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                                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele:       
 
                                                                                                     Číslo smlouvy objednatele:       
 

SMLOUVA O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI  
 dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
ZOO a zámek Zlín – Lešná, Název společnosti: VZ KARIBUNI 
příspěvková organizace      Se sídlem: Rooseveltova 575/39, Bubeneč,  
 160 00 Praha 6 
 
Lukovská 112 Vedoucí společník: 
763 14 Zlín  Masák & Partner, s. r. o. 
 Rooseveltova 575/39, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
  
 a 
 
 Společník:   
 Masák & Partner památky s. r. o. 
 Rooseveltova 575/39, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
 
 
dále jen „Objednatel“ dále jen „Zhotovitel“ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 
 
Ing. Roman Horský, ředitel Ing. Arch. Jakub Masák  
 
tel.: 577 577 103 +420 233 341 951 
 
 +420 770 153 233 
 
office@zoozlin.eu recepce@masak-partner.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bankovní spojení: 

 
ČSOB, a.s. Fio banka, a.s. 
 
číslo účtu: 279119390/0300 číslo účtu: 2401973873/2010 
 
 
Identifikační číslo:     Masák & Partner s. r. o. 
00090026   IČ: 27086631 
 
  Masák & Partner památky s. r. o. 
  IČ: 07534591 
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Daňové identifikační číslo:    Masák & Partner s. r. o. 
  CZ27086631 
CZ00090026   
       Masák & Partner památky s. r. o. 
       CZ07534591  
        
Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku  Zhotovitelé jsou zapsáni v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Brně,     u Městského soudu v Praze 
oddíl Pr, vložka č. 2108    oddíl C vložka č. 95239 

  oddíl C vložka č. 302627 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY   
 
2.1.  Zhotovitel se zavazuje zpracovat za podmínek dohodnutých v této smlouvě a předat objednateli 

projektové dokumentace – (dále jen „dílo“) a vykonávat činnosti sjednané dále (dále jen 
“činnosti“) na veřejnou zakázku: 

 

„Karibuni II – zpracování projektové dokumentace“ 

 
která byla definována v podkladech předaných objednatelem, zpracovaných společností Masák 
& Partner, s.r.o., IČ 270 866 31 a objednatelem a dále předané průzkumy, zaměření a další 
doklady a listin, které objednatel předal při uzavření této smlouvy zhotoviteli.  

Stavba musí být realizovatelná v rozsahu předpokládaných investičních nákladů 283 mil. Kč 
bez DPH v cenové úrovni roku 2022. 

   Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení vč. potřebných 
průzkumů a zaměření a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dopracované 
do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací pro „Karibuni II“ v rámci nového 
území zoologické zahrady – Karibuni, které navazuje na stávající území ZOO a zámku Zlín – 
Lešná a výkon inženýrské činnosti. 

          Popis předmětu: Zpracování dokumentace „Karibuni“- II. etapa navazuje na stávající areál 
zoologické zahrady. Zoologická zahrada se v průběhu let vyvíjí a roste. K původní zoo, jejíž 
hranice vymezuje areál zámeckého parku a obory, přibyla nová část zvaná Karibuni. Obě části 
vycházejí ze zoogeografického členění, které odlišuje charakter obou areálů. Přestože je 
původní část zoo tematicky členěna na několik zón a celků, její pojetí stále odpovídá spíše typu 
klasické zoo. Karibuni je silně tematicky zaměřený areál představující pouze část Afriky. 
Využití a zachování původního biotopu umožní návštěvníkovi ponořit se do prostředí zvířat, 
která zde budou prezentována ve velkých skupinách. Tento přístup zvyšuje edukační hodnotu 
tím, že poskytuje možnost sdílet informace nedílných celků prostřednictvím zvířat, rostlin a lidí 
a zároveň umožní propojit myšlenky ve společném řešení otázek na poli ochrany přírody. 
Rozloha tohoto území je cca 21,7 ha. Vstup do Karibuni bude umožněn návštěvníkům přes 
stávající areál zoo. Přidanou hodnotou Karibuni bude také možnost ubytování v návštěvníků ve 
dvou kempech. Pro ubytované hosty v kempech bude umožněn vjezd vstupní bránou 
a parkování v areálu. Areál Karibuni bude otevřen pouze v hlavní sezónu, a to od května 
(dubna) do září. 

          Návštěvníci se budou moci v rámci Karibuni pohybovat pěšky nebo budou mít možnost 
pronájmu elektromobilů. Cesta pro pěší a elektromobily bude barevně odlišena. Předpokládáme, 
že Karibuni v hlavní sezónu navštíví až 550 000 – 650 000 návštěvníků. Další možností bude 
ubytování ve dvou kempech, kde bude 31 ubytovacích jednotek připomínajících africký stan, 
avšak luxusně vybavený pro 4-6 osob. Jedná se o dřevostavby, které budou klimatizované 
s možností vytápění. Ubytovaní návštěvníci v kempech se budou moci vykoupat v bazénech, či 
navštívit tematicky zaměřenou restauraci, případně posedět ve venkovním posezení s otevřeným 
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ohništěm. Předpokládá se, že výstavba II. etapy bude probíhat v letech 2023-2025. Otevření této 
části návštěvníkům se předpokládá od května 2025. 

Rozsah řešeného území vychází ze situačního výkresu Generelu území Karibuni. 

Součástí II. etapy je vybudování následujících objektů: 
 Ubikace kopytníků, zastavěná plocha: 930 m2 
 Výběh pro kopytníky, slony a nosorožce, zastavěná plocha: 32 726 m2 
 Ubikace lvů, zastavěná plocha: 171 m2 
 Výběh lvů, zastavěná plocha: 4 299 m2 
 Restaurace, kapacita minimálně 360 osob, z toho polovina ve vnitřních prostorách 
 Vstupní brána ze stávajícího areálu 
 Vrátnice včetně vstupního prostoru vjezdu do areálu 
 Kemp I – ubytovací jednotky připomínající africký stan, počet: 11, celkem zastavěná plocha: 
550 m2 
 Zázemí kempu I, - venkovní posezení, bazén, parkoviště 
 Kemp II – ubytovací jednotky připomínající africký stan, počet: 20, celkem zastavěná plocha: 
1 100 m2 
 Zázemí kempu II, - venkovní posezení, bazén, parkoviště 
 Cesta pro elektromobily 
 Cesta pro návštěvníky – pěší 
 Veřejné osvětlení 
 Dokončení obvodového oplocení areálu 
 Technické zázemí pro půjčovnu elektromobilů 
 Projektové řešení zásobování areálu pitnou a užitkovou vodou, případné rozšíření stávající 
vodárny 

 Řešení udržitelného a efektivního hospodaření s vodou, podklad pro předložení žádosti 
v rámci Národního programu Životního prostředí 

 Projekt optimalizace spotřeby energií a navržení nástrojů na úsporu energií s využitím 
dostupných a obnovitelných zdrojů energie 

 Projekt dopravního řešení vjezdu do areálu stávajícím vjezdem a vybudování nového vjezdu. 

 

Objednatel poskytne zhotoviteli ke dni uzavření této smlouvy podklady, které má k dispozici, 
zejména:  

a) Místní šetření (11/2016 – 04/2017) 

        Fotodokumentace stávajícího stavu (11/2016 - 04/2016) vložena aktuální fotodokumentace 
01/2022 

        Zaměření stávajícího stavu (ORNTH, spol s r.o., 12/2016) doplnění o skutečnost Etapa I 
k 01/2022 

b) Inženýrsko – geologický průzkum (NV engineering, 02/2017) 

c) Dendrologický průzkum (atelier Krejčířík, 03/2017) 

d) Vyjádření správců sítí o existenci sítí (12/2016) 

e) Územně plánovací dokumentace obce Lukov 

f) Průběžné konzultace s objednatelem a rozhodnutí 

g) Předběžné konzultace s dotčenými orgány státní správy  

h) EIA dle zákona č. 100/2001 Sb.  
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Zhotovitel je však povinen si zajistit aktualizaci dokumentů a provést potřebné průzkumy pro 
zpracování projektové dokumentace.  

 

2.2.  Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DSP) 
 

Projektová dokumentace bude v souladu s požadavky Objednatele a obecně závaznými 
právními předpisy, zejména s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a minimálně v rozsahu specifikovaném v prováděcích 
vyhláškách č. 503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, ČSN a normami EU.  
 
Součástí plnění je i zpracování stavebního položkového rozpočtu ve fázi DSP v nezbytném 
možném rozsahu.  
 
Součástí zpracování DSP je i zajištění si dokladů, rozhodnutí a vyjádření veřejnoprávních 
orgánů a organizací potřebných pro zpracování projektové dokumentace tak, aby dokladová část 
projektové dokumentace obsahovala všechny podklady předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon ve znění pozdějších předpisů pro podání žádosti na společné povolení. 
 
Zhotovitel zajistí i takové části dokumentace, které jsou nezbytné pro zajištění cíle, resp. vydání 
pravomocného společného povolení a které by byly podřízeny jiným zákonům jako je zákon 
o vodách (vodoprávní povolení apod.), zákon o životním prostředí, zákon o pozemních 
komunikacích (povolení k napojení na komunikace apod.) atd. Zhotovitel má takové části 
dokumentace zahrnuty v ceně díla a v termínech plnění dle této smlouvy.  

           
          Zhotovitel si projedná s příslušným stavebním úřadem rozdělení projektové dokumentace na 

potřebné stupně a tomu odpovídající inženýrskou činnost. V případě, že příslušný stavební úřad 
bude požadovat namísto projektové dokumentace pro společné povolení dokumentaci pro 
územní rozhodnutí a projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo bude potřeba 
zpracovat (rozdělit) projektovou dokumentaci pro stavební úřad a pro speciální stavební úřady, 
nemá tato skutečnost vliv na cenu za dílo zakázky a milníky plnění (projektové dokumentace 
a inženýrskou činnost). 

 
Pro práce výše budou zajištěny potřebné průzkumy, kterými se rozumí: 
Průzkum existence sítí se zajištěním podkladů všech správců sítí na dotčených pozemcích, 
případný geologický, hydrologický v rozsahu stanovení agresivity vody, hloubky podzemní 
vody, zdroje hladiny podzemní vod. 

 
2.3.   Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a zadání stavebních  
          prací (DZS)    

 
Projektová dokumentace bude v souladu s požadavky objednatele a obecně závaznými právními 
předpisy, zejména s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění 
pozdějších předpisů, a minimálně v rozsahu specifikovaném v prováděcích vyhláškách 
č. 503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ČSN 
a normami EU.  

 
Součástí plnění je i: 
Soupis prací dodávek a služeb vč. výkazu výměr a naceněný položkový rozpočet dle vyhlášky             
č. 169/2016 Sb. (nebo předpisu ho nahrazujícího) ve fázi DPS cenou a strukturou odpovídající 
položkovému rozpočtu z fáze DSP. 
 
Projektovou dokumentací uvedenou výše se mimo jiné rozumí: 
 
Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby a zadání stavebních prací 
(DZS) tak, aby byla v souladu vyhláškou 499/2006 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, se 
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zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a jeho prováděcími 
předpisy zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb,. 
 
Dokumentace bude zpracována v souladu s bezpečnostními, ekologickými, požárními, 
hygienickými předpisy, normami ČSN a veškerými platnými předpisy a zákony ČR.  
 
K soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. Zhotovitel zajistí, aby:  

•  v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb musí být uveden rozsah, obsah a pravidla 
konkrétní cenové soustavy; 

•  soupis prací dodávek a služeb stanovoval v přímé návaznosti na příslušnou 
dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné 
realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb 
nezbytných k plnění požadavků objednatele;  

•  soupis prací byl zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a 
provozní soubory v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, přičemž každý stavební 
objekt, inženýrský objekt a provozní soubor v ní definovaný musí mít vlastní soupis prací 
dodávek a služeb včetně̌ výkazu výměr. Výkaz výměr není povinným údajem každé položky 
soupisu. (viz § 6 písm. g) vyhlášky   č. 169/2016 Sb.);  

•  soupis prací, dodávek a služeb vymezoval také požadavky, které vyplývají z 
konkrétních podmínek realizace stavby a nejsou obsahem popisu jednotlivých položek 
stavebních prací, dodávek a služeb;  

•  každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor měl samostatnou 
rekapitulaci;  

•  každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor byl zpracován v jedné 
cenové  
soustavě, která je uvedena v rekapitulaci;  

•  v případě, že je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové 
ceny obsahovaly rekapitulaci všech soupisů;  

•  vedlejší a ostatní náklady byly popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné 
položky, rozpočtová rezerva se nepřipouští;  

•  musí být dodržen § 89 odstavec 5 zákona č. 134/2016 Sb.; 

•  soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně rozpočtu byl vyhotoven také 
jako souhrnný, a to jak v tištěné podobě, tak i v elektronické podobě. Tím se rozumí, že veškeré 
zpracovávané rozpočty veškerých profesí budou součástí jednoho kompletního soupisu výkonů 
a dodávek s výkazem výměr a rozpočtu;  

•  soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně oceněného 
položkového rozpočtu byl bez agregovaných položek dle rozsahu a struktury ve znění vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. (resp. předpisu ho nahrazujícího), a to rovněž v elektronické podobě 
v otevřeném formátu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 

•  elektronická podoba výkazu výměr bude zpracována ve formátu excel a .xml, v 
jednotné struktuře, s uzamčenými a správnými prověřenými výpočetními vzorci s možností 
editace pouze jednotkových cen a výpočtem dílčích sumárních cen a ceny celkové přes vložené 
uzamčené vzorce; 

•  všechny výše uvedené vlastnosti rozpočtu se vztahují na fázi DPS a ve fázi DSP 
budou použity přiměřeně možnostem dokumentace fáze DSP. 
 

 2.4.   Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány v BIM.  
 
Projektem v provedení BIM se rozumí: 
Dokumentace bude zpracována v systému BIM upraveném pro provázání a databázové 
zobrazení všech jednotlivých částí projektu pro sledování v čase a rozpočtu během provádění 
stavby, pro sledování exponátů vč. exemplářů fauny a flory a předmětů volného interieru, pro 
provozování spacemanagementu a údržby technologických okruhů. Dokumentace bude předána 
mimo jiné digitálně ve formátu IFC 2.4 a bude umožňovat nahrání do volně šiřitelného CAFM 
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softwaru. Dokumentace a model bude obsahovat zapracované a prostorově i technicky 
zkoordinované: 

• 3D virtuální model budovy v měřítku dle výkazu výměr vč. uvedení ID jednotlivých položek 
a jejich základního popisu uvádějícího zatřízení objektu a jeho vlastnosti vyplývající z projektu 

• základní ID objektů shodné ve všech zobrazeních projektu vč. výkazů, rozpočtů, klasického 
2D zobrazení, zpráv atd. 

• ve všech zobrazeních vč. zpráv a tabulek budou jednotlivé objekty vždy identifikovány svým 
ID 

• základní informace o objektu zejm. např. rozměry, materiálové řešení, specifikace a jiné 
technické parametry objektů. 

 
2.5.    Inženýrská činnost (IČ) 
 
          Zhotovitel jako součást své činnosti zajistí:  

•  organizaci výrobních výborů v místě sídla objednatele v pravidelných intervalech, 
zpravidla 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto 
výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové 
dokumentace a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto výrobních 
výborech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu (hlavní inženýr projektu) nebo 
jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry, 

•  koordinaci všech souvisejících projektových prací, 

•  výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy 
stavby, 

•  spolupůsobení při získání souhlasu vlastníků všech dotčených pozemků a staveb na 
nich, dotčených organizací a osob,  

•  vypracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou 
vyžadovány veřejnoprávními orgány, subjekty v těchto řízeních dotčenými,  

•  vypracování všech doplňků, úprav a změn připomínkovaných poskytovatelem 
finančních prostředků v rámci případných připomínek k dokumentaci,  

•  zapracování podmínek vzešlých z těchto řízení do projektové dokumentace, 

•  zpracování žádostí o vydání společného povolení, 

•  podání žádosti na společné povolení k příslušnému stavebnímu úřadu se všemi 
potřebnými přílohami a doklady,  

•  aktivní účast na správních řízeních,  

•  zajištění nabytí právní moci společného povolení, 

•  zajištění příloh dokumentace, a to zejména listy vlastnictví, snímky z pozemkové 
mapy atd., 

•  účast a spolupráce při přípravě zadávací dokumentace pro zadání stavebních prací, 

•  vypracování odborných odpovědí k žádostem na vysvětlení zadávací dokumentace 
(technické části) dodavatelů v průběhu zadávacího řízení na stavební práce, 

•  účast na prohlídce místa plnění a podání potřebných vysvětlení v průběhu zadávacího 
řízení, 

•  aktivní účast v komisi ve funkci člena komise nebo poradce komise, bude-li 
požadováno, 

•  vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků zadávacího řízení na 
stavební práce a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno, 

•  posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na stavební 
práce, bude-li požadováno. 
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2.6. Objektová skladba projektových dokumentací, jmenování pracovního týmu, odsouhlasení 
harmonogramu postupu prací bude dohodnuto na prvním výrobním výboru objednatele 
a zhotovitele. Zhotovitel poskytne objednateli informace o potřebném počtu výrobních výborů 
k upřesnění požadavků. Výrobní výbory se budou konat v sídle objednatele. Zhotovitel předloží 
objednateli navrhovaný koncept průběhu výrobních výborů. Výrobní výbory budou minimálně 
2x do měsíce, pokud objednatel nerozhodne jinak. 

 
 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 
 
 
3.1.  Objednatel pro plnění díla a s tím souvisejících činností stanoví následující předpokládané dílčí 

termíny:  
 

 3.1.1. Předpokládané zahájení doby plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo  

  

3.1.2. Milníky realizace díla: 

a) Předání projektové dokumentace pro společné povolení včetně 3D modelu v BIM 
a Celkových nákladů stavby k připomínkovému řízení objednateli vč. zajištění a provedení 
všech potřebných průzkumů a měření do 18 kalendářních týdnů od zahájení doby plnění, 

není-li dále uvedeno jinak. 

 V případě, že bude namísto projektové dokumentace pro společné povolení zpracována 
dokumentace pro územní rozhodnutí a projektová dokumentace pro stavební povolení 
a projektová dokumentace bouracích prací nebo bude potřeba zpracovat (rozdělit) 
projektovou dokumentaci pro stavební úřad a pro speciální stavební úřady, platí termín pro 
předání projektové dokumentace pro stavební povolení uvedený výše, tj. do 18 kalendářních 
týdnů od zahájení doby plnění. 

b) Připomínkové řízení k projektové dokumentaci pro společné (stavební) povolení               

do 2 kalendářních týdnů od předání projektové dokumentace k připomínkovému 
řízení;  

c) Zapracování připomínek k projektové dokumentaci pro společné (stavební) povolení          

do 2 kalendářních týdnů od předání připomínek k projektové dokumentaci;  

d) Výkon Inženýrské činnosti, tj zajištění kompletní dokladové části, která obsahuje doklady 
o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány 
nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných 
právních předpisů tj. zajištění všech závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, 
vyjádřené dotčených orgánů, stanovisko vlastníků veřejných dopravní a technické 
infrastruktury, případně smlouvy s vlastníky infrastruktur, souhlasů účastníků řízení 
směřujících k podání žádosti a vydání pravomocného společného povolení. Zahájení ihned 
po zapracování připomínek vzniklých z připomínkového řízení; předpokládaná doba 

trvání Inženýrské činnosti 8 týdnů;  

e) Protokolární předání a převzetí DSP včetně dokladové části – ihned po skončení 

Inženýrské činnosti; 
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f) Podání žádosti pro společné (stavební) povolení do 1 kalendářního týdne od 

protokolárního předání projektové dokumentace pro společné řízení; 

g) Nabytí právní moci společného (stavebního) povolení do 14 týdnů od podání žádosti pro 
společné (stavební) povolení;      

h) Předání projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. naceněného položkového 
rozpočtu s výkazem výměr a 3D modelu v BIM k připomínkovému řízení objednateli do 20 
kalendářních týdnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací, přičemž tuto výzvu 
bude objednatel oprávněn zaslat ihned po zapracování připomínek vzniklých 
z připomínkového řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;  

i)    Připomínkové řízení k projektové dokumentaci pro provádění stavby do 2 kalendářních 

týdnů od předání k připomínkovému řízení; 

j)     Zapracování připomínek k projektové dokumentaci pro provádění stavby do 3 

kalendářních týdnů od předání připomínek zadavatelem a současně protokolární 
předání projektové dokumentace;               

k) Protokolární předání a převzetí projektové dokumentace pro zadání stavebních prací vč. 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a naceněného položkového 
rozpočtu s výkazem výměr, včetně 3D modelu v BIM do 2 kalendářních týdnů od 
písemné výzvy objednatele k zahájení prací na projektové dokumentace, přičemž tuto 
výzvu bude objednatel oprávněn zaslat nejdříve po protokolárním předání a převzetí 
projektové dokumentace pro provádění stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

            Všechny výše uvedené termíny a jejich plnění bude podřízeno aktuálnímu stavu cíle. 
   

3.2. Objednatel vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona: pokud zadavatel ani do 3 let od 
uzavření této smlouvy neodešle výzvu zhotoviteli na zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby a pro zadání stavebních prací dle odstavce 3.1.2 písmeno h) a k), zaniká část 
závazku před uplynutím lhůty plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

3.3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona, a to dobu realizace části díla – 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o služby, jejichž doba realizace není závislá jen na zhotoviteli, ale i na součinnosti 
objednatele, potažmo třetích osobách (stanoviska a rozhodnutí orgánů statní správy a organizací 
a účastníků společného řízení), vyhrazuje si objednatel právo na úpravu termínu/-ů uvedených 
v odstavci 3.1.2 a v Harmonogramu postupu prací. Bude-li zhotoviteli bránit v plnění jeho 
povinností při realizaci díla překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, kterou objednatel nezavinil 
a kterou nemohl s vynaložením veškerého rozumně očekávatelného úsilí ovlivnit (například 
zejména prodlení způsobené delšími lhůtami, než jsou zákonné lhůty se získáním stanovisek a 
rozhodnutí orgánů statní správy a organizací nebo vyjádření účastníků společného řízení, které 
nebyly způsobeny činností resp. nečinností zhotovitele), budou termíny uvedené v odstavci 
3.2.1. prodlouženy o dobu trvání takové překážky; pro vyloučení pochybností se za takovou 
okolnost nepovažuje nevydání či nezískání stanovisek příslušných dotčených orgánů státní 
správy, pokud takové nevydání příslušného stanoviska je v souladu s příslušnými právními 
předpisy. O vzniku takovéto překážky je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od jejího 
vzniku písemně informovat objednatele informovat o odpadnutí překážky a doložit celkovou 
dobu jejího trvání, o kterou má dojít k posunu termínu plnění. Pokud zhotovitel nesplní ve 
stanovené lhůtě své povinnosti oznámit existenci objektivní překážky a doložit délku jejich 
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trvání, nemůže v souvislosti s ní uplatňovat jakékoli úlevy z plnění smluvních povinností a 
nedochází k posunu termínu plnění. V případě, že objednatel bude souhlasit s tím, že existence 
objektivní překážky plnění délka jejího trvání byla řádně doložena, potvrdí smluvní strany tuto 
skutečnost deklaratorní úpravou Harmonogramu postupu prací.   

3.4. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje právo na změnu závazku, a to 
z objektivních důvodů – změnu doby trvání inženýrské činnosti (vydání společného povolení)                  
s ohledem na postup příslušného stavebního úřadu. 

        Objednatel si dle § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje právo na změnu závazku změnu doby 
zahájení prací na projektové dokumentace pro společné povolení z důvodů na straně 
objednatele, tj. nepředání stanoviska dle zákona č. 100/2001 Sb.ke dni uzavření této smlouvy.  
Zahájení plnění dle odst. 3.1.2. písmeno a) bude započato dnem předání stanoviska dle zákona 
č. 100/2001 Sb. zhotoviteli. 

3.5. Zhotovitel bude povinen ke dni uzavření této smlouvy předložit návrh Harmonogramu postupu 
prací, ve kterém budou uvedeny závazné milníky dle odstavce 3.1.2 a podrobněji proveden 
rozpis na jednotlivé činnosti v rámci realizace díla. Harmonogram postupu prací bude 
smluvními stranami odsouhlasen na 1. výrobním výboru. 

3.6. Pokud by namísto projektové dokumentace pro společné povolení byly zpracovány projektová 
dokumentace pro územní rozhodnutí a projektová dokumentace pro stavební povolení, 
dohodnou si smluvní strany termín předání projektové dokumentace pro územní řízení, avšak 
tak, aby byl dodržen milník uvedený v odstavci 3.1.2 písmeno a) tohoto článku. 

3.7.  Termín předání dokumentace:  
        Pod pojmem termín předání dokumentace nebo ukončení výkonu činností se rozumí den, který 

Objednatel připouští jako poslední možný termín protokolárního předání a převzetí díla nebo 
dílčí části nebo ukončení výkonu činností.  

 
3.8.   V případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení Objednatele a Objednatel 

je i přes výzvu Zhotovitele bezdůvodně neposkytl, sjednají smluvní strany náhradní termín 
poskytnutí spolupůsobení, přijatelný z hlediska dodržení dohodnuté doby plnění nebo způsobu 
řešení (postupů) bez poskytnutí spolupůsobení s tím, že případné negativní důsledky půjdou 
k tíži objednatele. V tomto případě přijme objednatel na žádost zhotovitele dodatek ke smlouvě, 
kterým se sjedná nový termín plnění, s přihlédnutím k odůvodněnému zájmu objednatele na 
včasném dokončení díla. 

 
3.9.   K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 2 dny předem. Objednatel není povinen 

převzít dílo vykazující vady, a to i přesto, že provedl předběžnou kontrolu. O převzetí díla nebo 
dílčí části bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla nebo dílčí části, který podepíší zástupci 
obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo nebo dílčí část přijímá 
nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. 

 
3.10. Prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo jeho části delší jak 30 dnů, se považuje za podstatné 

porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
objednatele. 

 
3.11. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo nebo jeho část i před termínem plnění. 
 
3.12. Místem plnění je sídlo objednatele. 
 
 

4. CENA DÍLA A VÝŠE ODMĚNY 
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4.1.  Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon činností dle této smlouvy a činnosti s tím 
související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách 
a je výsledkem zadávacího řízení, a činí:   

 
                   16.500.000,- Kč   (bez DPH)  
 

                         (slovy: šestnáct miliónů pět set tisíc korun českých) 
              Rozdělení ceny: 
 
 4.1.1. Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení vč. potřebných průzkumů 
              a zaměření (DSP) dle 2.2.  

           9.000.000,-Kč bez DPH 
 
4.1.2.  Inženýrská činnost dle 2.5.  
                                                              400.000,-Kč bez DPH 
 

 4.1.3. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací  
(DZS) dle 2.3. 

                                             7.100.000,-Kč bez DPH     
 
4.2.   V ceně jsou zahrnuty: šest kompletních vyhotovení dokumentace v tištěné formě a 2x v digitální 

formě na CD/DVD (1x v otevřeném formátu a 1x v .pdf (pro každý stupeň PD)) a všechny 
vyhotovení dokumentace potřebné pro zajištění činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení dokumentace s tím, že cena se stanoví na 
základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků dokumentace. Tyto další 
kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání 
objednatele zhotovitelem předložen. 

 
4.3    Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně závazku dle § 100 nebo § 222 

zákona č. 134/2016 Sb.. Úprava se provede dodatkem k této smlouvě. V případě změny 
věcného rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací nebo poskytováním 
činností zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací nebo činností požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla nebo činností bylo 
objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má 
zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

          Objednatel je povinen při změně díla postupovat v souladu se zákonem. 
 
4.4.  Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit 
i u svých příp. podzhotovitelů. 

 
4.5   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ke dni uzavření této 

smlouvy finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený 
bankovním ústavem ve výši 500 000,- Kč nebo složit finanční zálohu ve výši 500 000,- Kč na 
účet objednatele. Neposkytnutí bankovní záruky nebo nesložení zálohy na účet objednatele se 
považuje za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy a objednatel nebude povinen 
smlouvu uzavřít. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které 
vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění 
díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí 
písemné výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení 
objednateli 5 pracovních dnů před požadovaným termínem podpisu smlouvy o dílo 
k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu 
záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení. tj. přijmout nebo odmítnout. 
Finanční záruka musí být poskytnuta (účinná) do protokolárního předání a převzetí projektové 
dokumentace pro společné povolení. V případě, že by k tomuto dni nebyla protokolárně 
předána a převzata projektová dokumentace pro společné povolení, je zhotovitel povinen 
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na výzvu objednatele prodloužit bankovní záruku nebo nadále nechat složenou finanční 
zálohu tak, aby tato byla účinná až do doby protokolárního předání a převzetí projektové 
dokumentace pro společné povolení. Zhotovitel je povinen v případě, že objednatel bude 
čerpat v souladu s touto smlouvou finanční záruku tuto neprodleně doplnit do sjednané výše.  

 
4.6.   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ke dni zahájení prací 

na části díla - projektové dokumentaci pro provádění stavby finanční záruku ve formě 
bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankou ve výši 500 000,- Kč nebo 
složením finanční záruky ve výši 500 000,- Kč na účet zadavatele. Finanční záruka bude krýt 
finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení smluvních 
povinností dodavatele v průběhu 3 let od zahájení prací na projektové dokumentace pro 
provádění stavby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. 
Objednatel vrátí finanční záruku do 10 dnů po skončení doby 3 let. Zhotovitel je povinen návrh 
záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před zahájením realizace 
prací na projektové dokumentaci pro provádění stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení. tj. 
přijat nebo odmítnout. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, 
které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného 
provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po 
předchozí písemné výzvě objednatele. Finanční záruka musí být poskytnuta (účinná) po dobu tří 
let od zahájení prací na projektové dokumentace pro provádění stavby. Zhotovitel je povinen 
v případě, že objednatel bude čerpat v souladu s touto smlouvou finanční záruku tuto 
neprodleně doplnit do sjednané výše.  

 
4.7.  Objednatel vrátí finanční záruku do 10 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla – 

předání a převzetí projektové dokumentace pro zadání stavebních prací. 
 
4.8.  Bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požadavek 

objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.  
 
4.9.   Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé 

z této smlouvy. 
 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
5.1.    Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně zhotovené dílo a prováděné činností takto: 
  

5.1.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
5.1.2. Na cenu za části díla dle odst. 4.1.1. a 4.1.3. této smlouvy vzniká zhotoviteli nárok po 
protokolárním předání a převzetí příslušné části díla včetně dokladové části bez vad a nedodělků 
dle článku 2 této smlouvy.  
5.1.3. Na část ceny za výkon inženýrské činnosti odst. 4.1.2 této smlouvy vzniká zhotoviteli 
nárok dnem vydání společného povolení (80 %) (zdanitelné plnění).  
Na zbývající odměnu za inženýrskou činnost dle odst. 4.1.2 této smlouvy vzniká zhotoviteli 
nárok dnem nabytí právní moci společného povolení (20 %) (zdanitelné plnění). Právo vystavit 
daňové doklady má zhotovitel po vydání a nabytí právní moci posledního potřebného 
rozhodnutí/povolení. V případě, že rozhodnutí nebo povolení nenabudou právní moci do 6 
měsíců ode dne jejich vydání a toto nebude způsobenou vinou nebo nedbalostí zhotovitele při 
zpracování projektové dokumentace nebo výkonu inženýrské činnosti, má zhotovitel právo 
vystavit daňový doklad. 

 
5.2.   Splatnost faktur (daňových dokladů) je do 30 dnů od data doručení do místa sídla objednatele. 

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne jejího odeslání.  
 
5.3.   Faktura (daňový doklad) zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných 

předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění 
pozdějších předpisů. Objednatel má právo daňový doklad zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje 
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náležitosti dle uvedených předpisů. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta 
splatnosti. Přílohou faktury musí být protokol podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. 
Zhotovitel je povinen fakturovat cenu za dílo se sazbou DPH platnou v době zdanitelného 
plnění. 

 
5.4. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 

•  obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle tohoto článku, 

•  obsahuje nesprávné cenové údaje. 
 

5.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. I této smlouvy. 

 
5.6. Nárok zhotovitele na vystavení daňových dokladů a úhradu ceny za dílo či jeho část vzniká na 

základě následujících skutečností: 

•  Faktické provedení fakturovaných činností. 

•  Předání projektové dokumentace objednateli. 

•  Podpis protokolu o předání a převzetí PD nebo dohodnuté části.  

•  Podpis protokolu o výkonu IČ. 

•  Další skutečnosti popsané v odst. 5.1 této smlouvy.  
 

5.7. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a stanovuje předpokládané 
lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

 
5.8. Zhotovitel prohlašuje, že: 

•  nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 

•  mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

•  nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

•  úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

•  úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 
na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

•  nebude nespolehlivým plátcem, 

•  bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

•  souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

•  souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

 
 

6.  PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných 
ustanovení českých technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, zejména podkladů zpracovaných Masák & Partner, s.r.o., IČ 270 866 31 
dle čl. 7.3,  dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených 
v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové 
dokumentaci a podle zápisů z projednání projektové dokumentace s objednatelem tak, aby dílo 
mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 
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6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, je zhotovitel povinen 
je respektovat, a to zejména v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání 
a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

 
6.3    Zhotovitel je povinen přezkoumat Objednatelem předávané podklady a pokyny a bez zbytečného 

odkladu od jejich předání, nejpozději však před zahájením prací na související části Díla, předat 
objednateli případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a s návrhem na 
řešení situace s cílem dodržet zájmy Objednatele uvedené v preambuli smlouvy. Zhotovitel nese 
odpovědnost za všechny vady podkladů a pokynů, které mohl při své odbornosti a s 
vynaložením maximální snahy zjistit nebo předpokládat. Zhotovitel nenese odpovědnost za 
vady podkladů nebo pokynů pouze pokud na nevhodnost nebo vadnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

 
6.4.   Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a 

cenu prací budou řešeny v souladu se zákonem. 
 
6.5.   Zhotovitel je povinen při zpracování díla a při výkonu IČ postupovat v souladu se zákonem           

č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy.  
 
6.6.    Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 
 
6.7.   Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět vybrané 

činnosti ve výstavbě.  
 
6.8.  Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona 

vyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem, 
a to: výkon funkce hlavního inženýra projektu. 

 
          Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek - služeb jinými subjekty 

pro zhotovitele. 
 
6.9. Nejpozději k datu uzavření smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli  

identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci díla a výkonu 
činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně 
zapojí do realizace díla, musí být identifikováni, a to před zahájením realizace díla, výkonu 
činností poddodavatelem. 

 
6.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím hlavního inženýra projektu jímž bylo prokazováno 

splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je 
oprávněn změnit hlavního inženýra projektu pouze ze závažných důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této 
osoby dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která 
předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto 
odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 
6.11. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím 

poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení 
předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky 
(díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal 
kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem 
pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, 
v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. 
Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 
 
 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 
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7.1.   Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a účastnit se 
výrobních výborů, případně přizvat další experty a odborníky. Zároveň je oprávněn na těchto 
jednáních vykonávat kontrolu provádění díla zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje 
poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného 
v přiměřeném předstihu objednateli. 

 
7.2.   Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 

právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 
 
7.3. Objednatel poskytl zhotoviteli jako podklad pro zpracování díla – studii vypracované Masák 

& Partner, s.r.o., IČ 270 866 31. Tato dokumentace je pro zhotovitele při zpracování díla dle 
této smlouvy závazná, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel není oprávněn bez 
písemného souhlasu objednatele použít tuto dokumentaci k jiným účelům než ke zpracování 
díla dle této smlouvy. 

 
7.4. Objednatel prohlašuje, že má vyřešena autorská práva s autorem uvedené dokumentace.  
 

  
8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 

 
8.1.   Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným dokončením 

a předáním objednateli v jeho sídle. 
 
8.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předloží objednateli k předběžné kontrole 

a připomínkování na posledním výrobním výboru dílo, tzn. zda je zpracováno v souladu se 
zadáním objednatele a dle této smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 3 této smlouvy. Objednatel 
je povinen provést kontrolu díla ve lhůtě uvedené v čl. 3 této smlouvy. V případě, že dílo bude 
po provedené kontrole vráceno objednatelem bez „výhrad“, je zhotovitel oprávněn dílo ve lhůtě 
dle této smlouvy protokolárně objednateli předat. V opačném případě je povinen dílo 
dopracovat tak aby bylo plněno řádně a včas. Tím se však zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za 
řádně zhotovené dílo. 

 
8.3   O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho dílčí části bude sepsán „Protokol 

o předání a převzetí díla (dílčí části)“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož 
jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí se považuje den podpisu 
tohoto protokolu zástupci obou smluvních stran. 

 
8.4    Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu nebo jeho ucelené části jeho protokolárním převzetím. 

Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci 
objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla nebo dohodnuté části. 

 
8.5   Zhotovitel prohlašuje, že vzniklé dílo je jeho duševním vlastnictvím a jeho podstatná část 

duševním dílem dle autorského zákona. 
          Zhotovitel prohlašuje, že na objednatele převádí licenci k autorskému dílu tak jak vzniklo při 

zpracovávání náplně této smlouvy a to v plném rozsahu tak, že objednatel bude oprávněn dílo, 
užít způsobem k tomu určeným a v rozsahu bez omezení, a že vůči objednateli nebudou 
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 
třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva 
patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 
vlastnická aj.), která by mohl Zhotovitel v rámci své činnosti nabýt a mohla by být součástí 
předávaného díla. Zhotovitel se zavazuje odborně a právně bezproblémově zajistit převod 
licenčních práv třetích osob na sebe a dále na Objednatele. Objednatel nabude oprávnění 
k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu 
neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu i oprávnění ke změnám 
díla, s tím, že cena za poskytnutí licence dle smlouvy je zahrnuta v ceně díla.  
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8.6    Veškerá licenční, majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu, a to v okamžiku 
protokolárního předání a převzetí díla nebo jeho části. 

 
8.7    Objednatel nabývá licenci k dílu vč. práva vykonávat autorský dozor a je si vědom, že pokud 

nevyzve Zhotovitele k výkonu autorského dozoru v souladu s touto smlouvou, přechází na něj 
i povinnost autorský dozor vykonávat. 

 
 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

9.1   Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla nebo jeho dílčí část má v době jeho předání 
objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými 
předpisy, zejména stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zákona č. 134/2016 Sb. 
v platném znění a jeho prováděcích předpisů, závaznými ustanoveními čs. technických norem, 
norem EU, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, 
odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

 
9.2   Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 

díla nebo dohodnuté části. 
 
9.3    Záruční doba na projektovou dokumentaci je 5 let ode dne protokolárního předání a převzetí díla 

nebo dohodnuté části. 
 
9.4    V případě zjištění vady projektu, která bude mít za následek škodu na zdraví a majetku, musí být 

toto zjištění na případnou žádost zhotovitele doloženo písemně bez zbytečného odkladu 
nestranným posouzením soudního znalce v příslušném oboru, včetně vyčíslení výše škody 
a žádosti o její náhradu. Pokud bude posudek znalce osvědčovat nárok objednatele, je zhotovitel 
povinen nahradit objednateli veškeré náklady na pořízení znaleckého posudku.  

 
9.5   Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 

smlouvou nebo písemnými pokyny objednatele a obecně závaznými právními a technickými 
předpisy. 

 
 

10. NÁROKY Z VADY DÍLA 
 
10.1. V případě, že Objednatel během Záruční doby zjistí jakoukoli vadu Díla, za kterou je ve smyslu 

této Smlouvy odpovědný Zhotovitel, bude Objednatel o tomto Zhotovitele písemně informovat 
a vyzve ho k okamžitému odstranění takovéto vady Díla.  

 
10.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady Díla v záruční době poskytne Objednateli níže uvedené 

plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

•    bezplatně odstraní reklamované vady nebo dle volby Objednatele poskytne náhradní plnění, 
nejpozději do 5 dní od uplatnění reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, a ponese 
všechny náklady s tím spojené, 

•     jestliže Zhotovitel vady v době uvedené pod písm. a) shora neodstraní, může Objednatel 
k odstranění vad použít služeb třetích osob a náklady s tím spojené požadovat po Zhotoviteli.  

•    uhradí Objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku 
uplatnění škody třetími osobami, následkem vady, 

•    poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové Ceny Díla odpovídající rozsahu 
reklamovaných vad a snížení hodnoty Díla v případě neodstranitelné či neopravitelné vady 
nebo v jiných případech, zejména pokud by odstranění vady nebo náhradní plnění nebylo 
s ohledem na charakter vady a stupeň realizace Díla či Stavby účelné. 

 
 

 11. SMLUVNÍ SANKCE 
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11.1. Smluvní strany se dohodly, že: 

•    zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla oproti termínu 
dle čl. 3, případně dle sjednaných dodatků ke smlouvě, a to ve výši 1 000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení; přesáhne-li prodlení 30 kalendářních dní, zvyšuje se 
smluvní pokuta na 2.000 Kč za 31. a každý další započatý den. Tyto sankce se uplatní také 
při nedodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků při předání díla a reklamovaných vad 

•    za každou vadu (chybu) a nesoulad v PD, zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá 
zvýšení objednatelem vynaložených nákladů, uhradí zhotovitel projektové dokumentace 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z částky, o kterou se v důsledku této vady náklady 
na stavbu zvýší, minimálně však 1.000 Kč za každou položku samostatně, maximálně do 5 
% z celkové ceny díla. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr 
budou položky vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny 
uplatňované zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči 
projektantovi uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným 
v předchozím odstavci této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody. Pokud vznikne objednateli při realizaci stavby škoda 
způsobená vadou projektové dokumentace, uhradí zhotovitel projektové dokumentace tuto 
v celé její výši 

•    v případě prodlení zhotovitele s termínem zahájení odstraňování vad a za prodlení 
s termínem odstraněním vad dle čl. 10 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu             
500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.  

•     v případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.8 až 6.11. této smlouvy o dílo,  
je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši  10 000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za 
neoprávněnou změnu  hlavního inženýra projektu,  za neoprávněnou změnu jednoho 
poddodavatele). 

•    objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení za prodlení s úhradou faktury předloženou po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení                  
č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

•     V případě porušení povinnosti zpracovat odpověď na žádost o vysvětlení zadávací 
dokumentace podanou účastníkem v zadávacím řízení na zhotovení stavby v dohodnutém 
termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou v termínu 
nezpracovanou odpověď a každý den prodlení se zasláním odpovědi. 

 
11.2.   Splatnost smluvních pokut a sankcí se sjednává na sedm kalendářních dnů ode dne doručení 

jejich vyúčtování. 
 
11.3.    Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, sankci, může od jejího vymáhání  
            na základě své vůle upustit. 
 
11.4.   Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje nárok na náhradu škody. 
 
11.5.    Objednatel je oprávněn si jednostranně započíst smluvní pokuty dle této smlouvy oproti ceně za 

dílo nebo odměně za výkon činností. 
 
 

12. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 
 
12.1.  Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou 

a inženýrskou činností u Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group na 
pojistnou částku 5 mil Kč. Kopie pojistné smlouvy bude zhotovitelem předložena objednateli ke 
dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této 
smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s výši pojistného uvedeného ve větě 
první. 
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13. ZÁNIK SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku. Objednatel vyhrazuje změnu závazku v souladu           

s § 100 odst. 1 zákona - zánik části závazku před uplynutím lhůty plnění: pokud objednatel ani 
do 3 let od uzavření této smlouvy o dílo neodešle výzvu na zpracování projektové dokumentace 
pro provádění stavby a pro zadání stavebních prací dle čl. 3.1.2.písmeno h) a k), pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
13.2. Porušením povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy, a to: 

•  v případě, že se ukáže její předmět jako nesplnitelný a strany se nedohodnou na podmínkách 
řešení, 

•  v případě bezdůvodného přerušení provádění Díla Zhotovitelem, které trvá déle, než 15 dnů, 

•  v případě jakékoliv prodlení s dokončením a předáním Díla delším než 30 dnů, 

•  v případě provádění Díla s vadou i poté, kdy byl Zhotovitel na takovou vadu Objednatelem 
upozorněn a vyzván k jejímu odstranění s poskytnutím přiměřené doby k nápravě, 

•  v případě pravomocného ukončení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli s výjimkou 
zastavení tohoto řízen 

•  v případě porušení ustanovení odst. 6.10. a 6.11 této smlouvy. 
 
13.3. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze 

závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 
plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit 
povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 
důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující 
strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze 
smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, 
nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí 
tím vzniká i nárok na odstoupení od smlouvy. 

 
13.4. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 

odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení 
o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních 
stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
13.5. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 

Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. 
Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana 
oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, 
a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

 
13.6. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
         Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 

smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení 
smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí 
i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

 
13.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 

smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 



18 
 

smlouvy. V případě, že tato smlouva zanikne v důsledku oprávněného odstoupení zhotovitele 
od smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu části ceny díla, jež odpovídá stavu 
rozpracovanosti díla v době, kdy nastaly účinky odstoupení; v případě, že dojde k zániku této 
smlouvy v důsledku jakékoli jiné skutečnosti, vypořádají se strany podle zákonných pravidel 
s tím, že pro účely tohoto vypořádání však bude za cenu díla a za hodnotu plnění, jež se může 
dostat objednateli, považována výlučně částka uvedená v odst. 5.1.2. této smlouvy; k jakýmkoli 
vyšším částkám tedy pro účely takového vypořádání nebude přihlíženo. 

 
13.8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 

a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy. 
 
 

14. SPORY 
 
14.1.  Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 

tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místě příslušným 
soudem. 

 
 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 
 
15.1.  Tuto smlouvu lze měnit, doplnit, nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 
 

16. STYK MEZI STRANAMI 
 
16.1.  Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení 

(sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění případně financování) budou buď 
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy zhotovitele a objednatele jsou 
uvedeny v článku I. smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas 
zasláno druhé straně. 

          Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním 
doručení nebo potvrzení pošty o doručení. 

 
 

 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

17.1. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

 
17.2. Tato smlouva nahrazuje veškerá smluvní písemná i ústní ujednání mezi stranami uzavřená před 

podpisem této smlouvy. 
 
17.3. Strany vyvinou veškerou možnou součinnost, aby bylo možno úhrady vyplývající z této smlouvy 

uplatnit jako uznatelný náklad a to vč. nahrazení této smlouvy jinou v podobném znění, účasti 
v soutěžích a dalších úkonů. Strany se zavazují nezdráhat se podpisu takových dohod a aktivně 
vykonávat součinnost pro jejich uzavření. Strany se zavazují, že při přípravě takových dohod 
nebudou uplatňovat nepodstatné požadavky pro zablokování takových dohod. 

 
17.4. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah dle dohody smluvních 

stran Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
17.5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři   

vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
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17.6. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 

17.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
ustanovení § 504 občanského zákoníku. 

17.8. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smlouva je platná 
dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

17.9. Přílohou této smlouvy je: příloha č. 1 – Rozpis ceny 
 
Ve Zlíně dne 19. 4. 2022    V Praze dne 19. 4. 2022 
 
Objednatel:             Zhotovitel:     
 
ZOO a zámek Zlín - Lešná,   Masák & Partner, s. r. o. 
příspěvková organizace          
 
 
 
Ing. Roman Horský, ředitel    Ing. Arch. Jakub Masák, jednatel 

 

  Masák & Partner památky s. r. o. 
 
 

 

Ing. Arch. Jakub Masák, jednatel 

 


