	
                                                                                                     

Smlouva o dílo 
Dodatek č. 3 

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany


Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace
Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupená Ing. Lucií Blahutovou, ředitelkou
IČO: 08238359
DIČ: CZ08238359 (neplátce DPH)
Peněžní ústav: KB, a.s. - pobočka Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 
KS:
VS:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 5334
dále jen objednatel 		

a

JaTu stavby, s.r.o. Zengrova 506/15, Ostrava-Vítkovice, 703 00
zastoupený Ing. arch. Janem Tulingerem, jednatelem
IČO: 06669476
DIČ: CZ06669476
Peněžní ústav: KB, a.s. – pobočka Hrabůvka
Č. účtu: 
KS:
VS:
Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C72853
dále jen zhotovitel

Obsah dodatku č. 3

čl. I. 
Smluvní strany se na základě vzájemné dohody a cenové nabídky ze dne 30.3. 2022 dohodly uzavřít dodatek č. 3  ke smlouvě o dílo. Tyto změny se týkají chodby a odvětrání dalších sociálních zařízení bytů turbínami Lomanco. 

čl. II. 
Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo 
1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně: 

	Rekonstrukce bytových jednotek pro zvýšení kapacity odlehčovací služby
	Cena bez DPH [Kč]
	DPH 15%
[Kč]
	Cena s DPH 
[Kč]

	
	Neprováděné práce
	Dodatečné a nové práce
	Celkem
	
	

	Původní cena stavby 
dle  dle SOD
	 
	 
	2 550 372,90 

	382 555,94 

	2 932 928,84 


	Dodatek č. 1
	-125 866,87
	128 028,61
	2 161,74
	324,26
	2 486,00

	Dodatek č. 2
	-68 425,82
	76 518,14
	       8 092,32
	1 213,85
	9 306,17

	Dodatek č. 3
	
	416 533,73
	416 533,73
	62 480,06
	479 013,79

	Cena díla celkem vč. Dodatků  č. 1, 2, 3 
	
	
	2 977 160,69
	446 574,11
	   3 423 734,80



Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Termín dokončení díla se z důvodu těchto prací prodlužuje o 45 kalendářních dnů do 15.5.2022
čl. III. Závěreční ujednání 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem   přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 3 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkové rozpočty změny nákladů stavby – Vícepráce 

Za objednatele	Za zhotovitele
			
Datum:                                                                      		Datum:                                        
Místo: Ostrava - Hrabůvka                                 	Místo:   Ostrava - Hrabůvka


				
	Ing. Lucie Blahutová
	   Ing. Arch. Jan Tulinger 

	ředitelka

	   jednatel
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