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6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha — Výstavba
budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit
 

 

  

Navrhovatel změny
Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační čísloIMOS Brno, a.s., Olomoucka 704/174, 627 00 Brno

Z'“é"°"é"° "st" (ZLF

D1_01 ZL č. 043

Indexy:

gDiÍtgšrtiĚ/atíii dodavatel
šgělggurj'ižíšiivpggfesí: D1—01 BUdova G1 a GZGP...generálni projektant

PM...projektový manažer

J. . .jiný
  

Změna má další vliv do

následujících stavebních

objektů (80) nebo

provozních souborů (PS)

   
 
Název změny: Kopaná sonda v místě piloty P—4

Položka, popis: Při maloprůměrovém vrtání sondy pro pilotu P-4 bylo zjištěno, že dochází k úniku vzduchu do stávající splaškové šachty. Bylo
nutno zřídit kopanou sondu pro odhalení nezakreslené kanalizace, aby při betonáží velkoprúměrových pilot nedošlo k zabetonování kanalizace.Důvod změny:

Ověření nezakreslené kanalizace k vyloučeni poškozenl nebo kolize při provádění piloty.
Přílohy: 1. položkový rozpočet

2. schéma zakreslení

    

 
      

 

  

  

     
 

   

  

   

 

 

     

     

   

    

 

     
 

     

Vliv na cenu:
Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): l . . .odhadnuté náklady: 8 660,- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 8 660,- Kč bez DPH

$%;th (nehodlm sekonečná cena: 8 660,- Kč bez DPH sniženl ceny o:

Vyvola změnu stavebního povolení pred dokončením:
ANO INE Vyplni GP IPM

Dopady do HMG GD:
celkový počet dní: 0 NE

Vyjádření zástupce GD
SOUHLASIME / NESOUHLAStME

Vyjádření zástupce GP
SOUHLASIME / NESOUHLASÍME

Datum a podpis:Vyjádření zástupce Správce stavby SOUHLASIME LNESUUHM‘

Vyjádřenízástupce Objednatele - PM SOUHLASIME LNESQUHLASIME.

- D ' :
Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLlL / NESCHVALIL am a podp's Ut.

Důvod zamítnutí (vyplní O):

Rozdělovník:
1.0BJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (A0), 4. GD

INVIN s.r.o.

Patříme do skupiny
S h 23 616 00 B n
Toc orova r o

AD Group

www. invincz

IC: 292 117 51 | DIČ: CZ 292 117 51

č. BU: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd C, vložka 66033





 

 

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST č. 043 - kopaná sonda v místě piloty P-4

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1l GZ

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentálnl medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštlkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.,-

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně

DPH základní 21 „00% #ODKAZI

snížená 15.00% #ODKAZI

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Datum a podpis:

CC-CZ:

Datum:

DIČ?

19.11.2021

25322257

CZ25322257

8 659,93

Výše daně

#ODKAZI

#ODKAZI

10 478,52

Razitko

Razitko
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REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 043 - kopaná sonda v místě piloty P-4

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum:
19.11.2021

„ A . . . . .
. _

Atelier Penta v.o.s.,

Zadavatel. Institut klmlcké a experimentálm medlcíny. Praha Prejektant.
Mrštíkova 12' Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel:
'MOS B’”°' 3’s"-

Kód
Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady : rozpočtů

8 659,93 10 478,52

ZMĚNOVÝ LIST č. 043 - kopaná sonda v místě piloty P-4
8 659,93 10 478,52

 

Strana 2 z 2



 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST č. 043 - kopaná sonda v místě piloty P-4

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a GZ

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: IČ:

Institut klinické a experimentální medicíny. Praha DIČ:

Uchazeč: IČ:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174.627 00 Brno DIC:

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

IMOS Brno, a.s.,_ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH základní #ODKAZ! 21,00%

snížená #ODKAZ! 15.00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razltko Datum a podpis.

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

19.11.2021

25322257

CZ25322257

8 659,93

Výše daně

#ODKAZ!

#ODKAZ!

10 478,52

Razltko

Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST č. 043 - kopaná sonda v místě piloty P-4

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Místo:
Praha

Datum: 19.11.2021

Zadavatel;
Institut klinické a experimentální medicíny. Praha

Projektant: ?Šelgřšlzsgta v.o.s., Mrštíkova

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.,-

Kód dilu - Popis

Cena celkem [CZK]

ZMĚNOVÝ LIST č. 043 - kopaná sonda v místě piloty P-4
8 659,93

HSV - Práce a dodávky HSV

8 659,93
1 - Zemni práce

2 177,73
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

6 482,20
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SOUPIS PRACÍ- D1_01 - Budova G1 a GZ

Stavba:

Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a GZ

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební- Dotazy 2020_11_04

Místo:
Praha

Zadavatel.
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

PČ Typ Kód
Popis

MJ

Náklady soupisu

o HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

14 K 131301101
íHloubemjam nezapazenych v hornině 1114 objemu do l m3

_ _100 m3

W
l_kopana sonda v místě Dtloly P4: 1'1'42-1'1'1

,
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v *

18 K 131301109 thorninétř.4

m3

vv
3,2'0,_5 “Přepočtené koeíícmntem množstvl

14 K 161101103
Sv1slé přemlstení vykopku z horn|ny tr 1 az4 hl vykopu m3

_
do 6 m

_vv
_kopana sonda v místě piloty P4: 1'1'42-1'1'1

Vodorovné přemístění do 500 rn vykopku/sypaníny
z

35 . K 162301101 Ahorninytř.1až4

t

W
ina meziskládku a zpět na zásyp

_kopana sonda v místě píloty P4: 1'1‘42'1 94‘1'1‘19 I
39 K 171201201 Uložení sypaníny na skládky

m3W
na mezídeponií na staveníští

íkopana sonda v místě piloty P4. 1‘1'4,2-1'1'1
.. . ,

. . ,
42 K 174101101 Zásypjam,'sachet

ryh nebo kolem objektu sypanínou m3

se zhutněním

vv
zásyp vytěžencu zemínou

kopaná sonda v místě piloty P4: 1'1'4 2»1*1'1

93 K 167101101 _:Nakládání vykopku ?. hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 n13VV
zemina na mezídeponíl pro zpětný gasyp

vv
kopaná sonda v místě piloty P4 1‘1'4,2-1'1'1

D 11 Zemni práce - přípravné a přidružené prace

BOurání kol v híoubených vykopávkách ze zdiva z
2 K 130901121 ibetonu prostého ručně

\ m3vv
íbourání betonu v místě kopaná sondy 1'1'1

\

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro
155 K 997013151 budovy v do G rn s omezením mechanizace

vv
_bouraní betonu v místě kopané sondy,1'1'1

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
168 K 997013511 _skládku do 1 km s naložením a se složením

tW
bourání betonu v místě kopané sondy 1'1'1

1

Příplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skládku
169 K 097013509 ZKD 1 km přes1 km

W
1‘11 'Píopoútené koencrentem množství

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
170 K 997013801 \stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 tvv

lboura'ní betonu v místě kopané sondy 1'1'1

Množství

3,200

3.200

1,6001

1,600

3,200

3,200l

6,0801

6,080

3.200

3,200

3,200

3, 200

3.200

3,200

1,000

1,000‘

1,000

1,000

1,0001

1.000

11,000

11,000

1,000

1,000
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Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

340.10

38.40

82,50

48,80

11,40"

87,30

47,70

5 536,00

484,80

204,301

6.10

190,00

03.11.2021

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

IMOS Brno, a.s.-

Cena celkem [CZK]

8 659,93

8 659,93

2 177,73

1 088,32 cs ÚRS 2018 01

Cenová soustava

61.44 cs ÚRS 2018 01

264,00 CS URS 2018 01

295,49 cs ÚRS 2018 01

384805 URS 2018 01

279,36 cs ÚRS 2018 01

152,64 CS URS 2018 01

6 482,20

5 536.00 cs URs 2018 01

484.80 cs URs 2018 01

204.30 cs ÚRS 2018 01

67,10 cs ÚRS 2018 01

190,00 cs ÚRS 2018 01
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6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST - IKEM Praha — Výstavba
budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit
 

 

 
 

Navrhovatel změny
Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační číslo

IMOS Brno, a.s., Olomoucka 704/174, 627 00 Brno
““““" "5’" (zn:

D1_01 ZL č. 044

Indexy:

O...objednatel
Změna má vliv do

D1_01 Budova G1 a G2
GD...generalni dodavatel

následujících profesi:
GP...generální projektant

 

PM...projektový manažer
J .. ,

Změna má další vliv do
"'me

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provoznich souborů (PS)

Nemá vliv

   
 
Název změny: revizní dvířka do přetlakové komory budovy G

 
Položka, popis: Tento změnový list řeší zhotovení revizních sádrokartonových dvlřek do přetlakové komory v 6.NP budovy G — nový prvek 0186

 
Důvod změny:

Pro zajištění přístupu do přetlakové komory.

 
Přílohy: 1. položkový rozpočet

2. dokladové část

 

 
   

 
  

 

   

 

Vliv na cenu:
Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): V I _ GD h d' _odhadnuté náklady: 3 795,- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 3 795,- Kč bez DPH šlrrgnrgte) (ne o 'C' sekonečná cena: 3 795,- Kč bez DPH snížení ceny o:

Vyvolá změnu stavebního povoleni před dokončením:
ANO INE Vyplni GP IPM

Dopady do HMG GD: 0
celkovy počet dni: 0 NE Vyplnl GD /

Vyjádření zástupce GD SOUHLASÍME / nesowmeime Datum a Od ' . [] 6.

Vyjádřenízástupce GP SOUHLASIMEW WS: 1 I' '

Datum a podpis:
Vyjádření zástupce Správce stavby SOUHLASÍME / NESOUHLASIME

n B

 

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASIME / NESOUHLASlME W
2

Vyjádřenlzástupce Objednatele SCHVÁLlL / NÉSCHVÁLIL W1

Důvod zamítnutí (vyplní O):

 

 
  

   Rozdělovník:
1.0BJEDNATEL, 2. MP. 3. GP (AD), 4. GD   

INVIN s.r.o.

Patříme do skupinyS

WEE
ADMwww.mvincz

IC: 292 117 51 [ DIČ: CZ 292117 51

č. BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033





 

 

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST č. 044 - REVIZNÍ DVÍŘKA DO PŘETLAKOVÉ KOMORY

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ

KSO:

Mlsto: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentálnl medicíny. Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno

Projektant:

Atelier Penta v.0.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

IMOS Brno a.s.-

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně

DPH základni 21.00%

sn lžená 15.00%

Cena s DPH v

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

CZK

Razítko

Razltko

Zpracovatel

Datum a poqlpis:

Uchazeč

Datum a podpis:

15.12.2021

25322257

C225322257

3 194,46

Výše daně

#ODKAZI

#ODKAZI

4 591,30

Razítko

Razítko

 



 

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č.o44 - REVIZNÍ DVÍŘKA DOPŘETLAKOVÉ KOMORY

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ

Místo: Praha
Datum:

15.12.2021

. . . . . .
. _

Atelier Penta v.o.s.,

Zadavatel Instltut kllnlcké a experlmentálnl medicíny. Praha PrOJektant.
Mrštíkova 12' Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel:
Wo3.3

Kód
Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

3 794,46 4 591,30

D1_01 Budova G1 a GZ

3 794,46 4 591 ,30315015“ Stavební - Dotazy 2020_11_o4
3 794-46 4 591'30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 044 - REVIZNÍ DVÍŘKA DO PŘETLAKOVÉ KOMORY

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební- Dotazy 2020_11_o4

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny. Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

IMOS Brno a.s..-

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Základ daně Sazba daně

0,00 21 .00%

0,00 15.00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Datum a podpis:

15.12.2021

25322257

C225322257

3 794,46

Výše daně

0.00

0.00

4 591,30

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 044 - REVIZNÍ DVÍŘKA D0 PŘETLAKOVÉKOMORY

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební- Dotazy 2020_11_04

Mlsto:
Praha

Datum: 15.12.2021

Zadavatel“
Institut klinické a experimentální medicíny Praha

Projektant' Atelier Penta v.o.s.,

'
'

' Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: M5-

Kód dilu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 794,46

HSV - Práce a dodávky HSV

1 249,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

542,61
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

542,61

PSV - Práce a dodávky PSV

2 545,00

763 - Konstrukce suché výstavby

2 545,00

 

 

 

SOUPIS PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST č.o44 - REVIZNÍ DVÍŘKA DO PŘETLAKOVÉ KOMORY

Stavba:

IKEM — Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:
Praha

Datum: 15.12.2021

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny. Praha

Projektant: Atelier Penta V‘O‘S”
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.. Olomoucká 174. 627 00 Brno
Zpracovatel: mma.s.-

PČ Typ Kód
Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem

3 794,45

D HSV Práce a dodávky HSV

1 249,46

D 3 Svislé a kompletni konstrukce

706.85
I . . .

l

l
,

Velcované nosníky <:„14 az 22 dodatečně osazované do
34 556.80 445.78 CS URS 2018 01

168 K 317944323 připravených otvorů
t \ 0.013

VV
Překlad do stávalicího zdiva

W
IPE 140

vv i'0.0129

0,013175 M ' 13010746 ocel proňlová IPE 14013kosf 11 375
? 0,013 20 236,30

261,07 \ CS URS 2018 01

vv
Preklad do stávajícího zdiva

VV
IPE 140

W
1'0,0129

0.013D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

542,61
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

542.61
‘ ‘Vyci§ténl budov bytové a Občanské Výstavby při výšce l

.

395 i K 952901111 podlaží dg 4 m
m2 \ 6,843 79,30

542,61 CS URS 2018 01
W

Viz Výkres revíznich dvltek
vv

„

vv
6.NP

vv
"obj G:"6,843

6,843

o PSV Práce a dodávky PSV

2 545.00D 763 Konstrukce suché výstavby

2 545,00iMontáž dvířek reviznich jednoplášťových SDK kcl vel. l ,

,

K 763172329 1000x500 mm pro pflcky a předsazené Stěny \ kus 1.000l 613,00
613,00 CS URS 2021 02

vv
VIZ vykres rowzních dvířek, 0186

M iSadrokanOnove revizni dvířka do zděné stěny kus 1,000 1 932,00,
1 932.00 vlaslni

W
Viz výkres revuznich dvir'ok 0186
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VÝPIS VÝROBKÚ

OSTA TNÍ

REVIZE R

 
VÝSTAVBA NOVÝCH BUDOV G1, GZ

UST

 

 

OZNAČENI PMS. SCHEMA

NA

VÝKRESE

6
.
N
P

 

 

 

 

' SADROKARTONOVÁ REVIZNI DVÍŘKA 00 ZDĚNÉ STĚNY

— PRO PŘÍSTUP DO MÍSTNOSTI PŘETLAKOVÉ KOMORY

— ROZMĚR (šxv) 600 x 1000 MM

— MONTÁŽ DO ZDĚNĚ STĚNY

— REVIZNÍ DVÍŘKA SE SKLADAJÍ Z HLINÍKOVÉHO RAMU A SÁDROKARTONOVÝCH DVÍŘEK, SDKDESKA TL. 12,5 MM

— VZDUCHOTĚSNÁ. UZAMYKATELNÁ, OSAZENÁ GUMOVÝM TĚSNĚNÍM PRO ZAMEZENÍ PRÚNIKU
VZDUCHU, JSOU URČENÉ PRO MONTAŽ 00 ZDIVA

— ZÁMEK — KLIČKA ČTYŘHRANNÁ (JEDNODUCHÉ ZABEZPEČENÍ NEŽADOUCIHO OTEVŘENÍ)

BARVA :

PŘIZPÚSOBIT BARVĚ OKOLNÍ VÝMALBY

POZNÁMKA :

— PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR !
— PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ (POLOHA) DVÍŘEK BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKÚ JEDNOTLIVÝCH
PROFESÍ PŘI REALIZACI

— DVÍŘKA DODÁVANA s PLASTOVOU (ČTYŘHRANNOU) KLIČKOU

ILUSTRATIVNÍ VZHLED DVÍŘEK
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