

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. SML 386/006/2020
„Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha – projektová příprava“

Objednatel: 
Národní zemědělské muzeum s. p. o. (zkr. „NZM“)
zastoupené xxx
se sídlem: 	Kostelní 44, 170 00 Praha 7,
IČO: 	75075741,
DIČ: 	CZ75075741,
osoba oprávněná jednat ve věci smlouvy: xxx 
bankovní spojení: 	xxx
číslo účtu: 	xxx
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Ing. Karel Sehyl
se sídlem: 			K Noskovně 148, 164 00 Praha 6
IČO:				15939006,
DIČ:  				CZxxx
bankovní spojení: 		xxx
číslo účtu: 			xxx
(dále také jen „zhotovitel“).
(společně dále též jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě 
o dílo č. SML 386/006/2020.

I.
Úvodní ustanovení
1. Dne 15. 12. 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. SML 386/006/2020 a následně 
i Dodatek č. 1 a č. 2 (dále jen „Smlouva“).  
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto Smlouvou a v rozsahu dle platných právních předpisů:
a) provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele projektové služby, blíže specifikované v odst. 2, (Projektová dokumentace), článku II. Smlouvy (dále jen „služby“),
b) poskytnout odborné konzultace blíže specifikované v odst. 3, článku II. Smlouvy (dále jen „odborné konzultace“),
c) provést činnosti a služby autorského dozoru blíže specifikované v odst. 4 (Autorský dozor) článku II Smlouvy (dále jen „AD“), 
      pro realizaci stavby „Rekonstrukce multifunkčního sálu v budově NZM Praha“.
II.
Změny Smlouvy
1. S ohledem na změnový list č. 3, který je přílohou tohoto dodatku č. 3, se předmět služeb uvedený v čl. II. (Předmět smlouvy) Smlouvy rozšiřuje o níže uvedené dodatečné práce a služby, a to: 
· Revize projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) vč. úpravy výkazu výměr (položkového rozpočtu), který je součástí DPS, 
· poskytnutí odborných konzultací pro opakovanou veřejnou zakázku spočívajících v přípravě návrhů odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (čl. II. odst. 3, písm. a) Smlouvy) a odborných konzultací spočívajících v posouzení nabídek a účasti na jednání hodnotící komise (čl. II odst. 3 písm. b) Smlouvy), a to dle § 98 ZZVZ popř. změny nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ.
Revize výkazu výměr se týká zejména prostor muzejní kavárny, čajovny a cukrárny s cateringovým pultem pro občerstvení (kafeterie), šaten pro návštěvníky a jednacích místností, umístěných ve výstavním sále v 1. NP východního křídla hlavní budovy NZM Praha. Revize bude provedena za účelem snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci s dodržením požadavků a podmínek vyplývajících z vydaných závazných stanovisek.
2. Celková odměna uvedená v čl. III.  Smlouvy se na základě předložené cenové nabídky zhotovitele navyšuje takto: 
· Revize projektové DPS vč. úpravy výkazu výměr (položkového rozpočtu), který je součástí DPS:
48.500,- Kč bez DPH
10.185,- Kč DPH
58.685,- Kč včetně DPH
· poskytnutí odborných konzultací spočívajících v přípravě návrhů odpovědí na žádosti 
o vysvětlení zadávací dokumentace (čl. II., odst. 3, písm. a) Smlouvy) a odborných konzultací spočívajících v posouzení nabídek a účasti na jednání hodnotící komise (čl. II odst. 3 písm. b) Smlouvy):
5.000,- Kč bez DPH
1.050,- Kč DPH
6.050,- Kč včetně DPH
Pro přehlednost smluvní strany uvádějí, že celková odměna za předmět plnění uvedená v čl. III., odst. 1 Smlouvy se navyšuje o částky uvedené v předchozím odstavci tohoto Dodatku a celkem činí: 
412.500,- Kč bez DPH
87.835,- Kč DPH
500.335,- Kč včetně DPH
3. Revize projektové DPS vč. úprav výkazu výměr (neoceněného položkového rozpočtu) bude objednateli předán do 14 dnů od účinnosti tohoto Dodatku.  	
III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Obě smluvní strany potvrzují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
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V Praze dne……………………………………..

    Zhotovitel:


…………………………………………………
Ing. Karel Sehyl
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V Praze dne……………………………………..

         Objednatel:


…………………………………………………
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