
TERMÍN 

1.4.2022 - 30.11.2022

druh prací

ZEMNÍ PRÁCE

KOMUNIKACE

TRUBNÍ VEDENÍ

OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOURÁNÍ

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Elektromontáže

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD PRO CYKLISTY

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Duben Červenec Srpen

1.7.2022 - 31.7.2022 1.8.2022 - 31.8.20221.4.2022 - 30.4.2022 1.5.2022 - 31.5.2022 1.10.2022 - 31.10.2022

Květen Červen

1.6.2022 - 30.6.2022

Listopad

1.11.2022 - 30.11.2022

rok 2022

Cyklostezka Kolomuty

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Září

1.9.2022 - 30.9.2022

Říjen
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