	
	
	



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SM 1132/2021

„Územní studie revitalizace sídliště Vajgar, Jindřichův Hradec“


uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800


a


Zhotovitel: Ing. arch. Tomáš Beneš
zastoupen:		Ing. arch. Tomáš Beneš
sídlo:		Ve struhách 969/13, 160 00 Praha 6
IČ:			88195848
DIČ: 		xxx
bankovní spojení:	xxx
e-mail:		xxx
Zapsaný v živnostenském rejstříku
osoby oprávněné k jednání:	 Ing. arch. Tomáš Beneš	
ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Beneš


[bookmark: _Toc66962431]
Článek I.
Objednatel v rámci zpracování územní studie revitalizace sídliště Vajgar ve spolupráci s Fakultou managementu Vysoké školy ekonomické v Praze /dále jen FM VŠE/ provedl dotazníkové šetření/průzkum „Změň Vajgar“ mezi obyvateli tohoto sídliště. Dotazníkové šetření probíhalo od 7. 3. 2022 do 25. 3. 2022 s tím, že zpracované výsledky dotazníkového průzkumu předá FM VŠE objednateli dne 15. 4. 2022.
Objednatel nad rámec povinností zhotovitele požaduje, aby výsledky tohoto průzkumu byly součástí analytické části této studie a zároveň zohledněny v návrhové části územní studie.

 S ohledem na výše uvedené se objednatel dohodl se zhotovitelem na úpravě časového harmonogramu, jak níže uvedeno, přičemž celková doba plnění zůstává zachována. 

	Na základě výše uvedeného se mění článek 4. Termín plnění takto:


[bookmark: _Toc99699512]Termín plnění
[bookmark: _Toc99699513]Časový harmonogram
Zhotovitel je povinen předat objednateli
a) analytickou část územní studie nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy (I. fáze),
b) návrhovou část územní studie nejpozději do 6 měsíců od ukončení I. fáze (II. fáze),
c) návrhovou část územní studie včetně zapracování připomínek z participativního setkání nejpozději do 3 měsíců od ukončení II. fáze (III. fáze),
d) návrhovou část územní studie upravenou dle projednání nejpozději do 5 měsíců od ukončení III. fáze.

Článek II.
Ostatní ustanovení Smlouvy č. 1132/2021 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejnění v Registru smluv. 
2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky. 
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 
	č. 317/11R/2022 ze dne 11. 4. 2022.





V Praze dne 19. 4. 2022				V Jindřichově Hradci dne 14. 4. 2022

...........................................................		................................................................
za zhotovitele:						za objednatele
Ing. arch. Tomáš Beneš				Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
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