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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
CZECHGLOBE – PAVILON D – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
__________________________________________________________________________

OBJEDNATEL
	Název
	Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

	Sídlem
	Bělidla 986/4a, 603  00 Brno

	IČO
	86652079
	DIČ
	CZ86652079

	Zapsán v 
	Rejstříku veřejných výzkumných institucí

	Zastoupen 
	prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem



A

ZHOTOVITEL
	Název
	atelier-r, s.r.o.

	Sídlem
	tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc

	IČO
	26849917
	DIČ
	CZ26849917

	Zapsána v 
	obchodním rejstříku

	Zastoupena
	Ing. Miroslavem Pospíšilem, jednatelem



uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo CzechGlobe – pavilon D – projektová dokumentace následujícího znění: 

I. SMLOUVA
Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2021 Smlouvu o dílo CzechGlobe – pavilon D – projektová dokumentace (dále jen Smlouva).
V souladu s § 222 odst. 4. písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na změně závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to tak, že projektová dokumentace bude vypracována resp. upravena tak, aby se stavba blížila parametrům pasívního domu, využívala v maximální možné míře přírodní energetické zdroje a byla ohleduplná k životnímu prostředí. V souvislosti s těmito požadavky bude kladen rovněž důraz na to, aby při stavbě byly použity obnovitelné materiály s nízkou uhlíkovou stopou.

II. OBJEDNATELEM POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE
1. [bookmark: _GoBack]Oproti dosavadnímu rozsahu Smlouvy požaduje objednatel změnu DUR a s tím související projekční práce, které integrují provedení projektu vrtů pro TČ, výpočet energetického modelu budovy ve verzi SIMPLE a DETAIL, projekt FVE pavilon D a projekt inteligentního řízení budovy.
2. Za tyto vícepráce vyplývající z předchozího odstavce náleží zhotoviteli navýšení celkového honoráře o 798.000 Kč bez DPH. Celkový honorář je tedy 10.624.780 Kč bez DPH. 
3. V souvislosti s průběhem zapracovávání požadavků vyplývajících z tohoto dodatku do projektové dokumentace je zhotovitel oprávněn navýšit honorář uvedený v bodě 5.3.4 Smlouvy o 554.000 Kč bez DPH a honorář uvedený v bodě 5.3.6 o 244.000 Kč bez DPH. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek lze měnit pouze písemně, formou číslovaného dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek naplňuje požadavky, uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v zákonném rozsahu souhlasí. Zadat dodatek do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje objednatel, který na vyžádání zhotovitele zašle zhotoviteli potvrzení o uveřejnění dodatku.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran náleží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.


	V Brně dne
	V Brně dne 

	Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.:
	atelier-r, s.r.o.:

	

………………………………………………………..
prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
ředitel 

	

………………………………………………………..
Ing. Miroslav Pospíšil
jednatel
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  D ODATEK   Č.   1   KE   SMLOUVĚ O  DÍLO   C ZECH G LOBE  –   PAVILON  D   –   PROJEKTOVÁ DOKUMENT ACE   __________________________________________________________________________     O BJEDNATEL  

Název  Ústav   výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.  

Sídlem  Bělidla 986/4a, 603  00 Brno  

IČO  86652079  DIČ  CZ 86652079  

Zapsán v   Rejstříku veřejných výzkumných institucí  

Z astoupen   prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem  

  A     Z HOTOVITEL  

Název  atelier - r, s.r.o.  

Sídlem  tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc  

IČO  26849917  DIČ  CZ26849917  

Zapsán a   v   obchodním rejstříku  

Z astoupena  Ing. Miroslavem Pospíšilem, jednatelem  

  uzavírají  tento  dodatek   č. 1 ke Smlouvě o dílo  CzechGlobe  –   pavilon D  –   projektová dokumentace   následujícího znění:      I.   S MLOUVA   Smluvní strany uzavřely dne  18 .  1 0 . 2021   Smlouvu  o  dílo   CzechGlobe  –   pavilon D  –   projektová  dokumentace   (dále jen Smlouva).   V   souladu s § 222 odst. 4. písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání  veřejných zakázek se  smluvní strany dohodly   na změně závazků vyplývajících ze Smlouvy ,   a to tak,   že projektová  dokumentace bude vypracována   resp. upravena   tak, aby se stavba blížila   parametrům pasívn ího  domu, využívala   v maximální možné míře přírodní energ etické zdroje a  byla   ohleduplná k životnímu  prostředí. V souvislosti s těmito požadavky  bude   kladen   rovněž důraz na to, aby při stavbě byly  použity obnovitelné materiály   s nízkou uhlíkovou stopou.     II.   O BJEDNATELEM POŽADOVA NÉ VÍCEPRÁCE   1.   Oproti dosavadnímu  rozsahu Smlouvy požaduje objednatel změnu DUR a s   tím související  projekční práce, které integrují provedení projektu vrtů pro TČ, výpočet energetického modelu  budovy ve verzi SIMPLE a DETAIL, projekt FVE  pavilon  D   a   proje kt inteligentního řízení  budovy.  

