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19.05.2022 Ctvrtek 15:00 - 20:00
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7:00 hod Oteviraci hodiny jsou od 9:00 hod, na instalaci se pocitaji 2 hodiny
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20.05.2022 patek 12:00 - 20:00
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21.05.2022

sohota
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21:00 hod Zaviraci hodiny jsou do 21:00 hod, nasledna deinstalace
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26.05.2022 Ctvrtek 15:00 - 20:00
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7:00 hod Oteviraci hodiny jsou od 9:00 hod, na instalaci se pocitaji 2 hodiny
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27.05.2022 patek 12:00 - 20:00
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21:00 hod Zaviraci hodiny jsou do 21:00 hod, nasledna deinstalace




image16.png
02.06.2022 Ctvrtek 15:00 - 20:00
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7:00 hod Oteviraci hodiny jsou od 9:00 hod, na instalaci se pocitaji 2 hodiny
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21:00 hod Zaviraci hodiny jsou do 21:00 hod, nasledna deinstalace
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7:00 hod Oteviraci hodiny jsou od 9:00 hod, na instalaci se pocitaji 2 hodiny
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21:00 hod Zaviraci hodiny jsou do 21:00 hod, nasledna deinstalace
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16.06.2022 Ctvrtek 15:00 - 20:00
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7:00 hod Oteviraci hodiny jsou od 9:00 hod, na instalaci se pocitaji 2 hodiny
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Harmonogram stanku OC Praha (i2. 5. - 25. 6. 2022)
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konkrétni misto specifikované pri osobni schuzce
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Kruhoveé namesti - u hl. vchodu E (od metra) a D (z
parkovisté)
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u vchodu do centra, smerem od 02 areny
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prizemi, u centralniho vstupu
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problém s rozmery stanku
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17.06.2022 patek 12:00 - 20:00
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21:00 hod Zaviraci hodiny jsou do 21:00 hod, nasledna deinstalace
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23.06.2022 Ctvritek 15:00 - 20:00
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7:00 hod Oteviraci hodiny jsou od 9:00 hod, na instalaci se pocitaji 2 hodiny
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24.06.2022 patek 12:00 - 20:00
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21:00 hod Zaviraci hodiny jsou do 21:00 hod, nasledna deinstalace
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7:00 hod Oteviraci hodiny jsou od 9:00 hod, na instalaci se pocitaji 2 hodiny
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21:00 hod Zaviraci hodiny jsou do 21:00 hod, nasledna deinstalace




