
Číslo smlouvy Objednatele: 213/2021/ORM

Číslo smlouvy Zhotovitele: 616

Smlouva o dílo
Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm
část 04a - Divadelní a podjevištní skladová
technika

uzavřená podle § 2586 a násl. OZ mezi Stranami, kterými jsou:

Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Sídlo: Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

Osoba oprávněná

k podpisu Smlouvy: Ing. Jiří Pavlica, starosta

Bankovní spojení: 249737390/0300

a

Zhotovitel: EST Stage Technology, a.s.

Sídlo: Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna

Zápis v obchodním rejstříku: 9. 7. 2010, B 6163 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 29230128

DIČ: CZ29230128

Osoba oprávněná

k podpisu Smlouvy: , statutární ředitel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.: 107-2058840247/0100
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1 OBECNÁ UJEDNÁNÍ 

 Ve Smlouvě mají níže uvedené pojmy a zkratky následující význam: 

a) „Cena díla“ je částka, která náleží Zhotoviteli za provedení Díla a odstranění jeho vad; 
Cena díla odpovídá Nabídkové ceně po zohlednění případných úprav v souladu se 
Smlouvou; 

b) „Další dodavatel objednatele“ je osoba, s níž Objednatel uzavřel či uzavře smlouvu za 
účelem provedení určitých prací, dodávek či služeb, které s Dílem souvisí, nejsou však jeho 
součástí a nejsou ani předmětem Smlouvy; 

c) „Datum zahájení prací“ je datum 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k zahájení 
prací; výzvu k zahájení prací Objednatel odešle v závislosti na stavební připravenosti Místa 
provedení;  

d) „Dílo“ jsou dodávky a práce popsané v Technické specifikaci, které má Zhotovitel provést 
na základě Smlouvy a které zahrnují veškeré Variace; 

e) „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla stanovená v 8.1 se všemi 
prodlouženími podle odst. 8.3; 

f) „Dotační projekt“ je projekt, v rámci kterého je Dílo prováděno a z nějž je 
spolufinancováno; 

g) „DPH“ je daň z přidané hodnoty; 

h) „Licence“ je oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k autorskému dílu ve smyslu 
§ 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

i) „Materiály“ jsou věci všeho druhu (jiné než prvky Předmětu díla), které mají tvořit nebo 
tvoří část Předmětu díla; 

j) „Místo provedení“ je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo, 
a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Místa provedení; 

k) „Nabídka“ je nabídka Zhotovitele podaná do Řízení; 

l) „Nabídková cena“ je celková nabídková cena, kterou Zhotovitel uvedl v Nabídce; 

m) „Náklady“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy Zhotovitelem, 
ať již na Místě provedení nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují 
však zisk; 

n) „Objednatel“ má význam uvedený na titulní straně Smlouvy; 

o) „OZ“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

p) „Potvrzení o převzetí“ je oznámení Objednatele vydané podle odst. 9.2 potvrzující 
dokončení Díla pro účely jeho převzetí Objednatelem; 

q) „Právní předpisy“ jsou obecně závazné právní předpisy České republiky a přímo 
použitelné právní předpisy Evropské unie v účinném znění; 

r) „Předmět díla“ je trvalý hmotný výsledek Díla; 

s) „Rozpočet“ je soupis dodávek a prací připravený Objednatelem, který Zhotovitel v rámci 
Řízení doplnil o jednotkové ceny v jednotlivých položkách a v této podobě jej předložil 
v Nabídce;  
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t) „Řízení“ je zadávací řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva; adresa Řízení, na 
které je dostupná kompletní zadávací dokumentace, je:  

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/kulturni-centrum-v-roznove-pod-radhostem-
cast-04-divadelni-a-podjevistni-skladova-technika-av-technika-scenicke-osvetleni  

u) „Smlouva“ je tato smlouva včetně příloh a případných dodatků; 

v) „Strana“ je Zhotovitel nebo Objednatel; 

w) „Technická specifikace“ je dokumentace nazvaná D3 PROVOZNÍ SOUBOR STAVBY, 
D3.01 PS01 DIVADELNÍ TECHNOLOGIE, PODJEVIŠTNÍ SKLADOVACÍ TECHNOLOGIE 
vypracovaná společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., Dominikánská 
342/19, 602 00 Brno v 06/2019; 

x) „Variace“ je jakákoliv změna Díla nařízená či schválená Objednatelem jako Variace podle 
čl. 11; 

y) „Veřejná zakázka“ je veřejná zakázka „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“, 
která byla zadána po částech v jednotlivých zadávacích řízeních; 

z) „Vybavení zhotovitele“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení a další věci 
potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Materiálů a prvků Předmětu 
díla; 

aa) „Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost podle odst. 7.3; 

bb) „Záruční doba“ je doba trvání záruky za jakost Díla, po kterou si Dílo zachová sjednané 
(jinak obvyklé) vlastnosti a bude plnit sjednaný (jinak obvyklý) účel; 

cc) „Zhotovitel“ má význam uvedený na titulní straně Smlouvy; 

dd) „ZZVZ“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 VÝKLAD SMLOUVY 

Při výkladu Smlouvy se použijí následující pravidla: 

a) pokud z kontextu Smlouvy nevyplývá jinak, slova a slovní spojení v jednotném čísle zahrnují 
i množné číslo a naopak; 

b) pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak, rozumí se dnem kalendářní den; 

c) jednotlivé úrovně ujednání ve Smlouvě se v sestupném pořadí označují jako: 

(i) články (formát prvního článku „1“; ve zkratce „čl.“); 

(ii) odstavce (formát prvního odstavce „1.1“; ve zkratce „odst.“); a 

(iii) písmena (formát prvního písmene „a)“; ve zkratce „písm.“); 

d) pokud z kontextu Smlouvy nevyplývá jinak, odkazy na jednotlivá ujednání Smlouvy se 
rozumí odkazy na ujednání uvedená v tomto dokumentu; a 

e) nadpisy článků a odstavců slouží pouze pro snazší orientaci v textu Smlouvy a při výkladu 
Smlouvy se k nim nepřihlíží. 
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 PŘÍLOHY SMLOUVY 

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha A 
(Technická specifikace) 

dokumentace nazvaná D3 PROVOZNÍ SOUBOR STAVBY, D3.01 
PS01 DIVADELNÍ TECHNOLOGIE, PODJEVIŠTNÍ SKLADOVACÍ 
TECHNOLOGIE vypracovaná společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ 
KANCELÁŘ s.r.o., Dominikánská 342/19, 602 00 Brno v 06/2019 
bez omezení a přímo dostupná na internetové adrese Řízení 

Příloha B 
(Nabídka) 

Nabídka Zhotovitele (jakožto účastníka) podaná do Řízení 
bez omezení a přímo dostupná na internetové adrese Řízení 

Příloha C 
(ostatní dokumenty) 

Vysvětlení a změny zadávací dokumentace 
bez omezení a přímo dostupné na internetové adrese Řízení 

 

Změna příloh Smlouvy na základě případné Variace není změnou Smlouvy a její provedení není 
podmíněno uzavřením dodatku ke Smlouvě. 

 DODATKY KE SMLOUVĚ 

Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou Stran.  

Variace ani rozhodnutí o požadavcích na dodatečný čas či platbu Zhotovitele nejsou změnami 
Smlouvy, ale specifickým projevem (způsobem) plnění Smlouvy. Pro jejich realizaci proto není 
třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě. 

Dohoda Stran na základě ujednání Smlouvy výslovně umožňujících, aby se Strany dohodly jinak, 
nevyžaduje uzavření dodatku; její sjednání však musí být vhodně písemně zachyceno.  

 ZÁKONNÉ POVINNOSTI 

Strany musí postupovat v souladu s Právními předpisy. 

 KOMUNIKACE 

Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo nějaká 
jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít taková komunikace 
písemnou formu a nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpožďována. 

Pro případ významných jednání, jako jsou pokyn k Variaci, změnové listy k Variacím, oznámení 
požadavku na dodatečný čas či platbu a s tím související komunikace Stran, vyúčtování smluvní 
pokuty, výpověď, odstoupení od Smlouvy, uplatnění vad či náhrady škody, Potvrzení o převzetí 
či dodatek ke Smlouvě se za písemnou formu komunikace pro účely Smlouvy nepovažuje výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv (a to ani formou datové zprávy zasílané z/do datové 
schránky). 

 DOTAČNÍ PROJEKT 

Dílo je spolufinancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu 
Životní prostředí, název Dotačního projektu: Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm, 
číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012348. 

 STANDARD PODROBNOSTI POŽADAVKŮ NA DÍLO 

Pokud jsou ke splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technické specifikace, jako 
nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné práce, které 

a) ve Smlouvě výslovně uvedené nejsou, přičemž 
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b) jejich výslovná specifikace pro jejich provedení není nezbytná a ani se běžně neuvádí, 

přistupují k nim Strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel tak musí i tyto 
práce provést s tím, že jejich cena je v Nabídkové ceně zahrnuta. 

 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA A JEJÍ ROZDĚLENÍ NA ČÁSTI 

Vedle části Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - část 04 - Divadelní a 
podjevištní skladová technika, na kterou je uzavřena Smlouva, tvoří Veřejnou zakázku 
následující části: 

a) 01 HLAVNÍ STAVBA; 

b) 02 VENKOVNÍ PROSTORY A SADOVÉ ÚPRAVY; 

c) 03 DEMOLICE; 

d) 04b AUDIO-VIDEO TECHNIKA; 

e) 04c SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ; 

f) 05 HLEDIŠTĚ; a 

g) 06 VNITŘNÍ VYBAVENÍ. 

Obsah a rozsah jednotlivých částí Veřejné zakázky vyplývá z Dokumentace pro provádění stavby 
„Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“, která je bez omezení a přímo dostupná zde: 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/kulturnicentrum-v-roznove-pod-radhostem-cast-01-
hlavni-stavba.   

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

 Zhotovitel za podmínek sjednaných ve Smlouvě provede na svůj Náklad a nebezpečí 
pro Objednatele Dílo a odstraní všechny jeho vady. 

 Objednatel za podmínek sjednaných ve Smlouvě Dílo převezme a zaplatí Zhotoviteli Cenu díla. 

3 OBJEDNATEL 

 POSKYTNUTÍ MÍSTA PROVEDENÍ 

Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Místo provedení a umožnit mu jeho 
užívání během Doby pro dokončení. 

 POKYNY OBJEDNATELE 

Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně přerušení 
postupu prací na části nebo na celém Díle. 

Zhotovitel musí Objednatele upozornit co nejdříve, jak je to možné, na nevhodnost pokynu, který 
mu udělil, nebo na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel předal k provedení Díla. To 
neplatí, nemohl-li Zhotovitel zjistit nevhodnost ani při vynaložení řádné odborné péče. 
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SCHVÁLENÍ

Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele ani jiné osoby na straně

Objednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

POVĚŘENÁ OSOBA

Za Objednatele je pověřen jednat:

tel:

e-mail:

Pověřená osoba Objednatele může být dočasně zastoupena jinou vhodnou osobou, která bude

Zhotoviteli (včetně kontaktních údajů) včas oznámena.

Změna pověřené osoby musí být Objednatelem bezodkladně oznámena Zhotoviteli.

4 ZHOTOVITEL

OBECNÉ POVINNOSTI

Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškerou pracovní

sílu, Materiály a prvky Předmětu díla a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné.

Zhotovitel musí při provádění Díla postupovat a Dílo provést rovněž v souladu s příslušnými

technickými a dalšími normami, které jsou relevantní vzhledem k povaze Díla.

Nesplní-li Zhotovitel řádně nebo včas jakoukoli povinnost ze Smlouvy, může Objednatel zajistit

její splnění (či adekvátní náhradu splnění) na své náklady; takto vynaložené náklady představují

splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

ZÁVAZNOST NABÍDKY

Zhotovitel musí při provádění Díla postupovat a Dílo provést v souladu s tím, co uvedl v Nabídce.

Zhotovitel musí pro provádění Díla použít ty osoby, které uvedl v Nabídce, ať již pro účely

hodnocení, nebo pro prokázání kvalifikace. Zhotovitel může dočasně nebo trvale nahradit

některou z těchto osob, a to v souladu s pravidly uvedenými v následujících odstavcích.

Provádí-li Zhotovitel Dílo v rozporu s tímto odstavcem, má Objednatel právo na smluvní pokutu

podle odst. 13.5. Další práva Objednatele z vad Díla tímto nejsou dotčena.

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A DALŠÍ PERSONÁL ZHOTOVITELE

Za Zhotovitele je pověřen jednat:

tel:

e-mail:

Zástupce Zhotovitele má všechny pravomoci potřebné k jednání za Zhotovitele podle Smlouvy.

Zástupce Zhotovitele musí za Zhotovitele přijímat pokyny Objednatele.

Zástupce Zhotovitele se musí pravidelně, vyžaduje-li to Dílo, tak každý den, kdy je Dílo prováděno,

věnovat tomu, aby řídil plnění Smlouvy Zhotovitelem.
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Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele zástupce Zhotovitele odvolat nebo

jmenovat jinou osobu na tuto pozici.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo vůli Zhotovitele (např. z důvodu změny

zaměstnavatele, dlouhodobé pracovní neschopnosti, úmrtí či jiných objektivních příčin, pro které

není Zhotovitel schopen zajistit přítomnost zástupce Zhotovitele v průběhu provádění Díla) je

Zhotovitel oprávněn navrhnout na tuto pozici jinou osobu. Nedosahuje-li nová osoba kvalit

původní, jenž byly rozhodné pro výběr nabídky Zhotovitele nebo prokázání kvalifikace v Řízení,

má Objednatel právo na smluvní pokutu podle odst. 13.5.

Tento odstavec se použije přiměřeně i ve vztahu k dalším osobám personálu Zhotovitele, jsou-li

uvedeny v Nabídce nebo jinak identifikované Zhotovitelem během Řízení.

PODZHOTOVITELÉ

Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat provedení

jakékoli části Díla podzhotoviteli bez souhlasu Objednatele. Souhlas Objednatele podle předchozí

věty se nevyžaduje pro podzhotovitele uvedené v Nabídce nebo jinak identifikované Zhotovitelem

během Řízení.

Pokud během provádění Díla Zhotovitel hodlá změnit podzhotovitele, jehož prostřednictvím

prokazoval část kvalifikace v Řízení, musí nový podzhotovitel splňovat kvalifikaci alespoň

v rozsahu, v jakém ji splňoval původní podzhotovitel. Tuto skutečnost musí Zhotovitel Objednateli

předem písemně prokázat.

Pokud byly informace o podzhotoviteli předmětem hodnocení Nabídky v rámci Řízení, použijí se

pro náhradu podzhotovitele obdobně pravidla pro náhradu zástupce Zhotovitele, a to včetně

ujednání o smluvní pokutě podle odst. 13.5.

SPOLUPRÁCE

Zhotovitel musí tak, jak je specifikováno ve Smlouvě nebo na základě pokynu Objednatele,

zabezpečit vhodné podmínky pro výkon práce personálu Objednatele a Dalších dodavatelů

objednatele, mají-li na Místě provedení vykonávat činnost související s Dílem.

Zhotovitel musí umožnit, aby práce, dodávky či služby Dalších dodavatelů objednatele mohly být

řádně a včas provedeny, a to i v průběhu provádění Díla. Zhotovitel proto musí v souladu

s příslušnými pokyny Objednatele koordinovat provádění Díla s Dalšími dodavateli objednatele

tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění

závazků Dalších dodavatelů objednatele vůči Objednateli. Zhotovitel se rovněž musí účastnit

společných koordinačních jednání s Objednatelem a Dalšími dodavateli objednatele.

Zhotovitel rovněž musí umožnit Dalším dodavatelům objednatele přístup na Místo provedení.

Ke dni uzavření Smlouvy jsou známi následující Další dodavatelé objednatele:

Autorský dozor
Objednatele

Technický dozor
Objednatele

Koordinátor BOZP
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e-mail: rychtecky@sondeo.cz

Dodavatel části Veřejné

zakázky 01 HLAVNÍ

STAVBA

Dodavatel části Veřejné

zakázky 02 VENKOVNÍ

PROSTORY A SADOVÉ

ÚPRAVY

Dodavatel části Veřejné

zakázky 03 DEMOLICE

Dodavatel části Veřejné

zakázky 04b AUDIO-

VIDEO TECHNIKA

Dodavatel části Veřejné

zakázky 04c SCÉNICKÉ

OSVĚTLENÍ

Dodavatel části Veřejné

zakázky VZ 05 HLEDIŠTĚ

Dodavatel části Veřejné

zakázky VZ 06 VNITŘNÍ

VYBAVENÍ

Kontaktní údaje na ty Další dodavatele objednatele, kteří budou známi až po uzavření Smlouvy,

sdělí Objednatel Zhotoviteli bezodkladně poté, co s nimi uzavře smlouvu.

POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ ČI MONTÁŽ PŘEDMĚTU DÍLA

Zhotovitel musí zejména:

a) zaměřit Místo provedení tak, aby byly zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a jeho

skutečným stavem;

b) umístit nebo usadit jednotlivé prvky Předmětu díla v Místě provedení;

c) namontovat nebo smontovat jednotlivé Materiály a prvky Předmětu díla v Místě provedení;

d) napojit jednotlivé prvky Předmětu díla na zdroje, zejména k elektrickým rozvodům nebo

rozvodům vody;

e) instalovat a naprogramovat programové vybavení prvků Předmětu díla; a

f) prvky Předmětu díla vzájemné funkčně propojit s dalším vybavením Objednatele;

pokud je tím podmíněn plný provoz Předmětu díla.

Zhotovitel musí s Objednatelem konzultovat návrh napojení jednotlivých prvků Předmětu díla na

zdroje, jakož i návrh na jejich vzájemné funkční propojení s dalším vybavením Objednatele. Návrh

napojení musí Zhotovitel předložit Objednateli v souladu s harmonogramem Díla. Zhotovitel

nesmí před posouzením návrhu napojení Objednatelem plnit ty povinnosti vyplývající ze Smlouvy,
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pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Objednatelem posouzeným návrhem napojení.  

 BEZPEČNOST PRÁCE 

Zhotovitel musí: 

a) dodržovat všechny příslušné Právní předpisy týkající se bezpečnosti práce; a 

b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Místě provedení, vynaložit 
přiměřené úsilí k tomu, aby na Místě provedení a Díle nebyly zbytečné překážky, a tak se 
zabránilo ohrožení těchto osob. 

 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby chránil 
životní prostředí (jak na Místě provedení, tak mimo ně) a omezil škody a obtěžování lidí způsobené 
znečištěním, hlukem a či jakkoli jinak v souvislosti s prováděním Díla. 

Zhotovitel musí odstraňovat veškerá znečištění Místa provedení či jeho okolí, která způsobí 
v souvislosti s prováděním Díla, a to bezodkladně od vzniku každého takového znečištění. 

 DOKUMENTY NEZBYTNÉ PRO PROVOZ PŘEDMĚTU DÍLA A DOKUMENTY O SHODĚ 

Zhotovitel musí nejpozději s předložením oznámení o dokončení Díla podle odst. 9.1 předat 
Objednateli písemné: 

a) instrukce, návody či jiné dokumenty nezbytné pro provoz Předmětu díla; 

b) atesty, certifikáty, nebo prohlášení o vlastnostech či shodě Materiálů a prvků Předmětu díla 
s požadavky příslušných Právních předpisů či technických a dalších norem, které jsou 
relevantní vzhledem k povaze Díla; a 

c) případně další dokumenty stanovené ve Smlouvě. 

 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY PŘEDMĚTU DÍLA 

Zhotovitel musí zaškolit obsluhu Předmětu díla.  

Zaškolením obsluhy Předmětu díla se rozumí seznámení pracovníků Objednatele s obsluhou 
Předmětu díla, zejména s technickými a provozními podmínkami, všeobecnými pokyny pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu a veškerými dalšími náležitostmi 
vyplývajícími z příslušných Právních předpisů. 

5 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 KONTROLNÍ DNY 

Objednatel je oprávněn svolávat jednou týdně (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) kontrolní 
dny za účelem kontroly postupu prací a přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
Zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. 

 VZORKOVÁNÍ 

Nedohodnou-li se Strany jinak, musí Zhotovitel předložit následující vzorky nebo relevantní 
informace k Materiálům a prvkům Předmětu díla k posouzení Objednatelem:  

a) vzorky k těm Materiálům a prvkům Předmětu díla, k nimž je to uvedeno ve Smlouvě; 
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b) relevantní informace k jakýmkoli Materiálům či prvkům Předmětu díla, k nimž si to 
Objednatel (třeba i dodatečně) vyžádá, včetně dokumentů podle odst. 4.9; a 

c) dodatečné vzorky, ke kterým dal Objednatel pokyn jako k Variaci.  

Zhotovitel musí vzorky nebo relevantní informace předkládat Objednateli postupně 
a v dostatečném předstihu, tak aby nebyl ovlivňován harmonogram Díla případným neschválením 
vzorku či doplňováním informací ze strany Zhotovitele. 

Předmět díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat 
schváleným vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené 
ve Smlouvě a vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a vzorek technické vlastnosti, 
funkcionality, jakost nebo provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí Předmět díla odpovídat 
Smlouvě i vzorku. 

 KONTROLA NA MÍSTĚ PROVEDENÍ 

Zhotovitel musí umožnit personálu Objednatele v jakoukoli rozumnou dobu: 

a) plný přístup ke všem částem Místa provedení; a 

b) při výrobě či zpracování (v Místě provedení nebo jinde) oprávnění k jakémukoli 
přezkoumání Materiálů či prvků Předmětu díla. 

Zhotovitel musí dát Objednateli oznámení, kdykoli je jakýkoliv výsledek práce Zhotovitele 
dokončen a předtím, než je podle jeho povahy zakryt či umístěn mimo dohled. Takové oznámení 
musí být učiněno nejpozději 3 pracovní dny předem (nebude-li Stranami dohodnuto jinak). Jestliže 
Zhotovitel oznámení nedá, a když je to Objednatelem požadováno, musí Zhotovitel výsledek práce 
odkrýt a pak obnovit a napravit, to vše na Náklady Zhotovitele. Pokud se Objednatel ke kontrole 
podle tohoto odstavce nedostaví přes to, že Zhotovitel svoji oznamovací povinnost řádně a včas 
splnil, musí Zhotovitel pořídit detailní fotodokumentaci výsledku práce, a poté je oprávněn 
výsledek práce podle jeho povahy zakrýt či umístit mimo dohled. 

 ODKRYTÍ A ZKOUŠENÍ 

Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě 
odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, prvky 
Předmětu díla nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za 
takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Variaci. 

 ODZKOUŠENÍ A OVĚŘENÍ SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI PŘEDMĚTU DÍLA 

Zhotovitel musí provést odzkoušení a ověření správné funkčnosti Předmětu díla, případně jeho 
seřízení, revizi včetně předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která seřízení či revizi 
prováděla, jakož i jiné úkony a činnosti nutné pro to, aby mohl být Předmět díla plně provozní. 

6 PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELEM A LICENCE 

 DÍLENSKÁ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE 

Zhotovitel musí vypracovat dílenskou a výrobní dokumentaci pro ty části Díla, pro které je to 
stanoveno v Technické specifikaci nebo pro které je potřeba Technickou specifikaci dopracovat 
tak, aby Dílo mohlo být provedeno.  
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 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 

Zhotovitel musí připravit a aktualizovat kompletní sadu záznamů skutečného provedení Díla 
zobrazující přesné skutečné umístění, velikosti a podrobnosti Předmětu díla tak, jak byl proveden.  

Tato dokumentace bude zobrazovat celé Dílo formou revize Technické specifikace nebo dílenské 
a výrobní dokumentace, kde je to vhodné. Zhotovitel musí dokumentaci skutečného provedení 
předložit 2x v listinné podobě a v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné verzi. 

 ODPOVĚDNOST ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI 

Zhotovitel je odpovědný za dílenskou a výrobní dokumentaci a dokumentaci skutečného 
provedení.  

Objednatel je odpovědný za Technickou specifikaci. 

 LICENCE A SOUVISEJÍCÍ OPRÁVNĚNÍ 

Není-li v Technické specifikaci ve vztahu ke konkrétní části Díla, která má povahu autorského díla, 
výslovně uvedeno jinak, Zhotovitel poskytuje Objednateli: 

a) rozsahem a způsobem užití neomezenou výhradní Licenci k projektové dokumentaci 
Zhotovitele; 

b) oprávnění projektovou dokumentaci Zhotovitele zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet 
odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly, a to zejména pro účely dokončení, provozu, údržby, předělání, úprav či 
oprav Předmětu díla či dalšího vybavení Objednatele, které na Dílo navazuje; Objednatel 
je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci Zhotovitele a autorská díla na jejím 
základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem; a 

c) Licenci k jakékoli části Díla, která má povahu autorského díla, tak, aby byl Objednatel 
schopen zajistit plnou využitelnost Předmětu díla po dobu jeho životnosti. 

Zhotovitel prohlašuje, že autorská díla zmíněná v tomto odstavci jsou vytvořena jejich autory jako 
díla zaměstnanecká, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci včetně oprávnění 
podle písmene b) na základě smluvního ujednání s jejich autory či jinou oprávněnou osobou.  

Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských. 

Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence včetně oprávnění podle písmene b) 
třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění. 

Cena za poskytnutí Licence, jakož i oprávnění podle písmene b) je zahrnuta v Nabídkové ceně. 

7 RIZIKA A ODPOVĚDNOST 

 RIZIKA OBJEDNATELE 

V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí: 

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze 
zahraničí, když k nim dojde na území České republiky; 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská 
válka, když k nim dojde na území České republiky; 
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c) vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Místo provedení nebo Dílo, které jsou vyvolány jinými 
osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměstnanci; 

d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli 
jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxické výbušniny nebo jiné 
nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti 
takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního 
materiálu odpovědný Zhotovitel; 

e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzduchu 
rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí; 

f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla či Místa provedení Objednatelem mimo případů 
specifikovaných ve Smlouvě; 

g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, za koho je 
Objednatel odpovědný; 

h) Vyšší moc; 

i) přerušení podle odst. 3.2, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zhotovitelem nebo 
jinému jeho selhání; 

j) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem; 

k) fyzické překážky nebo fyzické podmínky zaznamenané v Místě provedení během provádění 
Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zkušeným zhotovitelem a které byly okamžitě 
Zhotovitelem Objednateli oznámeny; 

l) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací; 

m) jakákoli změna práva Smlouvy po datu podání Nabídky; a 

n) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstranit 
všechny vady. 

 PÉČE ZHOTOVITELE O DÍLO 

Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data vydání 
Potvrzení o převzetí, nebo do data, kdy mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve. 

Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo 
odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo 
v souladu se Smlouvou. 

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel odškodnit 
Objednatele, Další dodavatele objednatele, jejich zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli 
ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, které 
vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo jiným neplněním 
Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců. 

 VYŠŠÍ MOC 

Vyšší moc je výjimečná událost nebo okolnost:  

a) kterou Strana nemůže ovládat;  

b) proti které tato Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy;  

c) které se po jejím vzniku nemohla tato Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a  

d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně. 
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Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejích 
závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li to nutné, musí 
Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhotovitele v rozsahu 
dohodnutém s Objednatelem. 

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o odstoupení, které 
se stane účinným 28 dnů po podání oznámení. 

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného 
Díla upraveného následovně: 

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle odst. 11.4; 

b) o Náklady jeho přerušení a demobilizace; a 

c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel. 

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od 
oznámení o odstoupení. 

8 PROVÁDĚNÍ DÍLA A ČAS 

 DOBA PRO DOKONČENÍ 

Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou rychlostí 
a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení. 

Doba pro dokončení je 6 měsíců od Data zahájení prací. 

 HARMONOGRAM 

Do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram Díla. 

Harmonogram musí obsahovat: 

a) časový plán provádění prací s vyznačením podzhotovitelů; 

b) všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího 
možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li 
nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest); a 

c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě (jsou-li takové). 

Zhotovitel musí harmonogram Díla průběžně aktualizovat a předkládat Objednateli. 

Harmonogram Díla musí Zhotovitel předložit v listinné a elektronické podobě ve formátu *.mpp 
a ve formátu *.xls. 

 PRODLOUŽENÍ DOBY 

Podle odst. 11.3 je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, jestliže je nebo bude 
zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.  

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté 
Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné. 

 ZPOŽDĚNÉ DOKONČENÍ 

Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti dokončit Dílo, musí Objednateli 
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zaplatit smluvní pokutu stanovenou v odst. 13.5. 

9 PŘEVZETÍ 

 DOKONČENÍ 

Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené. 

Aby mohlo být Dílo považováno za dokončené, musí Zhotovitel rovněž připravit a doložit zejména 
tyto dokumenty: 

a) dokumentaci skutečného provedení; 

b) dokumenty nezbytné pro provoz Předmětu díla a dokumenty o shodě; 

c) fotodokumentaci podle Smlouvy v elektronické podobě; a 

d) další dokumenty uvedené v Technické specifikaci. 

 POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ 

Bylo-li Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, s výjimkou drobných vad, které nebrání řádnému 
užívání Díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují, Objednatel vydá Zhotoviteli 
Potvrzení o převzetí s uvedením data, kdy bylo Dílo Objednatelem převzato.  

V Potvrzení o převzetí budou uvedeny případné vady Díla. 

Potvrzení o převzetí může mít formu protokolu podepsaného oběma Stranami. 

Zhotovitel musí po převzetí Díla bezodkladně, nejpozději do 10 dnů (nevyžadují-li technicko-
provozní, technologické či objektivně nahlížené dodací podmínky jinak), odstranit vady uvedené 
v Potvrzení o převzetí a následně bezodkladně vyklidit Místo provedení. 

Objednatel není oprávněn užívat Dílo nebo jeho část před vydáním Potvrzení o převzetí. 

10 VADY DÍLA V ZÁRUČNÍ DOBĚ 

 ZÁRUČNÍ DOBA 

Obecná Záruční doba je 2 roky.  

Pokud je v záručním listu či jiném souvisejícím prohlášení Zhotovitele, výrobce či podzhotovitele 
dodávající Materiál nebo prvky Předmětu díla delší Záruční doba, platí tato delší Záruční doba.  

Dílo musí být ve stavu požadovaném Smlouvou (s výjimkou běžného opotřebení) do data uplynutí 
příslušné Záruční doby. 

Záruční doba běží ode dne převzetí Díla Objednatelem uvedeného v Potvrzení o převzetí. To 
neplatí pro ty části Díla, které byly převzaty s vadami; pro ně Záruční doba počíná běžet 
uspokojením práv Objednatele z vad. 

 UPLATNĚNÍ VADY 

V rámci Záruční doby lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, 
zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo 
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kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.   

Požaduje-li Objednatel odstranění vady, musí Zhotovitel provést veškeré práce potřebné k jejímu 
odstranění 

a) v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, a to  

b) bez nároku na úhradu Nákladů ze strany Objednatele v případě, že vady jsou zapříčiněné 
tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, prvky Předmětu díla nebo řemeslné 
zpracování nejsou v souladu se Smlouvou. 

Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záruční vady, musí Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu stanovenou v odst. 13.5. 

 PROVOZNÍ ÚKONY A ÚDRŽBA 

Zhotovitel musí v průběhu Záruční doby vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Předmětu díla 
tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel 
zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s dokumenty 
nezbytnými pro provoz Předmětu díla; na případné rozpory je Zhotovitel povinen Objednatele 
bezodkladně písemně upozornit.   

Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost Díla prováděním provozních úkonů a údržby, 
pak: 

a) běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti 
Zhotovitele, a to v souladu s dokumenty nezbytnými pro provoz Předmětu díla; 

b) složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní 
a technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude 
Objednatelem vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.  

Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny přímo 
Zhotovitelem, jiným konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, 
pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do Nabídkové ceny.  

Za účelem pravidelné kontroly Předmětu díla nebo provádění provozních úkonů a údržby ve 
smyslu tohoto odstavce musí Objednatel Zhotoviteli nebo dodavatelům pověřeným Zhotovitelem 
umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla. 

11 VARIACE A POŽADAVKY NA DODATEČNÝ ČAS ČI PLATBU 

 PRÁVO NA VARIACI 

Objednatel může dát pokyn k Variacím. Variace musí vždy odpovídat § 222 ZZVZ. 

Variace může zahrnovat zejména: 

a) dodatečné dodávky či práce na Díle; 

b) dodávky či práce vyvolané skutečností, kterou Objednatel nemohl předvídat; 

c) dodávky či práce vyvolané rozdílem mezi Technickou specifikací a skutečným stavem Díla 
či Místa provedení; nebo 

d) vypuštění části dodávek či prací na Díle. 
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 OCEŇOVÁNÍ VARIACÍ 

Variace musí být oceněny 

a) položkovou cenou ze Smlouvy; nelze-li takto cenu Variace stanovit, bude 

b) cena Variace odvozena z ceny obdobné položky ze Smlouvy; nelze-li takto cenu Variace 
stanovit, bude 

c) určena Objednatelem na základě přímých a účelně vynaložených Nákladů Zhotovitele spolu 
s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % těchto Nákladů a přirážkou na výrobní a správní 
režii ve výši 5 % těchto Nákladů. 

 VČASNÉ UPOZORNĚNÍ NA ZPOŽDĚNÍ ČI DODATEČNOU PLATBU 

Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli skutečnost, která by 
mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést k požadavku na 
dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby tyto účinky 
minimalizoval.  

Oznámení ve smyslu tohoto odstavce musí být podáno co nejdříve, nejpozději do 14 dnů po tom, 
co si Strana uvědomila nebo měla uvědomit, že ji tato skutečnost způsobila vznik zpoždění, 
Nákladů, nároku na slevu, nebo jiného nároku, a musí v tomto oznámení uvést alespoň popis 
skutečnosti a podstatu svého požadavku. 

Jestliže Strana nedá oznámení ve smyslu tohoto odstavce, platí, že žádný požadavek v souvislosti 
s dotčenou skutečností neuplatňuje a vzdala se práva ho uplatnit. Druhá Strana je v souvislosti 
s touto skutečností zbavena veškeré odpovědnosti. 

 OPRÁVNĚNÍ K DODATEČNÉ PLATBĚ 

Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zhotovitel 
k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele 
nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace. 

 POSTUP PŘI VARIACI A POŽADAVKU NA DODATEČNÝ ČAS ČI PLATBU  

Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací nebo 
požadavků na dodatečnou platbu během 28 dnů od pokynu nebo skutečnosti, ze které vznikl 
takový požadavek (pokud byl oznámen včas podle odst. 11.3). Objednatel musí ocenění 
zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí Objednatel ocenění určit. 

Variace je Stranami zaznamenána do změnového listu; rovněž požadavek na dodatečný čas či 
platbu musí být Stranami vhodně písemně zachycen. 

Variaci, jejíž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejím schválení 
Objednatelem na základě vhodného záznamu. I k takové Variaci bude bezodkladně opatřen 
změnový list. 

Bagatelní Variace,  

a) při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce ani ke změně Ceny díla, 

b) které by za použití v Řízení nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit 
výběr nejvhodnější nabídky, a 

c) které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, 

nemusí být opatřeny změnovým listem, ale musí být vhodně písemně zachyceny. 

Požádá-li o to Objednatel, budou Variace i požadavek na dodatečný čas či platbu (nebo jejich 
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souhrn za určité období) zrekapitulovány dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen 
deklaratorní a pořádkový charakter a na závaznost Variace, resp. požadavku na dodatečný čas či 
platbu, nemá žádný vliv. 

12 CENA DÍLA A PLATBA 

 NABÍDKOVÁ CENA 

Nabídková cena je 12 381 470,98 Kč bez DPH.  

Nabídková cena se po úpravách ujednaných ve Smlouvě stane Cenou díla. 

Dílo odpovídá kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. lednu 2015; ve 
vztahu k DPH se proto v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, použije režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí 
Ceny díla. 

 PLATBA 

Zhotovitel je oprávněn k platbě Ceny díla včetně jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které jsou splatné, 
a to na základě daňového dokladu.  

Daňový doklad lze vystavit až po vydání Potvrzení o převzetí.  

V daňovém dokladu musí Zhotovitel uvést název a číslo Dotačního projektu: Kulturní centrum 
Rožnov pod Radhoštěm, CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012348. 

Během 28 dnů po obdržení daňového dokladu musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku 
uvedenou v daňovém dokladu. 

 ZPOŽDĚNÁ PLATBA 

Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení ve výši podle příslušných Právních předpisů za každý 
den, kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti. 

13 NEPLNĚNÍ, SMLUVNÍ POKUTY  

 NEPLNĚNÍ ZHOTOVITELE 

Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní důvodný pokyn Objednatele, nebo 
nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje 
Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem na tento odstavec, popisující 
neplnění Zhotovitele. 

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 dnů 
potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřednictvím druhého 
oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat 
a opustit Místo provedení. 

 NEPLNĚNÍ OBJEDNATELE 

Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje 
Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento odstavec, popisující 
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neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno během 7 dnů potom, co Objednatel 
obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.  

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení 
Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů 
odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Místo provedení. 

 ÚPADEK 

Je-li rozhodnuto o úpadku některé ze Stran, druhá Strana může prostřednictvím oznámení 
okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Místo provedení. 

 PLATBA PO ODSTOUPENÍ 

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného 
Díla upraveného následovně: 

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle odst. 11.4; 

b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněn Objednatel; 

c) jestliže Objednatel odstoupil podle odst. 13.1 nebo 13.3, je Objednatel oprávněný 
k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla; 

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle odst. 13.2 nebo 13.3, je Zhotovitel oprávněný 
k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který odpovídá 10 % hodnoty 
k datu odstoupení neprovedených částí Díla. 

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od 
oznámení o odstoupení. 

 SMLUVNÍ POKUTY 

V případě prodlení Zhotovitele oproti sjednané Době pro dokončení musí Zhotovitel zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Nabídkové ceny, a to za každý i započatý den prodlení. 

V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro odstranění vady uvedené v Potvrzení o převzetí 
musí Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,– Kč za každou takovou vadu a každý 
započatý den prodlení.  

V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro odstranění záruční vady musí Zhotovitel zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1.000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení. 

V případě, že Zhotovitel ani v dodatečně Objednatelem poskytnuté lhůtě nezajistí, aby měla nová 
osoba kvalifikaci odpovídající osobě původní, jež byla rozhodná pro výběr nabídky Zhotovitele 
nebo prokázání kvalifikace v Řízení, musí Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- 
Kč za každý i započatý den takového vadného stavu od marného uplynutí dodatečně poskytnuté 
lhůty. 

Celková výše smluvních pokut zaplacených Zhotovitelem podle Smlouvy nepřekročí 10 % 
Nabídkové ceny. 

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty nebo obnosu podle odst. 13.4 písm. c) není dotčeno právo 
Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se 
vztahuje smluvní pokuta, a to v tom rozsahu, v jakém škoda smluvní pokutu nebo obnos podle 
odst. 13.4 písm. c) převyšuje. 
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14 POJIŠTĚNÍ 

 POJIŠTĚNÍ DÍLA A OKOLNÍHO MAJETKU 

Zhotovitel musí sjednat a udržovat v platnosti pojištění Díla a okolního majetku, a to za splnění 
následujících minimálních požadavků Objednatele: 

a) pojistná částka min. ve výši Nabídkové ceny; 

b) rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše Nabídkové 
ceny, limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % z Nabídkové ceny, minimálně však 
200.000,– Kč, limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši Nabídkové ceny; 

c) pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 10.000.000,– Kč; 

d) počátek krytí nejpozději při převzetí Místa provedení; a 

e) konec krytí nejdříve dnem vydání Potvrzení o převzetí, příp. dnem odstranění poslední vady 
uvedené v Potvrzení o převzetí.  

 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

Zhotovitel musí sjednat a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících 
minimálních požadavků Objednatele: 

a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele Zhotovitel 
sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel 
a podzhotovitelé; 

b) rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného 
a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či 
podpírajícího prvku; součástí bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na 
všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou 
smlouvou; 

c) limit plnění min. 5.000.000,– Kč; 

d) počátek krytí nejpozději při převzetí Místa provedení; a 

e) konec krytí nejdříve dnem vydání Potvrzení o převzetí, příp. dnem odstranění poslední vady 
uvedené v Potvrzení o převzetí. 

 OBECNÉ POŽADAVKY NA POJIŠTĚNÍ 

Pojistky k pojištěním podle tohoto článku musí být vydány pojistiteli za podmínek schválených 
Objednatelem. Zhotovitel musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka 
je v platnosti a že pojistné bylo zaplaceno. 

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vztahujícími se ke 
ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty nebo 
škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena. 

 NEPOJIŠTĚNÍ 

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění podle tohoto článku nebo 
nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena 
jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající 
takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet 
z jakýchkoli peněžních částek náležejících Zhotoviteli. 
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15 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 VÝPOVĚĎ 

Objednatel má právo závazky ze Smlouvy vypovědět, a to i jen ve vztahu k části Díla, pokud 
v průběhu jeho provádění nastane situace, kdy Objednatel nebude mít dostatečné finanční 
prostředky na jeho dokončení.  

Strany se v takovém případě vypořádají obdobně jako při odstoupení od Smlouvy. Z odst. 13.4 
se však použijí jen písmena a) a b). 

 Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky ze Smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 Zhotovitel musí v souladu s pokyny Objednatele spolupůsobit jako osoba povinná podle § 2 písm. 
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, 
při výkonu finanční kontroly; obdobně musí Zhotovitel zavázat i svoje podzhotovitele. 

 Zhotovitel musí řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup 
kontrolním orgánům minimálně po dobu 10 let od vydání Potvrzení o převzetí. Zhotovitel rovněž 
musí minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k Dotačnímu 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, Ministerstva životního 
prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen („AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále 
jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) 
a informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především 
pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti 
s projektem; dále též musí na žádost poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, PCO nebo AO 
poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. 

 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ujednání Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných 
obecně či v odvětví týkajícím se předmětu Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno 
jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 
zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

 Strany se dohodly, že pro Dílo vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 OZ; ujednání 
o rizicích Objednatele a s nimi souvisejících požadavcích na dodatečný čas či platbu tím nejsou 
dotčena.  

 Strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje 
obsah návrhu Smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek 
či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.  

 UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY 

Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv 
Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly 
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a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev

Stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění ve smyslu odst. 15.8.

Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením

č. 2215/120/RM/25/02/2022, dne 25. 2. 2022.

Ing. Jiří Pavlica

starosta

za Objednatele

.....................................................

statutární ředitel

za Zhotovitele


