
EKDNU poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. koef. Kč celkem

v.č. 106ab
1 5906010010 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený kus 14,00 1 847,05 25 858,7 Kč

2 5906010030 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m kus 0,00 2 227,33 0,0 Kč

3 5906010040
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 
m

kus 38,00 2 770,58 105 282,0 Kč

4 5906010050
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 
m

kus 35,00 3 096,53 108 378,6 Kč

5 5905035020 Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné m3 48,000 657,12 31 541,8 Kč

6 5908055020 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule kus 20,00 196,00 3 920,0 Kč

7 5911313020 Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 kus 2,000 7 170,90 14 341,8 Kč

v.č. 107
5906010010 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený kus 18,00 1 847,05 33 246,9 Kč

5906010030 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m kus 27,00 2 227,33 60 137,9 Kč

5906010040
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 
m

kus 23,00 2 770,58 63 723,3 Kč

5906010050
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 
m

kus 17,00 3 096,53 52 641,0 Kč

5905035020 Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné m3 43,500 657,12 28 584,7 Kč

5908055020 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule kus 16,00 196,00 3 136,0 Kč

5911313020 Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 kus 1,000 7 170,90 7 170,9 Kč

v.č. 110
5906010010 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený kus 17,00 1 847,05 31 399,9 Kč

5906010030 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m kus 24,00 2 227,33 53 455,9 Kč

5906010040
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 
m

kus 23,00 2 770,58 63 723,3 Kč

5906010050
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 
m

kus 23,00 3 096,53 71 220,2 Kč

5905035020 Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné m3 43,500 657,12 28 584,7 Kč

5908055020 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule kus 22,00 196,00 4 312,0 Kč

5911313020 Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 kus 1,000 7 170,90 7 170,9 Kč

5905105040 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce m3 125,00 597,58 74 697,5 Kč

5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 212,50 427,81 90 909,6 Kč

9902100400

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele 
nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek, atd.) do 40 km doprava štěrku

t 212,50 764,90 162 541,3 Kč

5909041010 Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové m 332,00 990,89 328 975,5 Kč

9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 229,50 371,47 85 252,4 Kč

5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor t 33,19 589,38 19 561,5 Kč

5914005010 Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 přisypávkou zemního tělesa m2 38,00 2 210,00 83 980,0 Kč

5906120010 Zkrácení dřevěného pražce odřezáním kus 25,00 76,72 1 918,0 Kč

5956131005 Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210) kus 25,00 17,00 425,0 Kč

9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 
100 km

kus 2,000 48 892,50 97 785,0 Kč

Celkem 1 743 876,29

CELKEM 1 743 876 Kč
Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

termín: 23.-1.6.2022
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