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DODATEK č. 5	
ke smlouvě o dílo č. 22/16 ze dne 10. 5. 2016
na realizaci díla s názvem:
     „Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice“
__________________________________________________________________________

Článek I
					 
1. Objednatel:			Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
    se sídlem: 			Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85
    IČ:		                          00673552
    DIČ:                                         CZ00673552
    Zastoupen:                 	MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
    (dále jen „objednatel“)
    
2. Zhotovitel:			STAMO, spol. s r.o.		
     se sídlem:	            		Stavební 415/3, Děčín, PSČ: 405 02
     IČ:	                                       432 22 323							
     DIČ:				CZ 432 22 323		
     Zastoupen:                             Jindřich Husák – jednatel a ředitel
     společnost je zapsána v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017
     (dále jen „zhotovitel“).

     			
Článek II
Objednatel a zhotovitel uzavřeli, s ohledem na nutnost provedení dodatečných stavebních prací, tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 22/16 ze dne 10. 5. 2016.

   
Článek III
1.  V průběhu realizace zakázky bylo zjištěno, že na objektu „B“ a na objektu „O“ nebyly určité práce uvedené ve výkazu výměr realizovány (dále jen „méněpráce“). 

2.  Smluvní strany provedly soupis méněprací , jejich rozsah je uveden ve změnových listech č. 12 a  č.13, které tvoří přílohu tohoto dodatku ke smlouvě. 
     
Hodnota méněprací činí :
·  na objektu „B“  - 32 283,00 Kč bez DPH,  
·  na objektu „O“ -  59 880,14 Kč bez DPH. 


Hodnota méněprací činí celkem 92 163,14 Kč bez DPH, hodnota méněprací s DPH činí 111  517,40 Kč. 




Článek IV
S ohledem na výše uvedené se článek 3. „Cena díla„ v bodu 3.1 uzavřené smlouvy o dílo mění takto: 
Cena díla bez DPH			20, 431. 571,97 Kč		
21% DPH				  4, 290. 630,11 Kč		
Celková cena díla vč. DPH	              24, 722. 202,08 Kč

„Celková cena za provedené dílo činí bez DPH  20, 431. 571,97  Kč, s DPH činí  
 24, 722. 202,08 Kč“. 
              


Článek V
   Smluvní strany stvrzují, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2016 se nemění. 

	
						Článek VI
1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek dobře přečetly a že souhlasí s jeho obsahem.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy s názvem „Registr smluv“ (dále jen „Registr smluv“). Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Objednatel se zavazuje o zveřejnění smlouvy informovat neprodleně zhotovitele.

    

[bookmark: _GoBack]   V Horních Beřkovicích, dne 3. 3. 2017                  V Děčíně, dne 3.3.2017


              Za objednatele:				             Za zhotovitele:
 …………………………………..			           ……………………………… 
  MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                        Jindřich Husák
                     ředitel                                                           jednatel a ředitel    

          (podepsáno, orazítkováno)                                                        (podepsáno, orazítkováno)





Přílohy:
změnové listy  č.12 a č.13 - soupisy méněprací
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