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DODATEK Č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 1116, uzavřené dne 10.06.2016 

mezi smluvními stranami dle ust. § 2586 a násl. a ust. § 2631 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, smlouva o dodávce nehmotného díla, a to projektových prací, tohoto znění: 

I. 

Smluvní strany 

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva 
 Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva 
Bankovní spojeni: ČS a.s. Žďár nad Sázavou, č.ú. 1622321399/0800 
IČ:  43383513 
DIČ:   CZ43383513 
Zapsaný pod č.j. Reg.8/93 v registru zájmových sdružení právnických osob a dobrovolných svazků obcí u 
Krajského úřadu kraje Vysočina. 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

Zhotovitel: VEGAspol v.o.s. 
sídlo: Jiráskova 219/12, 602 00 Brno 
zastoupený: Ing. Janem Gallusem, statutárním zástupcem 
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 1094680207/0100 
IČ: 60700220 
DIČ: CZ60700220 
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 5663. 
oprávněn jednat ve věcech technických: 
 Ing. Jan Gallus, statutární zástupce 
 tel. 608 711 413, e-mail: gallus@vegaspol.cz 
 Ing. Jindřich Wolf, společník 
 tel. 605 703 421, e-mail: wolf@vegaspol.cz 
oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
 Ing. Jan Gallus, statutární zástupce 
 tel. 608 711 413, e-mail: gallus@vegaspol.cz 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo: 

II. 

Předmět dodatku ke smlouvě o dílo 

Předmětem tohoto dodatku výše uvedené Smlouvy o dílo, je zhotovení projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení stavby „Kanalizace Stránecká Zhoř, Kochánov s napojením na ČOV 
Měřín“, v rozsahu změny dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) z důvodu požadované 
změny trasy kanalizace, specifikované v SOD č. 0617. 

Rozsah a obsah předmětu plnění: 

Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby. Projektová 
dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006Sb., stavební zákon v platném znění, 
s vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, jakož i v souladu s jinými platnými předpisy pro 
vypracování PD. 

Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení. 

Dokumentace bude zpracována na základě požadavku investora na 4. výrobním výboru zadávací 
dokumentace stavby, uskutečněném dne 15.2.2017, místo konání AP INVESTING Brno (uvedeno v 
zápisu z jednání). 
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III. 

Článek místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci 

se mění takto: Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, 
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech plnění: 

- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení do 31.3.2017 

IV. 

Článek cena plnění, platební podmínky 

se mění takto: Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je navyšována dle 
následující tabulky a je cenou nejvýše přípustnou a činí: 
 

Rozsah prací 
cena celkem 

bez DPH 
DPH 21% 

cena celkem 
vč. DPH 

1. Vyhotovení vlastní projektové dokumentace 16 000 Kč 3 360 Kč 19 360 Kč 

2. Vyhotovení výtisků čistopisů dokumentace, 6 paré 38 400 Kč 8 064 Kč 46 464 Kč 

Celkem 54 400 Kč 11 424 Kč 65 824 Kč 

 
 
Celkem tedy činí cena díla bez DPH:  90 000 + 54 400  = 144 400 Kč 
             DPH: 18 900 + 11 424  =   30 324 Kč 
       vč. DPH: 108 900 + 65 824  = 174 724 Kč 

V. 

Ostatní a závěrečná ujednání 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1116 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv tísni za 
jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran. 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po 
jednom vyhotovení. 

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.1116, uzavřené dne 10.6.2016, týkající se akce 
„Kanalizace Stránecká Zhoř, Kochánov s napojením na ČOV Měřín“. 

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Jedno paré obdrží 
zhotovitel, 1 paré objednatel. 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne: 22.2.2017                                         V Brně dne: 22.2.2017 
 
 
Objednatel:                Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …………………………………………. 
 Ing. Dagmar Zvěřinová 
 předsedkyně předsednictva 

 
 
 
 
 
 
 
 

 …………………………………………. 
 Ing. Jan Gallus 
 statutární zástupce 
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