
  Příloha č. 1 

Hraniční – demontáž ŽB monolitické konstrukce 3 ks přístřešků mezi 

panelovými bytovými domy vč. souvisejících prací – podklady k VZ 
 

Obecné informace o stavbě - stručný popis předmětu demolice: 

Železobetonový přístřešek rozměru cca 10,0 x 10,0 m stojící na ocelových stojkách, který je 

umístěn mezi dvěma panelovými bytovými domy. 

Skladba ŽB konstrukce – omítka (1,5 cm), ŽB deska (18 cm), škvárobeton ve spádu (0-8 cm), 

cem. potěr (2 cm), 2x lepenka A 500 + asf. nátěry. 

Ocel. sloupy  16 cm, ocelové průvlaky – svařenec 18/26 cm (2x[ 26cm) 

Podrobnosti - viz přiložená dokumentace stávajícího stavu 

  

Postup prací: 

1. Zajištění povolení odstranění stavby na příslušném obecném stavebním úřadě vč. 

nezbytných podkladů (zejména souhlas vlastníků přilehlých nemovitostí - SVJ bytových 

domů, vyjádření dotčených orgánů státní správy). 

2. Zajištění záboru veřejných ploch vč. zeleně. 

3. Odsouhlasení přechodného dopravního značení s odborem dopravy a územního rozvoje 

MMOl (min. 14 dní před jeho umístěním), zajištění jeho stanovení, údržbu dopravního 

značení, jeho přemisťování a následné odstraňování. 

4. Zajištění vybavení zařízení staveniště energiemi nutnými pro provedení demolice 

(zejména voda, el. energie). 

5. Postup provedení demolice: 

 Odborný průzkum objektu 

 Vymezení ohroženého prostoru a zajištění proti vstupu nepovolaných osob 

 Montáž a demontáž záchytného prostorového bednění 

 Odstranění střešní krytiny přístřešku 

 Rozřezání železobetonové konstrukce přístřešku 

 Naložení rozřezaných částí pomocí autojeřábu a jejich odvoz na recyklaci nebo 

skládku 

 Odstranění ocelové nosné konstrukce podpírající monolitickou ŽB konstrukci 

přístřešku (sloupy, průvlaky) a její odvoz na recyklaci nebo skládku 

 Oprava štítových stěn panelových bytových domů přilehlých k odstraňované 

monolitické konstrukci přístřešku 

 provedení (doplnění) chybějícího kontaktního zateplovacího systému (max. tl. 14 

cm), aplikace stěrkové hmoty s výztužnou tkaninou a povrchovou úpravou 

silikonovou omítkou (dva přístřešky) 

 provedení (doplnění) chybějícího kontaktního zateplovacího systému, aplikace 

krycích lamel z PVC (jeden přístřešek). 

 Vlastní realizace bude prováděna maximálně šetrně s ohledem na okolí staveniště. V 

případě potřeby po dobu bouracích prací bude prašnost snižována kropením. Veškeré 

práce budou probíhat od shora dolů. Demolované materiály budou tříděny a odváženy 

do recyklačního závodu, kde budou využity k dalšímu zpracování. Ostatní odpady 

budou odváženy na skládku. 

 V průběhu demolic budou udržovány volné únikové cesty popř. nástupní plochy pro 

složky záchranného integračního systému. 


