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SMLOUVA O DÍLO
Č. ZHOTOVITELE: 06/2017/17173

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Martinou Szotkowskou – vedoucí odboru rozvoje

a investic na základě Pověření ze dne 02.01.2017
IČO: 00297577
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech této smlouvy: tic
Tel., fax, email:

Technický dozor
zadavatele:
Tel. fax, email:

dále jen objednatel

2. Meccano, s.r.o.
Sídlo: Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 22815.
Zastoupené: Ing. Jiřím Kopcem, jednatelem společnosti

Ing. Janou Kopcovou, jednatelkou společnosti
IČO: 25862758
DIČ: CZ25862758
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Eva Ožanová

Číslo autorizace ČKAIT:

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

II.
Základní ustanovení

1. V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v znění (dále jen „zákon“), je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (dále také
„zakázka“) realizace díla „Řešení statické dopravy – realizace parkovacích stání na
IV. etapě v Orlové-Lutyni – ul. Zátiší č.p. 1021 - 1025“.
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2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této 
smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. 
tohoto zákoníku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, 
kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
 

III.  
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu „Řešení statické dopravy – 
realizace parkovacích stání na IV. etapě v Orlové-Lutyni – ul. Zátiší č.p. 1021 - 
1025“.  

2. Předmětem zakázky je vybudování nových parkovacích stání pro osobní automobily na 
IV. etapě v Orlové-Lutyni – ul. Zátiší č.p. 1021 – 1025 (dále také „stavba“). Parkovací 
stání pro osobní vozy skupiny 1, podskupiny O1 budou realizována v celkovém počtu 11 
míst v samostatném zálivu podél stávající vnitroblokové komunikace, z toho 1 místo pro 
imobilní občany. Jednotlivé rozmístění respektuje stávající místní podmínky a inženýrské 
sítě. Stání budou realizována kolmá, podél stávající komunikace. Ze těmito stáními bude 
umístěna komunikace pro pěší – chodník šířky 2,00 m, celkové délky cca 50,0 m. Zároveň 
bude realizována odstavná plocha pro kontejnery. Plocha pro kontejnery je navržena o 
rozměrech 2,0 m x 5,0 m. parkoviště budou realizována z rozebíratelného povrchu – 
betonové zámkové dlažby tl. 80 mm. Velikost parkovišť O1 je 4.50 m x 2,50 m, pro 
imobilní občany 4,50 m x 3,50 m. 
Stavba bude realizována v souladu:  

a) s veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby č. 14/2010 k zn.: MUOR 
44375/2010, 

b) s dohodou č. 3 o změně veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby č. 14/2010 
k zn.: MUOR 44375/2010, 

c) s dokumentací pro provedení stavby zpracovanou společností PROINK s.r.o., 
Starobělská 5, 700 30 Ostrava, IČO 25900056. 

3. Výše citovaná dokumentace bude zhotoviteli předána po podpisu smlouvy o dílo, a to ve 
dvou písemných vyhotoveních.  

4. Součástí  plnění   předmětu   smlouvy   je  rovněž  zhotovení  dokumentace  skutečného 
provedení stavby ve třech vyhotoveních v písemné formě a v jednom vyhotovení 
v digitální formě (ve formátu PDF a DWG), zpracování geodetického zaměření ve třech 
vyhotoveních v písemné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu DXF, 
DGN, DWG) a zpracování geometrického plánu pro oddělení pozemků. Požadavky na 
formu a rozsah předávané dokumentace k zaměření skutečného provedení stavby jsou 
specifikovány v příloze č. 4 této smlouvy o dílo.  

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou 
z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného 
stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem. Zhotovitel 
se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít 
provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této 
smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu         
s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu       
sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 
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7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní       
odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu 
s dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen 
opatřit zhotovitel.  

8. Dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace 
díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.   

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu        
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

IV. 
Místo plnění 

1. Místem plnění je město Orlová, ulice Zátiší.  
2. Blíže je místo plnění vymezeno v dokumentaci. 

 
V. 

Cena díla 
1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 

pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě 
dále stanoveno jinak. 

  Cena v Kč bez DPH 

Parkoviště a chodník 

 

353 187,- 

Vedlejší a ostatní náklady 

 

16 260,- 

Cena celkem  

 

369 447,- 

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele 
nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. – „Předmět smlouvy“ v  kvalitě a druhu 
určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli 
předanou dokumentací. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  

4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavebních prací (příloha č. 2) vč. 
rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazem 
výměr, předaným objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku. 

5. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku  
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. nebo  
v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

6. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny 
formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto 
vícepráce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém 
rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, 
zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. Náklady na vícepráce, které 
nebudou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, 
budou účtovány dle standardizovaného sborníku cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. 
z II. pol./2016 (dále jen „ÚRS“) ve výši maximálně 80% těchto sborníkových cen. K těmto 
cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady. Materiály ve 
specifikaci neobsažené v dodavatelském položkovém rozpočtu budou oceněny dle 
skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o pořízení. Náklady na 
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pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny do maximální výše dle aktualizovaného 
Sazebníku pořizovacích přirážek nákladů ÚRS. Při ocenění víceprací nestandardních 
výrobků a dodávek doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. 
zhotovitelů, pokud nebude smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové 
kalkulace od těchto výrobců nebo zhotovitelů musí být cenami obvyklými. Tuto 
skutečnost prokazuje zhotovitel.  

7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu 
převzaté dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.      

 
VI. 

Termín plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a 

nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:  

      a)  termín předání a převzetí staveniště:  nejpozději do 5 pracovních dnů od  
       převzetí písemné výzvy objednatele  
       k převzetí staveniště 

      b)  termín zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání  
                                                                           staveniště   

      c)  lhůta pro dokončení stavebních prací: do 13 týdnů od zahájení stavebních prací
            

      d)  lhůta pro předání a převzetí díla:    do 13 týdnů od zahájení stavebních prací    
    

2. Nedílnou součástí smlouvy je závazný časový harmonogram členěný po týdnech (příloha 
č. 1).  

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení 
prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků.  

4. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.  

5. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 
technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.  

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním   
objednateli bez vad a nedodělků nebránících užívaní díla. O předání a převzetí části díla 
jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 
dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě 
nedodělky na části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem 
nepřevzetí části díla a uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však 
musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky 
uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž 
sepsán zápis. Konečná faktura za úhradu smluvní ceny však bude vystavena až po 
odstranění všech případných vad a nedodělků a po převzetí celého díla dle čl. XIII. bez 
vad a nedodělků.  

7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by 
ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel 
k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotovitel lhůtu 
k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací,  
je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 
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VII. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla, zařízení staveniště, včetně používaných strojů, 
mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese 
nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby.  

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho 
vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel 
a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

 
VIII. 

Platební podmínky 
1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), 

které budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou 
předloženy ve dvou vyhotoveních s platností originálu.  

3. Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur – daňových dokladů. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke 
konci příslušného kalendářního měsíce. Den vystavení faktury se nepovažuje za den 
dílčího plnění. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v daném 
měsíci s uvedením data a podpisu technického dozoru objednatele a oprávněného 
zástupce zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. 
Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů zadavatele. 

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 
doklad dle ust. § 29 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:  
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) název díla „Řešení statické dopravy – realizace parkovacích stání na IV. etapě 

v Orlové-Lutyni – ul. Zátiší č.p. 1021 – 1025“, 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
f) lhůta splatnosti faktury, 

       g) soupis provedených prací v písemné a  elektronické podobě ve formátu xls    
            v podrobnostech: 
            - soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění: 
             vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci 
            - rekapitulace soupisu provedených prací, 
       h) zjišťovací protokol v písemné a  elektronické podobě ve formátu xls, 
       i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

 j)  IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 
      k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 
6.  Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude 

chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání 
vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode 
dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Objednatel je plátcem DPH a přijatá plnění použije výhradně (tj. 100 %) pro účely 
související s výkonem veřejné správy, kdy nevystupuje jako osoba povinná k dani. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce, práce provádí v rozporu s dokumentací, ustanoveními této smlouvy, 
vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele. 
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9. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci.  
O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut 
další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel  
je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

11. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako 
doporučené psaní prostřednictvím pošty. 

12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
 

IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 
dávat  schopnost  uspokojit  stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost,  pohotovost,  
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního 
prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
zadávací dokumentaci, předané dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel 
zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na 
jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů 
stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, 
v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ 
stavebních prací tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací  
a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady 
a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny  
v  dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti dokumentaci musí být 
předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo 
jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti 
je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků  
a materiálů na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných 
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných  
od příslušných kompetentních orgánů. 

 
X. 

Staveniště 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 

podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen 
dokumentací. 

2. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli 
posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. 
Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku. 

3. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí 
na své náklady měření jejich odběru. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 
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6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.  

 
XI. 

Stavební deník 
1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací 

díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí 
být stavební deník trvale dostupný na stavbě. 

2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, 

stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů, 
b) základní údaje o stavbě v souladu s dokumentací, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy 
byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním 
smlouvy. Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti  

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění 
zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné 
orgány státní správy. 

6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku  
a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně 
provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné 
stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně 
vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.  

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit 
k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu 
souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání  
a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze 
stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
 

XII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí  
a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má 
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
provedení části díla pouze poddodavateli uvedenými v poddodavatelském schématu 
(příloha č. 3 této smlouvy), a to v rozsahu uvedeném ve schématu. 
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2. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, bez písemného souhlasu objednatele. 

3. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení 
inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi.  
Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci 
objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací  
a převzetí před zpětným zásypem. 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání 
objednateli, a to na vlastní náklady. 

6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny 
předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může 
zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele. 

7. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení  
a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost 
nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí  
na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá 
objednateli. 

8. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích 
nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou 
odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

9. Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany 
po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších 
předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Při svářečských pracích je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti 
dle ust. vyhl. MV č. 87/2000 Sb., podmínky požární bezpečnosti při svařování 
a nahřívání živic, ve znění pozdějších předpisů, včetně vydání příkazu ke konání 
svářečských prací se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před 
zahájením svářečských prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz 
požárnímu technikovi MěÚ Orlová. 

11. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny 
podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou 
dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby. 

12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,  
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací. 

14. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně  
4x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou 
povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen 
v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.  

15. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci 
         tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace akce.  

16. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení.  
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XIII. 
Předání díla 

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí 
být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.  

2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit 
následující doklady: 
a) 3 vyhotovení dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu 

provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem v listinné formě 
a v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu PDF a DWG), 

b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 
c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních 

zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 
d) stavební deník, 
e) CD fotodokumentace průběhu stavby  

3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 
a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena  

   celkem, 
d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky na dílo, 
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace,  
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

4. Zhotovitel současně předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení 
díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní 
zprávy a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady  
o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole 
stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, 
pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku. 

5. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku  
a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti  
a kompletnosti díla.  

6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání  
a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. 

7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat  
za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá 
ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem 
v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje 
po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, 
zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, 
nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí.  
Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se 
opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší 
smluvní strany dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž 
objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele 
přejímá. 

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení  
na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních 
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dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí
příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu
smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.
Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude
odpovídat dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům
a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice
v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady
a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době,
odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem

a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí

zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má
povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě,
že část nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny
zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má
na mysli zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy
na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad.

XV.
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat
(oznámit) bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Za platné
oznámení je považováno i jeho zaslání faxem nebo e-mailem.

2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat
a) telefon:
b) e-mail:
c) adresu: Záchranářů 154, 735 14 Orlová

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit
objednateli písemně do 3 dnů po nastalé změně.

3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění
vady do 2 dnů po jejím oznámení a vadu bezplatně odstranit ve lhůtě 2 dnů po jejím
oznámení, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody
smluvních stran.

4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin
a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to
technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.

5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle bodu 3. tohoto článku nezahájí odstraňování vady
nebo se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované
vady odstranit sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž
povinnosti vyplývající pro zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíží zhotovitele
díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění
objednatelem.
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6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo  
na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou. 

7. O každé vadě oznámené objednatelem provedou smluvní strany zápis, v němž uvedou 
způsob a termíny odstranění vady a uvedou prodloužení záruky. Zhotovitel v zápise 
uvede, zda svou odpovědnost uznává. 

8. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí  
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

9. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 
nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

 
XVI. 

Odpovědnost za škodu 
1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním 

smluvního díla, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným vůči třetím osobám. 
Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy předložit objednateli doklady  
o uzavření pojištění.      

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 
a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, 
a to i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu 
smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její 
náhradu. 

3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů  
a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné 
škody, vzniklé jejich provozováním. 

4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností 
zhotovitele dojde ke  způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám  
a tato škoda nebude kryta pojištěním ve smyslu odst.1 tohoto článku, je zhotovitel 
povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, 
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 
XVII. 

Sankční ujednání 
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech: 

a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám pro dokončení stavebních 
prací dle čl. VI. odst. 1 písm. c) nebo předání a převzetí díla dle čl. VI. odst. 1 písm. d) 
této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny 
díla za každý i započatý den prodlení, 

b) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % za každou reklamovanou vadu,  
u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení, 

c) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, a 
za každý i započatý den prodlení,  

d) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 4 této 
smlouvy o dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši  
0,05 % za každý i započatý den prodlení, 

e) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši  0,05 % za každý i započatý den, v němž 
porušení trvá, až do dne sjednání nápravy. 

2.  Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody  
      způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši   
 přesahující smluvní pokutu. 



 12 

3. V případě prodlení s platbou faktury dle čl. VIII., odst. 5 uhradí objednatel zhotoviteli   
      smluvní sankci ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních sankcí je přiměřená významu  
      zajištěné právní povinnosti.  
5.  Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být 

uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a 
zhotovitele. 

XVIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon o 
registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené 
v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.  

2. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 
odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů 
zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla  
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.  

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu  
se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného 
odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto 
ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.  

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění. 

10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 
týkajících se předmětného díla. 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

14. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 
vyhotovení. 

15. K uzavření této smlouvy o dílo má objednatel udělen souhlas usnesením Rady města 
Orlová č. 1382/35 ze dne 14.12.2016. 
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16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
Příloha č. 1 - časový harmonogram  
Příloha č. 2 - položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů  
Příloha č. 3 - poddodavatelské schéma  
Příloha č. 4 - požadavky na formu a rozsah předávané dokumentace k zaměření  

                            skutečného provedení stavby 
 
 
 
 
 
V Orlové dne:                                                           V Orlové dne: 19.4.2017 

 
 
 
 
 
 
 

.....................................................                             ............................................ 
Ing. Martina Szotkowská      Ing. Jiří Kopec   
vedoucí odboru rozvoje a investic jednatel společnosti 
na základě Pověření ze dne 02.01.2017 
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Příloha č. 3  
 
 

Poddodavatelské schéma  
 
Název veřejné zakázky: 
 

Popis části plnění, 
kterou hodlá uchazeč 
zadat poddodavateli  

% podíl na plnění 
VZ 
 „Řešení statické dopravy – realizace 

parkovacích stání na IV. etapě v Orlové-Lutyni 
– ul. Zátiší č.p. 1021 – 1025“ 
 
Identifikace poddodavatele:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. Název:  
 Sídlo:  
 Tel./fax:  
 E-mail:  
 IČO:  
 DIČ:  
 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 
 

 Osoba oprávněná 
k jednání: 

 

 
Identifikace poddodavatele:   
2.  Název:  
 Sídlo:  
 Tel./fax:  
 E-mail:  
 IČO:  
 DIČ:  
 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 
 

 Osoba oprávněná 
k jednání: 

 

 
 
Celkový objem poddodávek dle nabídky  
 

              % 

 
 
 
Datum: 19.4.2017 
 
                   
                       
                               ....................................................... 
                                               Podpis zhotovitele 
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Příloha č. 4  
 

Požadavky na formu a rozsah předávané dokumentace 
k zaměření skutečného provedení stavby 

 
 
Předávaná dokumentace může být vyhotovená ve dvou různých formách: 
  

I. Forma - Zaměření skutečného provedení stavby (ZSPS) 
 
Musí obsahovat: 
1) technickou zprávu 

a) datum měření 
b) název měřené lokality a účel měření 
c) název, adresu a IČO firmy, která prováděla měření 
d) jméno odpovědného geodeta - ověřovatel 
e) název, adresu a IČO investora 

2) geodetické zaměření - polohové a výškové zaměření dokončené stavby, nebo 
technologického zařízení je provedeno pro měřítko 1:500, v Jednotné 
trigonometrické síti katastrální  (závazná zkratka „S–JTSK“), ve výškovém systému 
Baltském – po vyrovnání (závazná zkratka „ Bpv“). Svým obsahem a vlastnostmi 
odpovídá jednotlivým prvkům, které jsou uvedeny v příloze č.3 Atributy prvku 
DTMMO. 

3) seznam souřadnic bude dodán ve formátu TXT na datovém nosiči. 
4) doklad přesnosti dle zvláštních předpisů 5) 
5) kontrolní výtisk bude vyhotoven v souřadnicovém systému S–JTSK, ve výškovém 

systému Bpv. 
 
Polohová přesnost, s níž je geodetické zaměření vyhotoveno musí odpovídat kódu 
kvality 3 (střední souřadnicová chyba ≤ 0,14 m), dle přílohy 13.9 vyhlášky 26/2007 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných 
práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o 
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
(katastrální vyhláška). 

  
II. Forma - Geometrický plán    

Dle vyhlášky 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška). 

 
Dokumentace vyhotovena v papírovém provedení musí být ověřena fyzickou osobou 
oprávněnou vykonávat činnosti v oboru geodetických prací, dle živnostenského oprávnění. 
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Datová struktura digitální technické mapy města 

Název prvku 
Typ 

prvku Vrs. Bar.  Tl. Druh čáry FT VT ST Buňky 

Stavby, budovy          

budovy zděné, betonové LS/L/SH 1 3  2 0 / 2 / 4 / 7     

budovy kovové  LS/L/SH 1 19  2 0 / 2 / 4 / 7     
budovy dřevěné LS/L/SH 1 5  2 0 / 2 / 4 / 7     

budovy neroz. LS/L/SH 1 0  2 0 / 2 / 4 / 7     

Mosty, propustky, LS/L 1 16  2 0 / 2 / 4 / 7     

          
Popisné značky druhů budov - informace o druhu budovy zaměřené skutečným půdorysem     

     budova zděná, betonová, kovová buňka 2 0 0 0    4.020 

     budova dřevěná buňka 2 0 0 0    4.030 

     budova podchodná nebo její podchodná část buňka 2 0 0 0    4.040 
     výtah v chodníku buňka 2 0 0 0    4.051 

     nádvoří, dvůr buňka 2 0 0 0     4.069 

     kostel, kaple, modlitebna, boží muka buňka 2 0 0 0    4.091 

     synagóga buňka 2 0 0 0    4.100 

          
Vstupy a vjezdy do budov a na pozemky          

označení vstupu - tlustá čára LS/L 3 6  3 0 / 2     

ohraničení tlusté čáry  (0.75 m) LS/L 3 6 0 0 / 4     

          
Ploty          

podezdívka plotu (viditelný / nevidit.) LS/L 4 4  0 0 / 2     

plot bez rozlišení  (viditelný / nevidit.) LS/L 4 4  0 2.093 / 2.0931     

plot drátěný, kovový (viditelný / nevidit.) LS/L 4 4  0 2.123 / 2.1231     
plot drátěný, kovový (viditelný / nevidit.) LS/L 4 4  0 2.133 / 2.133n      

plot dřevěný (viditelný / nevidit.) LS/L 4 4  0 2.103 / 2.1031     

plot dřevěný spoluvlastnictví (viditelný / nevidit.) LS/L 4 4  0 2.113 / 2.113n     

plot zděný, ohradní zeď (viditelný / nevidit.) LS/L 4 4  0 2.163 / 2.1631     
plot zděný, ohradní zeď (viditelný / nevidit.) LS/L 4 4  0 2.173 / 2.173n     

plot živý (viditelný / nevidit.) LS/L 4 2  0 2.143 / 2.1431     

plot živý (viditelný / nevidit.) LS/L 4 2  0 2.153 / 2.153n     

          
Rozhraní ploch          

silnice LS/L 5 0  0 0 / 2     
svislé opěrné nebo zárubní zdi, zpevněný terasovitý 
stupeň (vzor. linii použijte pouze ve vhodných 
případech) LS/L 5 6  0 0(4.223) / 2     

schody obvodem LS/L 5 24  0 0 / 2     

schody - jednotlivé stupně (neměřeno) LS/L 5 225 0 0 / 2     

rozhraní zpevněných a nezpevněných ploch s 
výjimkou silnice (krajnice, tráva, štěrk, chodník) LS/L 5 16  0 0 / 2     

nezpevněné cesty LS/L 5 32  0 0 / 2     
rozhraní zpevněných ploch LS/L 5 40  0 0 / 2     

hladina vodního toku nebo nádrže LS/L 5 7  0 0 / 2     

hranice souvislého porostu obvodem LS 5 2  0 0 / 2     

rozhraní kultur (louka - pole...) LS/L 5 34  0 0 / 2     
          
Popisné značky          

orná buňka 6 0 0 0    3.019 

chmelnice buňka 6 0 0 0    3.020 
vinice buňka 6 0 0 0    3.030 

zahrada buňka 6 0 0 0    3.040 

sad ovocný buňka 6 0 0 0    3.050 
 
 
 

louka buňka 6 0 0 0    3.060 
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pastvina buňka 6 0 0 0    3.070 
lesní půda nerozlišená buňka 6 0 0 0    3.080 

lesní půda jehličnaté buňka 6 0 0 0    3.090 

lesní půda listnaté buňka 6 0 0 0    3.100 

lesní půda s křovinatým porostem buňka 6 0 0 0    3.110 
lesní půda s kosodřevinou buňka 6 0 0 0    3.120 

park, okrasná zahrada buňka 6 0 0 0    3.140 

hřbitov buňka 6 0 0 0    3.150 

neplodná půda buňka 6 0 0 0    3.160 
rákosí buňka 6 0 0 0    3.170 

nemovitá kulturní památka buňka 6 0 0 0    3.180 

povrchová těžební činnost bez rozlišení buňka 6 0 0 0    7.010 

hliniště, pískoviště, těžba zeminy buňka 6 0 0 0    7.020 
rašeliniště, slatina buňka 6 0 0 0    7.030 

lom, povrchový důl buňka 6 0 0 0    7.040 

vodní tok buňka 6 0 0 0    8.021 

vodní nádrž buňka 6 0 0 0    8.030 
močál bez vyznačení průchodnosti buňka 6 0 0 0    8.040 

močál průchodný buňka 6 0 0 0    8.050 

močál  neprůchodný buňka 6 0 0 0    8.060 

vodní tok občasný, suchý příkop buňka 6 0 0 0    8.071 
odkalovací nádrž, kaliště buňka 6 0 0 0    8.180 

skály buňka 6 0 0 0    9.19 

          
Bodové značky situace - používá se pokud není skutečný půdorys daného objektu, nebo pro určení centra objektu  

kaple, modlitebna, boží muka buňka 7 0  0 0 / 4    4.091 

střed předmětu malého rozsahu buňka 7 0  0 0 / 4    4.110 

zvonice buňka 7 0  0 0 / 4    4.130 

pomník, socha, mohyla, památník buňka 7 0  0 0 / 4    4.140 
mostní váha buňka 7 0  0 0 / 4    4.150 

stojan PHM buňka 7 0  0 0 / 4    4.160 

vysoký komín buňka 7 0  0 0 / 4    4.170 

větrný motor buňka 7 0  0 0 / 4    4.180 
samostatně stojící výkl. skříň, trvalý prop. objekt buňka 7 0  0 0 / 4    4.190 

most, lávka, propustek buňka 7 0  0 0 / 4    4.201 

jáma buňka 7 0  0 0 / 4    7.050 

ústí štoly nebo úklonné jámy buňka 7 0  0 0 / 4    7.061 
průzkumná šachtice buňka 7 0  0 0 / 4    7.070 

trvale vystrojený vrt buňka 7 0  0 0 / 4    7.080 

sonda vrtaná buňka 7 0  0 0 / 4    7.090 

zřídlo, pramen buňka 7 0  0 0 / 4    8.011 
stavidlo buňka 7 0  0 0 / 4    8.082 

vodočet buňka 7 0  0 0 / 4    8.091 

limnigraf buňka 7 0  0 0 / 4    8.101 

studna, studánka buňka 7 0  0 0 / 4    8.110 
sběrná studna buňka 7 0  0 0 / 4    8.120 

fontána, prameník, vodotrysk buňka 7 0  0 0 / 4    8.170 

otvor jeskyně buňka 7 0  0 0 / 4    9.18 

          
Zeleň          

ohraničení záhonků LS/SH 8 6  0 0 / 2     

strom jednotlivý - nerozlišený buňka 8 34  0 0 / 4    3.130 

strom jednotlivý - listnatý buňka 8 34  0 0 / 4    STL 
strom jednotlivý - ovocný buňka 8 34  0 0 / 4    STO 

strom jednotlivý - jehličnatý buňka 8 34  0 0 / 4    STJ 

keř jehličnatý buňka 8 2  0 0 / 4    KJ 
 
 
 

keř listnatý buňka 8 2  0 0 / 4    KL 

zapojené keře jehličnaté buňka 8 2  0 0 / 4    ZKJ 
zapojené keře listnaté buňka 8 2  0 0 / 4    ZKL 
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záhon letniček buňka 8 6  0 0 / 4    ZL 
záhon růží buňka 8 6  0 0 / 4    ZR 

záhon trvalek buňka 8 6  0 0 / 4    ZT 

květináč - mobilní zeleň buňka 8 0  0 0 / 4    KVET 

popis  (odk. čára typ 0.09) text,LS 8 2 0 0 1 1,5 1,5  
skluzavka buňka 9 0  0 0 / 4    KLU 

houpačka buňka 9 0  0 0 / 4    HOUP 

kolotoč buňka 9 0  0 0 / 4    KOL 

odpadkový koš buňka 9 0  0 0 / 4    ODA 
prolézačka buňka 9 0  0 0 / 4    PROL 

pískoviště buňka 9 0  0 0 / 4    PISK 

lavička buňka 9 0  0 0 / 4    LAV 

klepáč buňka 9 0  0 0 / 4    KLEP 
sušák buňka 9 0  0 0 / 4    SUS 

basketbalový koš buňka 9 0  0 0 / 4    BASKET 

hrob velký buňka 9 6  0 0 / 4    HRVE 

hrob malý buňka 9 6  0 0 / 4    HRMA 
          
Popisy          

poznámky (odk. čára typ 0.09) text,LS 10 5 0 0 1 1,5 1,5  

popis povrchů (asfalt, beton, ...)  (odk. č. 0.09) text,LS 10 0 0 0 1 1,5 1,5  
popis stav. objektů  (odk. čára typ 0.09) text,LS 10 6 0 0 1 2,0 2,0  

názvy ulic, náměstí (odk. čára typ 0.09) text,LS 11 4 0 0 1 2,0 2,0  

názvy vodních toků                                                                       
(odk. čára. typ 0.09, směr typ 0) text,LS 11 7 0 0 1 2,0 2,0  
názvy obcí, osad a sídlišť (odk. čára typ 0.09) text,LS 11 14 0 0 1 8,0 8,0  

čísla popisná  text 12 3 2 0 1 1,5 1,5  

čísla orientační text 12 4 2 0 1 2,0 2,0  

          
Svodidla, zábradlí          

zábradlí LS/L 13 1  0 5.303     

svodidla LS/L 13 1  0 5.2930     

svodidla zdvojená LS/L 13 1  0 5.2931     
          
Dopravní zařízení - linie          

jednotlivé kolejnice (obě dvě) LS 14 48  1 0 / 2     

osa železničních kolejí LS 14 48  0 5.01/ 5.011     
osa pozemní lanové dráhy LS 14 72  0 5.223 / 0.02     

osa trolejového vedení LS 14 0  0 5.02 / 5.021     

osa visuté lanová dráhy LS 14 0  0 5.212     

dopravník (pozemní, podzemní, nadzemní) LS 14 32  0 
5.231 /5.234 

/5.237     

dopravní zař. bez rozlišení LS 14 88  0 0     

popis dopravního zařízení (odk. čára typ 0.09) text,LS 14 0 0 0 1 2,0 2,0  
          
Dopravní  zařízení - bodové značky          

zastávka veřejné dopravy buňka 15 0  0 0 / 4    5.240 

semafor (světelné signalizační zařízení) buňka 15 0  0 0 / 4    5.250 
světelné signalizační zařízení na objektu buňka 15 0  0 0 / 4    5.251 

místní tabule buňka 15 0  0 0 / 4    5.261 

dopravní značka buňka 15 0  0 0 / 4    5.270 

dopravní značka na objektu buňka 15 0  0 0 / 4    5.271 
začátek a konec elektrizovaného úseku trati buňka 15 48  0 0 / 4    5.071 

výměník výhybky buňka 15 48  0 0 / 4    5.081 

společný výměnový styk výhybek buňka 15 48  0 0 / 4    5.091 
 
 
 

celá křižovatková výhybka buňka 15 48  0 0 / 4    5.101 

bod odbočení výhybky buňka 15 48  0 0 / 4    5.110 

konec výhybky buňka 15 48  0 0 / 4    5.121 
zarážedlo buňka 15 48  0 0 / 4    5.131 
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mechanické návěstidlo nebo předvěst buňka 15 48  0 0 / 4    5.151 
světelné návěstidlo nebo předvěst buňka 15 48  0 0 / 4    5.161 

mechanické závory buňka 15 48  0 0 / 4    5.1711-5.1714 

výstražné světelné zařízení, výstražný kříž buňka 15 48  0 0 / 4    5.181 

staničník buňka 15 48  0 0 / 4    5.200 
popis doprav. zařízení  (odk. čára typ 0.09) text,LS 15 0 0 0 1 2,0 2,0  

          
Výškopis          

hrana terénního tvaru  LS 16 6  0 0 / 2     
Hřbetnice, údolnice, pata terénního tvaru LS 16 38  0 0 / 2     

výškové šrafy L 17 6 0 0     

vrstevnice základní 5m LS 18 6  2 0     

základní 1m LS 18 6  1 0     
základní  0.5m LS 18 6  0 0     

pomocná 1/2 intervalu LS 18 6  1 2     

pomocná  1/4 intervalu LS 18 6  0 2     

popis 5m text 18 6  2 0 1 1,5 1,5  
popis 1m text 18 6  1 0 1 1,5 1,5  

          
Správní hranice (pouze pomocná vrstva pro doplnění technické mapy) - nepovinné      

hranice chráněného území LS 19 7  0 2.23     
hranice ochranného pásma LS 19 7  0 2.24     

hranice podzemní LS 19 7  0 2.26     

          
Body na terénu (prvky situace a povrch inz. sítí)          
tečky bodů (geo.//dokum.//) L 20 0  4 0     

číslo bodu text 21 12 0 0 1 1,2 1,2  

výšky bodů  - původní text 22 7 0 0 1 1,2 1,2  

výšky bodů pro tisk  text 23 6 0 0 1 1,2 1,2  
          
Bodové pole          

čísla bodů ZBP text 24 12 0 0 1 2,0 2,0  

čísla bodů PBPP text 24 12 0 0 1 1,5 1,5  
čísla bodů NZ text 24 12 0 0 1 1,2 1,2  

výšky bodů ZBP text 25 7 0 0 1 2,0 2,0  

výšky bodů PBPP text 25 7 0 0 1 1,5 1,5  

výšky bodů NZ text 25 7 0 0 1 1,2 1,2  
bod trigonometr. sítě, podr. pole, tíhový bod buňka 26 0 0 0    1.010 
podzem. bod trigonometr. sítě, podr. pole, tíhový 
bod buňka 26 0 0 0    1.020 
bod čs jednotné nivelační sítě buňka 26 0 0 0    1.030 

stabilizovaný bod technické nivelace buňka 26 0 0 0    1.040 

mezník na vlastnické hranici, hraniční znak buňka 26 0 0 0    1.050 

profilový bod, vytyčovací značka buňka 26 0 0 0    1.060 
          

OBJEKTY SÍTÍ - mimo data získaná z databáze správce IS, poloha na povrchu terénu         

 - Skutečným půdorysem           

   priska elektrická LS/SH 27 3  0 0 / 2     

   priska sdělovacího vedení LS/SH 27 5  0 0 / 2     

   priska plynová LS/SH 27 4  0 0 / 2     

   priska nerozlišená LS/SH 27 0  0 0 / 2     

   telefonní budka  LS/SH 27 40  0 0 / 2     
 
 
 

          

 - Bodové značky - bez určení sítě          

   označník - patník buňky 28 0  0 0 / 4    OZNPAT 

   označník - tyč buňky 28 0  0 0 / 4    OZNTYC 
   označník - bez rozlišení buňky 28 0  0 0 / 4    OZNBEZ 

   vstupní šachta podzemního vedení bez rozlišení buňka 28 0  0 0 / 4    6.081 

   vstupní šachta do podz. objektu neověř. půd. buňka 28 0  0 0 / 4    6.091 
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   sloup bez rozlišení buňka 28 3  0 0 / 4    6.010 
   sloup betonový  buňka 28 3  0 0 / 4    SLB 

   sloup dřevěný  buňka 28 3  0 0 / 4    SLD 

   sloup kovový buňka 28 3  0 0 / 4    SLK 

   střešník nadzemního vedení buňka 28 3  0 0 / 4    STRE 
   stožár příhradový buňka 28 3  0 0 / 4    6.021 

   konzola nadz. vedení buňka 28 3  0 0 / 4    6.031 

   priska nerozlišená - pokud není znám. skut. 
půdorysem buňka 28 0  0 0 / 4    6.661 
   šoupě nerozlišené buňka 28 0  0 0 / 4    6.140 

          
 - Kolektory          

   označník - patník buňka 29 2  0 0 / 4    OZNPAT 
   označník - tyč buňka 29 2  0 0 / 4    OZNTYC 

   označník - bez rozlišení buňky 29 2  0 0 / 4    OZNBEZ 

   redukční šachta buňka 29 2  0 0 / 4    6.831 

          
 - Vodovody          

   označník - patník buňka 30 2  0 0 / 4    OZNPAT 

   označník - tyč buňka 30 2  0 0 / 4    OZNTYC 

   označník - bez rozlišení buňky 30 2  0 0 / 4    OZNBEZ 
   vstupní šachta buňka 30 2  0 0 / 4    6.081 

   vstupní šachta - neověřeného půdorysu buňka 30 2  0 0 / 4    6.091 

   vzdušníková šachta buňka 30 2  0 0 / 4    6.101 

   šachta vodoměrná buňka 30 2  0 0 / 4    6.111 
   hydrant nadzemní buňka 30 2  0 0 / 4    6.120 

   hydrant podzemní buňka 30 2  0 0 / 4    6.130 

   šoupě vodovodní  buňka 30 2  0 0 / 4    6.140 

   vodovodní výpusť buňka 30 2  0 0 / 4    6.181 
          
 - Kanalizace          

   označník - patník buňka 31 6  0 0 / 4    OZNPAT 

   označník - tyč buňka 31 6  0 0 / 4    OZNTYC 
   označník - bez rozlišení buňky 31 6  0 0 / 4    OZNBEZ 

   vstupní šachta buňka 31 6  0 0 / 4    6.081 

   vstupní šachta - neověřeného půdorysu buňka 31 6  0 0 / 4    6.091 

   šachta kanalizační kulatá buňka 31 6  0 0 / 4    6.200 
   větrací šachta na kanalizaci buňka 31 6  0 0 / 4    6.210 

   oddělovač deště (šachta) buňka 31 6  0 0 / 4    6.220 

   uliční vpusť buňka 31 6  0 0 / 4    6.300, 6.301 

   spadliště buňka 31 6  0 0 / 4    6.310 
   vyústění buňka 31 6  0 0 / 4    6.181 

          
 - Plyn          

   označník - patník buňka 32 4  0 0 / 4    OZNPAT 
   označník - tyč buňka 32 4  0 0 / 4    OZNTYC 

   označník - bez rozlišení buňky 32 4  0 0 / 4    OZNBEZ 

   vstupní šachta buňka 32 4  0 0 / 4    6.081 

   vstupní šachta - neověřeného půdorysu buňka 32 4  0 0 / 4    6.091 
   šoupě plynové buňka 32 4  0 0 / 4    6.140 

   čichačka buňka 32 4  0 0 / 4    6.380 
 
 
 

   kontrolní vývod napěťové ochrany buňka 32 4  0 0 / 4    6.391 

   izolační spoj buňka 32 4  0 0 / 4    6.401 

   kapák buňka 32 4  0 0 / 4    6.410 
   distribuční regulátor buňka 32 4  0 0 / 4    6.421 

   síťový regulátor buňka 32 4  0 0 / 4    6.431 

   kompenzátor buňka 32 4  0 0 / 4    6.441 

   odfukovací trubka buňka 32 4  0 0 / 4    6.451 
   redukce na plynovodním potrubí buňka 32 4  0 0 / 4    6.461 
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   armaturní šachta na plynovodním potrubí buňka 32 4  0 0 / 4    6.471 
   šachta s šoupátkovým uzávěrem buňka 32 4  0 0 / 4    6.481 

   ochoz na plynovodu, jednostranný buňka 32 4  0 0 / 4    
6.4911, 
6.4912 

   ochoz na plynovodu oboustranný buňka 32 4  0 0 / 4    6.501 

          
 - Teplovody          

   označník - patník buňka 33 1  0 0 / 4    OZNPAT 
   označník - tyč buňka 33 1  0 0 / 4    OZNTYC 

   označník - bez rozlišení buňky 33 1  0 0 / 4    OZNBEZ 

   vstupní šachta buňka 33 1  0 0 / 4    6.081 

   vstupní šachta - neověřeného půdorysu buňka 33 1  0 0 / 4    6.091 
          
 - Silnoproud          

   označník - patník buňka 34 3  0 0 / 4    OZNPAT 

   označník - tyč buňka 34 3  0 0 / 4    OZNTYC 
   označník - bez rozlišení buňky 34 3  0 0 / 4    OZNBEZ 

   vstupní šachta buňka 34 3  0 0 / 4    6.081 

   vstupní šachta - neověřeného půdorysu buňka 34 3  0 0 / 4    6.091 

   stožár vysílací nebo retranslační stanice buňka 34 3  0 0 / 4    6.040 
   kabelová spojka buňka 35 3  0 0 / 4    6.641 
   elektrárna, spín. stanice, měnírna, transformovna 
bez rozlišení buňka 35 3  0 0 / 4    6.650 
   (rozdělovací) rozvodná instalační skříň PRIS buňka 35 3  0 0 / 4    6.661 

   transformátor buňka 35 3  0 0 / 4    6.671 

          
 - Slaboproud - sdělovací vedení          
   označník - patník buňka 36 3 0 0 / 4    OZNPAT 

   označník - tyč buňka 36 3 0 0 / 4    OZNTYC 

   označník - bez rozlišení buňky 36 3 0 0 / 4    OZNBEZ 

   veřejná hovorna, telefonní budka buňka 36 5 0 0 / 4    6.750 
   veřejný telefonní automat na objektu buňka 36 5 0 0 / 4    6.751 

   rozvaděč - sloupek buňka 36 5 0 0 / 4    URES 

  kabelová komora buňka 36 5 0 0 / 4    KK 

          
 - Veřejné osvětlení          

   lampa volně stojící buňka 37 3 0 0 / 4    6.560 

   lampa na objektu buňka 37 3 0 0 / 4    6.561 

   svítidlo slavnostního osvětlení na stožáru buňka 37 3 0 0 / 4    6.570 
   svítidlo slavnostního osvětlení na objektu buňka 37 3 0 0 / 4    6.571 

   svítidlo slavnostního osvětlení na soklu buňka 37 3 0 0 / 4    6.580 

   dělící bod veřejného osvětlení buňka 37 3 0 0 / 4    6.681 

   zapínací bod veřejného osvětlení buňka 37 3 0 0 / 4    6.691 
          
 - Kabelová televize          

   Rozvaděč  (nerozlišené) buňka 38 5 0 0 / 4    6,661 

          
 - Ostatní El. vedení          

   hlásič požární ochrany volně stojící buňka 39 85 0 0 / 4    6.760 

   hlásič požární ochrany na objektu buňka 39 85 0 0 / 4    6.761 
 
 
 

   hlásič policie volně stojící buňka 39 85 0 0 / 4    6.770 

   hlásič policie na objektu buňka 39 85 0 0 / 4    6.771 

   venkovní hodiny na stožáru buňka 39 85 0 0 / 4    6.780 
   venkovní hodiny na objektu buňka 39 85 0 0 / 4    6.781 

   rozhlasový reproduktor na stožáru buňka 39 5 0 0 / 4    6.790 

   rozhlasový reproduktor na objektu buňka 39 5 0 0 / 4    6.791 

          
Pracovní vrstva          

rám mapového listu  62 0 0 0     
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název mapového listu text 62 0 0 0 0 10,0 10,0  
          
Rezervní vrstva  63        

Využívá se při kontrolách jako vrstva pro označení chybových míst        
 

 
 
 
Komentář: 
Výšky bodů mají vztažný bod textu dole-střed, souřadnice vztažného bodu výšky odpovídají 
bodu, ke kterému udávají výšku text výšky neobsahuje desetinnou tečku, ta je nahrazena 
mezerou a opticky ji nahrazuje tečka vlastního bodu dle následujícího vzoru (XXX XX), 
hodnoty jsou udávány v metrech. 
Relativní výšky mají vztažný bod textu nahoře-střed a jsou provedeny dle následujícího 
vzoru   (-X.XX) , pokud hodnota neobsahuje celé číslo je v textu 0 např. (-0.45), hodnoty jsou 
udávány v metrech. Číslo bodu má vždy vztažný bod nahoře-vlevo 
Typy čar - u objektů polohopisu, kde je povoleno více typů čar, se používá: 
 typ čáry 0 - pro objekty shora viditelné, které mají styk s terénem nebo na něm ležící 
 typ čáry 2 - pro objekty shora viditelné, které nemají styk s terénem (mosty, převislé 
části budov, ...) 

typ čáry 4 - pro objekty shora neviditelné, které mají styk s terénem (průjezdy budov, 
podchodné části budov, objekty zakryté nadjezdem, ...) 

 typ čáry 7 - pro objekty shora neviditelné, které nemají styk s terénem (převislá část 
budovy zakrytá nadjezdem) 
 
Ve sloupci FT; VT; ST je uveden font ,výška a šířka písma. U všech textů (pokud není 
uvedeno jinak) se předpokládá vztažný bod vlevo dole. Výjimku tvoří výšky bodů, kde je 
vztažný bod uprostřed dole a čísla bodů, kde je vztažný bod vlevo nahoře  
Vstupní šachty se zaměřují skutečným půdorysem pouze v případě, že rozměr přesahuje 
1.5*1.5 metru 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


