SMLOUVA O DILO

I.
Smluvni strany

1. Zakladni skola a Materska skola, Ostrava-Poruba, Ukrajinska 19, prispévkova
organizace
se sidlem: Ukrajinska 1535/19, Ostrava-Poruba 708 00
zastoupena: Mgr. Janou Hefmanovou, feditelkou
ICO: 64628159
DIC:
bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.
dislo Gctu: 90535-761/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Mgr. Jana Hefmanova, tel.: 596965646

(dale jen ,objednatel™)

2. Obchodni firma INTOZA s. r. o.
se sidlem: VarSavska 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulvaky
zastoupena: TomaSem Zavadou, jednatelem
ICO: 25873261
DIC: CZ25873261
bankovni spojeni: CSOB a.s.
Cislo uctu: 283333410/0300

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, sp. zn. C 23847

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Martin Hladky, tel.: 778 412 361

(dale jen ,zhotovitel")

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,obcCansky zakonik"); prava a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se Fidi prislusSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran véetné zmeény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o DPH" a ,zvefejnény ucet").
V pripadé zmény Uctu zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu,
a to kopii prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt
zverejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.
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5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu, zplisobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a Ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vsech moznych dlsledkd.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svdj naklad a nebezpeli stavbu
»Vyména termostatickych ventild vCetné hlavic" (dale jen ,stavba“) v rozsahu dle:

e ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
,Soupis praci'),

» predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy.
(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve trech
vyhotovenich a geodetické zaméreni stavby véetné geometrického planu v Sesti
vyhotovenich, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skute¢ného
provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také 2x v
elektronické podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
* xIs, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven
* pdf. Pfipadné vicetisky budou Gctovany zvlast,

b) zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
nebo komunikaci dle platnych predpisd, bude-li k provedeni dila potfebné, v souladu
s pozadavky projektové dokumentace. Neprodlené po vydani souhlasu (rozhodnuti),
predani Uplné kopie souhlasu (rozhodnuti), vcetné pripadnych pfiloh (podminek)
objednateli,

c) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcetné projednani
s prislusSnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potrebné,

d) osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prlbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do plivodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potfebné,

e) vybudovani a zajisténi zarizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potrebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele
a s platnymi pravnimi predpisy, véetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisl (dale jen ,stavebni zakon"),

f) zajisténi vytyceni obvodu staveniste,

g) zajisténi funkce odpovédného uredné opravnéného zemémérického inZenyra (4.
zemémeérického inZenyra, ktery je drZitelem opravnéni pro ovérovani vysledkd
zemémeéricskych cinnosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné
a doplnéni nékterych zakond souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich
predpisll) po dobu realizace stavby vcetné geometrického zaméfeni dokoncené
stavby a vyhotoveni geometrického planu, budou-li k provedeni dila potiebné,
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h) zajisténi vytyCeni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravcl véetné zajisténi jejich pripadnych aktualizaci, a to pred zahajenim praci
na stavenisti vcetné jejich zaméreni a zakresleni dle skutecného stavu do prislusné
dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravclim,
bude-li k provedeni dila potfebné,

i) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,zakon o odpadech");
o zpUsobu nakladani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny prislusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

j) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod({ a predpisti v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

k) predani vsech dokladl a naleZitosti umoznuijicich zahajeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu se zapocetim uZzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potfebné,

[) zfizeni deponie materidll na vymezenych plochach tak, aby nevznikly zadné Skody
na sousednich pozemcich,

m) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisd a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) udrZovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, verejnych komunikaci a vyjezd(
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

0) zajiSténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

p) provedeni veSkerych geodetickych praci a pfipadnych dopliujicich priizkum(
souvisejicich s provedenim dila,

q) zajisténi zpracovani vsech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila (jako je napt. vyrobni a realiza¢ni dodavatelska dokumentace),

r) pofizovani fotodokumentace o prlbéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pfi predani a prevzeti pinéni predmétu smlouvy v digitalni podobé na CD,

s) hlaseni archeologickych nalez@ v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:

a) plnit pozadavky dotcenych organd a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych organti a organizaci souvisejici s realizaci stavby

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

. Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét veskeré potiebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametri predmétu dila.

. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré cCinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyrizovani veskerych
povoleni, prekopd, zabor{, souhlasli, oznameni apod.

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkll branicich jeho fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy.
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8. Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pfi dodrzeni podminek stanovenych pfisluSnymi ustanovenimi zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen
.ZZNZ"). Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouveé.

IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 17 dnd od predani stavenisté zhotoviteli
a nejpozdéji posledni den doby pInéni dokoncené dilo predat objednateli. Dilo je
provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je predvedena zpUsobilost dila slouzit svému
Ucelu) a predano objednateli.

2. Mistem pInéni je Zakladni Skola a Materska Skola, Ukrajinska 1535, Ostrava-Poruba 708
00

3. V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepriznivych klimatickych podminek, tj.
v pripadé, ze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokracovat v pracich
dle harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpist
nebo technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jednano o moznosti
stavéni béhu doby pInéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Doba, na kterou se béh
doby pInéni dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy stavi, bude zahdjena zapisem do
stavebniho deniku a ukoncena vyzvou objednatele k opétovnému zahdjeni praci,
uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt
odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. 1
odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby pInéni sjednané vyse uvedenym zplisobem neni nutno
upravit dodatkem ke smlouvé. Prerusenim praci z dlivodl stavéni doby plnéni vSak neni
dotéena povinnost zhotovitele zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti
poskozeni.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Cena bez DPH 150.000,- K¢
DPH 21 % 31.500,- K&
Cena vcetné DPH 181.500,- K¢

Souhrnny rozpocet je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontdz zafizeni stavenisté vC. pripadnych poplatkd
a najm0 za docasné zabory sousednich pozemkl a jiné naklady nezbytné pro fadné
a uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou a lze ji zménit
pouze v pfipadé:
MENEPRACI

a) nebude-li néktera Cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude
cena za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti
dila, které v rdmci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
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odeCteny ve vySi souCtu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladl
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) prictenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které objednatel naridil
formou dodatecnych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souctem nakladd jednotlivych poloZek vicepraci, pfiCemZz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouzije nize uvedeny zplsob nacenovani:

- pro polozky vyskytujici se v soupise praci, tzv. existujici polozky (napf. v_ramci
vicepraci se narokuje vétSi mnozstvi vymeéry) se jednotkova cena poloZek bude
Uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud
ovSem byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem
a kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
provedeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky s cenikovou cenou podle
této cenové soustavy v jeji aktualni cenové Urovni. Vysledna jednotkova cena u

vV

porovnani.

- pro poloZky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude Uctovat podle cenové soustavy URS v jeji aktudlni cenové urovni.
Pouze ve vyjimecnych pripadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
polozky vicepraci pouzit cenovou soustavu (standardizovany cenik), doloZi
zhotovitel individualni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky
tak bude stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je
v tomto pripadé opravnén ovérit primérenost jednotkové ceny nezavislym
subjektem,

ZMENY DPH

c) v pripadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich predpisd. V pripadé, ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v pripadé zmény ceny
dila v d@sledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vzdy
predem sjednany dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy a predloZit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisti bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnoZzstvi.

6. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu,
kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
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Jfaktura"). Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro darnovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — Vyména termostatickych ventill véetné
hlavic",

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) prilohou konec¢né faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, ze dilo prejima. V pfipadé, ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkd podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

3. Vsouladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného pInéni za kalendarni mésic. Dil¢i pInéni odsouhlasené podpisem
opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci a zjiStovacim
protokolu, vcetné dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné pinéni
uskutecnéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel (platce DPH) vystavi na mésicni
zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci
a zjistovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

4. Konecna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila bez vad
a nedodélkd a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym
uzivanim stavby. Soucasti konecné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur
a rekapitulace veskerych provedenych praci, ktera bude zpracovana v souladu
s odsouhlasenym soupisem praci.

5. V pfipadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou pfilohu faktury.

6. LhOta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnd
ode dne jejich doruceni objednateli.

7. Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti, dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb
nebo prostrednictvim datové schranky.

8. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihlty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vylGctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni |hita splatnosti. Celd |hGta splatnosti béZi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnll po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
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10.

11.

objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezdlvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripadg, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim Fizeni, nebo

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Objednatel nenese
odpovédnost za pripadné penadle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

VII.
Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat

schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zzivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ¢eskym technickym
normam, projektové dokumentaci, zadani verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaSeni o shodé dle zakona ¢&. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpistl a jeho provadécich predpisd.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v rdmci dila dodavano zbozi (spotfebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

VIII.
Stavenisté

. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stanovisté na zakladé pisemné vyzvy zaslané

objednatelem, a to ve Ihiité, kterou objednatel ve vyzvé stanovi.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi predani stavenisté
objednatel preda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a viastnim
jménem. Urceni zakladnich vytyCovacich prvkl bude provedeno pfi predani stavenisté
objednatelem.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dalSi média odebrana pfri provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
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Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnli od provedeni dila.
Pri nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovidd za bezpecnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisl, vietné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svlj naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, ato v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo Fadné, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupd, které odpovidaji
pravnim predpisim CR; dilo musi odpovidat pfislusSnym pravnim predpistim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahuijici se k provedeni dila a umoznovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pti provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZzadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do7dnl odpredani stavenisté zpracovat a objednateli predat podrobny
harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby prdbézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat osobé vykonavaijici technicky dozor
stavebnika a objednateli,

e) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zzivotniho prostredi a dodrzovat platné technické,
bezpec¢nostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

f) doloZit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici spinéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrl  pouzivanych  vyrobkd
a materiall, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobkl do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni této
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skute¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi
véty budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele:
reditelka@specialniskola.cz a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalsSi postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,
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10.

11.

12.

13.

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel jako odborné zpUsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace VvC¢. jejiho rozsahu a obsahu dle pozadavkll stavebniho zakona
a souvisejicich predpisti  nejpozdé€ji pred zahajenim praci na prislusné casti dila
a upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjiSténé zjevné vady a nedostatky.
Pfipadny soupis zjiSténych vad a nedostatkl predané dokumentace vcetné navrhi
na jejich odstranéni asdopadem napredmét acenu dila zhotovitel preda
bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

Zhotovitel zabezpeli veSkera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabor@im
komunikaci, osazeni a Udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pdvodniho
stavu vcetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmd vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadd, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd
potrebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vysSe
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v priibéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpecit pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet
na realizaci dila, a to pred zahajenim plnéni ¢asti dila timto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat poddodavatele se povaZzuje za splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace (dale jen ,odbornd osoba"). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu
pouze z vaznych dlvodd, ato s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby
opravnéné jednat ve vécech realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné
osoby bude dolozena doklady potrebnymi k prokazani pozadované kvalifikace. Objednatel
vyda pisemny souhlas se zménou odborné osoby do 14 kalendarnich dnd od doruceni
Zadosti a vSech potrebnych dokladl za podminky, Ze nova odborna osoba bude splfiovat
potrebnou kvalifikaci. Nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci,
jaka byla po této osobé pozadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavkl na vystavbu
ajinych technickych predpisl, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliiuji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnli pfedem oznami spravclim siti a osobé vykonavajici
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technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i krizeni téchto siti ke kontrole
prlibéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

14. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, zZe nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavaijici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti
na stavbé je zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to
bezodkladné.

16. V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto skody uhradi.

17.Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni
objednateli.

18. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté.

19.Zhotovitel ani osoba snim propojena nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
20. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisd,
Dale mlze provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

21.0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole stavebniho deniku, kontrole rozpoctl a faktur, kontrole hospodareni s odpady
a k dalsSim ukonlim vyplyvajicim z pFislusné smlouvy na zajiSténi vykonu inzenyrské
a investorské cinnosti pfi realizaci stavby.

22. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnl budou stanoveny v zapisu o pfedani stavenisté;
v pripadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
ato bud nazadkladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou Fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 7 kontrolnich dnd budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

23. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
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24.

pri zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, 7ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych ddvodd nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto prfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost nechad potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, ktera nejpozdéji
pred dokoncenim dila nebo jeho ¢asti preda objednateli.

X.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 10 pracovnich dnl od doruceni vyzvy

zhotovitele v pfipad€, Ze dilo bude predano bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému
uzivani. Doba od zahajeni prejimaciho Ffizeni do prevzeti dila (pfipadné neprevzeti
z ddvodu vad nebo nedodélkd branicich jeho fadnému uZivani) se nepocitad do doby
pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,
d) termin vyklizeni staveniste,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladl od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,
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i) prohlaseni objednatele, ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pripade, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, Zze je dilo prebirdano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, véetné uvedeni
IhGity k odstranéni téchto vad,

[) jména a podpisy zastupcli objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisl
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisli, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
a doklad@ nutnych k ziskani kolaudac¢niho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, pokud bude
potfebné, zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila
objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v ramci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zakona, pokud
bude probihat.

6. Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve I|h{té stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkl bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude
obsahovat jména a podpisy opravnénych zastupct smluvnich stran, uzivatele a osoby
vykonavajici technicky dozor stavebnika.

XII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkdm uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdé€ji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicli od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, Ze dilo bylo vadné jiz pti prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojd, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi
po dobu, po kterou nemilZe objednatel dilo fadné uZivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad vramci zaruky plati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smlouvy.
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. Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to vcetné vsSech potiebnych
nahradnich dil& a dalsiho materialu.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: intoza@intoza.cz, nebo
b) adresu: VarSavska 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulvaky nebo
¢) do datové schranky: th2cmhn

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnl od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pripadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihité, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada
bude odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne doruceni oznameni o vadé,
v pripadé havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vade, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze
osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip.
jiny opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci skody

. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpeci Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem udrzby, opravy
nebo Upravy, kterd je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeéi Skody prechazi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysSi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk{ zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 5 mil. KE  Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplisobené na majetku, zdravi tretich osob vcetné kryti
odpovédnosti za financni Skody.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smiuv
na pozadovana pojisténi dle této smlouvy, véetné vsSech dodatkl a dale certifikaty
prislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity
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10.

11.

12.

pInéni a vysi spoluticasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIV.
Sankcni ujednani

.V pripadé, ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1

této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
ve Ihdté dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

V pripadé prodleni s vyklizenim a vyciSténim stavenisté ve Ihdté dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele pinit pozadavky dotcenych organd a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysSi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

V pfipadé poruseni predpisi tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisti) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve |hté dle ¢l. XII odst. 7 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pfipad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 9
nebo 10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.

V pfipadé, ze se zhotovitel opakované (za opakované se pritom povazuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZzenymi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.
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14.

15.

V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XV.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pripadé jejiho podstatného

poruseni druhou smluvni stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smlouvy,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokynl objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho Casti objednateli;

b) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, zZe zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu sSkody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnl".

XVI.
Zavérecna ujednani

. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
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a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané, nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach UGcinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém
pripadé nabyva smlouva Gcinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, pricemz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

4. Zhotovitel nem{ze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro
Ucely plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gcelim nebudou tyto
osobni Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Gdajd dodrzuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajd jsou uvedeny na
oficialnich webovych strankach objednatele www.specialniskola.cz.

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha ¢. 1: Souhrnny rozpocet stavby

V Ostrave dne 11. 4. 2022 V Ostrave dne 11. 4. 2022

za objednatele za zhotovitele
Tomas Zdvada, jednatel
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