DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 120/2021 ze dne 08. 12. 2021
 KOUPELNY, WC A ELEKTROINSTALACE DM I KARLOVARSKÁ - 1. ETAPA
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I. 
SMLUVNÍ STRANY
	OBJEDNATEL
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

	se sídlem:
	Karlovarská 99, 323 00, Plzeň

	IČO:
	69457930

	DIČ:
	CZ69457930

	statutární zástupce:
	Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

	bankovní spojení:
	


dále jen „objednatel“
	ZHOTOVITEL
	
 Petr Milota


	se sídlem:
	U trati 768, 336 01 Blovice 

	IČO:
	 48331023

	DIČ:
	 CZ7308272026

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	ŽR u ŽÚ Blovice

	zastoupený:
	Petr Milota

	bankovní spojení:
	


dále jen „zhotovitel“
II. 
PŘEDMĚT ZMĚNY
1) Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“  se mění a nově zní: 
Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 240 (dvě stě čtyřiceti) kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však do 31. 7. 2022
2) Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se doplňuje o cenovou kalkulaci víceprací a zároveň mění i celkovou rekapitulaci čtyř pater a nově zní: 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
CENA ZA VÍCE A MÉNĚ PRÁCE NEZBYTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA PRO ČTYŘI TYPICKÁ PATRA (9., 8., 7., a 6. patro):
Celkem cena za vícepráce bez DPH činí	2.649.638,06 Kč
(slovy: dva miliony šest set čtyřicet devět tisíc šest set třicet osm korun českých a šest haléřů)
Celkem za DPH 21%	556.424, 00 Kč
(slovy: pět set padesát šest tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých)
Celkem cena vícepráce včetně 21% DPH činí	3.206.062,06 Kč
(slovy: tři miliony dvě stě šest tisíc šedesát dva korun českých a šest haléřů)
CENA CELKEM ZA (4) ČTYŘI TYPICKÁ PATRA (9., 8., 7., a 6. patro):
Celkem cena za dílo bez DPH činí	7.150.148,06 Kč
(slovy: sedm milionů sto padesát tisíc sto čtyřicet osm korun českých a šest haléřů)
Celkem za DPH 21%	1.501.531,09 Kč
(slovy: jeden milion pět set jedna tisíc pět set třicet jedna korun českých a devět haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	8.651.679,15 Kč
(slovy: osm milionů šest set padesát jedna tisíc šest set sedmdesát devět korun českých a patnáct haléřů)
III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.
Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.
Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.
	
v Plzni 19. 4. 2022





Ing. Irena Nováková 
ředitelka školy

Střední průmyslová škola dopravní,
Plzeň, Karlovarská 99
za objednatele

	
[bookmark: _GoBack]v Blovicích 17. 4. 2022





Petr Milota
OSVČ

U trati 768,
336 01 Blovice
za zhotovitele





Přílohy ke Smlouvě (doplněné):  
Příloha č. 3 SOD_120_2021_více a méně práce_3.2022
Příloha č. 4 SOD 120.2021_více a méně práce_4.2022
Příloha č. 5 SOD 120.2021_vícepráce_dveřní sestavy
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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 120/2021 ze dne 08. 12. 2021 

 KOUPELNY, WC A ELEKTROINSTALACE DM I KARLOVARSKÁ - 1. ETAPA 

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

I.  

SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 

se sídlem: Karlovarská 99, 323 00, Plzeň 

IČO: 69457930 

DIČ: CZ69457930 

statutární zástupce: Ing. Irena Nováková, ředitelka školy 

bankovní spojení:  

dále jen „objednatel“ 

ZHOTOVITEL 

 

 Petr Milota 

 

se sídlem: 

U trati 768, 336 01 Blovice  

IČO:  48331023 

DIČ:  CZ7308272026 

zapsaný ve veřejném rejstříku: ŽR u ŽÚ Blovice 

zastoupený: Petr Milota 

bankovní spojení:  

dále jen „zhotovitel“ 

II. 

PŘEDMĚT ZMĚNY 

1) Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“  se mění a nově zní:  

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 240 (dvě stě čtyřiceti) kalendářních dní od předání 

staveniště, nejpozději však do 31. 7. 2022 

2) Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se doplňuje o cenovou kalkulaci 

víceprací a zároveň mění i celkovou rekapitulaci čtyř pater a nově zní:  

 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:  

CENA ZA VÍCE A MÉNĚ PRÁCE NEZBYTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA PRO 

ČTYŘI TYPICKÁ PATRA (9., 8., 7., a 6. patro): 

Celkem cena za vícepráce bez DPH činí 2.649.638,06 Kč 

(slovy: dva miliony šest set čtyřicet devět tisíc šest set třicet osm korun českých a šest haléřů) 

Celkem za DPH 21% 556.424, 00 Kč 

(slovy: pět set padesát šest tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých) 

Celkem cena vícepráce včetně 21% DPH činí 3.206.062,06 Kč 

(slovy: tři miliony dvě stě šest tisíc šedesát dva korun českých a šest haléřů) 

