
Harmonogram fakturací:

Termíny počítané od uveřejnění smlouvy v registru.

Návrh komunikační strategie (aktivita A) - 2 měsíce

Implementační plán (aktivita B) - 3 měsíce

Kreativní grafika a copywriting (aktivita C) -4 měsíce

Produkce (aktivita D) - 24 měsíců


