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DODATEK ČÍSLO 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REKONSTRUKCI VYTÁPĚNÍ V AREÁLU 
SOKV ČESKÉ BUDĚJOVICE (PŘECHOD Z PÁRY NA HORKOVOD) Č. 09396-2022-O01 

TENTO DODATEK Č. 1 (tento „Dodatek“) je uzavřen mezi: 

(1) ČD Cargo, a.s. 

Se sídlem:  Jankovcova 1569/2c, 170 00, Praha, Česká republika 

Identifikační číslo: 281 96 678 

DIČ:   CZ28196678 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
12844 

(„Objednatel“) 

(2) CHP engineering s.r.o.  

Se sídlem:  Voctářova 2436/3c, 180 00 Praha 8 

Identifikační číslo: 047 00 511 

DIČ:   CZ04700511 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

252311 

(„Zhotovitel“)  

(Objednatel a Zhotovitel dále rovněž jako „Strany“ a jednotlivě jako „Strana“) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Strany uzavřely dne 14. 3. 2022 Smlouvu o Dílo č. 09396-2022-O01 (dále jen „Smlouva“) a dle 

článku X, odstavce 7 této smlouvy mohou uzavřít Dodatek č.1 k této Smlouvě; 

(B) Strany mají zájem změnit měnu uvedenou ve Smlouvě z Kč na EUR v kurzu platném ke dni 
j. k datu podání aktualizované nabídky ve výběrovém řízení), tzn

v souvislosti s tím změnit veškeré články v nichž se částky v Kč objevují. Jedná se o článek III, 

odstavec 1, článek VII, odstavec 2, 3 a 4 a článek X, odstavec 13 Smlouvy a dále současně změnit 
závazné ceny u všech položek uvedených v příloze č. 1 Smlouvy z Kč na EUR a taktéž změnit 
bankovní spojení a číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy; 

JE DOHODNUTO následující: 

1. ZMĚNY SMLOUVY 

Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy. 

(a) V záhlaví Smlouvy se nahrazuje bankovní spojení a číslo účtu následovně: 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
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č. účtu: 8337652/0800 

(b) Článek III, odstavec 1 Smlouvy se mění následujícím zněním: 

Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně provedené Dílo dohodnutou smluvní cenu ve smyslu 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to ve vý

(DPH) (slovy: DPH odvede 

Objednatel v souladu s odst. 11 tohoto článku. 

(c) Článek VII, odstavec 2, 3 a 4 se mění následujícím zněním: 

2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla v termínu stanoveném v této Smlouvě v čl. 
II.3., je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve vý

3. V případě nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků Díla v souladu s čl. VI. této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý

jednatel má v takovém případě navíc právo zajistit 
na náklady Zhotovitele odstranění takových vad třetí osobou a právo na úhradu prokázaných a 
účelně vynaložených nákladů s tím spojených. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit ve lhůtě 
30 (třiceti) dnů od vystavení výzvy Objednatele k jejich úhradě. 

4. V případě porušení ustanovení čl. IV odst. 9 této Smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výš
p  

(d) Článek X, odstavec 13 se mění následujícím zněním: 

Zhotovitel prohlašuje, že u něj… případně poruší-li Zhotovitel kteroukoliv povinnost podle tohoto 

článku, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši razením této smluvní 
pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. Pokud vznikne Objednateli 
v důsledku umožnění nelegální práce ze strany Zhotovitele škoda uložením pokuty za správní 
delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zákona o zaměstnanosti, nebo bude povinen uhradit pokutu 

z titulu ručení dle § 141a zákona o zaměstnanosti z důvodu na straně Zhotovitele, je Zhotovitel 
povinen tuto škodu Objednateli uhradit nejpozději do 30 dnů poté, co jej k tomu Objednatel 

vyzve. 

(e) Příloha č.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novou Přílohou, ve které jsou uvedeny ceny položek 
v EUR. Tato Příloha tvoří Přílohu tohoto Dodatku.  

2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

(a) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále nezměněné 
a v platnosti. 

(b) Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že Objednatel je povinnou osobou podle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, a důsledků, které jsou s touto skutečností spojeny. Smluvní strany 
prohlašují, že dospěly ke společnému závěru, že tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění 
v registru smluv. Smluvní strany potvrzují, že si za tímto účelem navzájem poskytly informace, 
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které považují za dostatečné. Obě Smluvní strany souhlasí s takovým zveřejněním Dodatku 
s případnými výjimkami, na které se vztahuje oprávnění znečitelnit jejich obsah. 

(c) Smluvní strany se shodly na tom, že některá ustanovení tohoto Dodatku obsahují informace, jež 
nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, nebo 
které jsou obchodním tajemstvím, a na které se vztahuje oprávnění znečitelnit jejich obsah před 
případným zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany se shodly na tom, že ustanovení tohoto Dodatku, která byla zvýrazněna 
vyžlucením tvoří informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím, nebo které jsou obchodním tajemstvím. V registru smluv bude 
Dodatek uveřejněn ve znění, ve kterém budou takto zvýrazněné informace znečitelněny. 

(d) Tento Dodatek nabývá platnost v den podpisu poslední smluvní stranou a účinností dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
Smlouva již byla v registru smluv uveřejněna.  

(e) Tento Dodatek je uzavřen ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Zhotovitel a 

Objednatel obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

V Praze dne 

ČD Cargo, a.s. 

 

 


