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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ
o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací a činností pro akci

„Domov Větrný mlýn Skalička – Revitalizace rybníka“
uzavřené dne 9. 6. 2021 podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l : ATELIER FONTES, s.r.o.

Se sídlem: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno

Zapsaný: U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 21 395

IČO: 63486466
DIČ: CZ63486466

Osoby oprávněné jedna
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:
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I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2021 Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 
2021/02574/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy je mmj. závazek zhotovitele 
zpracovat projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a výkon inženýrské 
činnosti směřující k zajištění a vydání společného povolení pro realizaci stavby: „Domov 
Větrný mlýn Skalička – Revitalizace rybníka“ (dále jen „Smlouva“). 

2. Dne 17. 3. 2022 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo k 
prodloužení termínu podání žádosti o vydání společného povolení o umístění stavby a 
stavební povolení, a to z důvodu zajištění vypořádání majetkových vztahů s vlastníky 
dotčených pozemků a jejich souhlasu s realizací stavby, které je v kompetenci 
objednatele. 

3. Vzhledem ke skutečnosti, že v jednom případě k vypořádání majetkových vztahů 
nedošlo (vlastník dotčených pozemků nesouhlasí s dočasným záborem a odkupem části 
pozemku dotčených stavbou), je nutná aktualizace projektu a změna projektové 
dokumentace pro vydání společného povolení.  

4. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu smlouvy a s tím související 
prodloužení termínu plnění Smlouvy – termínu podání žádosti o vydání společného 
povolení o umístění stavby a stavební povolení, změna ceny a platebních podmínek.  

II. 
ZMĚNA SMLOUVY 

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu 
Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn: 

Popis změn 
vícepráce v Kč 

bez DPH 
méněpráce 

v Kč bez DPH 

Změna projektové dokumentace pro vydání společného 
povolení DÚR+DSP (změna trvalého a dočasného 
záboru parcel dotčených stavbou, změna obvodu 
staveniště, změna umístění staveniště v rámci parku) 
z důvodu nevypořádání majetkových vztahů 
s vlastníkem pozemků dotčených stavbou.    

44 000,00 0,00 

Vícepráce a méněpráce celkem  44 000,00 0,00 

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM   44 000,00 

2. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu podání žádosti o vydání 
společného povolení o umístění stavby a stavební povolení uvedeného v čl. V. odst. 
1 písm. c) Smlouvy takto: 

Čl. V.  odst. 1 písm. c) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

c) Termín podání žádosti o vydání společného povolení o umístění stavby  
a stavební povolení:   do 14 měsíců od účinnosti této smlouvy 

3. Smluvní stany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu smlouvy dohodly na  
- změně ceny za vypracování dokumentace pro společné povolení DÚR+DSP, 

včetně BOZP, ZOV a pro povolení k nakládání s vodami a 
- změně celkové ceny za činnosti TDS uvedené v čl. VI. odst. 1 bod 1.1 Smlouvy, 

a to následovně:  

Čl. VI. odst. 1 bod 1.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 
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1. 1. cena za zajištění podkladů, za vypracování dokumentace DUR+DSP, DPS, IČ  

cena za zajištění potřebných podkladů a průzkumů bez DPH 33 200,00 Kč 
DPH 21% 6 972,00 Kč 
cena za zajištění potřebných podkladů a průzkumů včetně DPH 40 172,00 Kč 

cena za vypracování dokumentace pro společné povolení 
DÚR+DSP, včetně BOZP, ZOV a pro povolení 
k nakládání s vodami bez DPH  188 400,00 Kč 
DPH 21% 39 564,00 Kč 
cena za vypracování DÚR+DSP, BOZP, ZOV  
celkem včetně DPH 227 964,00 Kč 

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání  
společného povolení (DÚR+DSP), povolení k nakládání s vodami,  
povolení ke kácení dřevin bez DPH  52 800,00 Kč 
DPH 21% 11 088,00 Kč 
cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání  
společného povolení, povolení k nakládání s vodami 
a povolení ke kácení dřevin celkem včetně DPH 63 888,00 Kč 

cena za vypracování DPS vč. soupisu prací a výkazu výměr bez DPH 62 400,00 Kč 
DPH 21% 13 104,00 Kč 
cena za vypracování DPS vč. soupisu prací a výkazu výměr,  
celkem včetně DPH 75 504,00 Kč 
 

cena celkem bez DPH 336 800,00 Kč 
DPH 21% 70 728,00 Kč 
cena celkem s DPH 407 528,00 Kč 

(cena celkem vč. DPH slovy: čtyři sta sedm tisíc pět set dvacet osm korun českých) 

4. Celková cena za plnění dle čl. VI. odst. 1 body 1.1, 1.2 a 1.3 činí: 

Název 
Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena dle Smlouvy  495 200,00 103 992,00 599 192,00 

Cena dle Dodatku č. 1 0,00 0,00 0,00 

Cena dle Dodatku č. 2 44 000,00 9 240,00 53 240,00 

Celková cena  
dle Smlouvy včetně dodatků 

539 200,00 113 232,00 652 432,00 

Celková cena dle Smlouvy včetně dodatků vč. DPH slovy: šest set padesát dva tisíc čtyři 
sta třicet dva korun českých. 

5. Současně se v souvislosti se změnou ceny za vypracování dokumentace pro společné 
povolení DÚR+DSP, včetně BOZP, ZOV a pro povolení k nakládání s vodami mění 
platební podmínky stanovené v čl. VII. odst. 1 Smlouvy takto:  

Čl. VII. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazují tímto novým zněním: 

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur 
následovně: 

a) první faktura ve výši 40 172,00 Kč včetně DPH (33 200,00 Kč bez DPH); 
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tj. 100% ceny za mapový podklad a zajištění potřebných průzkumů; 

uhrazena objednatelem zhotoviteli v 11/2021; 

b) druhá faktura ve výši 182 371,20 Kč včetně DPH (150 720,00 Kč bez DPH); 

tj. 80% ceny za vypracování dokumentace DÚR+DSP; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DÚR+DSP 1 
listinného a 1 digitálního vyhotovení na CD/DVD objednateli; 

c) třetí faktura ve výši 77 536,80 Kč včetně DPH (64 080,00 Kč bez DPH); 

tj. 20% ceny za vypracování dokumentace DÚR+DSP, a 50 % ceny za inženýrskou 
činnost pro společné povolení; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů od podání žádosti o vydání společného 
povolení o umístění stavby a stavebního povolení; 

d) čtvrtá faktura ve výši 31 944,00 Kč včetně DPH (26 400,00 Kč bez DPH); 

tj. 50 % ceny za inženýrskou činnost pro společné povolení; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání společného povolení s nabytím 
právní moci, povolení k nakládání s vodami a povolení ke kácení dřevin a předání 
1 listinného vyhotovení dokumentace DÚR+DSP ověřeného stavebním úřadem a 
1 digitálního vyhotovení dokumentace DÚR+DSP na CD/DVD objednateli; 

e) pátá faktura ve výši 75 504,00 Kč včetně DPH (62 400,00 Kč bez DPH); 

tj. 100 % ceny za vypracování vyhotovení DPS; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení DPS a předání 6 listinných 
a 2 digitálních vyhotovení na CD objednateli; 

f) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě 
odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem 
(sazba 576,00Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu 
činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové 
dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány. 

III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v 
platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv 
zajistí příkazce. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a 
souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými 
zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím 
datových schránek smluvních stran.  
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5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 25. 4. 2022 
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání veřejných 
zakázek Olomouckého kraje, a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

  
           

 
V Olomouci  

  
V Brně   

   
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

  

Ing. Josef Suchánek 
hejtman 

 Ing. Tomáš Havlíček 
jednatel společnosti 
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