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Zadávací dokumentace 

 

ve smyslu ustanovení. § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 

 

 

Název veřejné zakázky:  

 

„Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – 

III. etapa“ 
 

 

 
otevřené podlimitní řízení 

k veřejné zakázce na stavební práce 
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1. Informace o zadavateli veřejné zakázky 

 

Zadavatel veřejné zakázky: 

 

Zadavatel č. 1: 

 

statutární město Plzeň 

000 75 370 

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32 

jednající prostřednictvím Odboru investic MMP 

Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ: 306 32 

 

Zadavatel č. 2: 

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. 

se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

IČO: 72053119 

DIČ: CZ72053119 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

zastoupená ve věcech smluvních: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem 

   

Zadavatel č. 1 a zadavatel č. 2 se sdružili pro účely společného zadání veřejné zakázky a vytvořili 

sdružení zadavatelů ve smyslu ustanovení § 2 odst. 9 ZVZ, s tím, že výkonem práv a povinností 

zadavatele v zadávacím řízení a jednáním za sdružení zadavatelů je pověřen zadavatel č. 1 (dále 

jen „zadavatel“). 

 

Další údaje: 

  

 

Název veřejné zakázky:  „Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – III. etapa“ 

 

Evidenční číslo zakázky: 524773 

 

 

2. Preambule 

 

Veřejná zakázka je zadavatelem veřejné zakázky (dále též „Zadavatel“) zadávána v souladu se 

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů. 

Veřejná zakázka je podle své přepokládané hodnoty podlimitní zakázkou na stavební práce podle 

ustanovení § 9 ZVZ a bude zadána v otevřeném podlimitním řízení. Pokud je v obsahu této zadávací 

dokumentace užíván pojem „uchazeč“ vztahuje se tento pojem rovněž na situace, ve kterých ZVZ 

užívá pojem „dodavatel“.  

Veřejná zakázka je významnou veřejnou zakázkou ve smyslu ustanovení § 16a odst. 2 ZVZ. 

Zadávací dokumentace bude jako celek uveřejněna na profilu Zadavatele na adrese 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen.  

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen
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Tato veřejná zakázka byla předběžně oznámena ve smyslu ustanovení § 86 ZVZ dne 16.10.2015 

odesláním oznámení předběžných informací k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.   

Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné 

požadavky Zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč 

povinen při zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování 

požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách bude považováno za 

nesplnění zadávacích podmínek a může být důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti 

v zadávacím řízení. 

Zadávací dokumentace včetně jejích příloh je zpracována v českém jazyce. Přílohy zadávací 

dokumentace jsou její nedílnou součástí. 

Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

V takovém případě dodavatel doručí písemnou žádost o dodatečné informace zadavateli, a to 

nejpozději ve lhůtě 6 pracovních dnů před uplynutím stanovené lhůty pro podání nabídek. 

Zadavatel uveřejní dodatečné informace v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ na svém 

profilu. 

Kontaktní údaje pro žádosti o dodatečné informace: 

Jméno:   Helena Draslarová 

Adresa:   Škroupova 5, Plzeň, PSČ: 306 32 

e-mail.     

Pokud zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci na obchodní firmy, názvy nebo 

jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její 

organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 

známky nebo označení původu, pak ve smyslu ust. § 44 odst. 11 ZVZ platí, že Zadavatel výslovně 

připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.  

Vzhledem k významu veřejné zakázky pro Zadavatele a specifickým podmínkám pro realizaci veřejné 

zakázky Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče na nezbytnost důkladné kontroly a prostudování 

veškerých poskytnutých podkladů a dokumentů, přičemž ve lhůtě pro podání nabídek platí postup 

řešení rozporů v dokumentech poskytnutých Zadavatelem popsaný v návrhu Smlouvy o dílo. 

3. Předmět veřejné zakázky 

 

3.1 Předmět veřejné zakázky 

 

Cílem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky, jejímž 

předmětem bude zejména realizace stavebních prací a služeb a poskytnutí souvisejících dodávek, 

vč. stavebních a stavebně-montážních prací nutných k přípravě, k řádnému provedení a 

dokončení díla ve smluvním termínu, k předání díla zadavateli bez vad a nedodělků včetně 

získání kolaudačního souhlasu ve smluvním termínu k investiční akci s názvem Rekonstrukce 

tramvajové trati Karlovarská – III. etapa (dále jen „Smlouva“).  

Předmětem veřejné zakázky je: 

 

a) provedení stavebních prací (dále též jen „Stavba“) dle projektové dokumentace pro provádění 

stavby, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.  

 

b) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný stav 

staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem a v 
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náležitostech stanovených přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen 

„DSPS“); 

 

c) zajištění veškerých činností, ke kterým je Zadavatel povinen dle části třetí zákona č. 309/2006 Sb. 

a které lze smluvně přenést; dále je předmětem zakázky též zajištění všech činností vyplývajících 

z ustanovení § 152 odst. 1 až 3 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ke kterým by jinak byl 

povinen Zadavatel; 

 

d) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení dotčených 

orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby; 

 

Předmět veřejné zakázky je dále podrobně vymezen: 

 

(i) v projektové dokumentaci pro provádění stavby zpracované D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o., která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této zadávací dokumentace,  

 

(ii) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaném spol. D 

PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. ze dne 07.07.2015, který je přílohou č. 2 a nedílnou 

součástí této zadávací dokumentace, 

  

Předmětem Stavby je rekonstrukce tramvajové trati linky č. 4 v délce 935 m, navazující na již 

zrealizovanou II. etapu, tj. 116 m před zastávkou Severka (směr centrum), probíhá přes křižovatku 

Studentská, Kralovická, Manětínská a končí před točnou na konečné tramvajové linky č. 4 na Košutce. 

   

Předmětem Stavby je rovněž úprava silnice III/1808 od místa před stávajícími podchody k tramvajové 

zastávce Plzeňka (směr centrum) až do prostoru místa pro přecházení před tramvajovou zastávkou 

Severka   v délce 203 m, včetně parkovacích zálivů, zrušení stávajícího podchodu v prostoru 

tramvajové zastávky Plzeňka, úprava křižovatky Gerská x Kralovická, úprava veřejného osvětlení, 

silové a slaboproudé přípojky a záložní chráničky pro slaboproudé rozvody, sadovnické úpravy a 

souvisejících objektů viz níže (dále také „stavba“). 

 

Stavba  zahrnuje stavební objekty: 

 

SO 001     Příprava území 

SO 002     Zrušení stávajícího podchodu 

SO 101     Silnice III/1808 – Gerská ul. 

SO 102     Místní komunikace, parkovací zálivy, chodníky, stezky a TÚ 

SO 155     Dopravně inženýrská opatření      

SO 161     Úprava SSZ K340 

SO 162     Úprava SSZ K334 

SO 401     Veřejné osvětlení 

SO 412     Silový kabel pro chytrý označník PMDP, a.s. 

SO 421     Úprava přípojky sdělovacích rozvodů Telefónica O2 / cizí zhotovitel /  

SO 422     Záložní chráničky pro slaboproudé rozvody SVSmP a SITmP 

SO 651     Rekonstrukce tramvajové trati 

SO 653     Úpravy trakčního vedení tramvajové trati 

SO 655     Přeložky trakčních kabelů      

SO 659     Nástupní ostrůvky tramvajových zastávek 

SO 802     Sadovnické úpravy 
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Rekonstrukce tramvajové trati proběhne za úplného vyloučení provozu tramvajové dopravy. 

Rekonstrukce komunikace bude prováděna za vyloučeného provozu s převedením dopravy do 

protisměrného jízdního pásu. 

Předmětem veřejné zakázky je dále zejména:  

 

1. Realizace stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění   stavby, 

zpracovanou společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., IČO: 263 88 791, se sídlem Útušice 

66, PSČ: 332 09, Štěnovice, v souladu s podmínkami stavebního povolení Drážního úřadu č.j. 

DUCR-37834/14/Vd, které nabylo právní moci dne 16.07.2014 a Speciálního stavebního úřadu 

staveb silničních, Odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně č.j. MMP/125426/14, které 

nabylo právní moci dne 22.07.2014 a dále dle veškerých podmínek zadavatele uvedených ve 

všech částech zadávací dokumentace. 

 

2. Koordinace s ostatními subjekty 
 

a) Uchazeč je povinen koordinovat stavbu se zhotovitelem objektu SO 421 Úprava přípojky 

sdělovacích rozvodů Telefónica O2 . Náklady na tento stavební objekt nejsou součástí této 

veřejné zakázky a hradí je zadavatel. 

Případné vynucené přeložky inženýrských sítí provede uchazeč na náklady zadavatele v rámci 

víceprací stavby. 

b) Uchazeč je povinen koordinovat stavbu s Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s. 

(dále též „PMDP“), náhradní městskou hromadnou dopravu zajistí zadavatel na své náklady. 

c) Uchazeč je povinen koordinovat stavbu se stavbou I/20 most generála Pattona, případně 

dalšími stavbami (Karlovarská I. etapa – 3. jízdní pruh, Rekonstrukce Studentské ulice). 

 

Náklady na koordinaci stavby s výše uvedenými subjekty ocení uchazeč v položce „ostatní 

náklady“. 

 

3. Geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení stavby pro zanesení do technické mapy 

statutárního města Plzně, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. 

třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude 

vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek a  v ASCII tvaru předána zadavateli 

na CD a to v počtu vyhotovení dle počtu SO. Pro každý objekt budou předány 3 vyhotovení, pro 

objekty vodovodů a kanalizace 4 vyhotovení. Zaměření vpustí a jejich přípojek bude provedeno 

samostatně ve čtyřech vyhotoveních. 

4. Zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, 

potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu 4 vyhotovení pro každého správce. 

5. Získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny 

kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby. Zhotovitel je povinen obstarat 

veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná 

právními předpisy, která budou nutná k povolení předčasného užívání stavby, jakož i následně 

k užívání  dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné jménem objednatele (stavebníka) 

bude zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc. 

6. Zajištění provedení měření hlukové hladiny (monitoring) před vydáním stanoviska KHS ke 

kolaudačnímu souhlasu dle Závazného stanoviska k projektové dokumentaci, které vydala Krajská 

hygienická stanice Plzeňského kraje, se sídlem v Plzni – viz stanovené podmínky pro provedení 

stavby ve stavebním povolení Drážního úřadu pod č.j. DUCR-37834/14/Vd, které nabylo právní 
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moci dne 16.07.2014 a Speciálního stavebního úřadu staveb silničních Odboru stavebně správního 

Magistrátu města Plzně č.j. MMP/125426/14, které nabylo právní moci dne 22.07.2014. Náklady 

na provedení měření hlukové hladiny jsou součástí této veřejné zakázky a  uchazeč je ocení 

v položce „ostatní náklady“. 

7. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 vyhotovení. 

 

Předmět plnění vymezený výše zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla, 

včetně obstarání všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných 

zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, výrobky, dodávky a výkony, kterých je 

třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla do jeho přejímky objednatelem, resp. povolení 

užívání stavebním úřadem, včetně odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem. 

Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení díla jsou podrobně popsány technickými 

podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace, která bude ode dne uveřejnění oznámení o 

zakázce uveřejněna na profilu zadavatele. 

Uvedené technické podmínky předmětu plnění jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí 

dílo vč. souvisejících dodávek splňovat. V případě, že uchazeč nabídne dílo, které nebude odpovídat 

níže uvedeným technickým podmínkám nebo nebude obsahovat všechny níže popsané součásti, bude 

ze zadávacího řízení vyloučen na základě nesplnění zadávacích podmínek stanovených Zadavatelem 

v zadávacím řízení. 

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že předmětem plnění není: 

 

1. Dodávka kolejí, které poskytne zadavatel. 

 

2. Náhradní autobusová doprava  
(dále jen NAD) není předmětem výběrového řízení. Zadavatel si zajistí proplacení nákladů na NAD 

samostatně.    

           

2. Vlastní investice CETIN a.s. 

Investor objektů SO 421 Kabely a kabelovody O2  a  SO 421 Přeložka kabelovodu O2 je Telefónica 

O2, který samostatně vybere zhotovitele této části. Uchazeč celkové rekonstrukce musí umožnit 

provedení   tohoto objektu a zajistit koordinaci tohoto objektu s celkovou rekonstrukcí.   

Náklady na tyto objekty nejsou součástí této veřejné zakázky. 

         

Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v dokumentaci pro provedení stavby, doplněný 

o soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této 

zadávací dokumentace. 

 

Upozornění 

 

Při sestavování nabídky a  časového harmonogramu i při realizaci respektovat a dodržovat podmínky  

všech vyjádření a zároveň celé dokladové části obsažené v zadávací dokumentaci. 

 

Požadavky na zpracování cenové nabídky a sestavení nabídkové ceny jsou uvedeny v  zadávací 

dokumentaci. 

 

Kvalitativní podmínky provedení předmětu veřejné zakázky: 

 

Stavba musí být  provedena  dle podmínek zadávací dokumentace a stavebních povolení  vydaných  

Drážním úřadem a Magistrátem města Plzně, Odborem stavebně správním. 
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Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN, TKP a TP. Materiály a výrobky 

použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat 

podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Pro zajištění kvality prací bude Stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami 

uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách 

pozemních komunikací, vodovodů a kanalizací na území města Plzně, Plzeňský standard komunikací, 

který je dostupný na adrese 

(http://www.svsmp.cz/Files/svs/komunikace_mosty/plzensky_standard/STANDARD_MK_SVSmP.pd

f). 

 

Uchazeč je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 

projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, či závazným 

předpisem, přičemž veškeré náklady s tím související jsou součástí nabídkové ceny uchazeče. U 1/3 

kontrolních zkoušek si zadavatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět, a to 

na náklady uchazeče/zhotovitele.  

 

Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky, předá zhotovitel investorovi kopii prohlášení o 

shodě u použitých stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním. 

 

Uchazeč je povinen dodržet podmínky dalších částí Zadávací dokumentace na zadání této veřejné 

zakázky. 

 

Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že uchazeči jsou zcela odpovědni za dostatečně 

pečlivé prostudování zadávací dokumentace a zejména všech příloh a jakýchkoliv dodatečných 

informací k zadávacím podmínkám. Uchazeči jsou též plně odpovědni za důkladné prostudování 

zadávacích podmínek za účelem získání spolehlivých informací ve vztahu ke všem podmínkám 

a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu a správnost nabídky. 

Veškeré další podmínky týkající se realizace předmětu zakázky a souvisejících služeb, jakož i 

obchodní podmínky, jsou stanoveny v závazném návrhu Smlouvy a dalších přílohách této 

zadávací dokumentace. 

 

3.2 Technické podmínky, další požadavky Zadavatele na plnění veřejné zakázky 

 

Plnění předmětu veřejné zakázky musí být realizováno v souladu s touto zadávací dokumentací včetně 

všech jejích příloh a v souladu s relevantními právními předpisy v platném znění. 

 

technické podmínky jsou uvedeny v: 

 

(i) v projektové dokumentaci pro provádění stavby zpracované D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o., která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této zadávací dokumentace,  

 

(ii) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaném spol. D 

PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této 

zadávací dokumentace, 

 

http://www.svsmp.cz/Files/svs/komunikace_mosty/plzensky_standard/STANDARD_MK_SVSmP.pdf
http://www.svsmp.cz/Files/svs/komunikace_mosty/plzensky_standard/STANDARD_MK_SVSmP.pdf
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Uchazeč je povinen dodržet všechny platné normy a další předpisy, které souvisejí s realizací 

předmětného díla, zejména z oblasti hygienických, bezpečnostních, požárních předpisů a 

předpisů o hospodaření energií při respektování požadavku na minimalizaci investičních a 

provozních nákladů. 

 

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou dokumenty podle ustanovení § 44 odst. 4 ZVZ, 

které tvoří přílohy této zadávací dokumentace.  

 

Další podmínky týkající se předmětných stavebních prací, jakož i obchodní podmínky, jsou stanoveny 

v závazném návrhu Smlouvy, který je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této zadávací dokumentace.  

 

3.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV  

 

Popis: CPV: 

Výstavba tramvajových tratí 45234126-5 

3.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 90.000.000,- Kč bez DPH (slovy: devadesát 

milionů korun českých). 

Předpokládaná hodnota opčního práva činí celkem bez DPH: 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony 

korun českých).  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez opčního práva činí celkem 88.000.000,- Kč bez 

DPH (slovy: osmdesát osm milionů korun českých). 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez opčního práva) představuje zároveň maximální a 

nepřekročitelnou hodnotu předmětu plnění. V případě, že uchazeč nabídne vyšší nabídkovou 

cenu, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude ze zadávacího řízení vyloučen 

z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 

 

3.5 Opce 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo opce ve smyslu ustanovení § 99 ZVZ. 

Vzhledem ke kompletní rekonstrukci tramvajové trati, případně v souvislosti s dodržením 

novelizovaných právních předpisů a norem a s ohledem na stanoviska dotčených orgánů veřejné 

správy předvídá Zadavatel, že při plnění předmětu veřejné zakázky může vyvstat nutnost provádění 

nových stavebních prací. 

Na základě této skutečnosti zadavatel využívá institutu opčního práva, jak jej definuje ustanovením 

§ 99 ZVZ. Dodavatel bere na vědomí, že při zadávání předvídaných stavebních prací (které lze zadat 

podle ustanovení § 99 ZVZ) musí dodavatel i zadavatel respektovat ustanovením § 23 odst. 7 písm. b) 

ZVZ. 

 

Za předvídaný předmět plnění veřejné zakázky týkající se opčního práva vymezuje Zadavatel tyto 

kategorie prací:  
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Zemní práce v rozsahu rozebrání a odvoz původních konstrukčních vrstev, odstranění ornice, 

vybudování zemního tělesa, vybudování trativodů, sanace podloží, vybudování podsypů pod základy, 

vybudování podkladních, ložných a obrusných vrstev vozovek komunikací a chodníků, osazení 

chodníkových, záhonových či silničních obrub, montáž dopravního značení, svodidel a zábradlí, 

stříkání vodorovného dopravního značení, hloubení rýh včetně pokládky silových či sdělovacích 

kabelů nebo vodovodního či kanalizačního potrubí, vybudování uličních vpustí včetně jejich přípojek, 

montáž sloupů včetně výložníků a svítidel veřejného osvětlení nebo světelné signalizace, rozprostření 

ornice včetně osetí travním semenem, kácení a výsadba dřevin, montáž světelného signalizačního 

zařízení, trolejových sloupů včetně trolejového vedení, montáž závlahového systému, drenážního 

odvodňovacího potrubí a snad ještě výstavba tramvajové trati. 

 

Dobu využití opčního práva stanoví Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 5 ZVZ na dobu do 

tří (3) let ode dne uzavření smlouvy.      

 

3.6 Doba plnění veřejné zakázky 

 

Smlouva bude s vybraným uchazečem uzavřena v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ, tj. do 15 

dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek, pokud nebyly námitky podány, a v případě podání námitek 

nebo návrhu na přezkoumání úkonů Zadavatele ve lhůtách a způsobem uvedeným v ZVZ.   

 

Uchazeč se podáním nabídky zavazuje, že předmět zakázky bude realizovat v následujícím termínu: 

 

- dokončení veškerých stavebních prací, provedení závěrečné kontrolní prohlídky a předání 

díla bez vad a nedodělků nejpozději do deseti (10) měsíců ode dne uzavření smlouvy. 

 

a) Doba předání a převzetí staveniště:  do 10 kalendářních dní od uzavření smlouvy 

b) Doba zahájení stavebních prací:   do 10 kalendářních dní od předání staveniště 

c) Lhůta pro dokončení stavebních prací:  nejpozději do deseti (10) měsíců od uzavření   

                                                                             smlouvy 

(přičemž zprovoznění tramvajové trati musí být provedeno nejpozději do 27. 11. 2016) 

 

d) lhůta pro předání a převzetí stavby:  nejpozději do 31. 5. 2017 

Uchazeč je povinen jako součást své nabídky předložit časový harmonogram, ve kterém budou 

respektovány shora uvedené dílčí termíny provedení díla. 

Uchazeč do nabídky dále doloží finanční harmonogram (měsíční), který bude plně odpovídat rozsahu 

prací a dodávek uvedenému v časovém harmonogramu. Časový harmonogram je současně přílohou 

smlouvy o dílo. 

V případě, že by došlo ke změně předpokládaného termínu zahájení veřejné zakázky, upozorňuje 

Zadavatel uchazeče, že tímto nedochází k posunu termínů pro realizaci veřejné zakázky a vybraný 

uchazeč je povinen provést předmět zakázky v termínu uvedeném v tomto odstavci a návrhu Smlouvy.  

    

3.7 Místo plnění veřejné zakázky, prohlídka místa plnění 

Místem plnění veřejné zakázky je ulice Gerská, Plzeň a v případě potřeby též jiné místo na území 

města Plzně dle pokynů Zadavatele.  

Vzhledem ke skutečnosti, že místo plnění veřejné zakázky je volně přístupné veřejnosti, prohlídka 

místa plnění se neuskuteční. 
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4. Kvalifikace uchazečů zadávacího řízení 

 

4.1 Obecné zásady  

4.1.1 Prokázání splnění kvalifikace a důsledky nesplnění kvalifikace  

 

Ve smyslu ustanovením § 50 odst. 1 ZVZ je kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky uchazeč, 

který (i) splní základní kvalifikační předpoklady podle čl. 4.2; (ii) splní profesní kvalifikační 

předpoklady podle čl. 4.3; (iii) předloží čestné prohlášení podle čl. 4.4 a (iv) splní technické 

kvalifikační předpoklady podle čl. 4.5 této zadávací dokumentace. 

Uchazeč je povinen v souladu s ustanovením § 52 ZVZ prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro 

podání nabídek. 

Splnění kvalifikace je prokazováno v souladu s ustanovením § 51 ZVZ. Splnění kvalifikace je 

předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v tomto zadávacím řízení. Uchazeč, který 

nesplní kvalifikaci v rozsahu požadovaném touto zadávací dokumentací, bude v souladu s 

ustanovením § 60 ZVZ vyloučen z účasti v tomto zadávacím řízení.  

 

Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti 

v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 

 

4.1.2 Doklady prokazující splnění kvalifikace 

 

Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii, vyjma čestných prohlášení. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč výhradně v českém jazyce (a to i v případě 

zahraničního uchazeče – blíže viz bod 4.1.5 této zadávací dokumentace). U veškerých dokladů, které 

jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, je vždy nutný jejich úředně ověřený překlad do českého 

jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady předložené ve slovenském jazyce. Doklady 

prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 

nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc 

s uvedením rozsahu zmocnění. 

4.1.3 Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

 

V rámci prokazování splnění kvalifikačních předpokladů je uchazeč za podmínek uvedených 

v ustanovení § 127 ZVZ oprávněn předložit Zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 

kterým v rozsahu údajů uvedených v ZVZ a v tomto výpisu nahradí prokázání splnění příslušné části 

kvalifikace. Kvalifikační předpoklady, které jdou nad rámec údajů uvedených ve výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů, je uchazeč povinen prokázat způsobem uvedeným v kvalifikační části 

této zadávací dokumentace. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu 

dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dní. 

 

4.1.4 Prokazování kvalifikace certifikátem 
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V rámci prokazování splnění kvalifikačních předpokladů je uchazeč za podmínek uvedených 

v ustanovení § 134 ZVZ oprávněn předložit Zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému 

certifikovaných dodavatelů, kterým v rozsahu údajů uvedených v tomto certifikátu nahradí prokázání 

splnění příslušné části kvalifikace dle níže uvedených kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační 

předpoklady Zadavatele, které jdou nad rámec údajů uvedených v certifikátu, je uchazeč povinen 

doložit příslušnými listinami nebo způsobem uvedeným v kvalifikační části této zadávací 

dokumentace. 

 

4.1.5  Zahraniční uchazeči 

 

Zahraniční uchazeč prokazuje splnění kvalifikace podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, 

místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a veřejným zadavatelem. Pokud se 

podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče 

požadovaný doklad nevydává, nebo zde není stanovena povinnost, jejíž splnění má být v rámci 

kvalifikace prokázáno, učiní zahraniční uchazeč o těchto skutečnostech písemné čestné prohlášení. 

Veškeré doklady musí být doloženy v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu 

do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

 

4.1.6 Další způsoby prokazování kvalifikace  

 
Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované Zadavatelem podle 
ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace 
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě 
povinen Zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 53 
odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 54 písm. a) 
ZVZ subdodavatelem a 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž 
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v 
jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) 
ZVZ. 

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle ustanovení 
§ 54 písm. a) ZVZ. 

 

4.1.7 Více uchazečů podávajících společnou nabídku  

 

Podává-li společnou nabídku několik uchazečů, jsou tito uchazeči v rámci prokázání kvalifikace 
povinni splnit podmínky a předložit doklady uvedené v ustanovení § 51 odst. 5 a 6 ZVZ.   

Pro účely této zadávací dokumentace je několik uchazečů podávajících společnou nabídku nazýváno 
Sdružením a tito uchazeči nazýváni Členové sdružení. Pak: 

 musí každý z Členů sdružení samostatně prokázat základní kvalifikační předpoklady podle 
ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písmeno 
a) ZVZ v plném rozsahu; 

 kvalifikaci profesních, ekonomicko-finančních a technických předpokladů podle ustanovení 
§ 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ a této zadávací dokumentace musí splnit alespoň jeden ze 
Členů sdružení, případně musí být prokázána podle § 51 odst. 4 ZVZ; 
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 musí Členové sdružení předložit jako součást nabídky prostou kopii smlouvy (dle § 51 odst. 6 
ZVZ), z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím 
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, zavázáni 
společně a nerozdílně, a to po dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících z veřejné zakázky. V této smlouvě musí být stanoven jediný právní subjekt 
(Oprávněná osoba), který je oprávněn za všechny Členy sdružení jednat se Zadavatelem a 
dále z ní musí vyplývat, jakým způsobem a v jakém rozsahu, je tento subjekt oprávněn jednat 
ve věci veřejné zakázky a činit další úkony s tímto související.  

 

4.2  Základní kvalifikační předpoklady  

 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který prokáže splnění podmínek podle § 53 odst. 1 

písm. a) až l) ZVZ, konkrétně tedy uchazeč, 

 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů 

z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 

úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na 

takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 

činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 

její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče 

či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 

zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle 

tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento 

základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České 

republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 

odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto 

podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu 

uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 

právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 

písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento 

základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České 

republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

 

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, 

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů, 

 

e) který není v likvidaci, 
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f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 

zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 

 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,  

 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 

bydliště uchazeče, 

 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. Pokud dodavatel 

vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za 

činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,    

 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, 

 

l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech 

uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize 

na finančním trhu. 

 

V souladu s ustanovením § 62 odst. 2 ZVZ prokazuje uchazeč splnění uvedených základních 

kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být datováno a 

opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče. Závazný vzor čestného 

prohlášení je přílohou této zadávací dokumentace. 

 

4.3 Profesní kvalifikační předpoklady  

  

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží 

 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence 

(registru), pokud je v ní zapsán,  

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky tj. doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění: 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

- výkon zeměměřičských činností; 

- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení; 

- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. 

 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím 

odbornou způsobilost zabezpečuje dle § 54 písmeno d) ZVZ, a to na základě tohoto zvláštního 

právního předpisu: 

- podle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, doklad osvědčující 
odbornou způsobilost uchazeče či jiné osoby, a to autorizovaného inženýra nebo 
technika pro obor dopravní stavby.  
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Pro vyloučení pochybností a případných nesprávností Zadavatel stanovuje, že osoba, jejímž 
prostřednictvím uchazeč prokazuje odbornou způsobilost, není považována za subdodavatele 
ve smyslu ustanovení § 51 odst. 4 ZVZ (a tedy nepředkládá doklady uvedené v tomto 
zákonném ustanovení). Uchazeč předloží tento doklad pro minimálně jednu (1) osobu, která 
bude odpovědná za vedení vlastní realizace díla. 

Uchazeč je povinen ve vztahu k této osobě předložit čestné prohlášení podle bodu 4.2. písm. i) 
této zadávací dokumentace.  

 

4.4 Ekonomická a finanční způsobilost   

 

Podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ je za účelem prokázání splnění kvalifikace uchazeč 

povinen předložit čestné prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit 

veřejnou zakázku. 

Vzor čestného prohlášené je přílohou této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být 

datováno a opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. 

4.5 Technické kvalifikační předpoklady   

 

Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží: 

 

a) v souladu s ustanovením § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ seznam stavebních prací realizovaných 

dodavatelem v posledních 5 letech, ze kterého musí vyplývat, že dodavatel realizoval alespoň 

dvě (2) řádně dokončené dopravní stavby s finančním objemem pro každou stavbu v minimální 

výši 40.000.000,- Kč bez DPH (slovy: čtyřicet milionů korun českých), přičemž alespoň jedna z 

těchto staveb musí být realizována za plného veřejného provozu v intravilánu města a současně se 

jednalo o stavbu tramvajové kolejové dráhy jejíž celkové cenové náklady přesahovaly 

25.000.000,- Kč bez DPH (slovy: dvacet pět milionů korun českých). Uvedenou stavbu je 

uchazeč povinen v seznamu stavebních prací zcela jednoznačně určit a označit.  

Ze seznamu stavebních prací musí jednoznačně vyplývat jejich předmět a stručný popis, finanční 

objem bez DPH, doba plnění (zahájení a ukončení) a místo jejich realizace. Pro účely tohoto 

ustanovení je uvedené období posledních 5 let počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání 

nabídek.  

Přílohou seznamu stavebních prací musí být: 

Osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Osvědčení objednatelů musí 

zahrnovat minimálně: 

- identifikaci stavební práce, 

- identifikaci objednatele (investora), 

- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH, 

- popis stavebních prací, 

- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací), 

- místo provádění stavebních prací, 

- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich 

řádnému ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce, 

- pokud uchazeč plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, 

jakým procentuálním a finančním podílem se uchazeč na realizaci stavební práce podílel 

vlastními kapacitami. 
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Pro vyloučení pochybností Zadavatel dále uvádí, že stavební prací se pro účely tohoto kvalifikačního 

předpokladu rozumí realizace stavební práce (i) uchazečem jako přímým účastníkem smluvního 

vztahu s objednatelem stavebních prací nebo (ii) uchazečem jako členem Sdružení, jehož byl uchazeč 

společně a nerozdílně zavázaným členem, avšak v tomto případě může uchazeč prokázat jako stavební 

práci pouze takový rozsah stavebních prací, které sám v rámci sdružení vlastními kapacitami řádně 

realizoval, a to bez ohledu na skutečnost, v jaké byl ve sdružení pozici (člen sdružení nebo vedoucí 

účastník sdružení). Ke stavebním pracím realizovaným v odlišných smluvních vztazích (tedy např. 

subdodavatelských) nebude Zadavatelem přihlíženo.  

Pro vyhotovení požadovaného seznamu stavebních prací uchazeč použije vzor, který je přílohou 

této zadávací dokumentace. K prokázání splnění této části technických kvalifikačních předpokladů 

uchazeč vyplní v příslušném řádku tabulky všechny požadované položky. 

 

b) v souladu s ustanovením § 56 odst. 3 písm. c) ZVZ osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 

dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob 

odpovědných za vedení realizace stavebních prací, konkrétně autorizační osvědčení pro obor 

dopravní stavby dle zákona č. 360/1992Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Zadavatel požaduje pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu nejméně jednu (1) osobu, která 

musí mít: 

 

(i) alespoň VŠ v magisterském studijním programu odpovídajícího odborného zaměření; 

(ii) autorizaci v oboru dopravní stavby; 

(iii) minimálně pět (5) let praxe v oboru ve funkci stavbyvedoucího; 

 

Přílohou tohoto čestného prohlášení bude prostá kopie autorizačního osvědčení v souladu se zákonem 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby.  

Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno uchazečem nebo osobou oprávněnou zastupovat 

uchazeče. 

 

V případě jakékoliv změny kvalifikace uchazeče, která by znamenala nesplnění kvalifikace, je uchazeč 

povinen postupovat v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 a 2 ZVZ. Nesplnění podmínek zde 

uvedených, nedoložení požadovaných dokladů prokazujících splnění kvalifikace, předložení 

nepravdivých nebo neaktuálních dokladů a prohlášení nebo jiné neprokázání kvalifikace uchazeče 

v požadovaném rozsahu bude mít za následek vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení v souladu 

s ustanovením § 60 ZVZ. 

 

5. Podmínky zadávacího řízení 

 

5.1. Obchodní podmínky    

 

Obchodní podmínky, které nejsou výslovně uvedeny v textu zadávací dokumentace, jsou stanoveny v 

závazném návrhu Smlouvy, který je součástí této zadávací dokumentace jako její příloha č. 3. Uchazeč 

není v rámci návrhu Smlouvy oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny oproti vzoru Smlouvy 

s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace nebo 

Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany uchazeče jsou označeny [DOPLNÍ 

UCHAZEČ]). Návrh Smlouvy musí být podepsán uchazečem nebo osobou zastupující uchazeče. 
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V případě, že návrh Smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a 

uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na 

základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc s uvedením rozsahu zmocnění. 

 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že požaduje, aby vybraný uchazeč po celou dobu plnění veřejné  

zakázky disponoval platným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, přičemž 

případné pojistné plnění nesmí být nižší než 150.000.000,- Kč. Pojištění musí být sjednáno ve vztahu 

k území České republiky a ve vztahu ke všem podnikatelským oprávněním, která jsou nutná pro plnění 

předmětu této veřejné zakázky. Uchazeč je povinen doklad o platném pojištění předložit Zadavateli 

před podpisem Smlouvy. Podrobnosti vztahující se k požadavku na pojištění jsou podrobně 

specifikovány v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace. 

 

5.2. Platební a fakturační podmínky    

 

Platební a fakturační podmínky jsou specifikovány obecně v této části zadávací dokumentace a dále 

podrobně v závazném návrhu Smlouvy. 

 

Zadavatel nebude poskytovat uchazeči žádnou zálohovou platbu. Platby budou probíhat výhradně 

v české měně (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v české měně (Kč).  

 

Splatnost daňových dokladů a další platební a fakturační podmínky jsou určeny v závazném návrhu 

Smlouvy.  Fakturace bude členěna dle stavebních objektů, níže uvedené objekty budou fakturovány 

samostatně: 

 

SO 101     Silnice III/1808 – Gerská ul. 

SO 412     Silový kabel pro chytrý označník PMDP, a.s. 

SO 651     Rekonstrukce tramvajové trati 

SO 653     Úpravy trakčního vedení tramvajové trati 

SO 655     Přeložky trakčních kabelů      

SO 659     Nástupní ostrůvky tramvajových zastávek 

 

U těchto vyjmenovaných stavebních objektů bude fakturace probíhat v režimu přenesení daňové 

povinnosti. 

 

5.3. Způsob zpracování nabídkové ceny 

 

Uchazeč je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, a to v členění:  

 

cena v Kč bez DPH, sazba DPH v %, celková DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč, a to 

oceněním výkazu výměru, který je přílohou této Zadávací dokumentace.  

 

Uchazeč doplní údaje o nabídkové ceně dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 

výměr (dále jen „soupis“) do krycího listu nabídky, který je uchazeč povinen předložit v rámci své 

nabídky a který tvoří přílohu této zadávací dokumentace a zároveň do bodu BUDE DOPLNĚNO 

Smlouvy.  

 

Uchazeč doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkaz výměr (dále 

jen „soupis“) dle jednotlivých částí. Všechny oddíly soupisu vyplní uchazeč včetně všech poplatků a 

veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Uchazeč není oprávněn měnit 
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pořadí nebo popis položek soupisu, uvést v něm nulové položky, přidat nebo ubrat položky nebo 

položky neocenit vůbec.  

 

Ocenění položky nulou, změna pořadí nebo popisu položek soupisu, přidání položky do soupisu, 

odebrání položky soupisu, neocenění položky soupisu nebo ocenění položky soupisu nulou bude 

hodnoceno jako nedodržení zadávacích podmínek a uchazeč bude ze zadávacího řízení na 

zadání veřejné zakázky vyloučen. 

 

DPH bude připočtena až k celkové ceně. Nabídková cena bude uchazečem stanovena v českých 

korunách (Kč). 

 

Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou 

částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena 

procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek.  Celková nabídková cena bude 

stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených 

s plněním veřejné zakázky.  

 

Celková nabídková cena bez DPH je jediným hodnotícím kritériem nabídek předkládaných 

v rámci tohoto zadávacího řízení.   

 

Údaje týkající se nabídkové ceny bez DPH ve výkazu výměr, v dokumentu „Krycí list nabídky“ a ve 

Smlouvě musí být totožné, jinak nejsou splněny podmínky této části zadávací dokumentace a nabídka 

bude vyřazena.  

Nabídková cena musí být doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr přiloženým k projektové dokumentaci. 

 

Uchazeč vyplní elektronickou podobu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

v souladu s verzí vytištěného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Vyplněná 

elektronická podoba soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu .xlsx 

bude součástí originálu nabídky uchazeče. 

 

Tištěná verze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze Zadávací dokumentace 

platí přednostně před verzí digitální pro zpracování nabídkové ceny i pro každé další cenové jednání 

v průběhu realizace. 

                                                                                                                                                                             

Součástí nabídkové ceny u položek výkazu výměr obsahující vytlačené kubatury a bourání nebo 

demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za 

uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami soupisu prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr. 

             

Uchazeč není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr (tištěná i elektronická podoba), nebo položku vynechat nebo neocenit. 

  

V případě rozporu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dokumentací 

pro provádění stavby platí přednostně výkaz výměr. 

 

Uchazeč nesmí nabídnout v jakékoliv části podané nabídky, tj. ani v cenové nabídce žádnou slevu. 

 

V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je uchazeč povinen promítnout do 

hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod. 
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V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, 

prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.   

 

5.4. Subdodávky 

 

Uchazeč je v nabídce povinen uvést, které části plnění z veřejné zakázky má v úmyslu zadat 

subdodavatelům, uvést identifikační údaje každého subdodavatele a popis plnění subdodavatelem. 

Subdodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu určené části plnění z veřejné zakázky dalšímu 

subjektu, k čemuž je uchazeč povinen subdodavatele v rámci jejich smluvního vztahu zavázat.  

Uchazeč uvede předmětné údaje v „Rejstříku subdodavatelů“, jehož závazný vzor je přílohou této 

zadávací dokumentace. Tento doklad musí být opatřen podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné 

zastupovat za uchazeče. 

Uchazeč tento doklad předkládá pouze v případě, že hodlá svěřit některé části plnění subdodavateli. 

5.5. Ostatní podmínky  

 

1. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, a 

to ani v případě zrušení zadávacího řízení v souladu s ustanoveními této zadávací dokumentace 

nebo ZVZ. Současně Zadavatel nebude požadovat náhradu nákladů na realizaci tohoto zadávacího 

řízení na uchazeči, a to ani formou úhrady skutečně vzniklých nákladů ani formou poplatků za 

účast uchazeče v tomto zadávacím řízení. 

2. Komunikace mezi Zadavatelem a dodavateli v rámci tohoto zadávacího řízení bude uskutečňována 

prostřednictvím komunikačních prostředků přípustných podle ZVZ. 

3. Uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a 

nediskriminační průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku, zejména pak jednání, v jejichž 

důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky. 

4. Uchazeč do nabídky doloží časový harmonogram všech stavebních a inženýrských objektů, 

provozních souborů, přičemž členění harmonogramu by mělo odpovídat soupisu jednotlivých 

stavebních objektů (časový harmonogram vymezí uchazeč tak, aby bylo zcela zřejmé, jaký 

konkrétní objem prací a dodávek musí být proveden v daném kalendářním měsíci. 

V harmonogramu bude uvedena lhůta provedení díla v kalendářních týdnech ode dne zahájení 

prací, přičemž celková doba plnění musí být v souladu s požadavkem Zadavatele na realizaci díla 

ve lhůtě maximálně deset (10) měsíců od uzavření smlouvy);  Časový harmonogram současně 

tvoří přílohu č. 2 smlouvy o dílo. 

5. Před uzavřením smlouvy v rámci poskytnutí součinnosti bude vítězný uchazeč povinen předložit 

Zadavateli Bankovní záruku za řádné dokončení díla ve výši 10.000.000,- Kč. Vítězný uchazeč 

bude dále povinen předložit Bankovní záruku za provedení záručních oprav ve výši 2.000.000,- 

Kč, která bude platná po celou dobu záruční lhůty; bližší podmínky týkající se těchto bankovních 

záruk jsou obsaženy v závazném návrhu Smlouvy, který je přílohou této zadávací dokumentace. 

 

6. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, a 

to ani v případě zrušení zadávacího řízení v souladu s ustanoveními ZVZ. Veškeré náklady nebo 

výdaje vzniklé v souvislosti s realizací veřejné zakázky uchazeči jsou již zahrnuty 

v nabídkové ceně. Současně Zadavatel nebude požadovat náhradu nákladů na realizaci tohoto 

zadávacího řízení na uchazeči, a to ani formou úhrady skutečně vzniklých nákladů ani formou 

poplatků za účast uchazeče v tomto zadávacím řízení. 
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7. Další podmínky týkající se předmětu plnění, jakož i obchodní podmínky, jsou stanoveny 

v zadávacích podmínkách, tedy mj. v závazném návrhu Smlouvy, který je přílohou této 

zadávací dokumentace. 
 

6. Způsob zpracování nabídky uchazeče  

 

Nabídka uchazeče musí být zpracována v písemné formě v počtu 1 originál a 1 kopie v listinné 

podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD (ve formátu „.pdf“ v celém originálním 

znění nabídky, tj. včetně všech podepsaných dokumentů a fakultativně rovněž s doplněným návrhem 

smlouvy ve formátu *.doc nebo kompatibilním, oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

vč. výkazu výměr bude uchazečem předložen ve formátu *.xls a dále ve formátu „pdf“ na CD). 

V případě odchylek mezi písemnou a elektronickou verzí nabídky platí údaje uvedené v písemné 

formě. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce (a to i v případě nabídky zahraničního 

uchazeče). Veškerá komunikace se Zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce. 

 

Nabídka musí splňovat požadavky Zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a musí být 

v souladu se zněním ZVZ.  

 

Ve smyslu ustanovení § 68 odst. 3 ZVZ musí být součástí nabídky uchazeče rovněž: 

a)  seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 

konce lhůty pro prodání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním nebo obdobném poměru 

u zadavatele,  

b)  má – li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání 

nabídek,  

c)  prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 

právního předpisu, zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou 

zakázkou.  

Vzor dokumentu pro doložení skutečností ve smyslu ustanovení § 68 odst. 3 ZVZ je přílohou této 

zadávací dokumentace. Dokument musí být datován a podepsán uchazečem nebo osobou 

zastupující uchazeče. 

 

Zadavatel nabídku uchazeče ze zadávacího řízení vyřadí a uchazeče bezodkladně vyloučí v případě, 

že:  

a) uchazeč v nabídce nedoloží veškeré doklady a dokumenty požadované zadávací 

dokumentací v předepsaném rozsahu (tím není dotčeno právo zadavatele postupovat 

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 ZVZ), 

b) nabídka uchazeče bude v rozporu s podmínkami této zadávací dokumentace a požadavky 

Zadavatele v zadávací dokumentaci uvedených, 

c) uchazeč v návrhu Smlouvy učiní takové změny oproti vzoru Smlouvy, které neodpovídají 

ustanovení této zadávací dokumentace,  

d) nabídka uchazeče bude obsahovat nepravdivé nebo jinak zavádějící údaje, informace nebo 

dokumenty,  

e) v dalších případech vyplývajících ze ZVZ nebo z této zadávací dokumentace. 
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Nabídka, která bude uchazečem podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebude v rámci 

otevírání obálek otevřena. Uchazeč bude o pozdním podání nabídky vyrozuměn Zadavatelem 

v souladu s ustanovením § 71 odst. 5 ZVZ. 

Uchazeč je oprávněn v rámci tohoto zadávacího řízení podat pouze jednu nabídku, ať už samostatně 

nebo jako součást dodavatelského konsorcia. Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, 

nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v rámci tohoto zadávacího 

řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími 

uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení 

prokazuje kvalifikace, Zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí v souladu 

s ustanovením § 69 odst. 3 ZVZ. Uchazeč, jehož nabídka byla vyřazena z účasti v zadávacím řízení, 

Zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení, přičemž vyloučení včetně důvodu 

Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.  

 

6.1. Lhůta a místo pro podání nabídky     

 

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 

20.06.2016 v 10:00 hodin. 

  

Místem pro přebírání nabídek do zadávacího řízení je podatelna Technického úřadu MMP na 

adrese Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32.  
 

Nabídku je možno podávat osobně, v pracovní dny a to následovně: 

 

Pondělí 8.00 – 17.00 

Úterý 8.00 – 16.00 

Středa 8.00 – 17.00 

Čtvrtek 8.00 – 16.00 

Pátek 8.00 – 15.00 

V poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. 20.06.2016 je možné podat nabídku od 08:00 do 10:00 

hodin. Nabídku je dále možné podat poštou jako doporučenou zásilku tak, aby byla Zadavateli 

doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek do 10:00 hodin.  

Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky Zadavatelem! 

V případě doručení nabídky poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky Zadavateli, nikoliv 

datum předání nabídky poštovní službě.  

Podmínkou účasti v tomto otevřeném zadávacím řízení je předložení nabídky obsahující dokumenty a 

informace požadované touto zadávací dokumentací či ZVZ.  

Obálka s nabídkou musí být označena takto:  

Obchodní firma, resp. jméno, právní forma, IČO / RČ 

Sídlo / Bydliště uchazeče 
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PSČ Obec / Město 

 

NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK! 

„Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – III. etapa“ 

(zadavatel statutární město Plzeň) 

 

                                                                      statutární město Plzeň 

 Odbor investic MMP 

 Škroupova 5 

 306 32 Plzeň 

 

 

6.2. Struktura nabídky 

 

Zadavatel pro přehlednost doporučuje následující způsob zpracování nabídky.   

 

- Krycí list nabídky 

- Obsah nabídky 

- Doklady prokazující splnění kvalifikace 

- Jiné doklady v souvislosti s požadavky Zadavatele 

- Podepsaný návrh Smlouvy osobou oprávněnou 

- Oceněný výkaz výměr 

- Doklad o složení jistoty 

- Plná moc, pokud za uchazeče jedná zmocněnec 

- CD 

 

Všechny listy nabídky budou očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1.  

Všechny dokumenty budou pevně spojeny tak, aby při manipulaci s nabídkou nemohlo dojít k výměně 

listů nebo jiným úpravám nabídky.  

 

6.3. Zadávací lhůta 

 

Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a ve smyslu ustanovení 

§ 43 odst. 2 ZVZ je stanovena v délce 180 dnů. 

 

6.4. Požadavky na varianty nabídek 

 

Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek. 

 

6.5. Jistota 

 

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s ustanovením § 67 zákona, a to ve výši 

1.350.000,- Kč. Uchazeč může jistotu poskytnout formou složení peněžní částky na účet zadavatele 

nebo formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní 
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záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky kratší než je 

lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán. 

 

Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty: 

Číslo účtu zadavatele:  6015-0001120311 

Kód banky: 0100 

Název banky: Komerční banka, a.s.  

 

Uchazeč musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly: 

Variabilní symbol: IČO (identifikační číslo) uchazeče, příp. datum narození uchazeče, je-li 

uchazečem fyzická osoba, předkládajícího nabídku. 

 

Doklad o složení jistoty: 

Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena 

celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu 

zadavatele nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál potvrzení 

banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní 

příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není v žádném případě pouhé orazítkování převodního 

bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení 

finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, 

pokud uchazeč poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti. 

 

V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem o poskytnutí jistoty originál listiny 

bankovní záruky, který bude do nabídky vložen vyjímatelným způsobem. Nevyjímatelným 

způsobem bude v nabídce vložena kopie záruční listiny. 

 

 

V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky je dokladem o poskytnutí jistoty originál 

písemného prohlášení pojišťovny, obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených 

v § 67 odst. 7 zákona pojistné plnění. 

 

Nebude-li doklad o poskytnutí jistoty vystaven v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední 

překlad. Povinnost připojit k dokladům úřední překlad se nevztahuje na doklady ve slovenském 

jazyce. 

 

V případě, že uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení 

uchazeče, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uchazeč 

uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění: 

 

číslo účtu:  

kód banky: 

název banky: 

variabilní symbol:  

 

6.6. Otevírání obálek 

6.6.1. Datum otevírání obálek a podmínky účasti uchazečů 

 

Dne 20.06.2016 v 10:10 hodin budou v zasedací místnosti Odboru investic MMP č. 29, na adrese 

Jagellonská 8, Plzeň, PSČ: 306 32, otevírány obálky s nabídkami uchazečů.  
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Otevírání obálek se v souladu s ustanovením § 71 odst. 6 ZVZ mohou zúčastnit uchazeči, jejichž 

nabídky byly doručeny Zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek. Z organizačních důvodů může být 

za každého uchazeče přítomna pouze jedna osoba. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí 

vystavenou uchazečem a osobním dokladem totožnosti; člen statutárního orgánu uchazeče se prokáže 

výpisem z obchodního rejstříku a osobním dokladem totožnosti. Účast uchazeče nebo jeho zástupce 

bude stvrzena podpisem uchazeče nebo jeho zástupce v listině uchazečů přítomných otevírání obálek. 

6.6.2. Kontrola nabídek 

Komise pro otevírání obálek s nabídkami otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a kontroluje 

u každé nabídky dle § 71 odst. 7 ZVZ, zda nabídka je zpracována v požadovaném jazyku a zda je 

návrh Smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.  

Po provedení kontroly každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům údaje dle § 71 odst. 8 ZVZ. 

Nabídka, která nevyhoví požadavkům dle § 71 odst. 7 ZVZ, bude komisí pro otevírání obálek 

vyřazena a uchazeč bezodkladně vyloučen z účasti na zadávacím řízení.   

 

O otevírání obálek sepíše komise pro otevírání obálek protokol dle § 73 ZVZ.  

6.6.3. Posouzení nabídek 

 

V souladu s ustanovením § 59 odst. 3 ZVZ posoudí hodnotící komise prokázání splnění kvalifikace 

uchazečem, a to na základě kvalifikačních předpokladů stanovených Zadavatelem v této zadávací 

dokumentaci.   

Zadavatel může po uchazeči požadovat písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo 

předložení dalších dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace.  

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude v souladu s ustanovením § 60 ZVZ 

vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

Hodnotící komise současně posoudí nabídku v souladu s postupem dle § 76 ZVZ. Hodnotící komise 

nebude posuzovat ani hodnotit nabídku, která byla vyřazena jako neúplná v rámci otevírání obálek 

nebo nabídku uchazeče, který byl Zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení v důsledku 

nesplnění kvalifikace.  

7. Hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek 

 

Po ukončení posouzení nabídek bude nabídka hodnotící komisí hodnocena v souladu s hodnotícím 

kritériem a postupem uvedeným níže.  

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je v souladu s ustanovením 

§ 78 odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena bez DPH.  

 

Hodnotícím kritériem je celková nabídková cena bez DPH, která je uvedena v dokumentu označeném 

jako „Krycí list nabídky“, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace a dále v závazném návrhu 

smlouvy o dílo.  

Pořadí nabídek bude v souladu s ustanovení § 79 odst. 4 ZVZ stanoveno podle výše nabídkové ceny 

od nejvyšší nabídkové ceny k nejnižší. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise 

posoudí výše nabídkových cen s ohledem na mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle ustanovení § 77 

ZVZ.    

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 
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8. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

 

Po zhodnocení nabídek Zadavatel odešle uchazečům oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

v souladu s ustanovením § 81 ZVZ.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo pro případ shodných nabídkových cen určit pořadí těchto nabídek losem, 

přičemž losování proběhne za účasti uchazečů, kteří podali shodné cenové nabídky. O termínu 

losování budou tito uchazeči Zadavatelem písemně vyrozuměni nejméně 3 pracovní dny předem.   

 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost údajů deklarovaných uchazečem.  

 

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy: 

 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. dokladové části 

Příloha č. 2: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

Příloha č. 3: Krycí list nabídky  

Příloha č. 4: Závazný návrh smlouvy o dílo 

Příloha č. 5: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Příloha č. 6: Čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti 

Příloha č. 7: Seznam stavebních prací  

Příloha č. 8: Rejstřík subdodavatelů 

Příloha č. 9: Doklady ve smyslu ustanovení § 68 odst. 3 ZVZ 

 

V Plzni dne  17.05.2016 

 

 

Ing. Pavel Grisník 

vedoucí Odboru investic MMP 
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Příloha č. 1 ZD: 

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. dokladové částí 

(v elektronické podobě) 
 

 

Příloha č. 2 ZD: 

 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

(v elektronické podobě) 
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Příloha č. 3 ZD: Krycí list 

 

Krycí list nabídky  
 

Název veřejné zakázky:   Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – III. etapa 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

IČO:     000 75 370 

Adresa sídla:    nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ: 301 00 

 

Uchazeč:   [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

Adresa sídla/místa podnikání:   [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

IČO:   [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

DIČ:   [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

Osoba zastupující uchazeče:   [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

Bankovní spojení:   [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

Kontaktní osoba uchazeče:   [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

Telefonní/faxové spojení:   [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

e-mailové spojení:   [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 

Nabídková cena: 

 

 Cena v Kč bez 

DPH 

DPH v % DPH v Kč Cena v Kč 

včetně DPH 

Nabídková cena za celkem  [DOPLNÍ 

UCHAZEČ] 

[DOPLNÍ 

UCHAZEČ] 

[DOPLNÍ 

UCHAZEČ] 

[DOPLNÍ 

UCHAZEČ] 

 

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 

.………………………………………………….. 

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba 

jméno a podpis uchazeče nebo osoby, která zastupuje 

uchazeče] 
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Příloha č. 4 ZD: Závazný návrh smlouvy o dílo 

 

SMLOUVA O DÍLO 
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský 

zákoník“)  

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

 

statutární město Plzeň 

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP  

IČO: 000 75 370 

DIČ: CZ00075370 

bankovní spojení:   

číslo účtu:   

 

(dále také jako „Objednatel“) 

 

a 

 

[DOPLNÍ UCHAZEČ] 

sídlo:   [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

zastoupená:  [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

IČO:  [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

DIČ:  [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

bankovní spojení:  [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

číslo účtu:  [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ UCHAZEČ], oddíl [DOPLNÍ UCHAZEČ], vložka 

[DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 

(dále také jako „Zhotovitel“) 

 

 

PREAMBULE 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

a) nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“), na zadání veřejné zakázky s 

názvem „Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – III. etapa“ vybral Objednatel jako 

nabídku nejvhodnější, a to dle ustanovení § 81 Zákona, 

 

b) Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména pak 

živnostenského oprávnění k provádění staveb a projektové činnosti ve výstavbě a má řádné 

vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl Dílo dle této Smlouvy a je tak 

způsobilý jej splnit, 
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c) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo dle této Smlouvy provést v souladu s touto 

Smlouvou za sjednanou cenu, a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na 

dokončení Díla, které je předmětem této Smlouvy v čase a kvalitě dle této Smlouvy, 

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), aby upravily 

vzájemná práva a vzájemné povinnosti.  

 

I. VÝKLAD SMLOUVY 

 

1.1. Definované pojmy. Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy v této 

Smlouvě a jejích přílohách s velkým počátečním písmenem význam výslovně definovaný 

v této Smlouvě a jejích přílohách. 

 

1.2. Výklad Smlouvy. Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže 

z kontextu Smlouvy vyplývá jinak: 

1.2.1. výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak, 

1.2.2. odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny 

způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou, 

1.2.3. odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má 

v příslušné době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou 

změny či doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této 

Smlouvy, a takový souhlas nebyl udělen, 

1.2.4. nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad 

ustanovení této Smlouvy, 

1.2.5. přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást, 

1.2.6. pokud je v této Smlouvě použit pojem „smluvní strany“, znamená to Objednatele 

a Zhotovitele, není – li výslovně uvedeno jinak. 

 

1.3. Odkazy. Odkazy v této Smlouvě na: 

1.3.1. „článek“ mohou, podle kontextu, znamenat jak odkaz na nejvyšší bloky, ze kterých se 

skládají jednotlivé části této Smlouvy (např. tento článek I.), tak na nižší úrovně (např. 

tento článek 1.3), 

1.3.2. „bod“ mohou, podle kontextu, znamenat jakoukoliv úroveň textu v příslušném článku. 

 

1.4. Rozpory mezi jednotlivými dokumenty. Pokud existuje rozpor mezi ustanovením této 

Smlouvy a jejími přílohami, bude mít přednost ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 

z kontextu této Smlouvy či příslušné přílohy jinak. Pokud existuje rozpor mezi jednotlivými 

dokumenty a/nebo přílohami a/nebo právními předpisy a/nebo ČSN, na jejichž základě je tato 

Smlouva realizována, je Zhotovitel povinen na takový rozpor Objednatele ihned upozornit, 

přičemž Objednatel v takovém případě rozhodne, který dokument se uplatní přednostně; 

takovéto rozhodnutí je pro Zhotovitele závazné, přičemž je povinen písemně upozornit 

Objednatele na případnou nevhodnost jeho rozhodnutí a jeho pokynu. Tímto ustanovením čl. 

1.4 není dotčeno ustanovení čl. 28.3. této Smlouvy.  

 

1.5. Vědomí a úmysl smluvních stran. Pokud se v této Smlouvě odkazuje na vědomí či úmysl 

smluvní strany, bude příslušné jednání považováno za jednání s vědomím či úmyslem 

příslušné smluvní strany, jestliže o příslušné záležitosti věděl nebo musel vědět, anebo jestliže 

příslušný úmysl měl zástupce Objednatele či zástupce Zhotovitele nebo jakýkoliv člen 
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statutárního orgánu, prokurista či manažer příslušné smluvní strany nebo osob, které ji 

ovládají. 

 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí provést 

pro Objednatele řádně a včas Dílo dále blíže specifikované.  

 

2.2. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje Zhotovitelem řádně a včas provedené Dílo 

převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.   

 

2.3. Smluvní strany sjednaly, že „Dílem“ se pro účely této Smlouvy rozumí kompletní 

rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská, přípravných, výrobních, stavebních a stavebně 

montážních prací podle této Smlouvy, nutných k přípravě provedení, k řádnému provedení, 

k dokončení ve stanovených lhůtách, k předání Díla Objednateli bez vad a nedodělků a 

k získání kolaudačního souhlasu a zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky 

a služby, včetně zpracování veškeré nezbytné dokumentace, zejména zpracování dokumentace 

skutečného provedení stavby (dále také jako „DSPS“), jakož i změnu stavby před 

dokončením. Dílo zahrnuje rovněž stavby a práce dočasné povahy, nutné k provádění Díla a k 

uvedení Díla do provozu. Dílo zahrnuje obstarání všech potvrzení a rozhodnutí správních a 

jiných subjektů nezbytných pro provádění, předání a převzetí Díla a užívání Díla, nebudou – li 

obstarána Objednatelem či jeho zástupci. Pro účely splnění této povinnosti poskytne 

Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit Zhotoviteli 

nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí. Rozsah díla je 

stanoven zadávací dokumentací k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce tramvajové trati 

Karlovarská – III. etapa“, zadané v otevřeném řízení v souladu s příslušnými ustanoveními 

ZVZ, projektovou dokumentací pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, zpracovanou společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., IČO: 

263 88 791, se sídlem Útušice 66, PSČ: 332 09, Štěnovice, v souladu s podmínkami 

stavebního povolení Drážního úřadu č.j. DUCR-37834/14/Vd, které nabylo právní moci dne 

16.07.2014 a Speciálního stavebního úřadu staveb silničních, Odboru stavebně správního 

Magistrátu města Plzně č.j. MMP/125426/14, které nabylo právní moci dne 22.07.2014, 

nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání zakázky, podmínkami uvedenými 

v této Smlouvě, pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla ve smyslu § 2592 

občanského zákoníku, v souladu s vnitřními směrnicemi a předpisy Objendatele a časovým 

harmonogramem. 

 

Zhotovitel je dále povinen plně respektovat, zajišťovat a plnit podmínky dotčených orgánů, 

budoucích uživatelů a správců vydané k této akci vč. podmínek vyplývajících ze stavebního 

povolení  

 

2.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že kolaudaci zhotoveného 

Díla zajišťuje na vlastní náklady Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout mu v tomto 

směru veškerou nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Pro 

vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany dále sjednávají, že Zhotovitel je povinen 

svým jménem obstarat všechna další povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění od všech 

veřejnoprávních institucí v České republice, které jsou potřebné pro provádění Díla, včetně, 

bez omezení, víza pro personál Zhotovitele a subdodavatelů a povolení vstupu pro všechny 

dovážené věci a montážní zařízení. Zhotovitel obstará všechna ostatní povolení, odsouhlasení 

a/nebo oprávnění, u kterých není povinnost je obstarat ze strany Objednatele, a která jsou 

potřebná k provádění Díla. Objednatel obstará na vlastní náklady veškerá povolení, 

odsouhlasení a/nebo oprávnění od všech veřejnoprávních institucí v České republice, u 
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kterých takové instituce požadují, aby je Objednatel obdržel svým jménem, která jsou 

nezbytná k realizaci Smlouvy a Zhotovitel je není oprávněn zajistit ani na základě plné moci. 

 

2.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že veškeré dokumenty a 

veškeré informace, které byly Objednatelem Zhotoviteli pro účely plnění této Smlouvy 

poskytnuty, byly před podpisem této Smlouvy ze strany Zhotovitele s vyvinutím odborné péče 

vyhodnoceny jako dokumenty a informace úplné a pro plnění této Smlouvy jako zcela 

dostačující. Zhotovitel dále potvrzuje, že uzavřel tuto Smlouvu na základě vlastního 

přezkoumání všech údajů vztahujících se k Dílu předaných mu Objednatelem a na základě 

informací, které mohl získat vizuální inspekcí Staveniště a jiných jemu dostupných dat, 

vztahujících se k Dílu, k datu podpisu Smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že jeho případné 

zanedbání povinnosti seznámit se důkladně se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje 

odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti, časové náročnosti nebo ceny řádného provedení Díla. 

Jestliže jakékoli informace předané Objednatelem nejsou určité, srozumitelné nebo úplné pro 

provedení Díla, potom je Zhotovitel povinen obstarat si chybějící informace sám a vlastním 

nákladem, s tím že Objednatel je připraven poskytnout mu za tímto účelem součinnost v míře 

nezbytně nutné, přičemž tato skutečnost nijak nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za 

řádné a včasné obstarání si nezbytných informací a podkladů vlastním nákladem.  

 

2.6. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek. Objednatel si vyhrazuje právo 

předem odsouhlasit použité materiály, povrchové úpravy, případně postupy prací. Je-li 

v jakýchkoliv dokumentech definován konkrétní funkční prvek/komponenta, výrobek nebo 

technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a Objednatel 

umožňuje Zhotoviteli pro plnění předmětu této Smlouvy použít i jiné, kvalitativně a technicky 

srovnatelné nebo lepší řešení. Povinnost prokázat Objednateli splnění kvalitativních 

a technických parametrů řešení leží na straně Zhotovitele. Pokud Zhotovitel nade vší 

pochybnost neprokáže, že předmětné řešení je  kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší 

než řešení původní, je Zhotovitel povinen postupovat podle původního zadání.  

2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy „ČSN“ (jimiž se pro účely této Smlouvy 

rozumí i ČSN EN, ČSN ISO, ČSN IEC a/nebo jiné mezinárodně uznávané normy zajišťující 

stejnou nebo vyšší kvalitu, technickou úroveň nebo bezpečnost), jejichž použití přichází 

v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci Díla považovat obě smluvní 

strany za závazné v plném rozsahu.  

 

2.8. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo dle této Smlouvy jeho řádným ukončením a 

protokolárním předáním Objednateli, a to na základě podpisu protokolu o Konečném převzetí 

Díla ve smyslu čl. XIV této Smlouvy.  

 

III. DOBA PLNĚNÍ 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně a včas provést, a to ve lhůtě nejpozději do deseti (10) měsíců 

od podpisu Smlouvy, a to dle „Časového harmonogramu“, který tvoří přílohu této Smlouvy. 

Nedílnou součástí Časového harmonogramu bude „Finanční harmonogram“. 

 

3.2. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce,  jejichž finanční objem nepřekročí 30% 

ze sjednané ceny za provedení Díla (bez DPH), nebudou mít vliv na termín ukončení Díla a 

Dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle Smlouvy, pokud se smluvní strany 

výslovně písemně nedohodnou jinak. Smluvní strany sjednaly, že pro účely stanovení víceprací 

dle tohoto ustanovení bude postupováno v souladu s čl. XXVII této Smlouvy.  
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3.3. Zdrží-li se provádění Díla z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla či 

jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele. Za zdržení Díla ze strany 

Objednatele není považována realizace víceprací dle odst. 3.2 této Smlouvy. 

 

IV. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

4.1. Místo plnění dle smlouvy je určeno stavebním povolením Drážního úřadu č.j. DUCR-

37834/14/Vd, které nabylo právní moci dne 16.07.2014 a Speciálního stavebního úřadu staveb 

silničních, Odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně č.j. MMP/125426/14. 

 

(dále jen „Místo plnění“). 

 

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo: 

 Cena v Kč bez DPH 

Cena za provedení Díla    [DOPLNÍ UCHAZEČ DLE NABÍDKY], 

DPH činí [DOPLNÍ UCHAZEČ]%, DPH činí [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ 

UCHAZEČ] korun českých), cena za Dílo včetně DPH činí [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč 

(slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých), (dále jen „Cena Díla“). 

 

Cena Díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude 

Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy. 

 

Cena Díla, vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno 

v době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být 

upravena pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení Díla je dána 

cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření 

této Smlouvy.   

 

5.2. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svých závazků dle této 

Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v 

dokumentech předaných Zhotoviteli Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které 

zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají (např. náklady na zimní opatření), ale 

jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě 

zkušeností s realizací obdobných děl. Zhotovitel do svých nákladů promítl všechna opatření a 

zkušební postupy, kterými Objednateli prokáže nade vší pochybnost, že dokončené Dílo splňuje 

v plném rozsahu všechny definované požadavky na výkon a funkci. 

 

V Ceně Díla jsou též zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související zejména s: 

- zajištěním přístupu ke Staveništi ze sousedních pozemků, a to včetně zajištění záboru 

přístupových komunikací, 

- vybudováním a provozem zařízení Staveniště a jeho zabezpečení,  

- vybudováním hygienického zázemí pro pracovníky a dodavatele,  

- ostrahou objektů zařízení Staveniště a stavby, 

- ekologickou likvidací stavebních odpadů včetně úhrady poplatků za toto uložení a 

likvidaci,  
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- pořízením všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravou na místo plnění vč. 

vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot,  

- úklidem průběžným a konečným, úklidem Staveniště vč. zhotovené stavby,  

- náklady na veškerou dokumentaci pro provedení Díla, koordinační dokumentaci pro 

jednotlivá zařízení a subdodavatele tak, aby nedocházelo k neplnění harmonogramu, 

dokumentaci skutečného provedení stavby, 

- provedením obecně závaznými právními předpisy požadovaných či sjednaných 

zkoušek, revizí, předání atestů, certifikátů, kalibračních protokolů, osvědčení, 

prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci 

a provozu stavby (např. návody pro obsluhu a údržbu, návrhy provozních a 

bezpečnostních předpisů, plány údržby, návrhy servisních smluv na jednotlivá 

zařízení, harmonogram a rozsah revizí, kontrol, servisních zásahů, dokumentace 

zdolávání požáru), 

- vypracováním všech dokumentů předpokládaných v zadávacích podmínkách veřejné 

zakázky.  

 

5.3. Součástí Ceny Díla jsou náklady Zhotovitele na veškeré energie, náklady na vybudování 

provizorních komunikací a sítí pro zajištění provozu stavby a objektů Objednatele, (náklady na 

zaměstnance Zhotovitele, náklady na odstranění skrytých vad a chybných řešení, pronájem 

kanceláře, skladů apod.).  

 

5.4. Zaplacením Ceny Díla je splněna povinnost Objednatele zaplatit cenu za provedení Díla. Žádné 

další nároky Zhotovitele na zaplacení v souvislosti s Cenou Díla nebo úhradou nákladů nebudou 

zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.  

 

5.5. Objednatelem nebudou na Cenu Díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením 

provádění Díla. Objednatel nebude v průběhu plnění Díla poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy 

na Cenu Díla. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla bude hrazena následujícím způsobem:  

 

- cena za realizaci stavby bude hrazena měsíčně na základě daňových dokladů 

vystavených Zhotovitelem, přičemž předmětem fakturace budou práce a dodávky 

skutečně provedené v příslušném měsíci, a to až do výše 90% celkové Ceny Díla 

připadající na stavbu bez DPH. Zhotovitel je oprávněn účtovat za příslušné období 

pouze práce a dodávky v rozsahu skutečně provedených prací nebo uskutečněných 

dodávek a odsouhlasené Objednatelem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je 

Zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě pravomocného soudního rozhodnutí, jímž 

bude potvrzen jeho nárok, 

Zádržné ve výši 10% Ceny Díla připadající na stavbu bude Objednatelem Zhotoviteli 

uhrazeno po podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla příslušných ustanovení této 

Smlouvy.  

 

5.6. Daňový doklad a všechny účetní doklady Zhotovitele Faktury musí mít tyto náležitosti: musí 

být vystaveny na Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na 

doručovací adresu: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32; označení a číslo 

akce; název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo; 

důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 

07TUUIN05; označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; den odeslání 

faktury a lhůta splatnosti 30 pracovních dnů, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen 

použít i na vztahy se svými subdodavateli; datum uskutečněného zdanitelného  plnění, za které 

je stanoven vždy 1. den následujícího kalendářního měsíce, částka k úhradě, adresa na faktuře: 

Odběratel: statutární město Plzně, náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň, DIČ: CZ00075370, 



„Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – III. etapa“ 

 

Stránka 33 z 68 
 

IČO: 00075370, v doručovací adrese (konečný příjemce) statutární město Plzeň, Odbor 

investic MMP, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 

 

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je 

povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti 

počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového 

dokladu Objednateli. 

 

5.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 

třicet (30) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. 

Nastanou – li objektivní okolnosti nezaviněné Objednatelem, zejména (nikoliv však výlučně) 

dojde k prodlení s dostupností relevantních finančních prostředků, je Objednatel oprávněn 

jednostranně prodloužit lhůtu splatnosti příslušného daňového dokladu o dalších devadesát 

(90) kalendářních dnů.  

 

5.8. Daňový doklad se považuje za řádně a včas uhrazený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 

částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu 

Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy. 

 

5.9. Pokud Zhotovitel v průběhu plnění této Smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené 

podmínky provádění Díla, zejména bude-li opětovně v prodlení s plněním termínů 

stanovených Časovým harmonogramem (Finančním harmonogramem), je Objednatel již při 

v pořadí druhém porušení Smlouvy Zhotovitelem oprávněn pozastavit platby měsíčních 

daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle pak do doby řádného splnění celého 

závazku založeného Smlouvou. K tomuto postupu je Objednatel oprávněn, aniž by muselo 

dojít k dohodě smluvních stran o změně této Smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do 

prodlení s platbami.  

 

5.10. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 

Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý 

den prodlení s úhradou faktury.  

 

5.11. Do patnácti (15) dní po podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla bude Zhotovitelem 

vystaven a Objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny Díla). 

Konečná faktura bude vystavena se splatností třicet (30) kalendářních dní ode dne vystavení 

konečné faktury a budou v ní zohledněny veškeré doposud uhrazené částky na Cenu Díla.  

 

5.12. Zhotovitel má nárok na zaplacení Ceny Díla nad rámec ceny sjednané při uzavření této 

Smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:  

 

5.12.1. bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a 

způsobu provedení předmětu Díla sjednaný při uzavření Smlouvy, které v době 

uzavření Smlouvy nebylo obsaženo v žádných dokumentech, které byly Zhotoviteli 

předány, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při 

vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto dokumentů a při tvorbě 

nabídkové ceny (dále jen „Vícepráce“), a současně 

5.12.2. se na provedení takového plnění a jeho ceně Zhotovitel dohodne s Objednatelem ve 

formě písemného dodatku k této Smlouvě, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. 

Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání Víceprací musí Objednatel respektovat 

ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ. Případné Vícepráce budou oceněny v souladu 

s touto Smlouvou. 
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5.13. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení Ceny Díla, jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu (tj. nejpozději do tří 

pracovních dnů) poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení Ceny Díla nevyhnutelné. Pro vyloučení 

jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že jakýkoliv nárok na zvýšení Ceny Díla 

může být ze strany Zhotovitele uplatněn nejpozději třicet (30) kalendářních dnů před termínem 

stanoveným v čl. 3.1 této Smlouvy. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo 

Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla, které je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou. 

 

5.14. Při realizaci Díla může vyvstat nutnost provádění nových stavebních prací ve smyslu 

ustanovení § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ. Zhotovitel bere v této souvislosti na vědomí, že při 

zadávání těchto nových stavebních prací (které lze zadat podle ustanovení § 99 ZVZ) musí 

Zhotovitel i Objednatel respektovat ustanovení § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ. Případné nové 

stavební práce budou oceněny v souladu s článkem 5.15 této Smlouvy. 

 

5.15. Pro ocenění Víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb (dále i „Soupis“), který je přílohou této Smlouvy. Nebudou-li práce či 

dodávky použité k provedení Díla, které jsou předmětem Víceprací, ohodnoceny (oceněny) 

v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem 

Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a 

čase obvyklým. Vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek 

budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním 

stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude 

dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování.  

 

5.16. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu Díla 

a Zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude Cena Díla úměrně 

snížena s použitím cen z Soupisu. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při 

odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn 

fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu Díla 

bude sjednána v písemném dodatku k této Smlouvě. 

 

5.17. Zhotovitel je povinen prokázat výměry zjištěné na stavbě, zapsané ve SD a uvedené ve 

změnových listech u víceprací a méněprací geodetickým zaměřením množství ploch, kubatur, 

kusů apod. s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra, neurčí-li TDI jinak. 

 

VI. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 
 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 

postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.  

 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 

aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 

smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 

všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních 

povinností. 

 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 

této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 

Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před újmami, ztrátami a zbytečnými 

výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a 



„Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – III. etapa“ 

 

Stránka 35 z 68 
 

jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 

jinou součinnost. 

 

6.4. Ukáže – li se to jako nezbytné pro účely vydání kolaudačního souhlasu, zavazuje se 

Objednatel poskytnout Zhotoviteli součinnost spočívající v potvrzení převzetí Díla – stavby za 

předpokladu, že Dílo – stavba bude prosto veškerých vad a nedodělků, které by bránily vydání 

kolaudačního souhlasu; Zhotovitel bere na vědomí, že toto potvrzení bude sloužit pouze pro 

účely vydání kolaudačního souhlasu a v žádném případě nepotvrzuje řádné dokončení Díla dle 

této Smlouvy ani nenahrazuje protokol o Konečném převzetí Díla ve smyslu čl. XIV této 

Smlouvy. 

 

 

 

VII. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE 

 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s Místem plnění, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. 

Potvrzuje, že prověřil veškeré Informace, podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele ke 

dni uzavření této Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla 

včetně Ceny Díla a doby provedení zohledňují všechny Smlouvou stanovené podmínky a 

okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla měl 

nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a přesto, že nebyly 

obsaženy v Informacích, podkladech a pokynech poskytnutých ke dni uzavření Smlouvy nebo 

z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto 

všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazky založené touto Smlouvou včas a 

řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazků poskytnutím jiné, než 

dohodnuté součinnosti.  

7.2. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel je odpovědný i v případě, 

kdy ani s vynaložením odborné péče nemohl zjistit nesprávnost či neúplnost pokynů, 

podkladů či Informací sdělených mu Objednatelem, ledaže prokáže, že takové Informace, 

podklady či pokyny mu byly Objednatelem sděleny jako úmyslně nesprávné či neúplné. 

Zhotovitel odpovídá za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí v Informacích, podkladech, 

specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, bez ohledu na to, 

zda byly Objednatelem odsouhlaseny či nikoliv. 

7.3. Zhotovitel není odpovědný, pokud prokáže, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí jsou 

způsobeny nepřesnými pokyny, podklady či Informacemi, sdělenými písemně Zhotoviteli 

Objednatelem, na jejichž provedení Objednatel trval, přestože byl na jejich nesprávnost 

písemně upozorněn Zhotovitelem bez zbytečného odkladu. 

7.4. Prodlení Objednatele s plněním kterékoli z jeho povinností má vliv na plnění povinností 

Zhotovitele podle této Smlouvy jen a pouze v případě, kdy to z okolností a z povahy porušené 

povinnosti objektivně vyplývá, kdy Zhotovitel na důsledky prodlení Objednatele písemně 

upozornil. 

7.5. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, práva Zhotovitele vyplývající z prodlení Objednatele s 

plněním jiné povinnosti než povinnosti zaplatit Cenu Díla nebo její část vznikají až marným 

uplynutím dodatečné přiměřené lhůty poskytnuté Zhotovitelem Objednateli ke splnění 

porušené povinnosti v písemném upozornění, které Zhotovitel zašle Objednateli do sedmi (7) 

dnů od okamžiku, kdy se Zhotovitel dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče mohl 

dozvědět o porušení povinnosti Objednatele. Zhotovitel je povinen v písemném upozornění 
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uvést, jaké důsledky z prodlení Objednateli hrozí. Práva Zhotovitele z prodlení Objednatele 

zanikají, pokud nebyla uplatněna u Objednatele do třiceti (30) dnů od jejich vzniku. 

7.6. Každá Informace předložená Zhotovitelem, a to i na vyžádání Objednatele, bude vypracována 

Zhotovitelem na jeho náklady a bude připravena dle požadavků Objednatele a v souladu se 

Smlouvou. Objednatelovo posouzení a/nebo odsouhlasení či schválení Informace předložené 

Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele povinnosti zajistit správnost Informace nebo povinnosti 

plnit všechny požadavky týkající se Informace dle Smlouvy. Zhotovitel nebude upravovat 

nebo měnit Objednatelem posouzenou Informaci bez předchozího nového posouzení takové 

úpravy nebo změny Objednatelem. Rozhodnutí Objednatele ohledně úplnosti vypracované 

Informace jsou konečná a závazná pro Zhotovitele, včetně Informací týkajících se ostatních 

částí projektu. Veškeré Informace předávané Zhotovitelem budou zpracovány v českém 

jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel má analogicky povinnost 

přezkoumat a posoudit s maximální odbornou péčí správnost všech Informací, které obdrží od 

Objednatele v průběhu provádění Díla. Pokud zjistí, že jakákoliv Informace je nesprávná nebo 

neúplná je povinen bezodkladně toto oznámit písemně Objednateli. „Informace“ pro účely 

Smlouvy znamená dokumentaci, dokumenty, výkresy, diagramy, specifikace, výpočty, 

prospekty, katalogy, literaturu, vzorky, údaje, protokoly, soupisy, manuály, postupy, časové 

plány, grafy, zprávy apod.  

 

7.7. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 

oznámí: 

 

7.7.1. zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo 

 

7.7.2. zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele 

k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným předáním díla Objednateli; a/nebo 

 

7.7.3. vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 

 

7.7.4. splnění podmínek prohlášení úpadku Zhotovitele, tj. zejména, že Zhotovitel je 

předlužen anebo insolventní; a/nebo 

 

7.7.5. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 

která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

 

7.7.6. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele či provedení 

jiných organizačních změn; a/nebo 

 

7.7.7. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem této Smlouvy; a/nebo 

 

7.7.8. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 

Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou 

souvisejících; a nebo 

 

7.7.9. rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

 

Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto ustanovení uvedené je považováno za 

podstatné porušení této Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 
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7.8. Objednatel je oprávněn: 

 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění 

Díla a uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného 

vyúčtování Díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné 

podmínky pro provádění cenové kontroly, 

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v Místě plnění technický dozor 

stavebníka (dále jen „TDS“) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 

prováděny dle projektu, Smlouvy, technických norem, ČSN a jiných obecně 

závazných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na 

nedostatky při provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba 

vykonávající TDS je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací 

na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví 

osob pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích osob, dále v případě hrubého 

porušení předpisů o BOZP, dále hrozí-li značná škoda na majetku a/nebo pokud je 

předmět Díla prováděn v rozporu s vyhláškami, ČSN nebo jinými právními předpisy. 

 

7.9. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS bude vykonáván ze strany třetí osoby. Zhotovitel bere na 

vědomí, že v případě, kdy budou:  

a) Zhotovitel, a/nebo 

b) zaměstnanci Zhotovitele či osoby v obdobném postavení, a/nebo 

c) společnosti, s nimiž Zhotovitel jedná ve shodě ve smyslu ust. § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech a/nebo s nimiž tvoří Zhotovitel faktický či právní 

koncern,  

v právním, personálním, ekonomickém či jiném vztahu či propojení k TDS, považuje se tato 

skutečnost za podstatné porušení této Smlouvy, která zakládá právo Objednatele od této 

Smlouvy odstoupit.  

 

7.10. Zhotovitel bere na vědomí, že projekt Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – III. etapa (v 

čl. 7.10 Smlouvy dále jen „Projekt“), jehož se týká předmět plnění dle této smlouvy, může být 

spolufinancován z úvěru poskytnutého městu Plzni Evropskou investiční bankou, se sídlem 100 

boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lucemburk (dále jen EIB). Zhotovitel se pro případ 

takového spolufinancování ze strany EIB zavazuje splnit následující povinnosti:  

a) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat EIB o podání trestního oznámení, o zahájení 

trestního řízení a o výsledcích trestního řízení, a to ve vztahu k trestným činům 

souvisejících s Projektem. 

b) Zhotovitel je povinen vést účetní knihy a evidenci o všech finančních transakcích a 

výdajích v souvislosti s předmětem této smlouvy. 

c) Zhotovitel je povinen umožnit EIB přezkoumávat v souvislosti s údajným trestným činem 

účetní knihy a evidenci dodavatele týkající se předmětu této smlouvy a pořizovat si kopie 

dokumentů v rozsahu povoleném zákonem. 

 

 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 
 

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání Místa plnění Objednatelem Zhotoviteli vést stavební 

deník v jednom originále a dvou průpisech, přičemž jeden z průpisů musí být uložen mimo 

stavbu. První strana průpisu bude po ukončení zápisu na stránce a podepsání TDS předána 

Objednateli. Na Staveništi bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a 
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budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací 

subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 

stanovené obecně závaznými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro 

plnění podmínek této Smlouvy, včetně změny Časového harmonogramu. Stavební deník bude 

uložen na Staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli 

osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel  v rámci Konečného převzetí 

Díla Objednateli.  

 

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce vedou Zhotovitelem pověřené osoby: 

 

8.2.1. stavbyvedoucí     [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

číslo autorizace ČKAIT   [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 

8.2.2. zastupující osoba    [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

číslo autorizace ČKAIT   [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 

 Stavbyvedoucí a jeho zastupující osoba jsou Zhotovitelem jmenováni pro období od podpisu 

Smlouvy do vystavení protokolu o Konečném převzetí Díla. Stavbyvedoucí bude dohlížet na 

veškeré Dílo prováděné Zhotovitelem na Staveništi a bude přítomen na Staveništi během 

běžné pracovní doby s výjimkou například dovolené, zdravotní dovolené nebo nepřítomnosti z 

důvodů řádného plnění Smlouvy. Vždy, kdy nebude stavbyvedoucí přítomen na Staveništi, 

musí být přítomna zastupující osoba.  

 

  V případě změny osoby Stavbyvedoucího a/nebo jeho zastupující osoby musí být tato 

skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 

předchozímu souhlasu Objednatele. 

 

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 

originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 

Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu 

státního stavebního dohledu. 

 

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 

jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se 

očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních 

záznamech nesmí být vynechána volná místa (musí být proškrtnuta). 

 

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 

Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 

písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit 

druhé ze smluvních stran. 

 

IX. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 
 

9.1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději do deseti (10) dnů ode dne 

podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.   
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9.2. O předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 

vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno 

a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. „Staveništěm“ se pro účely této 

smlouvy rozumí Místo plnění, projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této 

Smlouvy. 

 

9.3. Při předání Staveniště budou ze strany Objednatele rovněž předány dokladů o Staveništi. 

Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí Staveniště.  

 

9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na Staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby 

nedošlo ke znečištění parkovišť, příjezdových a přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen 

denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích 

osob na Staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 

Staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje 

prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení Staveniště, 

veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto 

závazku jsou zahrnuty v Ceně Díla (v Ceně Díla jsou i další náklady jako přípojky, ostraha, 

provoz, spotřebované energie apod.). 

 

9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na Staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

 

9.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, udržování 

Staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

9.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu Staveniště, materiálů a techniky vnesených 

Zhotovitelem na Staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a 

za osazení případného dopravního značení; a 

9.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na Staveništi 

i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 

vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování 

veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními 

předpisy. 

 

9.6. Zhotovitel až do konečného předání Staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 

zajištění Staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

 

9.7. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení Staveniště dle podmínek 

vyhlášky Státního úřadu bezpečnosti práce a plánu a opatření koordinátora BOZP zajištěného 

objednatelem pro tuto stavbu. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu 

zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

 

9.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu Staveniště, zařízení Staveniště, včetně zajištění energií 

potřebných k provádění prací dle této Smlouvy na vlastní náklady.  

 

9.9. Zhotovitel je povinen ve dnech, kdy nebudou z důvodů zajištění technologických postupů při 

provádění Díla na Staveništi prováděny žádné práce, označit zřetelně a jasně Staveniště 

informační tabulí, ze které bude vyplývat označení stavby, označení Zhotovitele, označení 

Objednatele a důvod neprovádění prací. Při porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen 
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uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

této povinnosti. 

 

9.10. Nejpozději k datu podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla Objednateli bude Staveniště 

vyklizeno a proveden úklid komunikací. Před převzetím Díla bude proveden závěrečný úklid 

Místa plnění včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou 

k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

 

X. DOKUMENTACE 

 

 

10.1. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) 

 

10.1.1. Zhotovitel zpracuje, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou, obecně 

závaznými právními předpisy a ČSN, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb,  a nejpozději deset  (10 ) dnů před plánovaným podpisem 

protokolu o Konečném převzetí Díla předá Objednateli šest (6) výtisků kompletní 

DSPS podrobně dokumentující práce Zhotovitele při provádění Díla. DSPS bude 

současně předána v elektronické podobě, a to ve dvou (2) vyhotoveních na 

záznamovém médiu CD/DVD, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených 

formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls  příp. *.txt. V DSPS 

budou uvedeny všechny schválené a provedené změny. DSPS musí být v souladu se 

stavem Díla ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla.  

 

10.1.2. DSPS musí splňovat veškeré náležitosti kladené na ni touto Smlouvou, obecně 

závaznými právními předpisy a ČSN, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb. 

 

10.2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují a Zhotovitel bere na vědomí, 

že výčet dokumentace v této Smlouvě uvedený není možno v žádném případě považovat za 

výčet úplný a Zhotovitel je tak povinen za účelem řádného provedení Díla dodat nejen 

dokumentaci v této Smlouvě přímo či nepřímo uvedenou, ale i takovou dokumentaci, která 

z této Smlouvy přímo ani nepřímo nevyplývá, ale jejíž zpracování je předpokládáno a 

stanoveno obecně závaznými právními předpisy či ČSN, a to bez jakéhokoliv vlivu na Cenu 

Díla. Není – li touto Smlouvou stanoveno jinak, bude veškerá dokumentace zpracovaná 

Zhotovitelem předána Objednateli v počtu šesti (6) vyhotovení.  

 

10.3. Jakékoliv schválení či odsouhlasení jakékoliv dokumentace či Informace či jakékoliv jejich 

části Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za řádné provedenou a 

zpracovanou dokumentaci či Informaci 

10.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují a Zhotovitel bere na vědomí, 

že výčet dokumentace v této Smlouvě uvedený není možno v žádném případě považovat za 

výčet úplný a Zhotovitel je tak povinen za účelem řádného provedení Díla dodat nejen 

dokumentaci v této Smlouvě přímo či nepřímo uvedenou, ale i takovou dokumentaci, která 

z této Smlouvy přímo ani nepřímo nevyplývá, ale jejíž zpracování je předpokládáno a 

stanoveno obecně závaznými právními předpisy či ČSN, a to bez jakéhokoliv vlivu na Cenu 

Díla.  

 

10.5. Jakékoliv schválení či odsouhlasení jakékoliv dokumentace či Informace či jakékoliv jejich 

části Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za řádné provedenou a 

zpracovanou dokumentaci či Informaci. 
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10.6. Zhotovitel provede geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení stavebních prací pro 

zanesení do technické mapy Statutárního města Plzně, provedené v souřadném systému S-

JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským 

inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a 

výšek v ASCII tvaru předána na CD nosiči a to v počtu vyhotovení dle počtu SO. Pro každý 

stavební objekt budou předány 4 vyhotovení, v případě objektu vodovodu a kanalizace budou 

předány 4 vyhotovení. 

10.7. Zhotovitel dále zpracuje geometrický plán po dokončení stavby a zajistí jeho potvrzení 

Katastrálním úřadem. Geometrický plán bude zpracován ve šesti (6) vyhotoveních v digitální 

a tištěné podobě. 

10.8.  

.  

XI. NĚKTERÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

11.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnění dle této Smlouvy, zejména pak ČSN. Zhotovitel je povinen 

dodržet při provádění Díla veškeré obecně závazné právní předpisy, ČSN, jakož i všechny 

podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná 

se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související) a v souladu 

s projektovou dokumentací pro provádění stavby.  

 

11.2. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do Díla, a na které se 

vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím 

určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. 

 

11.3. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo 

navrženo projektovou dokumentací nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot 

daných projektovou dokumentací, či závazným předpisem. U 1/3 kontrolních zkoušek si 

Objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět. Zhotovitel je 

povinen předložit Objednateli KZP a TP před zahájením prací na jednotlivých objektech 

 

11.4. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 

dnech, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technického dozoru Oobjednatele do 

stavebního deníku a dále na pravidelných týdenních poradách. 

 

11.5. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost PDPS a vhodnost další 

dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla a 

podle kterých je povinen Dílo zhotovit, zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými 

předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a ČSN. Pokud tuto povinnost nesplní, 

odpovídá za vady Díla tím způsobené, je povinen uvést Dílo na své náklady do souladu 

s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a ČSN a odpovídá v plném 

rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady újmy, která 

v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel 

povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou 

použije ke splnění svého závazku. 

11.6. Zhotovitel je povinen zajistit, že Dílo a způsob jeho provádění musí po celou dobu provádění 

Díla až do jeho konečného převzetí Objednatelem vyhovovat všem obecně závazným právním 

předpisům platným v České republice, zejména těm, jež jsou pro příklad citovány ve Smlouvě 
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nebo těm, jež je přímo či nepřímo nahradí, jakož i platným normám ČSN včetně jejich 

doporučujících ustanovení bez ohledu na jejich závaznost, prováděcím právním předpisům 

vztahujícím se k Dílu, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního 

prostředí, zejména musí splňovat požadavky na použité předpisy a normy.  

 

11.7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla: 

 

11.7.1. v co nejmenší možné míře s ohledem na povahu Díla omezovalo užívání Místa plnění, 

veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

 

11.7.2. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

 

11.7.3. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 

okolí výstavbu;   

 

11.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla: 

 

11.8.1. zanést do DSPS veškeré odchylky a úpravy od projektové dokumentace pro provádění 

stavby (Díla), a to včetně geodetického zaměření; 

 

11.8.2. při provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele a 

TDS k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří (3) pracovních dní. 

V případě, že Objednatel či TDS kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za 

to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. 

Připravené části Díla k převzetí před zakrytím musí být v takovém rozsahu, aby 

následující převzetí před zakrytím nemuselo být dříve, jak za tři (3) pracovní dni. 

Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je 

povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly 

nepřístupnými, na svůj náklad. 

 

 

XII. SUBDODAVATELÉ 

 

12.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele 

předložit Objednateli, kdykoli v průběhu provádění Díla, písemný seznam všech svých 

subdodavatelů.  

 

12.2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za újmu způsobenou všemi osobami 

zúčastněnými na provádění Díla na zhotovovaném Díle po celou dobu provádění Díla, tzn. do 

podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak po 

dobu záruční doby a za újmu způsobenou svou činností Objednateli nebo třetí osobě na 

majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 

objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

újmu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 

12.3. Zhotovitel není oprávněn změnit subdodavatele, které uvedl ve své nabídce v rámci veřejné 

zakázky v Rejstříku subdodavatelů bez předchozího souhlasu Objednatele. Objednatel se 

zavazuje své vyjádření sdělit Zhotoviteli do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení 

příslušné žádosti Zhotovitele, který je povinen spolu se žádostí doručit Objednateli rovněž (i) 

popis činnosti navrhovaného subdodavatele a (ii) doklady prokazující kvalifikaci 

navrhovaného subdodavatele odpovídající činnosti navrhovaného subdodavatele. Objednatel 
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je oprávněn odepřít souhlas v případě, že navrhovaný nový subdodavatel nebude mít 

potřebnou kvalifikaci k výkonu činnosti, pro kterou je Zhotovitelem určen nebo vůči jehož 

majetku bude probíhat insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 

byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 

řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek subdodavatele byl zcela nepostačující. 

Souhlas Objednatele není vyžadován formou dodatku Smlouvy, souhlas potvrzuje zástupce 

Objednatele pro věci technické. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto ustanovením je 

považováno za podstatné porušení této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy 

odstoupit.  

 

12.4. Pokud subdodavatel nesplňuje (přestane splňovat) základní a profesní kvalifikační 

předpoklady dle platného Zákona nebo nedisponuje nebo přestane disponovat dostatečnou 

odbornou způsobilostí k plnění určené části předmětu Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

požadovat po Zhotoviteli neprodlenou změnu subdodavatele, kterémuž požadavku je 

Zhotovitel povinen okamžitě, nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy 

Objednatele vyhovět. V případě, že Zhotovitel neukončí činnost nevyhovujícího 

subdodavatele na plnění předmětu Smlouvy ve lhůtě do dvaceti (20) dnů ode dne doručení 

písemného požadavku Objednatele a v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní 

subdodavatel, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy. 

Toto ustanovení se přiměřeně použije i na změnu subdodavatele ve smyslu čl. 12.3 této 

Smlouvy. 

12.5. Smluvní strany sjednaly, že ustanovení čl. 12.3 a 12.4 této Smlouvy se vztahuje i na takové 

subdodavatele Zhotovitele, kteří v rámci provádění Díla či jeho části dosáhnou hodnotou 

svých dodávek či prací, a to v jejich souhrnu, hranice 5% Ceny Díla. Takovéto subdodavatele 

je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zahrnout do Rejstříku subdodavatelů a tento 

aktualizovaný Rejstřík subdodavatelů bez zbytečného odkladu předložit Objednateli.  

12.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu protokolu o Konečném 

převzetí Díla předložit Objednateli seznam všech subdodavatelů, kteří se podíleli jakýmkoliv 

způsobem na realizaci Díla. Pokud má příslušný subdodavatel formu akciové společnosti, 

bude přílohou takového seznamu rovněž seznam vlastníků akcií, jejichž jmenovitá hodnota 

přesahuje 10% základního kapitálu, přičemž tento seznam bude vyhotoven ve lhůtě 90 dnů 

přede dnem předložení seznamu subdodavatelů dle tohoto odstavce 12.6.  

 

12.7. Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odvolal jakéhokoliv subdodavatele z prací 

na Díle. Zhotovitel je povinen takovému požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět, a to ve 

smyslu tohoto článku. Náklady spojené s ukončením spolupráce dle tohoto odstavce ponese 

Zhotovitel. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Zhotovitele dle této 

Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

 

12.8. Odsouhlasení výběru subdodavatele Objednatelem žádným způsobem nezbavuje Zhotovitele 

závazků, povinností a odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména odpovědnosti za řádné a 

včasné provedení Díla. 

 

12.9. Subdodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí subjekt, který se podílí na provádění Díla 

či jeho části na přímý či nepřímý pokyn Zhotovitele či v přímé či nepřímé vazbě na 

Zhotovitele. 

 

 

XIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 
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13.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a bude mít 

vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a ČSN a dále 

vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou 

praxí. Zhotovitel odpovídá, že Dílo či jakákoli jeho součást bude plně funkční a použitelné. 

  

13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce šedesáti (60) měsíců ode 

dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla Objednatelem.  

 

13.3. Záruční doba uvedená v čl. 13.2 této Smlouvy se nevztahuje na technologie, vybavení, 

materiál či výrobky, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší – v tomto případě 

platí tato delší záruční doba.  

 

13.4. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel je povinen po celou záruční dobu zajišťovat bezplatný 

servis a revize těch částí Díla, u nichž je realizace servisu nezbytnou podmínkou existence 

záruční doby poskytnuté ze strany zhotovitele či dodavatele takové části Díla. 

 

13.5. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či ČSN. 

 

13.6. Za vady Díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se 

k Dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s Dílem dodat. 

V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel oprávněn tyto vrátit 

Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) dnů od vrácení 

vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele, dodat Objednateli úplné doklady bez 

vad. 

 

13.7. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Díle po tuto 

dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel 

oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty. Pro vyloučení 

jakýchkoliv pochybností smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2103, § 2104, 

§ 2112, § 2618 a § 2629 Občanského zákoníku.  

 

13.8. Zjistí-li Objednatel na dodaném Díle jakékoli vady, nestanoví-li Smlouva jinak, sepíše 

protokol o vadách (dále jen „Protokol o vadách“), který bude obsahovat údaj o dodávce Díla, 

osobě, která vadu zjistila, datum zjištění vady a posouzení povahy vady provedené 

Objednatelem. Objednatel tento Protokol o vadách doručí bez zbytečného odkladu Zhotoviteli 

spolu s výzvou k oznámení návrhu způsobu odstranění vad a sjednání nápravy. Zhotovitel je 

povinen a prohlašuje, že ve lhůtě 36 hodin od doručení Protokolu o vadách dle pokynů 

Objednatele splní povinnost: 

 

a) dostavit se do místa určeného Objednatelem za účelem kontroly Díla a bližšího 

zjištění vad oznámených mu Objednatelem v Protokolu o vadách a v této lhůtě 

oznámit Objednateli návrh konkrétního postupu, jakým budou vady Díla 

odstraněny, nebo 

 

b) oznámit Objednateli návrh konkrétního postupu, jakým budou vady Díla s 

maximálním úsilím, péčí a s přihlédnutím k technologickým lhůtám a náročnosti 

opravy odstraněny, včetně plánovaných termínů realizace stanovených opatření k 

nápravě, 

 

a to vše na náklady Zhotovitele.  
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13.9. Volba nároku z odpovědnosti za vady Díla, jakož i volba způsobu, kterým mají být zjištěné 

vady odstraněny, náleží výhradně Objednateli, přičemž tento není vázán návrhy Zhotovitele. 

Objednatel je povinen ve lhůtě do čtyř (4) pracovních dní po oznámení Zhotovitele dle 

předchozí věty písemně oznámit Zhotoviteli, že: 

a) souhlasí se způsobem odstranění vad Díla navrhovaným Zhotovitelem a stanoví 

lhůtu pro odstranění, nebo 

b) nesouhlasí se způsobem navrhovaným Zhotovitelem a sám stanovuje způsob i 

lhůtu pro odstranění vad Díla, nebo 

c) uplatňuje jiný nárok z odpovědnosti za vady Díla dle této Smlouvy než odstranění 

vady Díla. 

13.10. V případě, že se Zhotovitel dostane s povinnosti spočívající v oznámení návrhu na odstranění 

vad Díla do prodlení, je Objednatel oprávněn zvolit nárok z odpovědnosti za vady a/nebo 

způsob odstranění vady a lhůtu pro splnění ve lhůtě 24 hodin ode dne, kdy marně uplynula 

lhůta pro splnění povinnosti spočívající v oznámení návrhu na odstranění vad. Způsob 

odstranění vad/y a lhůta k jejich odstranění stanovené Objednatelem, jakož i volba nároku z 

odpovědnosti za vady jsou pro Zhotovitele závazné. 

13.11. Bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy z důvodu vadného Díla je 

Objednatel vždy oprávněn volit některý z následujících nároků z odpovědnosti za vady Díla 

a/nebo i jejich kombinaci: 

13.11.1. požadovat odstranění vad provedením náhradního Díla, případně požadovat 

odstranění právních vad; 

13.11.2. požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné; 

13.11.3. odstoupit od Smlouvy; 

13.11.4. požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla; 

13.11.5. sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou 

vadu a/nebo zajistit provedení náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž 

Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré náklady s tím spojené, a 

to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo jakkoliv dotčeno právo 

Objednatele na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) v plné výši. 

 

13.12. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle čl.13.11.1 a/nebo 13.11.2 této 

Smlouvy a Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo 

pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady 

neodstraní, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo požadovat jakýkoliv jiný 

nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 13.9 této Smlouvy. 

 

13.13. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě odstranění 

vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) ve 

smyslu čl. 13.11.1 této Smlouvy, běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to 

ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční 

lhůta je shodná jako v článku 13.2, resp. 13.3 této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla 

Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční 

doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán 

v úvahu každý započatý kalendářní den. 

 

13.14. I v případech, kdy Zhotovitel reklamaci vady Díla neuzná a/nebo bude považovat 

Objednatelem stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je Zhotovitel 

povinen vadu Díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany 
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Objednatele. V takovém případě je Zhotovitel současně povinen písemně Objednatele 

upozornit, že vzhledem k neuznání reklamace se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění 

vady od Objednatele. Postupem podle článku 13.14 není dotčeno právo Objednatele uplatnit 

smluvní pokutu.  

 

13.15. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 

ze smluvních stran od této Smlouvy. 

 

13.16. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškerá práva a povinnosti Objednatele ze Zhotovitele 

poskytnuté záruky včetně práva na využití bankovní záruky za záruční opravy dle této 

Smlouvy dle této Smlouvy je oprávněna vymáhat v záruční době Správa veřejného statku 

města Plzně, jakožto správně majetku.  

 

 

 

XIV. KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA 
 

14.1. Ke „Konečnému převzetí Díla“ dojde za kumulativního splnění následujících podmínek: 

 

a) byly splněny ostatní ustanovení Smlouvy, a současně 

b) byly splněny veškeré podmínky Díla stanovené touto Smlouvou, tj. zejména Dílo bylo 

provedeno řádně a v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a 

ČSN, a současně 

c) byly odstraněny veškeré vady a nedodělky Díla, a současně 

d) Místo plnění bylo vyklizeno a vráceno Objednateli, a současně 

e) došlo k předložení a schválení DSPS, a současně 

f) ve vztahu k Dílu byl vydán Kolaudační souhlas, a současně 

g) byla předložena platná a účinná bankovní záruka za záruční opravy dle čl. 20.1.2 této 

Smlouvy. 

h) došlo ze strany Zhotovitele k zaškolení zaměstnanců Objednatele ve vztahu k dodanému 

zařízení (zejména, nikoliv však výlučně, ve vztahu k výtahům a vzduchotechnice), o čemž 

bude smluvními stranami sepsán protokol. 

 

14.2. Bez zbytečného odkladu po té, co budou splněny všechny podmínky uvedené v odst. 14.1 této 

Smlouvy předá Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení a schválení protokol o Konečném 

převzetí Díla. Budou-li splněny veškeré podmínky Díla stanovené touto Smlouvou, zejména 

tedy podmínky uvedené v odst. 14.1 této Smlouvy, Objednatel do deseti (10) pracovních dnů 

od obdržení protokolu o Konečném převzetí Díla včetně všech příslušných dokumentů a 

splnění všech příslušných povinností Zhotovitele schválí protokol o Konečném převzetí Díla. 

 

14.3. Podpisem protokolu o Konečném převzetí Díla se Dílo považuje za řádně dokončené a začíná 

běžet záruční doba Díla.  

 

 

 

 

XV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI 
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15.1. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla kontrolovat a vést evidenci o postupu plnění 

všech dodávek a činností v souladu s podmínkami a termíny stanovenými touto Smlouvou. 

 

15.2. Zhotovitel bude kontrolovat nebo zajistí veškerou nezbytnou kontrolu během realizace Díla a 

stavbyvedoucí nebo jeho zástupce bude neustále přítomen na Staveništi, aby zajistil řádnou 

kontrolu realizace Díla. Zhotovitel poskytne a zaměstná pouze odborné pracovníky 

s požadovanou kvalifikací a zkušenostmi ve své profesi a vedoucí pracovníky, kteří jsou 

kvalifikovaní a připravení adekvátně kontrolovat Dílo.  

 

15.3. Zhotovitel zajistí a zaměstná na Staveništi při montáži Díla pracovníky s potřebnou 

kvalifikací, jak bude nutné pro řádné a včasné provedení Smlouvy. Není-li ve Smlouvě 

stanoveno jinak, bude Zhotovitel zodpovědný za nábor, dopravu, ubytování a stravování 

veškerých pracovníků, místních i cizích státních příslušníků, nutných pro plnění Smlouvy, a za 

veškeré platby v souvislosti s tím. Zhotovitel bude zodpovědný za získání všech nezbytných 

povolení a/nebo víz od příslušných orgánů u pracovníků, kteří budou zaměstnáni na Staveništi 

v České republice. Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí prostředky repatriace všem svým 

pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů zaměstnaným při provádění Díla na 

Staveništi do jejich vlasti. Zajistí také vhodnou dočasnou podporu pro všechny takové osoby 

od ukončení jejich zaměstnaneckého poměru při realizaci Díla do data jejich plánovaného 

odjezdu. Zhotovitel vždy během plnění Smlouvy vynaloží své nejlepší úsilí, aby zabránil 

jakémukoli protiprávnímu, výtržnickému nebo neukázněnému jednání nebo chování svých 

pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů. Zhotovitel bude při všech jednáních se svými 

pracovníky a pracovníky svých subdodavatelů účastnících se provádění Díla nebo ve spojitosti 

s Dílem poskytovat řádnou pozornost všem uznaným svátkům, státním a náboženským 

svátkům a jiným zvyklostem a všem obecně závazným právním přepisům České republiky, 

které se týkají zaměstnávání pracovníků. 

 

15.4. Veškeré montážní zařízení umístěné Zhotovitelem na Staveništi bude považováno za určené 

výhradně k plnění předmětu Smlouvy.  

 

15.5. Neuvádí-li Smlouva jinak, odstraní Zhotovitel nejpozději ke dni podpisu protokolu o 

Konečném převzetí Díla veškerá montážní zařízení umístěná na Staveništi Zhotovitelem a 

veškerý přebytečný materiál, který na Staveništi zůstal. 

 

15.6. Nejpozději do pátého (5) dne každého kalendářního měsíce Zhotovitel předloží Objednateli 

ke kontrole a k odsouhlasení návrh „Zjišťovacího protokolu“, jehož přílohou je „Soupis 

provedených prací a dodávek“ oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. 

V Soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny jen ty části Díla, které byly 

provedeny v předchozím období a nebyly dosud fakturovány. V Soupisu provedených prací a 

dodávek budou uvedeny jen ty části Díla, která jsou do Díla zabudovány nebo jsou 

namontovány a u nichž jsou funkcionalita a výkon alespoň doloženy příslušnými doklady 

výrobce a tato část Díla nevykazuje zjevné vady.  

 

15.7. Vykázání většího rozsahu prací a dodávek než bylo skutečně provedeno, je důvodem k vrácení 

faktury a uplatnění smluvní pokuty ve výši 30% z částky, o kterou byl fakturovaný rozsah 

větší než skutečný objem provedených prací a uskutečněných dodávek. Uhrazením uvedené 

smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy, a to v plné výši. 

 

15.8. Návrh Zjišťovacího protokolu předkládá Zhotovitel Objednateli ke schválení v digitální 

podobě v otevřeném formátu *xls. Na titulní stránce – souhrnném listu Soupisu provedených 

prací a dodávek v členění dle souhrnného listu výkazu výměr bude uveden soupis všech 

stavebních objektů (SO), inženýrských objektů (IO), provozních souborů (PS) apod. s tím, že 

v každém SO, IO, PS apod. bude uveden údaj: smluvní cena, cena za práce a dodávky od 
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počátku realizace Díla do předchozího fakturačního období, fakturovaná cena, cena dosud 

neprovedených prací a dodávek. V digitální verzi budou uvedeny i fakturované částky za 

každý měsíc (fakturační období) od počátku realizace Díla do příslušného období. V Soupisu 

provedených prací a dodávek u jednotlivých SO, IO, PS v členění dle Soupisu budou dodrženy 

obdobné zásady s tím, že kromě cenových údajů bude uveden i počet měrných jednotek dle 

Soupisu, počet měrných jednotek prostavěných od počátku realizace Díla do předchozího 

fakturačního období, počet měrných jednotek prostavěných v příslušném měsíci, počet 

měrných jednotek dosud neprovedených prací a dodávek. V Soupisu provedených prací a 

dodávek u jednotlivých SO, IO, PS v členění dle Soupisu budou i údaje o začlenění příslušné 

položky pro evidenci majetku z hlediska daňových předpisů – (zákon 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů ve znění pozdějších předpisů a Pokyn GFŘ č. D-6). Položky z hlediska zatřídění 

majetku budou označeny takto: SMV = samostatné movité věci, NIV = neinvestiční. Položky, 

které jsou nedílnou součástí stavebního díla (ve smyslu příslušných daňových předpisů), 

nebudou označovány. V případě, že některá položka by v sobě obsahovala z hlediska 

daňových předpisů náklady různých kategorií, musí být tato položka podle těchto kategorií 

v Soupisu rozdělena. V tištěné verzi Soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny 

minimálně tyto údaje: číselný kód nebo pořadí položky v daném rozpočtu, popis položky, 

fakturované množství, měrná jednotka, jednotková cena, fakturovaná cena a označení podle 

druhu majetku. 

 

15.9. Doklady, Informace a další dokumentace předávané Zhotovitelem budou logicky seřazeny a 

očíslovány ve složce opatřené názvem akce a obsahem přiložených dokumentů. Doklady, 

Informace a další dokumentace musí být na všech místech čitelné, přehledné a bez chyb a 

v kvalitní grafické a formální úpravě. Doklady, Informace a další dokumentace musí být 

zpracovány v českém. V digitální podobě budou doklady, Informace a další dokumenty vždy 

zpracovány ve formátu *.pdf a současně v příslušném otevřeném formátu (u textových 

dokladů, Informací a další dokumentace v MS Office nebo kompatibilním, v případě 

grafických dokladů, Informací a další dokumentace je preferován formát *.dwg, *.dxf).  

Číselné a písemné označení souborů bude odpovídat tištěné verzi dokladů, Informace a další 

dokumentace, následující část názvu souborů bude výstižným zkráceným názvem materiálu. 

Soubory budou uspořádány do adresářů odpovídajících členění tištěných materiálů.  

 

XVI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  
 

16.1. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní 

pokuty dle této Smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu újmy 

(majetkové i nemajetkové) v plné výši. Jakékoliv předčasné ukončení Smlouvy se nedotýká 

nároku na zaplacení smluvní pokuty.  

 

16.2. Jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě 30 dnů po doručení písemné 

výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové 

určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále 

obsahovat informaci o požadovaném způsoby úhrady smluvní pokuty (platební dispozice). 

 

16.3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti provést celé Dílo řádně a včas pro 

účely Konečného převzetí díla ve lhůtě stanovené Smlouvou (tj. ve smyslu čl. 3.1 Smlouvy), 

je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla 

za každý i započatý den prodlení. 

 

16.4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla způsobem 

uvedeným v čl. XIII a ve lhůtě stanovené Objednatelem, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla za každý případ a započatý den 

prodlení. 
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16.5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti stanovené v čl. 13.8 písm. a) a/nebo 

písm. b) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 

ceny Díla za každý i započatý den prodlení. 

 

16.6. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 7.7 Smlouvy je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý 

jednotlivý případ. 

 

16.7. V případě porušení některé z povinností stanovených čl. XII. Smlouvy je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení 

takové povinnosti.  

 

16.8. V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je Zhotovitel povinen 

Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této 

povinnosti. 

 

16.9. V případě prodlení zhotovitele s dodržením sjednaného termínu vyklizení staveniště je 

zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za 

každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 

16.10. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady vyžadovaných dle ust. 

§ 147a  ZVZ  je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 

každé jednotlivé porušení této povinnosti.  

 

16.11. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 12.3 této Smlouvy je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 

povinnosti 

 

16.12. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. XX. Smlouvy je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ; tímto ujednání není dotčena povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu 

dle čl. 20.5 Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn uplatnit oba, případně více nároků vedle 

sebe.  

 

16.13. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty sjednané 

dle této Smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i opakovaně, dojde-li 

k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními pokutami. Smluvní strany dále 

prohlašují, že výši smluvních pokut stanovených touto Smlouvou považují za přiměřenou. 

 

16.14. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i  celkové ceně díla  z konečné  

faktury  a  dílčí nebo konečná faktura  pak  může být  uhrazena  pouze  ve  výši  po  provedení  

zápočtu. 

 

 

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNIK ZÁVAZKU 

 

17.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této 

Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech.   

 

17.2. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel bez dalšího oprávněn odstoupit od 

této Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, přičemž za 
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podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však 

výlučně:   

17.2.1. ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním Díla po dobu delší třiceti (30) dnů oproti 

termínům stanoveným Časovým harmonogramem ve smyslu čl. této Smlouvy, 

17.2.2. Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem, 

17.2.3. Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 

Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, DPS Zhotovitele a 

dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou 

výrobní dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně 

jiných než schválených funkčních prvků/komponent, výrobků nebo technologií, 

17.2.4. Zhotovitel použije ke zhotovení Díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího 

souhlasu Objednatele ve smyslu čl. XII této Smlouvy, 

17.2.5. Zhotovitel poruší stejnou povinnost dle této Smlouvy vícekrát (tj. minimálně dvakrát) 

v průběhu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců, 

17.2.6. Zhotovitel opustí Místo plnění nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění 

svých povinností dle Smlouvy, 

17.2.7. ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo insolvenční řízení 

zahájené ve vztahu ke Zhotoviteli bude zastaveno z důvodu nedostatku majetku na 

straně Zhotovitele.   

 

17.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož 

účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této Smlouvy 

druhé smluvní straně, pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy 

nedotýká nároku na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) vzniklé porušením Smlouvy, 

nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady 

včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje záruka, nároků z titulu bankovních záruk dle 

čl. XX této Smlouvy a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení 

obecně závazných právních předpisů nebo z ustanovení této Smlouvy, která podle projevené 

vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy. 

 

17.4. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným 

způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 

závazky, přičemž smluvní strany v této souvislosti sjednaly, že si plnění poskytnutá do 

okamžiku odstoupení od Smlouvy ponechají. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže 

uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby odstoupení ukončil a která nevykazuje 

žádné vady. Na uhrazení takovéto poměrné Ceny Díla budou započteny veškeré částky, které 

byly do doby zániku smluvního vztahu Objednatelem Zhotoviteli uhrazeny.  

 

17.5. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:  

 

17.5.1. zastavit provádění Díla, postupovat dle pokynů Objednatele, učinit všechna opatření 

nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla a zajistit bezpečnost majetku a 

zdraví osob na Staveništi, 

17.5.2. provést Soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 

Smlouvou, který musí být odsouhlasen Objednatelem, 

17.5.3. předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část Díla podle pravidel 

sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část 

Díla, zejména předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla, a 
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které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových 

dokladů nebo při předání Díla a originály záručních listů, 

17.5.4. uklidit a vyklidit Místo plnění Díla ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud 

provedené části Díla (dle čl. 17.5.3 této Smlouvy) s výjimkou takových prvků a 

zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti Díla a Staveniště, 

17.5.5. po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části 

Díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu provedené části Díla, 

17.5.6. postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména, práva 

z titulu subdodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní 

subdodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, 

postoupit Objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.   

 

XVIII. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

 

18.1. Zhotovitel nese od doby převzetí Místa plnění do okamžiku podpisu protokolu o Konečném 

převzetí Díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

18.1.1. Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 

18.1.2. plochách, případně objektech umístěných v Místě plnění a na okolních pozemcích, či 

pod Místem plnění nebo těmito pozemky, pokud nebude v jednotlivých případech 

dohodnuto jinak. 

 

18.2. Zhotovitel nese do doby podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení určených k provedení Díla či jeho části 

nebo s Dílem souvisejících, tj. i netvořících Dílo, která jsou či byla použita k provedení Díla, a 

to zejména: 

18.2.1. zařízení provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

18.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho 

části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

18.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části, 

 

18.2.4. zařízení, dodaná Objednatelem. 

 

18.3. Objednatel je od počátku provádění Díla vlastníkem zhotovovaného Díla. Smluvní strany 

sjednaly, že v případě, kdy je součástí Díla dodání věci, stává se Objednatel vlastníkem 

takovýchto věcí okamžikem jejich dodání do Místa plnění. O dodání všech věcí do Místa 

plnění je Zhotovitel povinen Objednatele informovat bez zbytečného odkladu po jejich dodání, 

tj. nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejich dodání. V případě porušení některé 

povinnosti uvedené v tomto článku je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 

18.4. Ustanovení čl. 18.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli 

respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. V tomto směru nesmí 

Zhotovitel sjednat výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. Občanského 

zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě 

porušení některé povinnosti uvedené v tomto článku 18.4 je Objednatel oprávněn od této 

Smlouvy odstoupit.  

 

18.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány za 

účelem plnění Díla a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. 
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Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli 

povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke 

dni podpisu Protokolu o Konečném převzetí Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a 

oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.  

 

XIX. NÁHRADA ÚJMY 

 

19.1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou újmu (majetkovou i nemajetkovou), která 

Objednateli v souvislosti s protiprávním jednáním Zhotovitele vznikne. Zhotovitel se zavazuje 

nahradit Objednateli újmu v plném rozsahu, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 

písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že výzva k náhradě 

újmu byla Zhotoviteli doručena třetí (3) den po té, kdy byla ze strany Objednatele 

prokazatelně odeslána. 

 

XX. BANKOVNÍ ZÁRUKA 
 

20.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a 

nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více 

záručních listin) na plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, která bude vystavena 

bankou s bankovní licencí platnou na území Evropského hospodářského prostoru a/nebo zemí 

OECD, a to:  

 

20.1.1. Bankovní záruku za řádné dokončení Díla ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset 

miliónů korun českých), a to za účelem (i) splnění povinnosti Zhotovitele udržovat 

záruku za řádné dokončení Díla v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (ii) povinnosti 

udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XXI této Smlouvy, (iii) povinnosti 

provádět Dílo řádně, za podmínek sjednaných Smlouvou, kdy za porušení povinnosti 

řádně provádět Dílo v souladu se Smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním 

termínů touto Smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují 

Objednatele odstoupit od této Smlouvy bez ohledu na to, zda Objednatel právo 

odstoupit od Smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné dokončení Díla 

musí být platná a účinná ode dne uzavření této Smlouvy do dne podpisu protokolu o 

Konečném převzetí Díla; 

20.1.2. Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliónů korun 

českých), a to za účelem zajištění povinnosti (i) udržovat záruku za záruční opravy 

v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (ii) povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla 

dle podmínek Smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky Objednatele vzniklé 

z titulu odpovědnosti za vady Díla v souladu se Smlouvou. Platná a účinná bankovní 

záruka za záruční opravy musí být předána Objednateli nejpozději ke dni podpisu 

protokolu o Konečném převzetí Díla této Smlouvy a musí být platnou a účinnou 

nejméně po dobu 72 měsíců od tohoto data; platnost a účinnost bankovní záruky za 

záruční opravy musí rovněž zohledňovat případné prodloužení záruční doby ve smyslu 

čl. 13.13 této Smlouvy.   

 

20.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 20.1.1 této Smlouvy Objednateli 

ke dni podpisu této Smlouvy, bankovní záruku dle čl. 20.1.22 této Smlouvy nejpozději ke dni 

podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla. Kopie předaných bankovních záruk budou tvořit 

přílohu této Smlouvy.  

 

20.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle bodu 20.1 této Smlouvy v platnosti po 

celou sjednanou dobu. V případě čerpání jakékoliv bankovní záruky (přičemž Objednatel je 
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oprávněn čerpat bankovní záruku vždy v plném rozsahu) je Zhotovitel povinen poskytnout 

nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne čerpání příslušné bankovní záruky 

Objednateli novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udržovat příslušnou bankovní 

záruku v souladu s touto Smlouvou. Pokud tuto povinnost Zhotovitel nesplní, je Objednatel 

oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po 

předchozím písemném oznámení Zhotoviteli, z jakého důvodu, event. v jaké výši záruku bude 

čerpat. Právo Zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky 

prokáže, že Objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.  

 

20.4. Bankovní záruky/a budou na základě písemné žádosti Zhotovitele vráceny Objednatelem 

Zhotoviteli do patnácti (15) dnů od doručení žádosti, nejdříve však 15 (patnáct) dnů po 

skončení jejich platnosti. 

 

20.5. V případě, že Zhotovitel nepředloží řádně a včas Objednateli bankovní záruku za záruční dobu 

dle čl. 20.1.2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 1.000.000,- Kč. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na 

náhradu újmu, a to v plné výši. Nad rámec uvedeného je Objednatel v takovém případě 

oprávněn od této Smlouvy odstoupit.  

 

XXI. POJIŠTĚNÍ 

 

21.1. Zhotovitel je povinen, aniž by tím byla jakkoliv omezena jeho odpovědnost daná touto 

Smlouvou, platnými obecně závaznými právními předpisy či ČSN, uzavřít pojistnou smlouvu 

na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným limitem minimálně 

ve výši 150.000.000,- Kč. Toto pojištění musí být platné a účinné od okamžiku uzavření této 

Smlouvy do uplynutí dvou (2) měsíců ode dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla.  

 

21.2. Zhotovitel je povinen před uzavřením této Smlouvy předložit Objednateli doklad o existenci 

pojištění Zhotovitele dle čl. 21.1 této Smlouvy. Doklad o existenci pojištění Zhotovitele dle čl. 

21.1 této Smlouvy se následně stane přílohou této Smlouvy.  

21.3. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění uvedené v článku 21.1 této Smlouvy jím nebude zrušeno 

ani omezeno ani jakkoliv jinak měněno bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

V případě, že se Zhotovitel rozhodne jakkoliv změnit, omezit nebo zrušit pojištění podle 

článku 21.1 této Smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli ve lhůtě 

nejméně třiceti (30) dnů před tím, než má k takovým změnám, omezením nebo zrušení dojít.  

21.4. V případě, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v platnosti pojištění 

požadované touto Smlouvou nebo nepředloží Objednateli doklad o existenci pojištění podle 

článku 21.2 této Smlouvy, může Objednatel v takovém případě uzavřít a udržovat v platnosti 

příslušné pojištění vhodné pro tento účel a platit pojistné. Takto vynaložené částky představují 

splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.  

 

21.5. Poruší-li Zhotovitel některou z povinností stanovenou v čl. XXI této Smlouvy, je Zhotovitel 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za 

každé jednotlivé porušení. Objednatel je nadto oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, a to 

v plné výši. 

 

 

 

XXII. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
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22.1. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla dle této 

Smlouvy výtvor, který je předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský 

zákon (dále jen „Autorské dílo“), poskytuje Zhotovitel Objednateli touto Smlouvou výhradní 

licenci k užívání Autorského díla, a to pro území celého světa, bez časového omezení a pro 

všechny způsoby užití Autorského díla. Zhotovitel není oprávněn Autorské dílo užít ani 

jinému udělit oprávnění k jeho užití. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo Autorské 

dílo upravovat, jakož i poskytnout formou podlicence oprávnění k jeho užívání třetí osobě. 

Smluvní strany sjednávají, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla.  

 

22.2. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je 

předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl přihlášen k ochraně nebo na 

základě přihlášky dosud nebyl zapsán anebo se jeho zápis nevyžaduje, zejména pak jedná-li se 

o vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále jen „Nezapsané předměty průmyslových 

práv“), převádí na základě této Smlouvy Zhotovitel na Objednatele veškerá práva 

k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný 

vzor a právo na průmyslový vzor. Práva na Nezapsané předměty průmyslových práv se 

převádějí ode dne převzetí Díla Objednatelem na základě Protokolu o Konečném převzetí 

Díla. Objednatel je oprávněn Nezapsané předměty průmyslových práv přihlásit k ochraně na 

území České republiky a jiných teritorií a neomezeně je po jejich zápisu využívat na území 

celého světa. Úhrada za převod práv je zahrnuta v Ceně Díla. Osobnostní práva původců 

Nezapsaných předmětů průmyslového vlastnictví zůstávají nedotčena. 

 

22.3. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je 

již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména pak udělený 

či zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále jen „Zapsané předměty 

průmyslových práv“), náleží Objednateli ode dne převzetí Díla na základě Protokolu o 

Konečném převzetí Díla k Zapsaným předmětům průmyslových práv výhradní právo k jejich 

užití, a to pro území celého světa, po časově neomezenou dobu a všemi způsoby užití. 

Zhotovitel není oprávněn Zapsané předměty průmyslových práv užít ani udělit oprávnění 

k jejich užití třetí osobě. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo Zapsané předměty 

průmyslových práv upravovat. Zhotovitel je povinen učinit veškeré nezbytné úkony a 

poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost směřující k zápisu předmětných 

licencí k Zapsaným předmětům průmyslových práv do příslušných rejstříků. Smluvní strany 

sjednaly, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla. 

 

22.4. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, který je 

předmětem práv duševního vlastnictví, zejména pak know-how či nezapsaná označení a 

nejedná se současně o Autorské dílo ani o Nezapsané předměty průmyslových práv ani o 

Zapsané předměty průmyslových práv (dále jen „Ostatní předměty duševního vlastnictví“), 

převádí touto Smlouvou Zhotovitel na Objednatele veškerá práva k Ostatním předmětům 

duševního vlastnictví. Práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví se převádějí ode dne 

převzetí Díla na základě Protokolu o Konečném převzetí Díla. Objednatel je oprávněn užívat 

Ostatní předměty duševního vlastnictví na území celého světa, časově neomezeně a v plném 

rozsahu. Úhrada za převod práv k Ostatním předmětům duševního vlastnictví je zahrnuta 

v Ceně Díla. 

 

22.5. V případě, že Zhotovitel nesplní svoje povinnosti dle této Smlouvy a/nebo neprovede pro 

Objednatele předmět Díla v souladu s touto Smlouvou a/nebo platnými obecně závaznými 

právními předpisy a/nebo ČSN, je Objednatel oprávněn zajistit provedení Díla sám nebo 

prostřednictvím třetí osoby. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen poskytnout na výzvu 

Objednatele ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení této výzvy veškerou technickou a jinou 

dokumentaci, zdrojové kódy a další nezbytné Informace, jejímž předmětem jsou technická a 

jiná řešení a postupy provedení Díla. Objednatel je takto poskytnutou technickou a jinou 
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dokumentaci, zdrojové kódy a další nezbytné Informace oprávněn užívat a nakládat s nimi 

a/nebo umožnit jejich užívání a nakládaní s nimi třetí osobě.  

 

22.6. V případě, že třetí osoba uplatní vůči Objednateli jakékoliv právo vztahující k Autorskému 

Dílu, k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, k Zapsaným předmětům průmyslových 

práv či k Ostatním předmětům duševního vlastnictví, zavazuje se Zhotovitel v takovém 

případě vést s takovou třetí osobou vlastním nákladem jednání, případně soudní či jiný spor za 

účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Objednatele. V případě, kdy třetí osoba bude 

v jednání, případně soudním či jiném sporu úspěšná, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě 

nahradit Objednateli veškeré náklady, které v této souvislosti Objednateli vzniknou s tím, že 

za náklady je nutno považovat jakékoliv prokazatelně vynaložené náklady, jakékoliv smluvní 

pokuty či jiné sankce, náhradu škody, případně jakoukoliv jinou peněžitou či nepeněžitou 

újmu Objednatele.  

 

 

XXIII. UVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ 

 

 

23.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva, jakož i veškeré její přílohy budou 

být zveřejněny v souvislosti s realizací zadávacího řízení směřujícího k uzavření této 

Smlouvy.  

 

23.2. Zhotovitel zavazuje předat objednateli aktualizovaný seznam subdodavatelů podílejících se na 

veřejné zakázce dle §147a odst. 4 a odst. 5 ZVZ, a to subdodavatelů, ve kterém uvede 

subdodavatele, který se na plnění veřejné zakázce podíleli více jak 10% z celkové ceny 

veřejné zakázky po ukončení plnění - nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo z části 

ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem jako veřejným zadavatelem v jednom 

kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky překračuje 1 rok – nejpozději do 28. 

února následujícího kalendářního roku. Předložený seznam bude objednatelem uveřejněn 

v souladu s § 147a ZVZ a vyhláškou č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely 

zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu objednatele. 

23.3. Zhotovitel zavazuje předat objednateli aktualizovaný seznam subdodavatelů podílejících se na 

veřejné zakázce dle §147a odst. 4 a odst. 5 ZVZ, a to subdodavatelů, ve kterém uvede 

subdodavatele, který se na plnění veřejné zakázce podíleli více jak 10% z celkové ceny 

veřejné zakázky po ukončení plnění - nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo z části 

ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem jako veřejným zadavatelem v jednom 

kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky překračuje 1 rok – nejpozději do 28. 

února následujícího kalendářního roku. Předložený seznam bude objednatelem uveřejněn 

v souladu s § 147a ZVZ a vyhláškou č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely 

zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu objednatele. 

 

 

XXIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

A POŽÁRNÍ OCHRANA 

 

24.1. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Místa plnění 

během provádění Díla, a to ode dne převzetí Staveniště (Místa plnění) do okamžiku podpisu 

protokolu o Konečném převzetí Díla.  
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24.2. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména pak 

dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na 

pracovišti a ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením. 

 

 

 

XXV. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE 

 

25.1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této Smlouvy vzájemnou 

součinnost.  

 

25.2. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních 

předpisů a/nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této Smlouvy shledán důvod 

neplatnosti právního úkonu, Smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude 

možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. V takovém případě se 

smluvní strany zavazují dotčené ustanovení doplnit či nahradit ujednáním novým, které by 

odpovídalo aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této Smlouvy. 

 

25.3. Pokud v některých případech nebude možné řešení v tomto článku uvedené a Smlouva bude 

neplatná, zavazují se smluvní strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřít smlouvu novou, 

v níž by případný důvod neplatnosti byl odstraněn, a dosavadní přijatá plnění byla započítána 

na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z této 

Smlouvy původní. 

 

 

XXVI. PRAVIDLA KOMUNIKACE  

 

26.1. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, veškerá oznámení, výzvy, žádosti nebo jiná sdělení 

musí mít písemnou formu a budou se považovat za řádně učiněné, jestliže budou podepsány 

oprávněným zástupcem smluvní strany uvedeným níže v tomto ustanovení a budou doručeny 

prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, případně 

též osobním doručením druhé smluvní straně na níže uvedené adresy nebo telefonní či faxová 

čísla, nebo jiné adresy nebo telefonní či faxová čísla, která smluvní strana formou oznámení 

dle tohoto ustanovení oznámí druhé smluvní straně: 

a) Objednatel: 

Oprávněný zástupce pro věci technické: Ing. David Malán 

Telefonní spojení:     

E - mail:      

 

Oprávněný zástupce pro věci smluvní:  Ing. Pavel Grisník 

Telefonní spojení:   

E - mail:    

 

b) Zhotovitel: 

Oprávněný zástupce pro věci technické :  [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

Telefonní spojení:     [DOPLNÍ UCHAZEČ] 
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E - mail:      [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 

Oprávněný zástupce pro věci smluvní :  [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

Telefonní spojení:     [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

E - mail:      [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 

XXVII. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

 

27.1. Během plnění této Smlouvy je Objednatel oprávněn navrhovat Zhotoviteli a následně žádat 

nebo nařizovat Zhotoviteli provedení jakékoliv změny Díla (dále také „Změna“) podle 

podmínek zde dále uvedených. 

 

27.2. Během plnění Smlouvy může Zhotovitel navrhovat Objednateli jakoukoliv Změnu 

považovanou Zhotovitelem za nezbytnou nebo žádoucí z hlediska zlepšení kvality, 

technických parametrů nebo hospodárnosti Díla. Objednatel může jakoukoliv Změnu 

navrženou Zhotovitelem schválit nebo odmítnout podle svého vlastního úsudku. 

 

27.3. Změny mohou také nastat z jiných důvodů specifikovaných ve Smlouvě.  

 

27.4. Žádná změna vyplývající z porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy anebo nezbytná 

k řádnému provedení Díla nebude považovaná za Změnu a žádná taková změna nebude mít za 

následek změnu Ceny Díla, termínu dokončení Díla anebo jiných podmínek této Smlouvy.  

 

27.5. Návrh Změny ze strany Objednatele. Pokud Objednatel navrhne Změnu, zašle žádost o 

Změnu Zhotoviteli. Zhotovitel připraví odhad nákladů týkajících se provedení Změny a 

týkajících se přípravy návrhu Změny a předá jej Objednateli ve lhůtě deseti (10) dnů po 

obdržení žádosti o Změnu. Tento odhad bude obsahovat návrh Zhotovitele na termín přípravy 

návrhu Změny, předběžný termín realizace Změny včetně předběžného dopadu na podmínky 

provedení Díla. Po obdržení tohoto odhadu od Zhotovitele a případném objasnění ze strany 

Zhotovitele, Objednatel učiní jedno z následujících: 

 

a) přijme odhad nákladů Zhotovitele, 

b) informuje Zhotovitele o kterékoliv části jeho odhadu nákladů, která je pro Objednatele 

nepřijatelná, a požádá o revizi návrhu Zhotovitele v průběhu požadovaného termínu, 

c) oznámí Zhotoviteli, že Objednatel se rozhodl nepokračovat se Změnou. 

 

27.6. Po přijetí pokynu Objednatele dle čl. 27.5 této Smlouvy, Zhotovitel připraví návrh Změny v 

dohodnutém termínu. Návrh Změny musí obsahovat následující: 

 

a) podrobný popis Změny, 

b) dopad na stanovené lhůty podle Smlouvy, 

c) dopad na jiná zařízení Objednatele, 

d) dopad na Cenu Díla, včetně termínů plateb, pokud by nějaký byl, 

e) dopad na technické zabezpečení Díla, 

f) dopad na jiné podmínky Smlouvy, 

g) kalkulaci nákladů/úspor vyplývajících z provedení Změny a technické zhodnocení dopadů 

na kvalitu, technické parametry a funkce Díla. 

 

27.7. Vyhodnocení jakékoliv Změny musí být kalkulováno v rozsahu prakticky možném podle 

sazeb a cen obsažených ve Smlouvě. Pokud by takové sazby a ceny nebyly ve Smlouvě 



„Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – III. etapa“ 

 

Stránka 58 z 68 
 

specifikovány, dohodnou smluvní strany specifické sazby pro zhodnocení Změny v návrhu 

Změny, které budou vycházet z cenové úrovně materiálů, zařízení a služeb obsažených ve 

Smlouvě. Nebude – li ze Smlouvy zřejmá cenová úroveň určitých materiálů, zařízení a služeb, 

budou takové materiály, zařízení a služby oceněny dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se 

sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám 

v místě a čase obvyklým. 

 

27.8. Po obdržení návrhu Změny se Objednatel a Zhotovitel vzájemně dohodnou o všech 

záležitostech v něm obsažených. V průběhu patnácti (15) pracovních dnů následujících po 

takové dohodě Objednatel vystaví pro Zhotovitele změnový příkaz, pokud bude Objednatel 

zamýšlet pokračovat s touto Změnou. 

 

27.9. Pokud by Objednatel nebyl schopen rozhodnout během uvedených patnácti (15) pracovních 

dnů, oznámí tento fakt Zhotoviteli spolu s novým termínem, ve kterém může Zhotovitel 

očekávat rozhodnutí. 

 

27.10. Pokud by Objednatel a Zhotovitel nebyli schopni dosáhnout dohody o ceně Změny anebo o 

jakýchkoliv jiných záležitostech obsažených v návrhu Změny, bude dále postupováno dle čl. 

27.11. Nad rámec tohoto je v takovém případě Objednatel oprávněn nařídit Zhotoviteli, aby 

pokračoval ve Změně vystavením předběžného změnového příkazu. Po přijetí předběžného 

změnového příkazu musí Zhotovitel okamžitě přikročit k provádění Změn uvedených 

v předběžném změnovém příkazu a současně postupovat tak, aby v míře maximálně možné 

šetřil veškeré náklady Objednatele spojené s realizací Změny, což jej nezbavuje odpovědnosti 

za řádné provedení Díla dle této Smlouvy. 

 

27.11. Pokud by smluvní strany nedospěly k dohodě o ceně Změny anebo o jakýchkkoliv jiných 

záležitostech v návrhu Změny ani ve lhůtě šedesáti (60) dnů od neúspěšného jednání v dané 

věci či věcech, Objednatel bez zbytečného odkladu, nejdéle pak do dvaceti (20) pracovních 

dnů po uplynutí uvedené lhůty předloží návrh Změny k posouzení nezávislému expertovi 

z oboru stavebnictví anebo z jiného příslušného oboru. Osobu nezávislého experta vybere 

Zhotovitel ze seznamu tří soudních znalců z oboru stavebnictví anebo z jiného příslušného 

oboru, které Zhotoviteli navrhne Objednatel. Rozhodnutí experta bude pro obě smluvní strany 

závazné a stane se součástí Změny. Náklady na experta ponesou smluvní strany rovným 

dílem. 

 

27.12. Návrh Změny ze strany Zhotovitele. Pokud Zhotovitel navrhne Změnu, předloží návrh 

Změny Objednateli písemně, včetně důvodů navrhované Změny. Po přijetí žádosti o návrh 

Změny budou smluvní strany dále postupovat přiměřeně podle procedury popsané výše v čl. 

27.6 až 27.11. Pokud se však Objednatel rozhodne dále nepokračovat, nemá Zhotovitel nárok 

na náhradu nákladů spojených s přípravou návrhu Změny. 

 

27.13. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznamy vyjadřující povahu, náklady a stav všech Změn, 

jak navrhovaných, tak schválených. Kopie záznamů budou měsíčně předávány Objednateli. 

 

27.14. Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně nebo modernizaci stavební části Díla z hlediska 

používaných materiálů, technologií nebo postupů a tato změna nebude mít vliv na cenu 

stavební části Díla, termín plnění Díla dle Časového harmonogramu a navazující technologie, 

je Zhotovitel na základě žádosti Objednatele povinen vyvinout nejvyšší úsilí k tomu, aby 

zajistil provedení změny stavební části Díla takto změněným způsobem.  

 

27.15. Zhotovil bere na vědomí, že v případě, kdy předmětem Změny Díla budou Vícepráce, zavazují 

se smluvní strany v takovém případě postupovat v souladu s čl. 5.12 této Smlouvy. 
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27.16. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že tímto čl. XXVII není 

dotčeno ustanovení čl. 3.2 této Smlouvy. 

 

 

XXVIII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 

28.1. V případě složitých a/nebo rozsáhlých Informací předkládaných Zhotovitelem Objednateli 

k posouzení, schválení či odsouhlasení si Objednatel vymiňuje právo prodloužit lhůtu pro 

posouzení, schválení či odsouhlasení příslušné Informace až o dvacet (20) pracovních dnů, o 

čemž se zavazuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět. Využije-li 

Objednatel svého práva dle tohoto článku (28.1) a tedy prodlouží lhůtu pro své rozhodnutí, 

pak tato skutečnost nemá vliv na plnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, zejména pak 

na termín řádného dokončení Díla. 

 

28.2. Objednatel si vyhrazuje právo využít pro supervizi (tj. dozor a/nebo dohled) realizace Díla či 

jeho dílčí části odborného poradce či konzultanta. Tento odborný poradce či konzultant má 

právo účastnit se v rozsahu stanoveném Objednatelem jednání, Kontrolních dnů, zkoušek, 

kontrol, revizí či jiných aktivit vyplývajících z této Smlouvy a Zhotovitel je povinen účast 

takového odborného poradce či konzultanta umožnit a poskytnout mu všechny Informace, 

které jsou nezbytné pro řádné provedení supervize.  

 

28.3. Pokud dojde v době účinnosti této Smlouvy k jakékoliv změně obecně závazných právních 

předpisů České republiky a/nebo ČSN, které se týkají provedení Díla, nemá tato skutečnost 

vliv na řádné a včasné provedení Díla ze strany Zhotovitele, a to v souladu s účinnými a 

platnými obecně závaznými právními předpisy a ČSN. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností 

smluvní strany sjednávají, že jakákoliv změna obecně závazných právních předpisů a/nebo 

ČSN nemůže mít vliv na výši Ceny Díla (s výjimkou zákona o DPH), nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak, jakož i na plnění povinností Zhotovitele. V kontextu shora uvedeného 

smluvní strany výslovně sjednávají, že Dílo musí být provedeno dle obecně závazných 

právních předpisů a ČSN platných a účinných ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí 

Díla, a to bez jakéhokoliv dopadu na Cenu Díla, nedohodnou – li se smluvní strany jinak.  

  

28.4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto 

Smlouvu ani jednotlivá práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osoby. Porušení této 

povinnosti zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

 

28.5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit 

jakoukoliv pohledávku, která mu za Objednatelem na základě této Smlouvy vznikne. 

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započítat 

jakoukoliv svou pohledávku, která mu na základě této Smlouvy za Objednatelem vznikne 

oproti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem z této Smlouvy vzniklých. Zhotovitel není 

oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby 

jakoukoliv svou pohledávku, která mu za Objednatelem na základě této Smlouvy vznikne. 

Porušení jakékoliv z povinností uvedených v tomto článku zakládá právo Objednatele od této 

Smlouvy odstoupit.  

 

28.6. Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto Smlouvu měnit, doplňovat a 

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 

listině. 
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28.7. Přílohy uvedené v textu této Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 

tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 

 

28.8. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a 

místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany dohodly, že v souladu 

s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, případné spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, budou 

podle své věcné příslušnosti předloženy buďto Okresnímu soudu Plzeň – město nebo 

Krajskému soudu v Plzni.  

 

28.9. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

V této souvislosti je Zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 

předchozí věty, to je zejména poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních 

prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 

nezbytném pro ověření příslušné operace. Toto ustanovení a povinnosti z něho vyplývající je 

Zhotovitel povinen uplatnit i ve vztahu ke všem subdodavatelům.  

 

28.10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti uvedené v čl. 28.9. této Smlouvy byly 

dodržovány všemi jeho subdodavateli či jinými subjekty, které přímo či nepřímo využije pro 

realizaci Díla dle této Smlouvy. 

 

28.11. Pokud se v této Smlouvě či jejích přílohách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků 

nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, 

odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 

které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se 

jen o specifický způsob vymezení předpokládané charakteristiky a Zhotovitel je oprávněn 

navrhnout i jiné technicky a kvalitativně nejméně srovnatelné řešení. 

 

 

XXIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

29.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto 

Smlouvu uzavřít. 

 

29.2. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 

Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní 

sílu originálu. 

 

29.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou. 

 

29.4. Pokud je Zhotovitel tvořen členy sdružení, kteří podali společnou nabídku, pak platí, že 

všichni členové sdružení jsou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů 

vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou odpovědni společně a nerozdílně. 

 

29.5. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří jako přílohy této Smlouvy:  

 

Příloha č. 1:   Projektová dokumentace vč. soupisu staveních prací, dodávek a služeb vč. 

výkazu výměr 
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Příloha č. 2:  Časový a finanční harmonogram  

Příloha č. 4: Zadávací dokumentace k veřejné zakázce předcházející uzavření této 

Smlouvy vč. všech příloh, ve znění všech dodatečných informací 

Příloha č. 4:      Smluvní pokuty 

Příloha č. 5: Bankovní záruky  

Příloha č. 6: Doklad o existenci pojistné smlouvy 

 

29.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 

pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 

podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

 

V Plzni dne …      V Plzni dne … 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

..........................................................................  ……………………………………………. 

Ing. Pavel Grisník      

vedoucí Odboru investic MMP 
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Příloha č. 5 zadávací dokumentace – čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních 

předpokladů 

 

Čestné prohlášení  

k prokázání základních kvalifikačních předpokladů 
 

k veřejné zakázce s názvem 

 
„Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – III. etapa“ 

 

 

1.   Identifikace uchazeče: 

 

jméno / obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

místo podnikání / sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

IČO:   [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 

 

2.   Čestné prohlášení:  

 

Uchazeč tímto prohlašuje, že: 

dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona  - jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný 

ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin 

účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů 

z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 

nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně 

případů, kdy jde o přípravu nebo pokus účastenství na 

takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za 

spáchání takového trestného činu; jsem-li právnickou osobou, 

splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 

statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato 

právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby; jsem – li zahraniční 

právnickou osobou, která podává nabídku prostřednictvím své 

organizační složky, splňuje tento předpoklad vedle uvedených 

osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 

kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel jak ve vztahu 

k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 

podnikání či bydliště, 

dle § 53 odst. 1 písm. b) zákona  - jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož 

skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele 

podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 

odsouzení za spáchání takového trestného činu; jsem-li 

právnickou osobou, splňuje tuto podmínku jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento 

předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 
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nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 

jsem-li zahraniční právnickou osobo, která podává nabídku 

prostřednictvím své organizační složky, splňuje tento 

předpoklad vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 

organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad 

splňuje dodavatel jak ve vztahu k území České republiky, tak 

k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona - dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou 

podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 

zvláštního právního předpisu, 

dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona - vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech 

neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 

právních předpisů, 

dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona - dodavatel není v likvidaci, 

dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona  - dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové 

nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště dodavatele, 

dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona - dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na 

veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona - dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně 

disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo 

kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 

§ 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné 

způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí 

pro odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za 

činnost dodavatele. 

dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona - dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění 

veřejných zakázek, 

dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona - dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena 

pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního 

právního předpisu, 

 

dle § 53 odst. 1 písm. l) zákona - vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná 

správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení 

krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení 

krize na finančním trhu. 

 

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 

…………………………………………………. 

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba 

jméno a podpis uchazeče nebo osoby, která zastupuje 

uchazeče] 



„Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – III. etapa“ 

 

Stránka 64 z 68 
 

Příloha č. 6 zadávací dokumentace – čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 

 

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 
 

k veřejné zakázce s názvem 

 
„Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – III. etapa“ 

 

 

1.   Identifikace uchazeče: 

 

jméno / obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

místo podnikání / sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

IČO:   [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 

 

 

2.   Čestné prohlášení:  

 

Uchazeč tímto prohlašuje, že: 

ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, je ekonomicky a finančně způsobilý splnit shora uvedenou veřejnou zakázku. 
 

 

 

 

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 

 

…………………………………………………. 

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba 

jméno a podpis uchazeče nebo osoby, která zastupuje 

uchazeče] 
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Příloha č. 7 zadávací dokumentace - prohlášení o prokázání technických kvalifikačních předpokladů 

Seznam stavebních prací  

k veřejné zakázce s názvem 

 
„Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – III. etapa“ 

 

 

1.   Identifikace uchazeče: 

 

jméno / obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

místo podnikání / sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

IČO:   [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 

 

2.   Seznam stavebních prací provedených uchazečem v posledních 5 letech:  

 

Uchazeč tímto prohlašuje, že v posledních 5 letech úspěšně realizoval níže specifikované stavební 

práce v rozsahu tam uvedeném: 

 

 

Pořad

. 

číslo 

 

Identifikace 

objednatele (firma 

či název a sídlo, 

stát, IČO) 

 

Identifikace 

stavební práce 

(stručná 

specifikace 

předmětu plnění) 

 

Doba 

realizace 

stavební 

práce (termín 

zahájení a 

ukončení 

stavebních 

prací) 

 

Místo 

realizace 

stavebních 

prací 

Cena 

stavebních 

prací bez 

DPH 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

Uchazeč dále prohlašuje, že přílohu tohoto seznamu tvoří:  

 

Osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Osvědčení objednatelů zahrnuje 

minimálně: 

 

 identifikaci stavební práce 

 cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH 

 dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací) 

 místo provádění stavebních prací 
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 údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo 

k jejich řádnému ukončení 

 v případě, že se uchazeč podílel na konkrétním plnění jako člen Sdružení, 

osvědčení obsahuje údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se 

uchazeč na realizaci stavební práce podílel vlastními kapacitami 

 

 

 

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 

 

…………………………………………………. 

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + 

osoba jméno a podpis uchazeče nebo osoby, 

která zastupuje uchazeče] 
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Příloha č. 8zadávací dokumentace – Rejstřík subdodavatelů 

Rejstřík subdodavatelů 

k veřejné zakázce 

k veřejné zakázce s názvem 

 
„Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – III. etapa“ 

 

 

1. Identifikace uchazeče: 

 

jméno / obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

místo podnikání / sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

IČO:   [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 

 

2. Rejstřík subdodavatelů 

V rámci realizace veřejné zakázky bude uchazeč realizovat prostřednictvím níže uvedených 

subdodavatelů níže uvedené plnění. Uchazeč je povinen ve formuláři uvést veškeré plnění, jehož 

realizaci hodlá provádět prostřednictvím subdodavatelů. Uchazeč je povinen jednotlivé plnění označit 

pořadovým číslem, specifikovat s dostatečnou určitostí, o jaké plnění se jedná, a dostatečně určitě 

identifikovat subdodavatele dle požadavků uvedených v tabulce níže.  

Uchazeč tento doklad předkládá pouze v případě, že hodlá svěřit některé části plnění subdodavateli. 

Poř. 

č.  
Specifikace plnění 

Identifikace subdodavatele 

 (jméno / název,  

místo podnikání / sídlo, IČO, telefonní / faxové 

a emailové spojení) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 

 

…………………………………………………. 

DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba 

jméno a podpis uchazeče nebo osoby, která 

zastupuje uchazeče] 
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Příloha č. 9 zadávací dokumentace – Doklady k ustanovení § 68 ZVZ 

 

Doklady v souladu s ustanovení § 68 odst. 3 ZVZ   
 

k veřejné zakázce s názvem 

 
„Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – III. etapa“ 

 

 

1.   Identifikace uchazeče: 

 

jméno / obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

místo podnikání / sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

IČO:   [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

 

a) Uchazeč předkládá následující seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří 

v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním nebo 

obdobném poměru u Zadavatele:  

[DOPLNÍ UCHAZEČ] 

b) Uchazeč předkládá seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 

základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek: 

[DOPLNÍ UCHAZEČ; pokud nemá formu akciové společnosti, ponechá nevyplněné] 

c) Uchazeč tímto prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního 

předpisu, zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.  

  

1. Podpis uchazeče nebo osoby zastupující uchazeče: 

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] 

…………………………………………………. 

DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba 

jméno a podpis uchazeče nebo osoby, která 

zastupuje uchazeče] 

 

 

 

 

 


