
MHMPXPIGF1G6

KONTROLNÍ CISLO: P21V00197492

1Stejnopis č.:
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavni měslo Praha

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01 

00064581

CZ00064581; registrované dle ustanoveni § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

PPF banka a.s., Praha 

20028-5157998/6000
Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu 

hlavního města Prahy 

dále jen jako „Objednatel"

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupeni příkazníkem TDS:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 

47116901

CZ47116901; registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

dále jen jako „Příkazník"

se sídlem:

IČO:

DIC:

bankovní spojeni:

číslo účtu: 
zastoupené:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

na straně jedné

a

CETUS PLUS, a.s.

společnost vedená u obchodního soudu v Praze pod sp. zn. B oddílu číslo 
6931

se sídlem: Plzeňská 181/183,150 00 Pra ha 5

IČO: 26419823

DIČ: CZ26419823; registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Česká spořitelna, a.s.bankovní spojení:

číslo účtu: 2281352/0800

zastoupená: Karlem Muzikou, člen představenstva 

dále jen jako „Zhotovitel"

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvni strana")



ČÁST I. PŘEDMĚT DODATKU

’1 ímto Dodatkem Č. 2 se upravuje Část V. I.húty provádění díla, a to konkrétné článek 8.3 - lhúta pro 
dokončení díla. Nově se stanovuje termín na 30.6.2022.

Prodloužení termínu je vyvoláno následujícími skutečnostmi:

Vlivem mimořádně deštivých klimatických podmínek trvajících několik po sobě jdoucích dnů a 
špatnému stavu původní opěrné stěny, došlo v polovině května 2021 k havárii svahu, respektive 
k nekontrolovanému sesuvu zemin na cizí pozemky. Hustou novou okolní zástavbou v posledních 
dvaceti letech a dále složitým zakládáním spodních staveb těchto objektů došlo v podloží k rozsáhlým 
změnám v proudění a směru spodních vod, což je zřejmě hlavním důvodem havárie. Společnost CETUS 
PLUS, a.s. byla objednatelem požádána o neprodlené zahájení sanačních prací a dále o odborný odhad 
celkových nákladů obnovy záporové stěny. Tento odhad byl proveden a na jeho základě byla následně 
uzavřena SoD s názvem Stavba č. 40 741 TV Zahradní město, etapa 0006 - zabezpečeni svahů 
Chaloupky; záchranné práce. Číslo smlouvy objednatele DIL/21/08/007115/2021

Práce na likvidaci následků havárie a obnově záporové stěny byly na týdenních kontrolních dnech 
kontrolovány statikem, mandatářem a dále projektantem stavby, a na základě skutečně zjišťovaných 
geologických poměrů a dalších parametrů dotčeného území byl určován další postup, a v závislosti na 
tom byl upravován projekt i rozsah potřebných prací

V důsledku výše uvedených nepředvídatelných okolností, ke kterým došlo bez zavinění smluvních 
stran je uzavírán tento Dodatek č.2 na prodloužení terminu dokončeni díla.

ČÁST II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou
tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek c. 2 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o odírané osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 2 
obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

Poskytování Dodatku č. 2 a součinnost při kontrole

2. Smluvní strany ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto 
zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informad 
obsažených v tomto Dodatku č. 2 žadatelům.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních



stranách, předmětu Dodatku č. 2, číselném označeni Dodatku č. 2, datech jeho podpisu a plny textu 
Dodatku č. 2.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a uděluji svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek

Platnost, účinnost a uveřejnění Dodatku 12

5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. 
jejich zástupců, k tomuto Dodatku 2, a to dnem připojeni posledního z nich.

6. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve změní pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede 
Objednatel. Dodatek č. 2 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém 
případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit-

7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 2 kněmu Smluvní strany připojily své 
vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek
č.2.

Počet stejnopisu Dodatku Č. 2

8. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

Doložka o svěření pravomoci k uzavření Dodatku č. 2

9. Pravomoc k uzavřeni Dodatku č. 2 bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je 
založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 557, k návrhu na svěření vyhrazených 
pravomoci Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 14.3.2022.


