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[bookmark: _Toc380671098]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
[bookmark: _Toc383117509][bookmark: _Ref448914002]SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Moravské zemské muzeum
IČO: 				00094862
DIČ: 				CZ00094862
se sídlem: 			Zelný trh 6, 659 37 Brno
zastoupené: 			xxx, generálním ředitelem
plátce DPH:			ANO
bankovní spojení (číslo účtu): 	xxx
telefon:				xxx
e-mail: 				xxx
ID datové schránky:		bfi2vz4
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních
a technických:			xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel

GDSH digital s.r.o.
IČO: 				29126495
DIČ: 				CZ29126495
se sídlem:			Chotěšovská 680/1, 190 00 Praha
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 202030
zastoupená: 			Petrem Kopáčem, jednatelem
plátce DPH:			ANO
bankovní spojení (číslo účtu):	xxx
telefon:				xxx
e-mail:				xxx
ID datové schránky:		ttanfnz
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních
[bookmark: _GoBack]a technických:			xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ a jednotlivě dále také jako „Smluvní strana“)


[bookmark: _Toc383117510]ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smluvní strany uzavřely dne 02. 12.2021 smlouvu, jejímž předmětem je realizace mobilních aplikací (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „MZM, stálá expozice – Loutkařské umění a Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času - digitalizace sbírkových předmětů – mobilní aplikace“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-028855 (dále jen „Veřejná zakázka“).

4. [bookmark: _Toc380671100]V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací, z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále jen „dodatek č. 1“). Jedná se jednak o změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jednak o dodatečné služby od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.


ZMĚNY SMLOUVY

5. Smluvní strany se dohodly na změnách, které jsou podrobně popsány a odůvodněny v příloze č. 1 dodatku, jako na změnách nepodstatných v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to tak, jak je dále uvedeno.

6. Dle přílohy č. 1 jsou vícepráce oceněny ve výši 112 800,- Kč bez DPH. Z toho změna závazku podle §222 odst. 4 zákona činí vícepráce ve výši 23 200 Kč bez DPH a změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona činí vícepráce ve výši 89 600 Kč bez DPH. Cena díla dle čl. V odst. 19 Smlouvy se mění takto:

Celková cena za provedení Díla činí 556 300,- Kč bez DPH (slovy: pětsetpadesátšesttisíctřista korun českých), (dále jen „Cena Díla“). Tato cena je celková a úplná, tj. zahrnuje veškerá plnění dle této Smlouvy v rámci provádění Díla. Cena za jednotlivé části Díla, jak jsou specifikovány v odst. 9 Smlouvy, není specifikována. 

[bookmark: _Toc380671114]
[bookmark: _Toc383117528]ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

7. V případě, že jsou v tomto dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle tohoto dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě nebo v přílohách Smlouvy.

8. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.

9. Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2021 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

10. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.



Přílohy

Příloha č. 1 Změna závazku




V Brně dne 4. 4. 2022					V Praze dne 1.4.2022




_____________________________________		_____________________________________
Objednatel						Zhotovitel


Příloha č. 1 Změna závazku

Změna dle § 222 odst. 4 zákona

1. Mapky expozic v aplikaci
Schematická mapa dle základního vizuálního směru definovaného příkladem zde.
3ks map 
celkem 5600 Kč bez DPH
2. Ruční zpracování celého obsahu expozice Tradiční kultura na Moravě
Ruční nahrání všech podkladů průvodce skrze redakční systém. CZ verze, EN + DE verze
celkem 17 600 Kč bez DPH
Změna dle § 222 odst. 5 zákona
3. Redakční systém
Realizace jednotného redakčního systému pro správu obsahu průvodců v obou mobilních aplikacích. Redakční systém bude umožňovat editovat a spravovat tzv. mobilní průvodce v těchto aplikacích a jejich jazykové mutace. Technologie bude zvolena bez nutnosti dalších licenčních poplatků třetím stranám, tzv. open source redakční systém. Skrze tento redakční systém zadavatel získá možnost zároveň přidat další mobilního průvodce libovolnou expozicí. 
Součástí řešení bude dále:
- Uživatelská dokumentace a dokumentace zdrojového kódu
- Školení - celkem 4 hodiny - 2 dvouhodinová online školení ke správě obsahu v redakčním systému.
Cena celkem: 89 600 Kč bez DPH
Odůvodnění použití § 222 odst. 5 zákona
Jedná se o služby od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele možné zejména z důvodů ekonomických – dodavatel je současně autorem nové aplikace a jiný dodavatel by bez hluboké znalosti vytvářené app a její technologické struktury musel tvorbě redakčního rozhraní věnovat mnohem více času, což vede k ekonomické nevýhodnosti oproti stávajícímu dodavateli. Dále z důvodů technických, neboť redakční rozhraní je nástavbou na dodávané řešení a v případě změny dodavatele by nebyla zajištěna vhodná kompatibilita a technická interoperabilita. Dále nelze přesně stanovit hranici mezi plněním vyplývajícím ze smlouvy a vyplývající z dodatku, proto by bylo zcela nemožné stanovit kdo a za co nese odpovědnost v rámci záruky na dodané dílo.
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