
Krajský úřad Pardubického kraje

Dodatek c. 1

ke smlouvě o dílo c. oR/21l74629

,,Zhotovení dokumentace pro podání Žádosti o vydání územnĺho
rozhodnutĺ na stavbu Modernizace siInice ll/360 Ustí nad orlicí - Letohrad"

Veřejná zakázka
P21V00000090

Smluvnĺstranv

1. Objednatel: Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Eva PraŽáková nebo
lng. Jiřĺ Kunt, Ph'D. nebo lng' Kateřina Drahovzalová
Bankovníspojení: ČsoB,a's.
č.ú.: 220430336/0300
lČ: 70892822
DlC: Cz70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel OPTIMA, spol. s r.o.
sídlo: ZiŽkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupen: 
Zápis v oR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vloŽka 1132
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Bankovníspojení: KB, a.s. Vysoké Mýto
c.ú.: 43-665992026710100
lC: 15030709
DIC: CZ1503O7O9

uzavirají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 13. 10. 2021 smlouvu o dílo č. oRl21l74629 na zhotovení
dokumentace pro podání Žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu Modernizace
silnice ll/360 Ustí nad orlicí - Letohrad (dále jen ,,smlouva"). Předmětem dodatku č. 1
smlouvy je úprava termínu dokončení a předání díla v důsledku změn v jeho předmětu
vyvolaných, resp. vyŽádaných po uzavřenĺ smlouvy.

Čtáneł l.
'1. Smluvní strany se dohodly, Že se č|ánek lll' smlouvy mění takto:

Původnítext bodu 1. se ruší a nahrazuie novým textem tohoto znění:

1. ,,Zhotovitel se zavazqe řádně dokončené dílo dle čl. l. bodu 1. této smlouvy předat
objednateli nejdéle do 230 kalendářních dnů od vstupu smlouvy v účinnost."

Clánek ll.

1' ostatní ujednánĺ smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
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3. S ohledem na povinnosti plynouci ze zákona ć.34012015 Sb., o registru smluv, v platném
znění, ujednávají smluvní strany, Že tento dodatek odešle ke zveřejněnĺ v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní
strany prohlašují, że Žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství
ve smyslu ust. $ 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy,
přiÖemŽ objednatel obdrŽi stejnopisy tři a zhotovitel dva.

5. o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Pardubického kraje dne 22. 4.2022 usnesením
číslo R/939/22.

6. Smluvní strany prohlašují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skuteÖné a
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, coŽ stvzujĺ svým
podpisem.
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