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	O2 IT Services s.r.o.
Vážený pan
xxx
Za Brumlovkou 266/2
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140 00 Praha 4


ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 26. 4. 2022

Prodloužení termínu dodání Objednávky č. 4500137764 k PZ 631_PZ_PRAIS_II_2021_SR-RM_eSPIS_a_optimalizace_(Z32288)

Vážený pane xxx,
oznamujeme Vám tímto prodloužení termínu dodání Objednávky č. Prodloužení termínu dodání Objednávky č. 4500137764 k PZ 631_PZ_PRAIS_II_2021_SR-RM_eSPIS_a_optimalizace_(Z32288)

Nový termín dodání: do 16.11.2022

Zdůvodnění:
Posun termínu oproti původnímu harmonogramu je nutný z důvodů, které nebyly při objednání PZ známé. Jedním z důvodů byla nutnost koordinace registrace systému Registr množitelských porostů jako SeP do rozhraní NIA. U registrace bylo rozhodnuto, že bude probíhat na straně ÚKZÚZ a zde trvalo určitou dobu, než bylo ze strany ÚKZÚZ povoleno registraci provádět. Také s ohledem na změnu zadání, kdy se systém RM registroval jako SeP (změna oproti původnímu zadání, kdy se využívalo přihlášení přes Datové schránky), bylo nutné vybudovat a otestovat celý mechanismus integrace na e-identitu včetně zpracování SAML hlaviček a nastavení výměny dat mezi systémy.
Prioritní část PZ je v současné době předána do testování a její nasazení se očekává v termínu daném PZ (příjem žádostí do RM a administrace porostů). Část fakturace, která bude ze strany ÚKZÚZ využívána až v druhé polovině roku, nebyla z výše uvedených důvodů zatím realizována a její realizace bude zahájena s ohledem na prioritní body jiného PZ (registr chmelnic a příprava na kampaň 2022 – PZ č. 645). Po úspěšném zahájení chmelařské kampaně 2022 bude dokončena část PZ 631 v oblasti fakturace.

S pozdravem

	Ing. Vladimír Velas
ředitel odboru
	Otisk úředního razítka
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