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Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č .j. KÚ-01060/2022-300-02000
(dále jen  “Dodatek”)

Objednatel: 	ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ
	za kterou jedná Ing. Jiří Vrána
	Lidická tř. 124/11
	370 86 České Budějovice
	IČO: 00213691
DIČ: neplátce DPH	
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 14028231/0710


 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:       BEG BOHEMIA, spol. s r.o.
se sídlem: Ledárenská 386/25, 620 00 Brno
IČO: 253 00 245
DIČ: CZ25300245
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Číslo účtu: 5217405001/2700
Zastoupený: Vladimírem Přikrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)


 	
1. Předmět dodatku smlouvy
1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení termínu dokončení díla o 30 kalendářních dnů a to z  důvodu uvedeném v odst. 1.2. 
Článek II. bude nahrazen v celém rozsahu takto:

II. Doba plnění
· Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:
· termín zahájení: po podpisu smlouvy a nabytí účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv
· termín dokončení: realizace do 30.6.2022


1.2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava termínu realizace díla, jehož předmětem je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele regálovou techniku pro objekt KP Prachatice a to dle podmínek a výsledku výběrového řízení („Dodávka regálové techniky KP Prachatice“, číslo veřejné zakázky v NEN: N006/22/V00003649).  Výběr dodavatele proběhl 15.3.2022 (Oznámení o výběru dodavatele Č. j. KÚ-00700/2022-300-02000-3). Předpoklad, že smlouva o dílo bude podepsána neprodleně po oznámení o výběru zhotovitele, se nenaplnil. Objednatel z provozních důvodů přistupuje k podpisu smlouvy až 26.4.2022. Termín dokončení díla je tedy nutné s ohledem na dodací lhůty jednotlivých komponent zařízení prodloužit o dobu, kdy objednatel pozdržel podpis smlouvy. 


2. Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním 
       v registru smluv. 
2.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 



Objednatel: 						Zhotovitel:



V Českých Budějovicích		                          V Brně dne
dle data v elektronickém podpisu                                     dle data v elektronickém podpisu







…………………………………... 	                           ……………………………………		
Ing. Jiří Vrána                                                                                  Vladimír Přikryl, jednatel společnosti
ředitel KÚ pro Jihočeský kraj                                                     BEG BOHEMIA, spol. s r.o.





