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Evidenční číslo smlouvy objednatele:  327/OÚR/22 

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:  

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: statutární město Havířov 

se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce:  

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré 

město 

- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR) 

 xxx, vedoucí oddělení investic OÚR 

  

ID datové schránky:  7zhb6tn 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu: 27-1721604319/0800 

 20028-1721604319/0800 

IČ: 00297488 

DIČ: CZ00297488 

 

 

2. Zhotovitel: ASA expert a.s. 

se sídlem: Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava 

 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  oddíl B, vložka 3184 

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: xxx, předseda správní rady, ředitel společnosti 

- ve věcech technických: xxx, ředitel společnosti 

 xxx vedoucí projektant 

 xxx 

- osoba zodpovědná za PD: xxx, ředitel společnosti 

 

ID datové schránky:  wsecwm3 

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s. 

Číslo účtu: 8021977001/5500 

IČ: 27791891 

DIČ: CZ 27791891 

 

dále také obecně „smluvní strany“. 
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II. 

Základní ustanovení  

 

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v článku I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy, 

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu, 

c) že k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu, 

d) že ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Havířova 

dne 11.4.2022 číslo usnesení 4156/83RM/2022, 

e) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

objednatele zn. VZ/57/OÚR/22 - „Tělocvična u ZŠ na ul. Zelená, Životice - PD a AD“. 

 

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých 

identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o 

změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle 

k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné 

oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení daného 

účtu. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní 

strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy 

uvede odkaz na číslo smlouvy objednatele a datum účinnosti oznamované změny.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli pojistnou 

smlouvu (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících 

ujednání) nebo pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může 

svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli 

či jakékoliv třetí osobě (dále jen „pojistná smlouva“ nebo „certifikát“). Pojištění s pojistným 

plněním v minimální výši 5.000.000,- Kč musí být sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat 

komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti 

s poskytováním předmětu plnění objednateli či jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na 

principu příčiny, tj. pojištění se bude vztahovat na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním 

nebo opomenutím pojištěného, k němuž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody 

bylo jednání nebo opomenutí pojištěného z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje 

nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo 

v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou 

pojistnou smlouvu nebo certifikát. Dodavatel se zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění 

bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy, což je dodavatel 

povinen na požádání objednateli prokázat. 

Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím řízení 

uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, musí mít pojištění 

sjednáni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, popř. z pojistné smlouvy nebo 

certifikátu musí jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech zhotovitelů 

podávajících společnou nabídku.  

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy a 

že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti a 

úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
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6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č.  

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou 

povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle 

§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 

 

9. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím řízení 

uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, zavazují se všichni 

zhotovitelé podávající společnou nabídku, že v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy 

ponesou po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy společně a nerozdílně 

odpovědnost vůči objednateli a třetím osobám 

 

III. 

Předmět díla 

 

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. projektové a 

inženýrské činnosti pro stavbu č. 20115 – „Tělocvična u ZŠ na ul. Zelená, Životice“. 

 

Jedná se o objekt tělocvičny včetně hygienického a dalšího zázemí a dvě učebny pro výuku žáků 

– cca 25 dětí a drobné stavební úpravy ve stávajícím objetu ZŠ. 

 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je studie proveditelnosti, zpracovaná 

společností ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava – Kunčice v prosinci 2020.  

 

Předmět díla bude proveden v tomto rozsahu: 

a) zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (dále také „DÚRSP“) včetně 

propočtu celkových nákladů stavby a výkon inženýrské činnosti pro vydání pravomocného 

společného povolení, 

b) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a pro zadání veřejné zakázky na 

zhotovitele stavby (dále také „DPS“) včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr 

pro výběr zhotovitele, 

c) spolupráce při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, včetně zpracování odpovědí 

na případné dotazy k DPS, 

d) součástí projektu bude i výkon autorského dozoru (AD).  

 

2. Součástí předmětu díla je:  

a)  zaměření skutečného stavu stávajícího objektu, 

b)  zpracování návrhu řešení, který bude konzultován a odsouhlasen zástupci objednatele a 

ZŠ Zelené, 

c) kompletní návrh tělocvičny se zázemím a učebnami pro výuku žáků, 

d) drobné stavební úpravy ve stávajícím objektu ZŠ, 

e) řešení bezbariérového přístupu v celém objektu tělocvičny, 

f) dispoziční a provozní vyřešení celého objektu, 

g) projektová dokumentace veškerých profesí (zdravotechnika, vzduchotechnika, 

elektrorozvody, slaboproud, ústřední topení apod.) včetně potřebného statického řešení, 

h) připojení na technickou infrastrukturu, 

i) zpracování projektové dokumentace interiéru, 

j) požárně bezpečnostní řešení objektu, 

k) terénní úpravy,  
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l) vyřešení parkování před objektem, 

m) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zpracovaný 

koordinátorem BOZP a zásad organizace výstavby (ZOV) jako součást DPS, 

n) zpracování díla v souladu s požadavky, které vzniknou projednáváním DÚRSP a DPS a 

vyplynou při inženýrské činnosti, 

o) zpracování průkazu energetické náročnosti budov (dále jen „PENB“) včetně energetického 

štítku obálky budovy (dále jen „EŠOB“) jako součást DÚRSP,  

p) zajištění vstupní, průběžných (dle potřeb) a závěrečné konzultace, včetně zapracování 

veškerých připomínek a požadavků, které vyplynou z konzultací, do dokumentace, 

q) účast na všech jednáních týkajících se předmětného díla na základě žádosti objednatele, 

r) provedení všech činností související se zajištěním pravomocného společného povolení, 

včetně podání a podepsání žádosti či jiných souvisejících dokumentů, 

s) veškeré průzkumy potřebné pro zpracování kompletní projektové dokumentace (DÚRSP i 

DPS). 

 

3. DPS a zejména výkaz výměr a položkový rozpočet musí být zpracovány tak, aby bylo možno 

zadat veřejnou zakázku na zhotovitele stavby v souladu se všemi příslušnými právními předpisy 

týkajícími se zadávání veřejných zakázek.  

 

4. DÚRSP a DPS budou zpracovány v souladu s platnými normami, zákony, vyhláškami, a ČSN. 

Zhotovitel určí jmenovitě, které normy ČSN a TKP jsou standardní, a předepsané kontrolní 

zkoušky. 

 

5. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

5.1. zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu 

tuto skutečnost oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup, 

5.2. před zahájením prací svolá zhotovitel vstupní jednání (konzultaci), projektovou 

dokumentaci bude v průběhu a na závěr prací konzultovat na jednáních (průběžných 

konzultacích) písemně svolaných zhotovitelem za účasti zástupců Magistrátu města 

Havířova, především oddělení investic odboru územního rozvoje, odboru školství a 

zástupců ZŠ Zelená. O těchto jednáních bude zhotovitel vždy pořizovat zápisy, 

5.3. bude na vyžádání objednatele podávat písemné zprávy o stavu prováděného díla, 

5.4. bude spolupracovat při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, zejména na výzvu 

objednatele zpracuje odpovědi na případné dotazy k DPS a posoudí v části týkající se 

předmětu plnění nabídky předložené uchazeči v rámci zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele stavby, 

5.5. v případě vypsání vhodného dotačního titulu bude s objednatelem spolupracovat při řešení 

podmínek daných konkrétní výzvou, 

5.6. provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením 

jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je 

oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu 

poddodavatelů, který předložil v nabídce na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 

1. písm. e) této smlouvy nebo který byl upraven v souladu bodem 5.7. tohoto článku 

smlouvy. 

Pokud zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. 

písm. e) této smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, 

je zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze poddodavatel, jehož 

prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, kterého 

v souladu s odst. 5.7. tohoto článku smlouvy objednatel odsouhlasil. 

5.7. změna poddodavatele uvedeného v Seznamu poddodavatelů nebo doplnění poddodavatele 

do Seznamu poddodavatelů je možná pouze za kumulativního splnění těchto podmínek: 
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a) původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo 

zhotovitel není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy, 

b) zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu poddodavatelů, včetně 

uvedení důvodů, 

c) zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň ve 

stejném rozsahu, v jakém prokazoval kvalifikaci původního poddodavatele v rámci 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této 

smlouvy,  

d) zhotovitel předloží aktuální Seznam poddodavatelů, 

e) objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasí změnu seznamu poddodavatelů. 

Objednatel je povinen zhotoviteli písemně sdělit stanovisko k předloženému novému 

seznamu poddodavatelů nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti 

zhotovitele o změnu poddodavatele. Za objednatele je oprávněn sdělit stanovisko 

k předloženému seznamu poddodavatelů zástupce objednatele ve věcech technických. 

Pokud nebude objednatel v prodlení se sdělením stanoviska ke změně seznamu 

poddodavatelů, není schvalovací proces změny seznamu poddodavatelů důvodem pro 

prodloužení termínů plnění. 

5.8. osoba zodpovědná za vyhotovení projektové dokumentace, jejíž kvalifikaci zhotovitel 

prokazoval v rámci zadávacího řízení uvedeného v článku II. odst. 1. písm. e) této smlouvy, 

se bude účastnit jednání s objednatelem týkajících se předmětu díla a bude v projektové 

dokumentaci uvedena jako osoba zodpovědná za projektovou dokumentaci.   

Změnu této osoby po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit 

objednateli, přičemž nová osoba musí splňovat požadavky objednatele, jak byly stanoveny 

v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku, tzn. že zhotovitel je povinen 

k oznámení změny v osobě doložit veškeré doklady ke kvalifikaci požadované v rámci 

zadávacího řízení pro uvedenou osobu. 

5.9. bude od zahájení realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu vykonávat na 

uvedené stavbě autorský dozor (dále také „AD“) za níže uvedených podmínek: 

a) AD bude zhotovitel provádět dle potřeb objednatele na základě jeho vyžádání. Pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele 

k zahájení výkonu autorského dozoru v předstihu min. 3 kalendářních dnů.  

b) AD bude zhotovitelem proveden v maximálním rozsahu 150 hodin. 

c) Honorář za výkon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednává ve výši 550,-Kč 

bez DPH. Částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a zahrnuje veškeré 

náklady související s výkonem autorského dozoru bez ohledu na počet pracovníků, 

cestovní náklady, telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení 

dokumentace a dokladů.  

Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury vystavené 

zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. Nedílnou součástí 

faktury bude „Výkaz výkonu autorského dozoru“ s uvedením data výkonu autorského 

dozoru, popisu činnosti, počtu hodin v daném datu a celkového počtu hodin ve 

fakturovaném měsíci (viz Příloha č. 2 této smlouvy) 

Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

d) Objednatel bude zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé 

jednotlivé nesplnění povinnosti k výkonu autorského dozoru, přičemž uplatněním 

nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se 

náhrady škody v plné výši.  

e) V případě, že po podpisu této smlouvy o dílo kterákoliv smluvní strana požádá o 

uzavření samostatné smlouvy o výkonu autorského dozoru, zavazují se smluvní 

strany takovouto smlouvu bez zbytečného odkladu uzavřít, přičemž smlouva o 

výkonu autorského dozoru nesmí být v rozporu s ujednáními uvedenými v této 

smlouvě o dílo. 
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6. Předmět díla dle této smlouvy bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, uvedeném 

v „Předávacím protokolu“ (Příloha č. 1 této smlouvy), potvrzeném podpisem obou smluvních 

stran. 

 

7. Projektová dokumentace bude zpracována a předána objednateli takto: 

Dokumentace DÚRSP (včetně PENB a EŠOB) v tištěné podobě 4 vyhotovení 

Dokumentace DPS v tištěné podobě 6 vyhotovení 

Elektronická podoba DÚRSP a DPS (ve formátu *dwg a *pdf) 2 CD nosiče 

Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě 2 vyhotovení 

Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (*xls nebo *xlsx a *xml) 2 CD nosiče 

Výkaz výměr v elektronické podobě (*xls nebo *xlsx a *xml) 2 CD nosiče 

 

Zhotovitel se zavazuje, že na požádání objednatele dodá další paré projektové dokumentace za 

cenu vícetisku: 

Za jeden vícetisk DÚRSP (včetně PENB a EŠOB) 6655 ,- Kč vč. DPH 

Za jeden vícetisk DPS 6171 ,- Kč vč. DPH 

 

8. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická 

podoba) byly ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu má 

přednost tištěná varianta.  

 

9. Objednatel se zavazuje: 

- řádně dokončené dílo převzít 

- zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě za podmínek dále touto smlouvou 

dohodnutých 

- poskytnout bezúplatně digitální výstupy z Geografického informačního systému MMH na 

základě žádosti zhotovitele za těchto podmínek: 

a) obdržená digitální data budou sloužit výhradně pro zpracování projektové dokumentace 

dle této smlouvy a nebudou zhotovitelem poskytnuta jinému právnímu subjektu (s 

výjimkou poddodavatelů odsouhlasených objednatelem) 

b) digitální data objednatel (správce GIS MMH) předá zhotoviteli prostřednictvím e-mailu. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje, že se on, ani jeho případní poddodavatelé nebudou jakkoliv účastnit 

navazujícího zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. III odst. 1. této smlouvy (aby 

nedošlo ke střetu zájmu a k narušení hospodářské soutěže při navazujícím zadávacím řízení na 

realizaci stavby). 

 

IV. 

Termín a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v těchto termínech: 

a) dokumentace pro společné povolení (DÚRSP) včetně PENB, EŠOB a zajištění inženýrské 

činnosti pro vydání pravomocného společného povolení do 120 kalendářních dnů od 

účinnosti této smlouvy. 

b) dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu 

výměr pro výběr zhotovitele do 60 kalendářních dnů od vydání pravomocného společného 

povolení. 

 

2. Místem plnění je Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město, odbor územního 

rozvoje, oddělení investic. 
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V. 

Cena 
 

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu zn. VZ/57/OÚR/22 - „Tělocvična u ZŠ na ul. Zelená, Životice - PD a 

AD“ a činí: 

 

Cena za dokumentaci DÚRSP vč. PENB, EŠOB a ostatních souvisejících prací: 

Cena bez DPH  816 726,00 Kč 

DPH 21% 171 512,46 Kč 

Cena vč. DPH 988 238,46 Kč 

 

Cena za dokumentaci DPS vč. položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr: 

Cena bez DPH  599 300,00 Kč 

DPH 21% 125 853,00 Kč 

Cena vč. DPH 725 153,00 Kč 

 

Cena celkem 

Cena bez DPH  1 416 026,00 Kč 

DPH 21% 297 365,46 Kč 

Cena vč. DPH 1 713 391,46 Kč 

 

2. Cena celkem uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je pevná, nepřekročitelná a nejvýše 

přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu 

platnosti této smlouvy. 

 

3. Cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a před zdanitelným 

plněním dojde ke změně sazby DPH nebo se zhotovitel (v době podpisu smlouvy neplátce DPH) 

stane plátcem DPH. V takovém případě bude zachována cena včetně DPH a změněna bude cena 

bez DPH a cena za DPH podle zákonných sazeb daně z přidané hodnoty platných v době 

zdanitelného plnění. 

 

4. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 

předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z  přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. 

 

5. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. poplatky 

za nutná vytýčení inženýrských sítí a zařízení dotčených umístěním stavby, poplatky za zajištění 

souhlasů vlastníků, orgánů statní správy a jiných organizací, které souvisejí se zajištěním 

inženýrské činnosti, poplatky za vyjádření správců inženýrských sítí, úhrady za výškové a 

polohopisné zaměření, náklady na případný hydrogeologický, geologický, ornitologický či jiný 

nezbytný průzkum a případná měření, statické posudky, náklady na sondy atd. Součástí ceny jsou 

i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich 

vědět měl nebo vědět mohl. 

 

VI. 

Platební podmínky  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze 

strany objednatele. 
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2. Na předmět díla se sjednávají dílčí plnění (v rozsahu DÚRSP, DPS) za cenu dle odst. 1 článku 

V. této smlouvy a smluvní strany se dohodly, že toto plnění se považuje za samostatné zdanitelné 

dnem předání dané dokumentace. 

 

3. Cenu za dokumentaci DÚRSP uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel oprávněn 

vyfakturovat po předání DÚRSP, přičemž daňový doklad odešle zhotovitel objednateli 

nejpozději do 10 dnů od předání DÚRSP. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit 

cenu na základě daňového dokladu se splatností 30 dnů až do výše 90% ceny včetně 100% DPH 

a 10% z ceny bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po předání pravomocného společného 

povolení (všech pravomocných společných a stavebních povoleních) pro danou stavbu. 

Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad 

projektové dokumentace DSP nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 

 

4. Cenu za dokumentaci DPS uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel oprávněn 

vyfakturovat po předání DPS, přičemž daňový doklad odešle zhotovitel objednateli nejpozději 

do 10 dnů od předání DPS. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu na základě 

daňového dokladu se splatností 30 dnů až do výše 90% ceny včetně 100% DPH a 10% z ceny 

bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po úspěšném výběru zhotovitele stavebních prací a 

uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby „Tělocvična u ZŠ na ul. Zelená, Životice“, 

nejpozději však do konce roku 2023. 

Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad 

projektové dokumentace DPS nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 

 

5. Daňový doklad musí kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy obsahovat i 

tyto údaje: 

- označení plátce:  statutární město Havířov 

 odbor územního rozvoje 

 oddělení investic 

 Svornosti 86/2 

 736 01 Havířov-Město 

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis 

- bankovní spojení dle článku I. této smlouvy 

- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (zejména číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví 

této smlouvy) 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy) 

- přesný název a číslo stavby dle článku III. odst. 1 této smlouvy. 

 

6. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. 

 

7. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 

vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní 

straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením 

nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní 

lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) 

faktury. 

 

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele uvedený 

v článku I. této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 9. tohoto článku. Změnu účtu 

zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v článku II. odst. 2 této 

smlouvy.  
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9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel: 

a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a 

to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková 

cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb 

v hotovosti (§4 zákona č. 254/2004 Sb.). 

b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na 

daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým 

plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce, 

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu 

úřadu). 

Provedení úhrady DPH podle písm. c) je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. pouze základu 

daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a zhotoviteli 

nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo 

jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly 

vyměřeny správcem daně. 

 

VII. 

Součinnost objednatele 

 

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných 

podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné 

vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele 

s poskytnutím součinnosti se automaticky prodlužuje termín plnění jen v případě, že v důsledku 

prodlení objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu. 

 

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasovat řešení 

navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I. této smlouvy.  

 

VIII. 

Použití dokumentace 

 

1. Dokumentace dle této smlouvy není předmětem obchodního tajemství. 

 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, výhradní, 

převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám 

projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, 

návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých 

zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních 

předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, 

a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby 

nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude 

opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné 

části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel (prostřednictvím třetích osob) 

i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se zruší před úplným vykonáním 

díla zhotovitelem. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 

dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 

dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem. 
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IX. 

Záruční doba a odpovědnost za vady 
 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se na díle projeví v 

záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti 

projektované stavby, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností 

zhotovitele. 
 

3. Záruční doba zhotovitele trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, nejdéle však 15 let, a začíná 

plynout ode dne předání díla objednateli. Objednatel písemně dobu záruky zhotovitele stavby 

oznámí zhotoviteli.  
 

4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně 

zhotovitele.  
 

5. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn., že bude vypracována a 

dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN a právními přepisy platnými v 

době zpracování a úrovní technického poznání. Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a to, 

že splněné dílo bude prosté práv třetích osob. 
 

6. V případě vady díla má objednatel práva uvedená v ust. § 2106 odst. 1 občanského zákoníku, 

přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady v dohodnutém termínu, 

neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady.  
 

7. V písemném oznámení vady dokumentace objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 

popíše a uvede, jak se projevuje. 
 

8. Vady dokumentace započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů od jejich oznámení 

a odstraní je nejpozději do 12 kalendářních dnů od jejich oznámení, pokud se smluvní strany 

na základě reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá zhotovitel. 
 

9. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis. 
 

10. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám 

neodstraní vady v termínu podle odst. 8. tohoto článku smlouvy nebo v jiném dohodnutém 

termínu. 

Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu zhotoviteli vyúčtuje daňovým dokladem.  

Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od odepsání nákladů na 

odstranění vady z účtu objednatele. 
 

11. Odstraňování reklamovaných vad díla se nepovažuje za výkon autorského dozoru. 

 

X. 

Společensky odpovědné zadávání 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy 

v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání. 

 

2. Zhotovitel se proto po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zavazuje: 

- zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
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předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které 

se budou na plnění podílet (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 

poddodavateli). 

- zajistit, že všechny osoby, které se budou na plnění podílet (bez ohledu na to, zda budou 

činnosti prováděny zhotovitelem či poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech 

(zejména živnostenském rejstříku a registru pojištěnců), mají příslušná povolení k pobytu 

v České republice a k výkonu pracovní činnosti a budou proškoleny z problematiky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vybaveny osobními ochrannými pracovními 

prostředky dle platných právních předpisů. 

- zapracovat do projektové dokumentace enviromentální a inovativní řešení, bude-li možné 

jejich použití, a o zapracování informovat objednatele výčtem těchto řešení v samostatném 

dokumentu předaném objednateli při předání a převzetí zhotoveného díla. 

 

3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či poddodavateli bylo orgánem veřejné 

moci zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýkají ujednání uvedená 

v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy, a k nimž došlo při plnění této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. 

Součástí oznámení musí být rovněž informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

 

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení 

ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy končí, a to nejpozději do 5 pracovních 

dní ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s rozhodnutím zhotovitel poskytne 

objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

 

5. V případě, že zhotovitel či poddodavatel bude v rámci řízení zahájených dle předchozích 

odstavců tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 

deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná 

opatření a o těchto, včetně jejich realizace, bezodkladně písemně informovat objednatele. 

 

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům i 

poddodavatelům v další úrovni dodavatelského řetězce. V této souvislosti je zhotovitel povinen 

zajistit, aby veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s touto smlouvou 

na všech úrovních dodavatelského řetězce obsahovala úpravu podmínek placení, která stanoví 

placení ve lhůtě nepřesahující 30 dnů ode dne doručení faktury nebo ode dne zhotovení 

stavebních prací či poskytnutí dodávek či služeb, podle toho, která skutečnost nastala později. 

 

7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele uvedených 

v tomto článku smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 

poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. Zhotovitel se 

zavazuje přenést totožnou povinnost i do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

 

XI. 

Sankce 

 

1. Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ: 

a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v článku IV. odst. 1. písm. a) a 

b) této smlouvy 

b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad. 
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2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 

úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné částky za každý i 

započatý kalendářní den prodlení. 

 

3. Za každou vadu (chybu) v dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, zjištěnou při 

realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 10.000,- Kč do 100.000,- Kč bez 

DPH, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.  
 

4. Za každou vadu (chybu) v dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, zjištěnou při 

realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby o více než 100.000 Kč bez DPH, 

vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15% z částky, o kterou se v důsledku 

této vady zvýšily náklady na stavbu. 
 

5. V případě provádění díla poddodavateli neuvedenými v seznamu poddodavatelů bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH 

za každý takto zjištěný případ. 
 

6. Nesplní-li zhotovitel své povinnosti související s pojištěním zhotovitele, uvedené v článku II. 

odst. 3. této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 

každý i započatý kalendářní den trvání porušení povinnosti. 
 

7. V případě nedodržení povinností uvedených v odst. 2 článku X. této smlouvy, bude objednatel 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
 

8. V případě prodlení zhotovitele s povinnostmi uvedenými v odst. 3. a 4. článku X. této smlouvy, 

bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ a každý den prodlení. 
 

9. V případě prodlení s úhradou ve lhůtě sjednané v odst. 6. článku X. této smlouvy, bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

a každý započatý den prodlení.  
 

10. V případě nesplnění povinnosti sjednané v odst. 7. článku X. této smlouvy, bude objednatel 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
 

11. V případě nedodržení povinností uvedených v bodu 5.8. odst. 5. článku III. této smlouvy bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. 

 

12. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou zhotovitele, že neplní 

či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy (vyjma povinností 

uvedených v odst. 1. a 3. až 11. tohoto článku smlouvy), a zhotovitel ve stanoveném termínu 

nesjedná nápravu, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové 

ceny díla včetně DPH za každé takto zjištěné porušení a za každý den, ve kterém bude po 

stanoveném termínu porušení trvat. 
 

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této 

smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinností zhotovitelem.  
 

14. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 
 

15. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
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16. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke 

kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.  
 

17. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
 

18. Sankce budou uhrazeny na základě vystavené faktury, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 15 

dnů ode dne doručení.  

 

XII. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí 

zhotoveného díla uvedeném v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle Přílohy č. 1. této 

smlouvy. 

 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a převzetí 

díla objednatelem. 

 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné 

osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením díla. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo objednatele 

poškozují.  

 

4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované 

stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby díla může vzniknout objednateli škoda, 

uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu díla opravil. Zhotovitel je 

povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. Zhotovitel je povinen podávat objednateli 

vysvětlení k nejasným řešením a zajistit minimalizování škody. 

 

5. Zhotovitel uhradí příslušné škody prokazatelně vzniklé objednateli nedodržením smluvených 

podmínek díla zhotovitelem. 

 

XIII. 

Zvláštní ujednání  

 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města 

Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a 

zavazuje se tímto: 

a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního dne 

roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu.  
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XIV. 

Závěrečná ustanovení  

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud není dohodnuto jinak, se řídí ustanoveními 

občanského zákoníku. 

 

2. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského 

zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí 

jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy. 

 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. To neplatí pro 

identifikační údaje obsažené v článku I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí 

oznámení způsobem upraveným v článku II. odst. 2 této smlouvy a článku III. odst. 5. bodu 5.8. 

této smlouvy.  

 

4. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy.  

 

5. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření 

smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsaný 

a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého 

návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu 

dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky 

zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh 

dodatku podepsala. 

 

6. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že mohou 

namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo 

plněno.  

 

7. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou. 

 

8. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při 

následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech sjednaných touto smlouvou o déle než 14 

kalendářních dní s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých nákladů 

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky a požadavky dle článku III. odst. 2. písm. 

n) a o) této smlouvy. 

c) zhotovitel nebo poddodavatel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem v 

zadávacím řízení uvedeném v článku II. odst. 1 písm. e) této smlouvy. 

d) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku II. odst. 3. této smlouvy 

po celou dobu trvání této smlouvy. 

e) zhotovitel nebo poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze 

spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v 

řízení dle článku X. této smlouvy. 

f) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude prohlášen úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých 

peněžitých závazků po dobu delší 30 dnů. 
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10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 

Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, 

které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení 

díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé. 

 

11. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti.  

 

12. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky 

z této smlouvy na třetí osobu. 

 

13. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

14. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 

zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

 

15. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

 

16. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 

strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 

neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. 

 

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

 

18. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou 

uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy 

nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.  

Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

smlouvy v registru smluv. 

 

19. Smluvní strany se dohodly, že vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českým právním řádem 

a věcně a místně příslušný bude obecný soud v České republice. 

 

20. Všechny písemnosti vztahující se k plnění smlouvy budou vyhotoveny v českém jazyce a 

jednacím jazykem pro všechna ústní jednání vztahující k plnění smlouvy bude čeština nebo 

slovenština. 

21. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

 

22. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

23. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako 

druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/
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24. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

 Příloha č. 1 - Předávací protokol 

 Příloha č. 2 - Výkaz výkonu autorského dozoru 

 

 

Havířov dne 21.4.2022   Ostrava  dne   26.4.2022. 

 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

 

 

              v. r.    v. r. 

 

    

..................................................................  .................................................................... 

Ing. Bohuslav Niemiec,           xxx 

náměstek primátora pro investice ředil společnosti 

a chytré město          

   

 
 

 

 

 

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  

Havířov dne 29.4.2022 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
 

Objednatel: Statutární město Havířov Název části plnění:  

Zhotovitel:  Datum předání:  

Smlouva: č.  

 

Popis předávaného plnění   

K datu předání byly předány následující výstupy díla: 

Za zhotovitele 

předložil: 

Podpis: 

 Datum:  

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 Datum:  

Připomínky pracovního týmu objednatele  

Připomínky k dílu: 

 

 

Termín k odstranění vad: 

Za objednatele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Za zhotovitele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Vady odstraněny dne: 

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 

Dne: 

Za zhotovitele předal: 

Podpis: 

 

Dne: 
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

 

VÝKAZ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

 

 

 

 
HODINOVÁ SAZBA BEZ DPH .…...……...,- Kč 

CENA CELKEM BEZ DPH …………...,- Kč 

HODINOVÁ SAZBA vč. 21% DPH ………….. ,- Kč 

 

CENA CELKEM vč. DPH 21% …………...,- Kč 

 

 

 
 

Datum: ..................... 

 

Vypracoval (Autor): ………………………..….………. 

 

 

Datum: ………..….. 

 

Schválil (za Objednatele – OÚR OI MMH): …………………………..……….. 

DATUM POPIS ČINNOSTI 
AUTORSKÝ 

DOZOR (hod.) 

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

 
  

 
  

CELKEM HODIN  


