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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na rozvoj 

software ze dne 01. 10. 2021 
 

Číslo smlouvy objednatele 149177/2021-SŽ-GŘ-O8 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 

  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 

zastoupená Ing. Davidem Miklasem, ředitelem Správy železničních informačních 
technologií 

                                       

Zhotovitel: ČD – Informační Systémy, a.s. 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 

B17064  

  Praha 3 – Žižkov, Pernerova 2819/2a, PSČ: 130 00 

                      IČ 24829871, DIČ CZ24829871 

zastoupená Martinem Siegelem, DiS., ředitelem odboru obchodu, na základě 
plné moci 

 

 

dále společně jen „Smluvní strany“  

u z a v í r a j í 

tento dodatek č. 1, č.j. 29895/2022-SŽ-GŘ-O8 (dále jen „Dodatek“) jako dohodu o změně 
Smlouvy o dílo na rozvoj software uzavřené dne 01. 10. 2021 s účinností od 01. 10. 2021, číslo 
smlouvy Objednatele: 149177/2021-SŽ-GŘ-O8 (dále jen „Smlouva“). 

 

1. Preambule 

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě výsledku veřejné zakázky s názvem 
„Upgrade IS pro metrologickou evidenci ", č.j. veřejné zakázky 144291/2021-SŽ-GŘ-

O8“ (dále jen „Veřejná zakázka“), uzavřely dne 01. 10. 2021 Smlouvu o dílo na rozvoj 

software (dále jen „Smlouva“). 
 

1.2. Tento Dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s článkem 9.8. Smlouvy. 
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2. Předmět Dodatku 

2.1. Správní rada Objednatele schválila dne 18. 03. 2022 vnitřní organizační změny 
společnosti a v jejich důsledku proběhla dle pokynu GŘ SŽ PO 07/2022 od 1. 4. 2022 

reorganizace metrologie u Objednatele, a to zejména struktury metrologie a procesů, 

některé subjekty metrologické kontroly u Objednatele zanikly, některé byly přesunuty 
pod jiné organizační jednotky Objednatele. Tyto změny je nutné promítnout do všech 
vazeb programu IS pro metrologickou evidenci (dále jen „ISME“) 

2.2. Aby bylo dosaženo účelu Smlouvy, je nutné provést analýzu a na jejím základě 

zapracovat výše uvedené změny do Díla dle Smlouvy. V důsledku těchto skutečností je 
nutné prodloužit lhůtu plnění tak, aby mohl Zhotovitel řádně a kvalitně provést Dílo. 

2.3. Na základě výše uvedených skutečností se článek 3.1 Smlouvy: 

3.1. Provádění Plnění bude zahájeno ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.  

Provádění plnění bude dokončeno nejpozději do 7 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti této Smlouvy, nejpozději 30. 04. 2022. 

nahrazuje novým zněním: 

3.1.     Provádění plnění bude zahájeno ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 
 

Provádění plnění bude dokončeno nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti této Smlouvy, nejpozději 30. 06. 2022. 

 

2.4. Harmonogram v Příloze č. 4 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 

 

Dílčí část díla Ukončení 

Analýza 31. 10. 2021 

Programování 15. 02. 2022 

Testování, dokumentace 15. 03. 2022 

Analýza po reorganizaci 30. 04. 2022                                               

Implementace změn po 

reorganizaci 

13. 05. 2022 

Zkušební provoz    31. 05. 2022 

Akceptace do 30. 06. 2022 

Provedení Díla Do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti  

SoD na rozvoj SW 

nejpozději do 30. 06. 2022 

 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 

předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. 
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3.2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla. 

3.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále 
jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru 
smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

3.4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl 
uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v 
registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá Smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které 
označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

3.5. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

3.6. Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

3.7. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez změny. 

3.8. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek z 
jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve třech 
vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Dodavatel a dvě vyhotovení Objednatel. 

3.9. Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

 

 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

 

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 

 

dne 29. 04. 2022 dne 29. 04. 2022 

 

_____________________________ __________________________ 

Ing. David Miklas Martin Siegel, DiS. 

ředitel Správy železničních informačních technologií ředitel odboru obchodu  
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