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DODATEK č. 1  
ke S M L O U V Ě  O  D Í L O  

 

Číslo smlouvy objednatele: 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. 
 

I.  SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Objednatel:                Zhotovitel: 
 
Otevřené srdce, o.p.s. KAZIKO a.s. 
Za papírnou 144/7, Pod Turnovskou tratí 182/18 
170 00 Praha 7 - Holešovice 198 00 Praha 9 
  
dále jen „Objednatel“ dále jen „Zhotovitel“ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 
- ve věcech smluvních: 

 
Objednatel: Michaela Nováková, ředitelka Zhotovitel: Bc. Martin Zima, předseda představenstva nebo  
 Jitka Salačová, člen představenstva 
  tel.: 281 863 804 
 

- ve věcech technických: 
 
Objednatel:  
  Zhotovitel: Vladimír Živný, výrobní ředitel 

Tel.: 606 849 396   e-mail: v.zivny@kaziko.cz   
e-mail: azylovy.dum@seznam.cz 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

Bankovní spojení: 
Objednatel: Zhotovitel: 
Banka: Česká spořitelna banka: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 5338191329/0800 číslo účtu: 800 829 001/5500 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
- 
 
Identifikační číslo: 26546841      IČO: 266 93 054 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Daňové identifikační číslo:     CZ/ rodné číslo: CZ26693054 
 
Objednatel není plátce DPH    Zhotovitel je plátcem DPH  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
 
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 7631 
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho 
závazků.  
 
Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto 
prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují 
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žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde  
k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem 
seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této 
smlouvy, že splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací 
dokumentace, prověřil místní podmínky staveniště, nejasnosti pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci 
objednatele a všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny a na základě tohoto přistupuje 
k uzavření předmětné smlouvy.  
 

Název veřejné zakázky:   “STAVEBNÍ ÚPRAVY AZYLOVÉHO DOMU“ 
Stavební povolení:  
Místo stavby:                             parcelní č. 288, k.ú. Hlavní město Praha Holešovice 
Projektant: MR&S architekti, s.r.o., IČ: 28458389 
 
Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Pavel Šindelář 
Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Jan Kašpar 
Technik BOZP zhotovitele: Petr Svoboda 
Technik statika a dynamika staveb zhotovitele: Ing. Petr hajný 
Koordinátor BOZP objednatele: Bc. Lucie Havlíčková, MBA 
 
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb:  Ing. Josef Maňhal 
     mobil: 602325800 
     e-mail: info@wam.cz 
 
II. PŘEDMĚT DODATKU: 
----------------------------------------------------------- 
 
1. Smluvní strany se dohodly na provedení změn a dodatečných stavebních prací a dodávek a méněprací v rozsahu 

oceněných soupisů prací a dodávek, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.   
 
2. Smluvní strany se dohodly, že č. IV. CENA DÍLA smlouvy o dílo se v odst. 1 v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto 

zněním:  
 
Celková cena bez DPH:   25.296.271,44 Kč 
DPH ve výši 15%:     3.794.440,72 Kč 
Celková cena včetně DPH:  29.090.712,16 Kč  
 

Cena díla je navýšena o rozdíl hodnot dodatečných prací odsouhlasených objednatelem v souladu s § 222 odst. 5, 
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jejich výše byla dohodnuta na základě změnových 
listů a zhotovitelem zpracovaných položkových rozpočtů změn. Tyto změnové listy včetně rozpočtů jsou přílohou 
tohoto dodatku. 

Veškeré vícepráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany objednatele budou vyžadovány 
dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací (jejich soulad se zákonem č. 134/2016 Sb.) – zápisy ze 
stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovní položkového rozpočtu, 
samostatný soupis u každé faktury atp. Pokud vícepráce vzniknou z požadavku třetích stran (správní orgány, 
památkáři, archeologové, statici, hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které musí být 
odsouhlaseny objednatelem. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj. odpovědný zástupce 
objednatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo ze dne 9. 3. 2020, technický dozor investora, 
autorský dozor, zodpovědné osoby třetích strach, řádně podepsány. 

 
3. Smluvní strany se dále dohodly, že změny realizace díla v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku mají vliv na 
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dokončení termínu realizace celého díla dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. 
 
4. Smluvní strany se dohodly, že čl. III DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ smlouvy od dílo se v odst. 1 v celém rozsahu ruší 

a nahrazuje se tímto zněním:  
 
Termín zahájení doby plnění:    11. 5. 2021 
Doba realizace, dokončení a protokolární  
předání a převzetí díla:     31. 10. 2021 
 
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
 
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
---------------------------------------------------- 
 
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé 

a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  
 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  
 

3. Dodatek je vyhotoven v 1 elektronickém vyhotovení.  
 

4. Příloha č. 1 – Změnové listy 1 – 22  
Příloha č. 2 – Harmonogram  
Příloha č. 3 – Aktualizovaný rozpočet  
 
 

 
V Praze dne …………….. 2020                       V Praze dne …………….. 2020 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
Otevřené srdce, o.p.s. KAZIKO a.s. 
 
 
 
 
 
_________________________               ________________________________    
Michaela Nováková, ředitelka Jitka Salačová, člen představenstva 
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