Dodatek č. 1 ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

z 16.02.2022
(dále jen „dodatek“)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 
mezi smluvními stranami: 
1. Objednatel: 
Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00271888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxx 


(dále „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
Název: Ing. arch. Martin Doubek


Sídlo: Opolského 1936, 509 01 Nová Paka 


IČ: 73790885



DIČ: CZ8006063439


Bankovní spojení: xxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx
         (dále „Zhotovitel“)
I. PŘEDMĚT DODATKU
Město Nová Paka uzavřelo s Ing. arch. Martinem Doubkem dne 16.02.2022 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci díla s názvem: „Vybudování parkovacího systému u vlakové zastávky Nová Paka město“ (dále jen "smlouva"). Z důvodu požadavku objednatele na rozdělení projektové dokumentace pro společné povolení na dvě samostatné dokumentace se smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy:
Článek II. PŘEDMĚT DÍLA se mění následovně:

1. Předmětem díla dle této Smlouvy je dopracování studie stavby, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS), výkazu výměr a položkového rozpočtu na dílo označené názvem „Vybudování parkovacího systému u vlakové zastávky Nová Paka město“. Vše v souladu s platnými zákony, předpisy, normami a v rozsahu stanovených zadávacími podmínkami a cenovou nabídkou ze dne 28.03.2022. Součástí předmětu díla, je též inženýrská činnost vedoucí k zajištění stavebních povolení (dále jen dílo). Dílo zahrnuje zejména následující součásti:
a) dopracování studie stavby, přičemž studie vychází ze zadávacích podmínek a z návrhu, který byl prezentován na jednání hodnotící komise dne 18.10.2021,
b) vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro územní rozhodnutí stavby (DÚR) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
c) vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentace staveb v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, včetně vypracování položkového rozpočtu nákladů na realizaci stavby,
d) vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění,
e) vypracování výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu nákladů na realizaci stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění. Součástí položkového rozpočtu bude celková rekapitulace všech dílčích částí. Součástí výkazu výměr bude celková rekapitulace všech dílčích částí.
f) Zajištění písemných vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů k projektové dokumentaci sloužící pro potřeby územního řízení. 
g) Zajištění písemných vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů k projektové dokumentaci sloužící pro potřeby stavebního řízení. 
h) Zajištění podkladů pro územní rozhodnutí – připravení veškerých podkladů pro územní řízení včetně případného doplnění chybějících podkladů v průběhu územního řízení tak, aby mohlo dojít k bezproblémovému vydání územního rozhodnutí. 
i) Zajištění podkladů pro stavební povolení – připravení veškerých podkladů pro stavební řízení včetně případného doplnění chybějících podkladů v průběhu stavebního řízení tak, aby mohlo dojít k bezproblémovému vydání stavebního povolení. 
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli studii stavby ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:

- výkresové části ve formátu .dwg a .pdf,

- textové části ve formátu .doc a .pdf,

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf.

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:


- výkresové části ve formátu .dwg a .pdf,

- textové části ve formátu .doc a .pdf,

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf.

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci pro stavební povolení stavby (DSP) v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:


- výkresové části ve formátu .dwg a .pdf,

- textové části ve formátu .doc a .pdf,

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci pro provedení stavby (DPS) v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:


- výkresové části ve formátu .dwg a .pdf,
- textové části ve formátu .doc a .pdf,
- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli výkaz výměr a rozpočet v 1 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf, přičemž soubor ve formátu .xls bude uzamčený a bude přímým výstupem softwaru pro rozpočtování,

- položkový rozpočet bude zpracován v jednom souboru a bude se jednat o přímý výstup z rozpočtového programu (tzn. dílčí rozpočty nebudou přikládány samostatně, ale budou zahrnuty v celkovém rozpočtu),

- výkaz výměr bude zpracován v jednom souboru a bude se jednat o přímý výstup z rozpočtového programu (tzn. dílčí výkazy nebudou přikládány samostatně, ale budou zahrnuty v celkovém výkazu).
7. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Smluvní strany se dohodly, že provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla sjednanou v této smlouvě.
V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:

1. Zhotovitel provede dílo, a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:
a) Dopracování studie stavby dle článku II. odst. 1. písm. A) této smlouvy do: 

2 měsíce po obdržení geodetického zaměření
b) Vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) dle článku II. odst. 1. písm. B) včetně zajištění inženýrské činnosti a podkladů pro územní rozhodnutí dle článku II. odst. 1. písm. F) a H) této smlouvy do:

30.06.2022

c) Vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) dle článku II. odst. 1. písm. C) včetně zajištění inženýrské činnosti a podkladů pro stavební povolení dle článku II. odst. 1. písm. G) a I) této smlouvy do:

30.08.2022

d) Vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) dle článku II. odst. 1. písm. D) včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu dle článku II. odst. 1. písm. E) této smlouvy do:

27.02.2023

V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec 1. následovně:

1. Cena za dílo obsahující všechny jeho dílčí části plnění dle čl. II. této Smlouvy činí:


cena díla bez DPH
1 107 000,- Kč


DPH
   232 470,- Kč


cena díla vč. DPH
1 339 470,- Kč

V článku V. PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění odstavec 1. následovně:

1. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli následovně:
1. platba 205 000,- Kč bez DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 písm. a),

2. platba 152 000,- Kč bez DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 písm. b),
3. platba 10 000,- Kč bez DPH bude zaplacena po vydání pravomocného územního rozhodnutí,

4. platba 310 000,- Kč bez DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 písm. c),

5. platba 10 000,- Kč bez DPH bude zaplacena po vydání pravomocného stavebního povolení (příp. stavebních povolení),

6. platba 420 000,- Kč bez DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 písm. d).
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, v registru smluv a na profilu zadavatele, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 16.02.2022.
V Nové Pace dne: ………………….
V Nové Pace dne……………………

………………………………...

………………………………………

Ing. arch. Martin Doubek

Mgr. Josef Cogan, starosta
Zhotovitel


Objednatel
1

