
Dodatek E. 1 smlouvy o dilo

uzavfeny podle § 2586 a nasledujicich zakona 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku,
ve znéni’ pozdéj§ich pfedpisfi

zhotoveni objektu ,,TB linka Merhautova — smyéka Kohoutova“

Ev. éislo smlouvy o dilo objednatele: ZAK2/2022/001

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 22/140/5082

I. Smluvni strany

Objednatel:
T RAIL a.s.
Sidlo: Anto§ovické 388/100a, Koblov, 711 00 Ostrava
Zapsana: v obchodnim rejstfi’ku Krajského soudu v Ostravé, oddil B, vloika 10073
Osoba opravnéné k podpisu smlouvy:
Kontaktni osoba ve vécech smluvni’ch:

Kontaktni osoba ve vécech technickych:

16:0: 27860361
DIC: CZ27860361

Spoleénost je platcem DPH

(dale jen ,,objednatel“)

Zhotovitel:
Dopravm' podnik mésta Brna, a.s.
Sidlo: Hlinky 64/151, Pisarky, 603 00 Brno, Doruéovaci 61510: 65646
Zapséna: v obchodnim rejstfi'ku Krajského soudu v Bmé, oddil B., vloika 2463
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:
Kontaktni osoba ve Vécech smluvm’ch:

Kontaktni osoba ve vécech technicch:

1C0: 25508881
DIC: CZ25508881

Spoleénost je platcem DPH

(dale jen ,,zhotovitel“)



II. Pi‘edmét dodatku E. 1

Obé smluvni strany se dohodly na fipravé 61. III. odst. 1 Smlouvy o dilo uzavfene' dne 22.3.2022 mezi
objednatelem a zhotovitelem, ev. é. objednatele ZAK2/2022/001, ev. é. zhotovitele 22/140/5082.

Obé smluvm’ strany se dohodly na prodlouieni doby plnéni u zhotoveni trolejového vedem’ pro
vybudovéni smyéky Kohoutova na ulici Merhautové, vzhledem k celkové aktuélm’ situaci ve svété,
které zaph’éinila zpoidéni dodévek elektrosouééstek a dalél’ho materiélu potfebného k vyrobé.

Proto se méni v névaznosti na (:1. XV. odst. 2 smlouvy 61. III. odst. 1 smlouvy tak, 26 se prodluiuje
doba plnéni nésledovné:

,,zhotovitel zhotovz' a pfedd dilo do 5 tydmi 0d doruéem'pz’semného potvrzem' 0 doddm' kompletm'ho
materidlu, potr’ebného pro vybudovdm’ trolejového vedem', nejpozde'ji v§ak do 31.5. 2022.“

Ostatni ustanoveni smlouvy zfistévaji nezménény.

III. Zévéreéné ustanoveni

Tento dodatek é. 1 nabyvé platnosti dnem jeho uzavfem’ a fiéinnosti dnem jeho uvefejnéni dle zékona
é. 340/2015 Sb., 0 zvlé§tnich podminkéch fiéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o
registru smluv (zékon o registru smluv), ve znénl’ pozdéjéich pfedpisfi av§ak s vyjimkou ujednéni dle
tohoto odstavce, ktery nabyvé fiéinnosti dnem uzavfeni této smlouvy. Smluvm' strany se dohodly, 26
zvefejnénl’ dodatku 6. 1 zajisti zhotovitel.

Tento dodatek (‘2. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotovenich, z nichi kaidé mé platnost originélu a kaidé
strana obdrii po jednom vyhotoveni.

V Ostravé due 24 . L\. 20 22 V Brné due 2 9 -[]l.- 2022




