
DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE Č. 4 OBJEDNATELE

Smluvní strany:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581

zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru Informatické infrastruktury Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

Operátor ICT, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 19676

zastoupená Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva a

JUDr. Matejem Šandorem, Ph.D., místopředsedou představenstva

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely v souladu s ustanovením § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 k Objednávce č. 4

Objednatele

(dále jen „Dodatek č. 1“)
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 29.6.2020 Rámcovou dohodu o poskytování služeb 
technologické a aplikační podpory provozu ICT č. DOH/32/03/000160/2020, zveřejněnou 
v registru smluv pod ID smlouvy: 12225808 (dále jen „Smlouva“). Objednatel na základě odst.
6.1 Smlouvy vystavil objednávku č. 4, zveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy: 13103148
(dále jen „Objednávka“).

1.2 Smluvní strany se dohodly na změně některých ustanovení Objednávky, a proto uzavírají tento 
Dodatek č. 1.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 V ustanovení Objednávky „Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb“ se 
původní znění:

„T + 39 až stanoveno na základě Analýzy stávajícího prostředí, kde požadovaný předpoklad 
je T + 130 Migrace technologického prostředí“

mění tak, že nově zní:

„T + 39 až 31.5.2021 Projektové zajištění migrace virtualizovaného technologického 
prostředí“.

2.2 V návaznosti na změnu provedenou v odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se dále v ustanovení 
Objednávky „Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb“ původní znění:

„T + 131 až T + 151 Zpracování kompletní provozní dokumentace cílového řešení“

mění tak, že nově zní:

„1.6.2021 až 30.6.2021 Koordinace vypracování a kontrola provozní dokumentace cílového 
řešení zpracované subjektem provádějícím migraci virtualizovaného technologického 
prostředí“.

2.3 V ustanovení Objednávky „Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby“ se 
původní znění:

„Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz 
odst. 12.3. Rámcové dohody).“

mění tak, že nově zní:

„Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz 
odst. 12.3. Rámcové dohody), nestanoví-li tato objednávka jinak.

Celková cena Služeb poskytnutých na základě této objednávky nepřesáhne částku 
1.902.045,- Kč bez DPH.

Fakturu na částku odpovídající 50 % ceny Služeb poskytnutých Poskytovatelem Objednateli 
ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce č. 4  je Poskytovatel oprávněn vystavit 
ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce č. 4.

Fakturu na částku odpovídající 40 % ceny Služeb poskytnutých Poskytovatelem Objednateli 
ke dni účinnosti tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce č. 4 je Poskytovatel oprávněn vystavit 
po dokončení migrace serverů uvedených v příloze č. 1 Dodatku č. 1.

Fakturu na zbývající část ceny za poskytnuté Služby je Poskytovatel oprávněn vystavit ke 
dni, kdy bude plnění podle Objednávky č. 4 Objednateli řádně poskytnuto.
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2.4 V ustanovení Objednávky „Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby“ se 
původní znění:

„Počet člověkodnů u jednotlivých pozic v rámci jednotlivých měsíců je předpokládaný s tím, 
že závazný je celkový součet člověkodnů u každé pozice za všechny měsíce dle výše uvedené 
tabulky.“

mění tak, že nově zní:

„Rozdělení počtu člověkodnů mezi jednotlivé pozice a do jednotlivých měsíců je pouze 
předpokládané. S ohledem na provedené činnosti může dojít k přesunu alokované kapacity 
mezi jednotlivými rolemi s tím, že nebude překročen součet počtu člověkodnů za všechny 
role.

2.5 Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Tento Dodatek č. 1 se nabytím jeho účinnosti stává nedílnou součástí Objednávky.

3.2 Zveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Poskytovatel.

3.3 Ukáže-li se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku č. 1 neplatným nebo nevymahatelným, pak se to 
nedotýká ostatních částí Dodatku č. 1, ledaže kogentní ustanovení právních předpisů stanoví 
jinak. Strany se v takovém případě zavazují nahradit takové ustanovení platným a vymahatelným, 
které svým obsahem a právními důsledky je nejbližší tomu neplatnému nebo nevymahatelnému, 
a to do 30 dnů ode dne, kdy jedna strana předloží druhé straně návrh takového ustanovení.

3.4 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 Seznam serverů pro účely fakturace

3.5 Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve 2 stejnopisech, z nichž 
Objednatel a Poskytovatel obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.
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Příloha č. 1

Seznam serverů pro účely fakturace

APLK8

FINS

MEDIA (WWW7)

serverz

SHARE

SQL4

srvAspe

srvDHCP-NUB

srvKONFOTO

WWW6NEW

WWWPHAVIRT
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