[image: ONK_nove]

[bookmark: _GoBack]
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín III.
IČ: 272 56 391
DIČ: CZ 272 56 391
Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a Mgr. Michael Kašpar, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín 
č. účtu: 8138-151/0100
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Prostav s.r.o.
Zapsán: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 50083
Se sídlem: Na Chmelnici 533/54, Poděbrady 290 01
IČ: 251 059 14
DIČ: CZ 251 059 14
Zastoupený: Ing. Vlastimil Hlavatý
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 3240263399/0800
ID datové schránky: vh7r25x

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)


objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“


I. Předmět dodatku
1. [bookmark: _Hlk535326849]Tímto dodatkem č. 3 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 30. 6. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.11.2021 a ve znění dodatku č. 2 ze dne19.1.2022, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce šaten zaměstnanců, provozu úklidu a prádla_Pavilon „O“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
2. V souladu s ustanovením odst. 4 a odst. 5 § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany, v rámci provádění Smlouvy o dílo, dohodly na změně rozsahu díla, jejíž potřeba vznikla jednak v důsledku zohlednění dodatečných požadavků objednatele a jednak v důsledku zohlednění nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna rozsahu díla je zachycena ve změnových listech č. 18 – 20, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota změn ve smyslu odst. 4 § 222 ZZVZ (změny v rozsahu změnového listu č. 19) je 29.624,- Kč bez DPH (vícepráce) a celková hodnota změn ve smyslu odst. 5 § 222 ZZVZ (změny v rozsahu změnových listů č. 18 a 20) je 976.138,16 Kč bez DPH (vícepráce).
3. Z důvodu dohody smluvních stran o změně rozsahu díla pak smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo.
4. [bookmark: _Hlk535328170]Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 30. 6. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.11.2021 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 19.1.2022. 


II.
Změna Smlouvy o dílo
1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. „Cena“ se mění a bude znít takto:

Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 činí:
a) Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a ve znění dodatku č. 2 bez DPH:	 
	25.728.287,- Kč, tj. 31.131.227,- Kč vč. 21% DPH
b) Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH:	 1.005.762,16 Kč, tj. 1.216.972,21 Kč vč. 21% DPH
c) Cena celkem bez DPH:	26.734.049,16 Kč, tj. 32.348.199,21 Kč vč. 21% DPH
(Slovy: dvacetšestmilionůsedmsettřicetčtyřitisícčtyřicetdevět korunčeských 16/100 bez DPH)


III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.11.2021 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 19.1.2022 se uzavírá elektronicky tak, že Objednatel elektronicky podepíše návrh dodatku předložený již podepsaný ze strany Zhotovitele a zašle takto podepsaný dodatek Zhotoviteli prostřednictvím emailové pošty a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.11.2021 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 19.1.2022 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 3 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.11.2021 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 19.1.2022 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. 




	V Kolíně,

OBJEDNATEL:



___________________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 
Nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Petr Chudomel, MBA
předseda představenstva 



____________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Michael Kašpar
místopředseda představenstva
	V Poděbradech,

ZHOTOVITEL:



___________________________________
Prostav s.r.o.
Ing. Vlastimil Hlavatý 
jednatel
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