
DODATEK č. 07644-2022-4502-D-0006/94-01-002-X01094-02 

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - „Doprůzkum SEZ a AAR v 

lokalitě Teva Czech Industries s.r.o., Opava – Komárov“ (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. ALFA SYSTEM s.r.o. 

se sídlem na adrese: 252 25 Dobříč čp. 2, Jinočany 

IČO: 62581678 

DIČ: CZ62581678 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

33336 

zastoupen:  Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti 

Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti 

(dále jen „zhotovitel“)  

(dále společně jen „ smluvní strany“)  

 
 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07644-2021-4502-S-0006/94-01-002-X01094 ze dne 12. 4. 2021 

(dále jen „Dodatek“).  

 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z 

dubna 2022, označeného jako „Realizační projekt - „Doprůzkum a aktualizace analýzy rizik 

areálu Teva Czech Industries s.r.o., Opava – Komárov“ - Změna závazku ze smlouvy č. 2 – 

revidovaná verze“, včetně jeho rozpočtové přílohy a i ostatních jeho příloh, vypracovaného 

zhotovitelem, zaevidovaného objednatelem dne 5.4.2022 pod č.j. MF-112/2022/4502-25 (dále 

jen „ZZS č. 2“).  

 



II. 

 

V návaznosti na změnu dílčích termínů plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku 

II a III. Smlouvy. 

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

 

2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí 

nabídky, aktualizovaný ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za 

rozpočet závazný a úplný.  

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 997 505,-Kč (slovy: jeden-

milion-devět-set-devadesát-sedm-tisíc-pět-set-pět korun českých).  

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

Čl. III. bod 3.10 Smlouvy nově zní takto: 

 

3.10  „Dílo se považuje za dokončené a předané dnem, kdy objednatel písemně schválí 

všechny finální verze závěrečných zpráv, a to závěrečné zprávy z doprůzkumu SEZ, 

závěrečné  zprávy  z AAR  a  závěrečné  zprávy  z  realizace  prací  provedených  dle 

ZZS č. 2.  

 

Ukončení prací projektovaných dle ZZS č. 2 včetně likvidace vrtů a vypracování a 

předání příslušné Závěrečné zprávy ZZS č. 2 objednateli bude do 45 dnů od účinnosti 

tohoto dodatku smlouvy.“ 

 

 

III. 

 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany  

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. 

Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 



V Praze dne 28.4.2022 V Jinočanech dne 28.4.2022 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za ALFA SYSTEM s.r.o. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Ing. Antonín Stříbrný 

jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Ing. Ivana Pánková 

jednatelka společnosti 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


