
 

 

 

DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 05136/ZV/21 ze dne 29.4.2022 (dále jen „Smlouva o dílo“) 

I. Smluvní strany  

1.1 Objednatel 

Česká republika -  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Sídlo:    Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov   
Bankovní spojení:  ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710 
IČO:    629 335 91   
DIČ:    neplátce DPH  
Telefon: xxxxxxxx  
 
(dále jen „objednatel”) 
 
a 
 

1.2 Zhotovitel 

ENVICONS s.r.o. 

Sídlo: Hradecká 569, 533 52 Pardubice - Polabiny 

Zastoupený: Ing. Lukášem Řádkem, jednatelem 

Bankovní spojení: Fio banka a.s., Číslo účtu: 2800326737/2010 

IČO: 27560015 

Telefon: xxxxxxxxxxx Email: xxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel”) 

 
(dále jen „zhotovitel”)    
 
 
 
 

KAPLANOVA 1931/1 
148 00 PRAHA 11 – CHODOV 

TEL: 283 069 242 
FAX: 283 069 241 

ID DS: DKKDKDJ 
aopkcr@nature.cz 
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II.  

2.1 Vzhledem k tomu, že 

se změnou vlády od začátku roku probíhalo rozpočtové provizorium a nový Zákon o 
státním rozpočtu byl ve Sbírce zákonů zveřejněn 18.3.2022 a jeho účinnost vstoupila 
v platnost 19.3. (tj. sobota) a zároveň došlo k posunutí možnosti vydání Stanovení výdajů 
a přidělení finančních prostředků ze strany Ministerstva životního prostředí z důvodu 
narovnávání rozpočtu v daném dotačním programu, nabyla Smlouva o dílo účinnosti dne 
29.04.2022 

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen 
„Dodatek“). 

III.  

3.1 Čl. 4.1. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: 

 

„Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a to v termínech: 
 

Část díla Termín 

1) Polohopisné a výškopisné zaměření lokality, předprojektová 
příprava 

do 31.5.2022 

2) Zpracování projektové dokumentace pro sloučené řízení a 
zpracování položkového rozpočtu 

do 30.10.2022 

3) Inženýrská činnost pro podání žádosti o vydání povolení 
realizace, podání žádosti o sloučené řízení 

do 31.11.2022 

 
 
Celé dílo bude objednateli předáno nejpozději ve lhůtě do 5. 12. 2022. 
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IV.  

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.   

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 
jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených 
právních předpisů souhlasí. 

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany. 

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho 
uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně 
informovat.  

4.5 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva 
stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 

 

 

V H. Brodě dne 29.4.2022   V Pardubicích dne 29.4.2022 

 

Objednatel  Zhotovitel 
   
   
 
 

  

Ing. Václav Hlaváč  Ing. Lukáš Řádek 
Ředitel RP  jednatel 

 

 


