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SMLOUVA 
o dodávce a implementaci informačního systému digitální technické 

mapy Zlínského kraje a zajištění následné podpory 
č. objednatele: D/0781/2022/ŘDP 

č. zhotovitele:        
uzavřená na základě ust. § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

 

Objednatel:   Zlínský kraj 
Adresa:    třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 
IČO:    70891320 
DIČ:    CZ70891320 
Zastoupený:   Ing. Radimem Holišem, hejtmanem 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., č.ú.1827552/0800  
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:     
 
ICZ a.s. 
Adresa sídla:   Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4 
IČO:    25145444 
DIČ:    CZ 699000372 
Zapsaný v obch. rejstř.:  u Městského soudu v Praze v oddílu B vložce 4840 
Je plátcem DPH 
Zastoupený1:   Mgr. Dan Rosendorf, předseda představenstva 
Bankovní spojení2:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 2109164825/2700 
 
a 
 
T-MAPY spol. s r.o. 
Adresa sídla:   Špitálská 150, Hradec Králové, 500 03 
IČO:    47451084 
DIČ:    CZ 47451084 
Zapsaný v obch. rejstř.:  u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C vložce 9307 
Je plátcem DPH 
Zastoupený:   Ing. Jiří Bradáč, jednatel společnosti 
 
a 
 
GEOREAL spol. s r.o. 
Adresa sídla:   Hálkova 12, 301 00 Plzeň 
IČO:    40527514 
DIČ:    CZ 40527514 
Zapsaný v obch. rejstř.:  u Krajského soudu v Plzni v oddílu C vložce 1442 
Je plátcem DPH 
Zastoupený:   Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti 
 
a 
 
GEOVAP, spol. s r.o. 

                                                           
1 Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu 
2 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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Adresa sídla:   Čechovo nábřeží 1790; 530 03 Pardubice 
IČO:    15049248 
DIČ:    CZ 15049248 
Zapsaný v obch. rejstř.:  u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C vložce 234 
Je plátcem DPH 
Zastoupený:   Ing. Robert Matulík, jednatel společnosti 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 
 

 
Preambule 

1. Plnění této smlouvy je součástí projektu „Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji“, reg. č. CZ. 
CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0024800 (dále jen „Projekt“), který je spolufinancován v rámci Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, Výzva III programu podpory 
vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM). Uzavření této 
smlouvy předcházelo zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Informační systém Digitální technické 
mapy Zlínského kraje“, a to dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje splnit 
předmět této smlouvy nejen v souladu s touto smlouvou, ale také v souladu se zadávací dokumentací 
(zadávacími podmínkami zadávacího řízení) a jeho nabídkou, které předcházely a týkaly se uzavření této 
smlouvy. V případě rozporů jednotlivých dokumentů má přednost tato smlouva. V případě rozporů 
jednotlivých ustanovení příloh této smlouvy a ustanovení smlouvy samotné mají přednost ustanovení 
samotné smlouvy.  

2. Účelem této smlouvy je naplnění zákonné povinnosti Objednatele (tj. samosprávného kraje) zřídit a 
spravovat Digitální technickou mapu svého území a zlepšit podmínky pro práci s daty Digitální technické 
mapy. Povinnost zřídit a spravovat Digitální technickou mapu svého území ukládá Objednateli zákon č. 
47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
Digitální technická mapa musí splňovat kritéria dané vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě 
kraje (účinnost od 1. července 2023). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy, že se 
detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, a to tak, že jsou mu známy veškeré relevantní 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu smlouvy za dohodnuté maximální smluvní 
ceny uvedené v této smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné 
zakázky. Pověří-li Zhotovitel provedením díla či zajištěním podpory jeho provozu jinou osobu, má 
Zhotovitel při provádění díla či zajištění podpory jeho provozu jinou osobou odpovědnost, jako by dílo či 
zajištění podpory jeho provozu prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn plnit předmět smlouvy pouze 
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo osob uvedených v seznamu poddodavatelů. Změnu 
poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je 
povinen dílo plnit prostřednictvím osob (projektového týmu) uvedených v článku X. této smlouvy. 

4. Pokud je v této smlouvě uvedeno slovo „řádně“, pak nevyplývá-li z kontextu jinak, myslí se tím bez 
veškerých vad a nedodělků, a to jak faktických, tak i právních. 

 

 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele 
dílo a zajistit podporu jeho provozu a Objednatel se touto smlouvou zavazuje uhradit Zhotoviteli 
za provedení díla a za zajištění jeho provozu a podpory dohodnutou cenu, to vše za podmínek v této 
smlouvě dále uvedených. 
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2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí komplexní dodávka a implementace informačního systému digitální 
technické mapy Zlínského kraje, a to dle podrobného popisu uvedeného v této smlouvě a jejích přílohách, 
které jsou nedílnou součástí této smlouvy (zejména v příloze č. 1 a v příloze č. 5). Součástí díla je rovněž 
migrace dat, dále nezbytné kvalifikované seznámení obsluhy Objednatele s dodaným dílem, a dále také 
testovací provoz. Jedná se o dodávku a implementaci významného informačního systému ve smyslu 
písmene d) § 2 zákona 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 
o kybernetické bezpečnosti), v platném znění, a vyhlášky č. 317/2015 Sb., o významných informačních 
systémech a jejich určujících kritériích, v platném znění. 

3. Podmínky zajištění podpory provozu díla jsou uvedeny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit řádnou funkčnost a provozuschopnost díla, a to po celou dobu podpory 
provozu díla (fáze 5). Ke každé inovované verzi díla, včetně update a update (ať už prováděných z důvodů 

legislativních změn právních předpisů nebo z jiných důvodů), je Zhotovitel povinen dodat Objednateli 
seznam změn a úprav v elektronické formě, které byly provedeny do inovované verze díla. Budou-li 
inovované verze díla obsahovat modifikovanou funkčnost oproti předchozí verzi, případně budou měnit 
uživatelské vlastnosti díla, potom budou tyto Zhotovitelem distribuovány spolu s veškerou příslušnou 
aktualizovanou dokumentací (viz kapitola 4.12 přílohy č. 1 této smlouvy) v elektronické podobě. 

5. Objednatel je oprávněn provádět změny hardwaru (dále jen „HW“) a softwaru (dále jen „SW“), nastavení 
a konfigurace HW a SW, a to tak, aby byl zabezpečen chod díla a související infrastruktury. O provedených 
změnách HW a SW, jakož i o změnách nastavení a konfigurace HW a SW je Objednatel povinen v takovém 
případě informovat Zhotovitele. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré vlastnosti díla, včetně jeho update a upgrade (ať už prováděných 
z důvodů legislativních změn právních předpisů nebo z jiných důvodů) budou po celou dobu účinnosti této 
smlouvy odpovídat obecně platným právním předpisům České republiky a relevantním mezinárodním 
právním předpisům. 

7. Zhotovitel je povinen na písemné vyžádání Objednatele opatřit dílo a každý update a upgrade díla čestným 
prohlášením o tom, že dílo, případně provedený update či upgrade, je ve shodě s platnými právními 
předpisy ČR. 

 
Článek II. 

Způsob, doba a místo plnění 

1. V níže uvedené tabulce je uveden harmonogram plnění, který je pro smluvní strany závazný, přičemž se 
smluvní strany výslovně dohodly, že pokud termín plnění (poslední jeho den) připadne na sobotu, neděli 
nebo státní svátek, je posledním dnem termínu plnění nejbližší následující pracovní den. 

Fáze Obsah plnění Termín (doba) plnění (uplynutí 
Milníku) 

fáze 1 -  
zpracování 
Prováděcí 
dokumentace  

Zhotovitel zahájí plnění ihned po nabytí účinnosti této smlouvy 
(předpoklad nabytí účinnosti této 
smlouvy do 1. 5. 2022) 

Zhotovitel zpracuje v souladu 
s příslušnými požadavky uvedenými 
v příloze č. 1 a příloze č. 5 této 
smlouvy „Prováděcí dokumentaci“ a 
předá ji Objednateli 
 

do 90 dní od nabytí účinnosti této 
smlouvy 

Akceptace příslušné části plnění - 
akceptační řízení: 

nejpozději 10 pracovních dnů před 
uplynutím Milníku 1 (před podpisem 
akceptačního protokolu č. 1) předá 
Zhotovitel finální verzi Prováděcí 
dokumentace Objednateli a tento se k ní 
vyjádří a podá Zhotoviteli případné 
připomínky do 5 pracovních dní. 
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Připomínky budou zapracovány 
Zhotovitelem do 5 pracovních dní 

Milník 1 
Vyhotovení a podpis akceptačního 
protokolu č. 1 

nejpozději do 100 dní od nabytí 
účinnosti této smlouvy 

fáze 2 -  
dodávka 
datového 
skladu a 
nástroje pro 
import dat  

Zhotovitel provede a dokončí (s výjimkou 
importu dat) v souladu s „Prováděcí 
dokumentací“ dodávku datového skladu 
včetně nástroje pro import (migraci) dat,  
zahájení importu (migrace) dat. 

do 180 dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy 

Akceptace příslušné části plnění – 
akceptační řízení:  

nejpozději 7 pracovních dnů před 
uplynutím Milníku 2 (před podpisem 
akceptačního protokolu č. 2) navrhne 
Zhotovitel termín akceptačního řízení. 
Akceptační řízení probíhá zpravidla 7 
pracovních dní.  

k datu dokončení fáze 1 – tj. do 180 dní 
od nabytí účinnosti této smlouvy 

Milník 2 
Vyhotovení a podpis akceptačního 
protokolu č. 2 

nejpozději do 190 dní od nabytí 
účinnosti této smlouvy 

fáze 3 
 
dodávka a 
implementace 
zbylých částí 
informačního 
systému, 
včetně migrace 
dat 
 

Zhotovitel provede a dokončí v souladu 
s „Prováděcí dokumentací“ dodávku, 
implementaci a instalaci zbylých částí 
informačního systému dle přílohy č. 1 a 
přílohy č. 5 této smlouvy a konfiguraci 
SW infrastruktury.  
Zhotovitel provede nezbytné 
kvalifikované seznámení obsluhy 
s dodaným dílem. 
Zhotovitel dodá dokumentaci dodaného 
díla (systému) a jeho částí (vč. 
příslušných dokumentací uvedených 
v kapitole 4.12 přílohy č 1 této smlouvy, 
zejména administrátorskou a 
uživatelskou dokumentaci). 
Zhotovitel provádí migraci dat (ta probíhá 
i v testovacím provozu ve fázi 4). 
Dílo bude připraveno pro zahájení 
testovacího provozu. 

probíhá od dokončení fáze 2 do 270 dní 
od nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž 
však migrace dat může být zahájena a 
probíhat již od předání „Prováděcího 
projektu včetně řešení“ (završeného 
podpisem č. 1) 

Akceptace příslušné části plnění – 
akceptační řízení:  

nejpozději 5 pracovních dnů před 
uplynutím Milníku 3 (před podpisem 
akceptačního protokolu č. 3) navrhne 
Zhotovitel termín akceptačního řízení. 
Akceptační řízení probíhá zpravidla 5 
pracovních dní.  

nejpozději do 270 dní od nabytí účinnosti 
této smlouvy 

Milník 3 
Vyhotovení a podpis akceptačního 
protokolu č. 3 

nejpozději do 290 dní od nabytí 
účinnosti této smlouvy 

fáze 4 -  
testovací 
provoz a 
migrace dat 
(maximální 
délka fáze 4 je 
44 dní) 

Zhotovitel provede testovací provoz díla 
– simulace běžného provozu, cílem je 
ověření funkčnosti díla a identifikace 
potenciálních vad díla, které je Zhotovitel 
následně povinen odstranit, a to v rámci 
této fáze 4. 
Kromě testovacího provozu budou 
provedeny nezávislé penetrační testy. 
Penetrační testy zajistí Objednatel na 
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své náklady u třetí osoby. Vady díla, 
které budou zjištěny v rámci testovacího 
provozu a penetračních testů je 
Zhotovitel povinen odstranit v režimu 
podmínek zajištění podpory provozu díla 
(dle přílohy č. 2) a dle přílohy č. 5 této 
smlouvy (kapitoly 5). 
Dokončení migrace dat (všech dat, která 
jsou převzata od pořizovatele dat a 
odsouhlasena Objednatelem). 

Předání a převzetí řádně dokončeného 
díla bez vad a nedodělků – přejímací 
řízení:  
nejpozději 5 pracovních dnů před datem 
plánovaného předání díla navrhne 
dodavatel termín přejímacího řízení. 
Přejímací řízení probíhá zpravidla 5 
pracovních dní. 

 

Milník 4 
Vyhotovení a podpis protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků 

do 44 dnů od dokončení fáze 3, 
nejpozději však do 31. 3. 2023  

fáze 5 – 
podpora díla 

Zhotovitel zajistí podporu díla v průběhu 
jeho běžného provozu 

od dokončení fáze 4 v délce 66 měsíců 

 
2. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

změnu doby plnění uvedenou v odstavci 1 tohoto článku smlouvy, a to pokud by z objektivních důvodů 
(překážek) nezaviněných Zhotovitelem či jeho poddodavatelem (např. v případě, že centrální IS DMVS, se 
kterým je nutno dílo propojit, nebude mít v příslušné době realizace díla zprovozněnu funkčnost potřebných 
modulů/součástí nutných k propojení s dílem; dodávku Centrální IS DMVS nezajišťuje Objednatel, ale jiný 
třetí subjekt) nebo z důvodů ležících na straně Objednatele (zejména neposkytnutí součinnosti Objednatele 
Zhotoviteli) nebylo možné dodržet dobu realizace díla nebo poskytování služeb s tím souvisejících. V tom 
případě dojde ke změně (prodloužení) doby realizace (vč. změny-prodloužení příslušných termínů 
uvedených ve smlouvě odvíjejících se od doby realizace plnění viz např. první odrážka odst. 3 článku IX. 
této smlouvy), a to o dobu trvání příslušného objektivního důvodu (překážky) avšak tak, aby nebyly 
porušeny dotační podmínky poskytovatele dotace. V případě, že dojde k nabytí účinnosti této smlouvy 
z jakéhokoliv důvodu až po datu 1. 5. 2022, vyhrazuje si Objednatel souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změnu závazku spočívající ve zkrácení doby plnění uvedené 
v odst. 1 tohoto článku o počet dní prodlení nabytí účinnosti této smlouvy (1. den prodlení je 2. 5. 2022), 
přičemž zkráceny budou doby plnění fáze 1, fáze 2, fáze 3 a fáze 4, a to poměrně (vč. zkrácení příslušných 
termínů uvedených ve smlouvě odvíjejících se od doby realizace plnění viz např. první odrážka odst. 3 
článku IX. této smlouvy).  Dále si vyhrazuje Objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, změnu závazku spočívající v prodloužení doby plnění uvedené v odstavci 
1 tohoto článku smlouvy (vč. prodloužení příslušných termínů uvedených ve smlouvě odvíjejících se od 
doby realizace plnění viz např. první odrážka odst. 3 článku IX. této smlouvy) v případě, že bude 
poskytovatelem dotace schválena žádost Objednatele o prodloužení termínu realizace Projektu za termín 
31. 3. 2023, nejvýše však do 30. 6. 2023. V případě poskytovatelem dotace schválené žádosti o 
prodloužení termínu realizace Projektu, tak dojde k prodloužení doby plnění fáze 1, 2 a 3 (za předpokladu, 
že příslušná fáze nebyla již ukončena - neuplynul v dané fázi příslušný Milník), a to o dobu prodloužení 
realizace Projektu (v době zahájení zadávacího řízení zakázky, předcházející a týkající se této smlouvy 
končí doba realizace Projektu datem 31. 3. 2023, tudíž prodlouženo může být maximálně o 91 dní), přičemž 
prodloužení doby bude mezi jednotlivé fáze 1, 2 a 3, které nebyly ukončeny a u nichž tak ještě neuplynul 
příslušný Milník, rozděleno poměrně. Celková délka (doba) plnění fáze 4 se v případě prodloužení doby 
realizace Projektu nemění, pouze se posune v čase o adekvátní počet dní jak její začátek, tak její konec. 
Délka fáze 5 se v případě prodloužení doby realizace Projektu nemění. Objednatel upozorňuje, že může 
nastat současně situace uvedená jak ve větě třetí, tak ve větě čtvrté tohoto odstavce, přičemž výsledná 
doba plnění by se vypočítala s ohledem na obě situace. 
Příklad: Smlouva nabude účinnosti 11. 5. 2022 – prodlení 10 dní, přičemž bude zároveň schváleno 
prodloužení Projektu do 30. 6. 2023 – prodloužení o 91 dní. Celkem se tak doba realizace díla prodlouží o 
81 dní. Doby plnění fáze 1, fáze 2 a fáze 3 se v takovém případě prodlouží o 27 dní, tj. Milník 1 by nastal 
nejpozději 127. den od nabytí účinnosti smlouvy, Milník 2 by nastal nejpozději 244. den od nabytí účinnosti 
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smlouvy, Milník 3 by nastal nejpozději 371. den od nabytí účinnosti smlouvy, Milník 4 by nastal nejpozději 
dne 30. 6. 2023 (při zachování maximální délky fáze 4, tj. 44 dnů). Délka fáze 4 a fáze 5 by se neměnila. 

3. Dodávka a implementace díla včetně migrace dat proběhne v sídle Objednatele (Zlín, tř. T. Bati 21). 
Kvalifikované seznámení obsluhy Objednatele s dodaným dílem proběhne v sídle Objednatele (pokud se 
smluvní strany nedohodnou, jinak), a to v časovém rozsahu a pro max. počet osob uvedený blíže v příloze 
č. 1 této smlouvy, kapitole 4.12.10 přílohy č. 1 této smlouvy). Podpora provozu díla bude probíhat v souladu 
s přílohou č. 2 této smlouvy a kapitolou 5 přílohy č. 5 této smlouvy. 

4. Při provádění předmětu plnění této smlouvy se Zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl 
zcela naplněn předmět a účel této smlouvy a dílo a zajištění podpory jeho provozu bylo v souladu 
s požadavky Objednatele uvedenými zejména v příloze č. 1, č. 2 a č. 5 této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy a 
normy, postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit 
oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího 
možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a zkušeností. 

6. Při plnění předmětu této smlouvy postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán pokyny Objednatele. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů 
k provedení předmětu této smlouvy. Pokud nevhodné pokyny brání v řádném provádění předmětu této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění předmětu této smlouvy do 
doby změny pokynů Objednatele nebo písemného sdělení, že Objednatel trvá na provádění předmětu této 
smlouvy dle svých pokynů. V souvislosti s realizací předmětu této smlouvy po dobu takového přerušení 
má Zhotovitel nárok na prokazatelně vynaložené náklady. 

7. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu této smlouvy neprodleně informovat Objednatele 
o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla či podporu jeho provozu. 

8. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí předmět plnění této smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, 
je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil v Objednatelem stanovené lhůtě vzniklé vady a předmět 
plnění prováděl řádným způsobem. 

9. Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění předmětu této smlouvy postupovat v souladu se zásadami 
projektového řízení a pokyny Objednatele.  

 
Článek III. 

Spolupůsobení Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout nebo zprostředkovat Zhotoviteli informace nezbytné pro řádné plnění 
této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění této 
smlouvy, kterou je možné po něm spravedlivě požadovat. 

 

Článek IV. 
Licenční podmínky 

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy poskytuje Objednateli v souladu s § 2358 a násl. občanského zákoníku 
nevýhradní licenci ke všem způsobům užití příslušných dokumentací dle kapitoly 4.12 přílohy č. 1 této 
smlouvy (vč. administrátorské a uživatelské dokumentace), coby autorského díla vytvořeného v rámci 
plnění této smlouvy.  

Pokud se týká ostatních písemných výstupů, které Zhotovitel na základě této smlouvy pro Objednatele 
zhotoví (a které nespadají pod ustanovení odst. 2 až 5 tohoto článku), vztahují se na ně práva a povinnosti, 
která podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon“) platí pro dílo vytvořené na objednávku.  

Objednatel má rovněž právo dokumenty dle tohoto odstavce 1 dále jakkoliv upravovat, zejm. učinit z nich 
součást jiného autorského díla či používat z nich výňatky. 

Licence dle tohoto odstavce 1 se udělují jako časově, množstevně a územně neomezené. 
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2. K veškerému software a ke grafickým dílům, která jsou součástí díla, Zhotovitel podpisem této smlouvy 
poskytuje Objednateli ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku také příslušné licence. Tyto licence 
jsou dodány (poskytnuty) jako územně neomezené, a to (časově) minimálně po dobu trvání majetkových 
práv autora k autorskému dílu), přičemž jsou dodány (poskytnuty) tak, aby Objednatel mohl dílo užívat 
zejména, nikoliv však výlučně k účelu, ke kterému bylo takové dílo Zhotovitelem vytvořeno v souladu 
s touto smlouvou, a to minimálně v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla Objednatelem, resp. bez 
omezení počtu uživatelů. Pokud se však jedná o dobu platnosti standardizovaných licencí, Zhotovitel 
dodává (poskytuje) tyto licence tak, jak je na trhu nabízí jejich producent, nicméně pokud nesplňují 
podmínku dle předchozího souvětí, pak je Zhotovitel povinen zajistit obnovu těchto licencí nebo návaznou 
dodávku dalších licencí tak, aby uvedená podmínka byla fakticky splněna, a to alespoň do skončení doby 
podpory díla (tj. až do skončení fáze 5); náklady na obnovu nebo znovupořízení licencí k SW a grafickým 
dílům jsou již zahrnuty v ceně příslušných licencí (příloha č. 4 této smlouvy). 

3. V případě vzniku skutečností uvedených v odstavci 4 tohoto článku bude Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli zdrojový kód dodaného software (s výjimkou platformového software) v nezakryptované 
podobě společně s jeho písemným komentářem. Zhotovitel je rovněž, v případě vzniku skutečností 
uvedených v odstavci 4 tohoto článku, povinen poskytnout Objednateli také zdrojový kód v nezakryptované 
podobě společně s jeho písemným komentářem případných úprav, změn a dalšího vývoje dodaného 
software, pokud k nim v rámci plnění této smlouvy došlo. V případě vzniku skutečnosti uvedené v odstavci 
4 písmeno b) tohoto článku, se povinnost Zhotovitele vztahuje pouze na tu část zdrojového kódu, která je 
objektivně potřebná pro splnění smluvní povinnosti nebo závazku Objednatele. 

4. V případě, že:  

a) Zhotovitel neposkytne Objednateli sjednané plnění dle této smlouvy včas a řádně (zejména 
neposkytne podporu díla), nebo 

b) Objednatel bude v rámci realizace fáze 5 potřebovat zajistit v důsledku plnění svých smluvních 
povinností nebo závazků vůči třetím osobám zpřístupnění zdrojového kódu (nebo jeho příslušné části) 
Zhotovitelem dodaného softwaru (např. v případě zadávání veřejné zakázky, k jejímuž splnění je 
nutná znalost zdrojového kódu nebo jeho příslušné části Zhotovitelem dodaného software), nebo  

c) dojde k uplynutí doby podpory díla (fáze 5),  

dojde tímto ke vzniku skutečnosti, na níž odkazuje ustanovení odstavce 3 tohoto článku a v takovém 
případě je Zhotovitel povinen splnit na výzvu Objednatele povinnosti spočívající v poskytnutí zdrojových 
kódů uvedených v odstavci 3 tohoto článku Objednateli, přičemž Objednatel má poté právo upravovat a 
měnit výše uvedené zdrojové kódy a tím zasahovat, měnit, upravovat nebo rozšiřovat dodaný software. 
V případě úpravy nebo změny výše uvedených zdrojových kódů Objednatelem nebo osobou plnící svůj 
závazek pro Objednatele, nenese Zhotovitel žádnou odpovědnost za nežádoucí následky využití tohoto 
oprávnění Objednatele. 

5. Vzhledem k celkové ceně za plnění se licence za užití příslušné dokumentace dle kapitoly 4.12. přílohy č. 
1 této smlouvy a jiných (ostatních) písemných výstupů dle tohoto článku sjednávají jako bezúplatné. Cena 
licencí k softwaru (SW), případně grafickým dílům je uvedena v příloze č. 4 této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy se třetími osobami tak, aby plně dostál svým 
závazkům dle této smlouvy. Neexistují vůči Objednateli žádné jiné nároky Zhotovitele na peněžité 
protiplnění než ty, které jsou výslovně uvedené v této smlouvě. 

7. V případě, že některá z licencí nezbytných pro řádnou funkčnost a provoz díla nebyla Zhotovitelem 
uvedena v jeho nabídce v zadávacím řízení, které předcházelo a týkalo se uzavření této smlouvy, nebo 
není výslovně uvedena v této smlouvě (resp. v její Příloze č. 4), pak platí, že Zhotovitel je povinen dodat 
Objednateli bez jakýchkoliv finančních nároků všechny potřebné licence tak, aby množstevně, časově a 
územně zajistily legální a řádnou funkčnost a provoz díla. 

 

 
Článek V.  

Předání a převzetí plnění 

1. V průběhu realizace díla smluvní strany akceptačními protokoly schvalují, že byla provedena určitá 
dodávka nebo služba. Akceptační protokol musí vždy obsahovat konkrétní vymezení poskytnutých 
dodávek a služeb. Na základě akceptačních protokolů nedochází k přechodu vlastnictví k částem díla ani 
k přechodu nebezpečí škody. Objednatel není povinen akceptovat dílčí plnění, pokud příslušné plnění 
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obsahuje vady či nedodělky, které brání převzetí či užití příslušného plnění nebo způsobilosti příslušného 
plnění sloužit svému účelu.  

2. Zda je dílo zhotoveno (dokončeno) se konstatuje až při předání a převzetí celého díla (po ukončení fáze 
4) v protokolu o předání a převzetí díla. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, jestliže 
ve stanovených termínech bylo dodáno a naimplementováno s požadovanými parametry, úspěšně prošlo 
testovacím provozem a byly provedeny všechny související úkony, které se považují za součást díla 
(migrace dat, kvalifikované seznámení obsluhy s dodaným dílem, dodání administrátorské a uživatelské 
dokumentace atd.). 

3. O tom, že byla dokončena a předána Zhotovitelem Objednateli „Prováděcí dokumentace“ (tedy po 
dokončení fáze 1), sepíší smluvní strany akceptační protokol č. 1. Zhotovitel dodá nejpozději 10 
pracovních dnů před uplynutím Milníku 1 Objednateli finální verzi „Prováděcí dokumentace“ a Objednatel 
se k ní vyjádří a podá případné písemné připomínky do 5 pracovních dnů od dodání finální verze 
„Prováděcí dokumentace“. „Prováděcí dokumentaci“ se zapracovanými připomínkami Objednatele 
Zhotovitel předá Objednateli do 5 pracovních dnů. akceptační protokol č. 1, podepsaný oběma smluvními 
stranami, tak bude potvrzením toho, že tato část plnění byla provedena a předána Objednateli. Objednatel 
není povinen akceptovat plnění týkající se fáze 1 (tj. převzít Prováděcí dokumentaci), pokud vady či 
nedodělky brání převzetí či užití této části plnění nebo způsobilosti sloužit svému účelu, o čemž bude 
sepsán písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší a uvedou v něm svá stanoviska. Zhotovitel 
je povinen odstranit vady a nedodělky plnění týkající se fáze 1 (ať už bránící nebo nebránící převzetí či 
užití této části plnění nebo způsobilosti sloužit svému účelu) v náhradní lhůtě 5 pracovních dnů, což však 
nemá vliv na plnění ostatních smluvních povinností Zhotovitele. O odstranění všech vad a nedodělků části 
plnění týkající se fáze 1 bude následně sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků. Právo Objednatele 
na smluvní pokutu v případě řádné a včasné neprovedení části plnění týkající se fáze 1 není stanovením 
náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití části plnění 
týkající se fáze 1 nebo způsobilosti sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. VIII. 
odst. 1 větě druhé 

4. O tom, že byl úspěšně zahájen import dat, dodán datový sklad, nástroj pro import (migraci) dat včetně 
ověření - vyzkoušení na části dat, že tato část plnění v rámci fáze 2 je funkční (tedy po dokončení fáze 2 
plnění), sepíší smluvní strany akceptační protokol č. 2. Zhotovitel je povinen oznámit (a to nejpozději 7 
pracovních dní před uplynutím Milníku 2) Objednateli datum počátku akceptačního řízení. Akceptační 
řízení bude trvat zpravidla 7 pracovních dní, ve kterých bude Objednatel oprávněn zkontrolovat plnění 
předávané v rámci fáze 2, a bude završeno akceptací na základě akceptačního protokolu č. 2. Objednatel 
není povinen akceptovat celé plnění týkající se fáze 2 (tj. převzít dodávku datového skladu včetně 
souvisejícího plnění), pokud vady či nedodělky brání převzetí či užití této části plnění nebo způsobilosti 
sloužit svému účelu, o čemž bude sepsán písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší a 
uvedou v něm svá stanoviska. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky plnění týkající se fáze 2 
(ať už bránící nebo nebránící převzetí či užití této části plnění nebo způsobilosti sloužit svému účelu) 
v náhradní lhůtě 5 pracovních dnů, což však nemá vliv na plnění ostatních smluvních povinností 
Zhotovitele. O odstranění všech vad a nedodělků části plnění týkající se fáze 2 bude následně sepsán 
protokol o odstranění vad a nedodělků. Právo Objednatele na smluvní pokutu v případě řádné a včasné 
neprovedení části plnění týkající se fáze 2 není stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků 
(ať už bránících či nebránících převzetí či užití části plnění týkající se fáze 2 nebo způsobilosti sloužit 
svému účelu) dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. VIII. odst. 1 větě druhé. 

5. O tom, že dílo bylo úspěšně dodáno a naimplementováno, kvalifikovaného seznámení obsluhy s dodaným 
dílem, dodání příslušné dokumentace systému a jeho částí (vč. administrátorské a uživatelské 
dokumentace) a že je připraveno na zahájení testovacího provozu (tedy po dokončení fáze 3 plnění), 
sepíší smluvní strany akceptační protokol č. 3. Zhotovitel je povinen oznámit (a to nejpozději 5 
pracovních dní před uplynutím Milníku 3) Objednateli datum počátku akceptačního řízení. Akceptační 
řízení bude trvat zpravidla 5 pracovních dní, ve kterých bude Objednatel oprávněn zkontrolovat plnění 
předávané v rámci fáze 3, a bude završeno akceptací na základě akceptačního protokolu č. 3. Objednatel 
není povinen akceptovat celé plnění týkající se fáze 3 (tj. převzít dodávku a implementaci díla, včetně 
souvisejícího plnění), pokud vady či nedodělky brání převzetí či užití této části plnění nebo způsobilosti 
sloužit svému účelu, o čemž bude sepsán písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší a 
uvedou v něm svá stanoviska. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky plnění týkající se fáze 3 
(ať už bránící nebo nebránící převzetí či užití této části plnění nebo způsobilosti sloužit svému účelu) 
v náhradní lhůtě 5 pracovních dnů, což však nemá vliv na plnění ostatních smluvních povinností 
Zhotovitele. O odstranění všech vad a nedodělků části plnění týkající se fáze 3 bude následně sepsán 



 
  

Strana 9 (celkem z 22) 

 
 

protokol o odstranění vad a nedodělků. Právo Objednatele na smluvní pokutu v případě řádné a včasné 
neprovedení části plnění týkající se fáze 3 není stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků 
(ať už bránících či nebránících převzetí či užití části plnění týkající se fáze 3 nebo způsobilosti sloužit 
svému účelu) dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. VIII. odst. 1 větě druhé. 

6. O tom, že dílo úspěšně prošlo celým testovacím provozem, včetně dokončení migrace dat a provedení 
penetračních testů (tedy po dokončení fáze 4 plnění), a dále o tom, zda je dílo jako celek zhotoveno 
(dokončeno), sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla. Objednatel výzvou učiněnou 
minimálně 5 pracovních dnů před datem plánovaného dokončení díla vyzve Zhotovitele k předání díla, a 
současně mu navrhne datum zahájení přejímacího řízení, na základě kterého dojde k převzetí díla. 
Přejímací řízení trvá zpravidla 5 pracovních dní. 

7. Pokud nebudou při přejímacím řízení zjištěny vady ani nedodělky, které by bránily převzetí či užití celého 
díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, je Objednatel povinen takto řádně provedené dílo převzít, a to 
na základě protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.   

8. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla je soupis případných vad a nedodělků nebránících 
převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, které je povinen Zhotovitel odstranit v režimu 
(lhůtě) podpory provozu díla (dle přílohy č. 2 této smlouvy a kapitoly 5 přílohy č. 5 této smlouvy). V případě, 
že Objednatel odmítne předávané dílo z důvodu jeho neúplnosti či vad, které brání převzetí či užití díla 
nebo způsobilosti sloužit svému účelu, převzít, je Zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady odstranit v 
režimu (lhůtě) podmínek zajištění podpory provozu díla (dle přílohy č. 2 této smlouvy a kapitoly 5 přílohy 
č. 5 této smlouvy). O nepřevzetí díla ze shora uvedených důvodů se pořídí písemný zápis (protokol), který 
smluvní strany podepíší a uvedou v něm svá stanoviska. O odstranění vad a nedodělků (ať už bránících 
či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) pořídí smluvní strany 
písemný zápis (protokol o odstranění vad a nedodělků celého díla), který smluvní strany podepíší. Právo 
Objednatele na smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy v případě řádného (bez vad a nedodělků) 
a včasného neprovedení díla není stanovením lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či 
nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) v režimu podmínek zajištění 
podpory provozu díla dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. VIII. odst. 2 větě třetí. 

9. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré 
údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran 
výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže Objednatel v protokole 
popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, berou smluvní strany vědomí, že tím současně požaduje 
bezúplatné odstranění takových vad, není-li uvedeno jinak. 

10. Odmítne-li Objednatel dokončené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší 
o tom strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže Objednatel odmítl 
bezdůvodně převzít dokončené dílo, které netrpí vadami a nedodělky bránícími převzetí či užití díla nebo 
způsobilosti sloužit svému účelu. 

11. K přechodu vlastnictví ze Zhotovitele na Objednatele dochází protokolárním předáním a převzetím díla. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla (na základě 
oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla).  

12. Místem akceptačních řízení i přejímacího řízení je sídlo Objednatele.  

13. Nedohodnou-li smluvní strany jinak, vyhotoví akceptační protokoly a protokol o předání a převzetí díla, 
případně protokol o odstranění vad a nedodělků Zhotovitel. Za smluvní strany jsou oprávněni všechny 
protokoly v tomto odstavci uvedené podepsat jejich zástupci ve věcech technických. 

14. Pokud se týká zajišťování podpory provozu díla (fáze 5 plnění), o tomto plnění se akceptační protokoly 
nevyhotovují.  

 
 

Článek VI. 
Cena a platební podmínky 

1. Celková cena za plnění (tj. součet ceny za dílo viz odst. 2 tohoto článku a ceny za zajištění podpory díla 
viz odst. 5 tohoto článku) dle této smlouvy činí: 

celková cena bez DPH  28 066 325,00 Kč 

DPH 21 %   5 893 928,25 Kč 
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celková cena včetně DPH    33 960 253,25 Kč 

(slovy třicet tři miliony devět set šedesát tisíc dvě stě padesát tři koruny české dvacet pět 
haléřů). 

2. Z celkové ceny za plnění uvedené v odstavci 1. tohoto článku činí cena za dílo:  

cena bez DPH    15 295 000,00 Kč 

DPH 21 %   3 211 950,00 Kč 

cena včetně DPH  18 506 950,00 Kč 

(slovy osmnáct milionů pět set šest tisíc devět set padesát korun českých). 

3. Cena za dílo dle předchozího odstavce 2 tohoto článku je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná (není-
li v ní uvedeno výslovně jinak) a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k provedení díla dle této 
smlouvy (tj. především zpracování Prováděcí dokumentace včetně návrhu řešení, dodávku, implementaci 
a instalaci SW infrastruktury, včetně dodávky datového skladu, migrace dat, poskytnutí licencí a příslušné 
dokumentace díla, kvalifikované seznámení obsluhy s dodaným dílem, včetně nákladů na provedení 
testovacího provozu v rámci fáze 4). Ceny všech poskytovaných licencí, které jsou součástí ceny za dílo, 
a jejich specifikace vztahujících se k provozu díla jsou podrobně uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy. Cena 
za dílo je hrazena z dotace na Projekt a z vlastních prostředků Objednatele. 

4. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude Objednatelem uhrazena jedinou platbou na základě 
daňového dokladu-faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném 
provedení díla, tj. bez veškerých vad a nedodělků, a to na základě oboustranně podepsaného protokolu 
o předání a převzetí díla, ze kterého bude zjevné, že dílo je předáváno a převzato bez veškerých vad 
a nedodělků (tj. bez výhrad), případně na základě oboustranně podepsaného protokolu o odstranění vad 
a nedodělků celého díla.  

5. Z celkové ceny za plnění uvedené v odstavci 1. tohoto článku činí cena za zajištění podpory provozu 
díla: 

cena bez DPH    12 771 325,00 Kč 

DPH 21 %   2 681 978,25 Kč 

cena včetně DPH  15 453 303,25 Kč 

(slovy patnáct milionů čtyři sta padesát tři tisíce tři sta tři koruny české dvacet pět haléřů). 

6. Cena za zajištění podpory provozu díla dle předchozího odstavce 5 tohoto článku je stanovena jako pevná 
a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k splnění jeho povinnosti zajistit 
podporu díla dle této smlouvy, není-li v této smlouvě nebo v její příloze č. 2 uvedeno jinak.  

7. Zhotovitel fakturuje za zajištění podpory provozu díla za každých 6 měsíců, ve kterých je služba 
poskytována. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován poslední den každého 6. měsíce 
poskytnuté podpory, počítáno od dne předání a převzetí řádně dokončeného díla na základě protokolu 
o předání a převzetí díla. (Příklad: bude-li dílo řádně předáno 20. 11. 2022, bude datum uskutečnění 
zdanitelného plnění první faktury 20. 5. 2023, druhé faktury 20. 11. 2023, třetí faktury 20. 5. 2024 atd.) 
Každá z faktur bude znít na částku odpovídající jedné jedenáctině ceny dle odstavce 5. tohoto článku. 
Cena za zajištění podpory díla není objednatelem hrazena z dotace na projekt, ale z jiných zdrojů 
Objednatele. 

8. Každá faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů (zejména dle jeho § 11) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Na každé faktuře (s výjimkou faktur vystavených za zajištění provozu a podpory díla dle odst. 7 
tohoto článku) bude uvedeno: „Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu Digitální 
technická mapa ČR ve Zlínském kraji, registrační číslo projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0024800. 
Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. 

9. V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení Zhotovitele o tom, 
že: 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen 
„daň“),  

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit 
a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 
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- úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 
- úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
- nebude nespolehlivým plátcem, 
- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na 

plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým 
plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci 
daně, 

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na 
plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro ekonomickou 
činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 
příslušnému správci daně. 

10. Splatnost faktur je 30 dnů od data jejich doručení Objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou 
okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Platba bude 
Objednatelem provedena bankovním převodem na účet Zhotovitele. Faktura, která neobsahuje veškeré 
náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty nebo dle této smlouvy (včetně příloh) bude Objednatelem 
vrácena Zhotoviteli s výzvou k opravě nebo doplnění. Od doručení opravené faktury Objednateli běží nová 
30denní lhůta splatnosti. Objednatel je oprávněn pozastavit platbu faktury za zajištění podpory provozu 
díla účtovanou dle odstavce 7 tohoto článku, a to v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s úspěšným 
vyřešením Požadavku o více než 5 pracovních dnů (BD), tj. překročí max. dobu do úspěšného vyřešení 
Požadavku od zadání (nahlášení) o více než 5 pracovních dnů bez ohledu na kategorii Požadavků. V době 
pozastavení platby za fakturu za zajištění podpory provozu díla neběží (staví se) lhůta splatnosti příslušné 
faktury a pokračuje v běhu až po úspěšném vyřešení Požadavku. Pozastavení faktury dle tohoto odstavce 
nemá vliv na případné uplatnění práva Objednatele na zaplacení příslušných smluvních pokut. 

11. Cenu za plnění lze překročit v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v průběhu plnění. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě, 
pouze se k příslušnému základu daně uvedenému v této smlouvě přičte sazba DPH účinná v době vzniku 
zdanitelného plnění. 

 
 

Článek VII. 
Záruka a odpovědnost za vady, podpora provozu díla 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na vlastnosti a funkčnost díla (na to, že dílo bude mít v jednotlivých 
částech, komponentech i jako celek smluvené parametry a bude řádně fungovat). Záruční doba na 
jednotlivé části díla, komponenty, i dílo jako celek trvá a bude poskytována po celou dobu fáze 5. Běh 
záruční doby počíná dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí díla. 

2. Odstraňování záručních vad a nedodělků se řídí touto smlouvou a Podmínkami zajištění podpory provozu 
díla (příloha č. 2 této smlouvy) a rovněž kapitolou 5 přílohy č. 5 této smlouvy. Pokud nároky z odpovědnosti 
za vady díla nelze z jejich povahy řešit v rámci zajištění podpory díla (dle přílohy č. 2 této smlouvy) a dle 
kapitoly 5 přílohy č. 5 této smlouvy), budou smluvními stranami řešeny v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Odstraňování vad a nedodělků v průběhu testovacího provozu smluvní strany řeší v režimu Podmínek 
zajištění podpory provozu díla (dle přílohy č. 2 této smlouvy) a dle kapitoly 5 přílohy č. 5 této smlouvy 
obdobně, jako při provozu běžném. 

4. Náklady na provedení a/nebo zajištění veškerých úkonů vyplývajících ze zajištění podpory díla (jeho 
provozu) dle přílohy č. 2 této smlouvy a dle kapitoly 5 přílohy č. 5 této smlouvy (zejména náklady na 
dopravu, opravu atd.) jsou uhrazeny v souladu s článkem VI. (zejména jeho odstavci 5 a 7) této smlouvy 
a Zhotovitel tak není oprávněn účtovat Objednateli žádné další platby z tohoto titulu, nevyplývá-li ze 
smlouvy jinak. 
 

5. Zhotovitel je povinen provést nápravu vady dle výše uvedeného i v případě, kdy reklamaci neuznává, 
přičemž nese související náklady až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. 
Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel vadu reklamoval neoprávněně, tzn., že Zhotovitel za 
vadu neodpovídá či se na ni nevztahuje poskytnutá záruka či podpora provozu díla, je Objednatel povinen 
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uhradit Zhotoviteli veškeré Zhotovitelem účelně vynaložené a doložené náklady vzniklé v souvislosti 
s odstraněním neoprávněně reklamované vady. 

 
6. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své 

podnikatelské činnosti týkající se předmětu plnění dle této smlouvy u Colonnade Insurance S.A., s limitem 
pojistného plnění 151.000.000,- Kč (minimálně však 10.000.000,- Kč). Kopie pojistné smlouvy bude 
předána Objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu této smlouvy 
mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného v 
závorce věty první tohoto odstavce. 

 
 

Článek VIII. 
Sankce a náhrada škody 

1. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek řádně dokončit a předat příslušnou část plnění prováděnou v rámci fáze 
1 nebo fáze 2 nebo fáze 3 ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH (uvedené v odst. 2 čl. VI. 
této smlouvy) za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením a předáním příslušné 
části plnění, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem mu takovou 
smluvní pokutu zaplatit.  V případě, že příslušná část plnění prováděná v rámci fáze 1 nebo fáze 2 nebo 
fáze 3 nebude provedena (dokončena a předána) ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem 
na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití příslušné části 
plnění nebo způsobilosti sloužit svému účelu), které posléze Zhotovitel odstraní v náhradní lhůtě 5 
pracovních dnů, není povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první 
tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky Zhotovitel neodstraní v náhradní 
lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této 
smlouvy příslušnou část plnění prováděnou v rámci fáze 1 nebo fáze 2 nebo fáze 3 řádně a včas dokončit 
a předat Objednateli. 

2. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek řádně dokončit a předat dílo jako celek ve sjednaném rozsahu a čase 
plnění (v rámci fáze 4), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny díla včetně DPH (uvedené v odst. 2 čl. VI. této smlouvy) za každý započatý kalendářní den 
prodlení s řádným dokončením díla, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva 
Objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek řádně dokončit a 
předat dílo jako celek ani do 30. 6. 2023, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli vedle smluvní 
pokuty uvedené ve větě první tohoto odstavce rovněž zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 
1.000.000,- Kč, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem mu takovou 
smluvní pokutu zaplatit. V případě, že dílo nebude provedeno (dokončeno a předáno) ve sjednaném 
rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky 
nebránící převzetí nebo užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu), které posléze Zhotovitel 
odstraní ve lhůtě dle režimu podmínek zajištění podpory provozu díla a dle kapitoly 5 přílohy č. 5 této 
smlouvy, není povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto 
odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky Zhotovitel neodstraní ve lhůtě dle režimu 
podmínek zajištění podpory provozu díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. 
počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy dílo řádně a včas dokončit a předat Objednateli. 

3. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši: 

a) 1.000,- Kč za každou započatou pracovní hodinu prodlení s potvrzením přijetí Požadavku do 
systému HelpDesk Zhotovitele (viz tabulka uvedená v kapitole 5 přílohy č. 5 této smlouvy), a to 
v rámci fáze 5, 

b) 250,- Kč za každou započatou pracovní hodinu prodlení s potvrzením přijetí Požadavku do 
systému HelpDesk Zhotovitele (viz tabulka uvedená v kapitole 5 přílohy č. 5 této smlouvy), a to 
v rámci fáze 4. 

4. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši: 
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a) 2.000,- Kč za každou pracovní hodinu prodlení s odstraněním vady či nedodělku, 
resp. prodlení s vyřešením Požadavku od zadání (viz tabulka uvedená v kapitole 5 
přílohy č. 5 této smlouvy), a to v rámci fáze 5, 

b) 500,- Kč za každou pracovní hodinu prodlení s odstraněním vady či nedodělku, resp. 
prodlení s vyřešením Požadavku od zadání (viz tabulka uvedená v kapitole 5 přílohy 
č. 5 této smlouvy), a to v rámci fáze 4. 

5. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý nález penetračních testů 
týkající se předmětu plnění prováděného v rámci fáze 4 dle scoring systému CVSS v3.1 s base score 
s hodnotou větší nebo rovno 7.0. 

6. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva 
zaplatit Objednateli níže uvedené smluvní pokuty, a to v případě, že v příslušném období3 nezajistí ve 
smyslu příslušného ustanovení kapitoly 5 přílohy č. 5 této smlouvy dostupnost informačního systému (díla) 
ve výši alespoň 95 %, přičemž smluvní pokuty budou uplatňovány takto: 

a) v případě zajištění dostupnosti v jednotlivém příslušném období pouze ve výši 75 % až 94 % je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, 

b) v případě zajištění dostupnosti v jednotlivém příslušném období pouze ve výši 50 % až 74 % je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, 

c) v případě zajištění dostupnosti v jednotlivém příslušném období pouze ve výši 49 % anebo méně než 
49 % je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200.000,- 
Kč.  

Pro výpočet zajištění dostupnosti informačního systému se bude postupovat dle příslušného ustanovení 
kapitoly 5 přílohy 5 této smlouvy, přičemž zaokrouhlovat se bude matematicky na celé jednotky %.  

7. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši: 

a) 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den, kdy podpora díla nebyla v rámci fáze 5 zajištěna 
v souladu s parametry stanovenými touto smlouvou, a zároveň toto nesplnění povinnosti 
Zhotovitele není sankcionováno smluvními pokutami uvedenými v odstavci 3, 4 nebo 6 tohoto 
článku, 

b) 1.250,- Kč za každý započatý kalendářní den, kdy podpora díla nebyla zajištěna v rámci fáze 
4 v souladu s parametry stanovenými touto smlouvou, a zároveň toto nesplnění povinnosti 
Zhotovitele není sankcionováno smluvními pokutami uvedenými v odstavci 3, 4 nebo 5 tohoto 
článku. 

8. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti dle článku XI. odst. 4. této smlouvy, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotčený subjekt údajů. 

9. Pokud jedna smluvní strana poruší své povinnosti dle článku XI. odst. 2 nebo odst. 3 této smlouvy, je druhá 
smluvní strana oprávněna po první smluvní straně požadovat a první smluvní strana je povinna v případě 
uplatnění tohoto práva zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný 
případ úniku důvěrných informací. 

10. Pokud Zhotovitel nebo jeho zaměstnanci, případně jeho poddodavatelé poruší bezpečnostní pravidla pro 
práci v informačním systému uvedená (pod jednotlivými písmeny jednotlivých bodů) v příloze č. 3 této 
smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění 
tohoto práva povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ 
porušení.   

                                                           
3 tj. v každém jednotlivém období tří měsíců po sobě bezprostředně jdoucích, a to počínaje fází 5. Tzn., že první období tří 

měsíců po sobě bezprostředně jdoucích počíná začátkem fáze 5 a končí uplynutím 3. měsíce realizace fáze 5, druhé období 
tří měsíců počíná začátkem 4. měsíce realizace fáze 5 a končí uplynutím 6. měsíce realizace fáze 5 atd.; dostupnost 
informačního sytému (díla) se v každém příslušném období tří měsíců po sobě bezprostředně jdoucích ve fázi 5 ověřuje 
pouze jedenkrát.  
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11. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v odst. 6. článku VII. této smlouvy, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč, a to za každý započatý den porušení povinnosti 
Zhotovitele. 

12. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti archivace a součinnosti při kontrolách dle článku XIII. odst. 2. (v 
návaznosti na odst. 1 článku XIII.) této smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a 
Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. 

13. V případě, že k inovované verzi (updatu, upgradu) díla, nedodá Zhotovitel Objednateli seznam příslušných 
změn a úprav a aktualizovanou příslušnou dokumentaci ve smyslu kapitoly 4.12 přílohy č. 1 této smlouvy, 
je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k dodání příslušných dokumentů v náhradní lhůtě (zpravidla ve 
lhůtě 7 kalendářních dnů). Pokud Zhotovitel nedodá Objednateli příslušné dokumenty ani v náhradní lhůtě, 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započat den prodlení (počítáno 
od uplynutí náhradní lhůty).  

14. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v odst. X. odst. 4 této smlouvy, tzn. v případě, že 
bude dílo provádět prostřednictvím člena realizačního týmu Zhotovitele, který nesplňuje příslušné 
kvalifikační požadavky na člena realizačního týmu nebo který není předem písemně odsouhlasen 
Objednatelem, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění 
tohoto práva povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý jednotlivý 
zjištěný případ porušení. 

15. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení 
ve výši dle obecné úpravy práva občanského (dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence 
údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů). 

16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování druhé smluvní straně. 

17. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod. 

18. Zhotovitel je odpovědný Objednateli za plnění povinností vyplývajících z této smlouvy a za škodu 
způsobenou mu v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to i tehdy, byla-li škoda v této souvislosti 
způsobena zástupcem či pracovníkem Zhotovitele nebo jeho poddodavatelem. Za škodu způsobenou 
Zhotovitelem Objednateli dle této smlouvy se považuji mimo jiné zkrácení výše finančních prostředků 
podpory Objednateli na Projekt či finanční sankce uplatněné vůči Objednateli poskytovatelem dotace, 
kontrolním orgánem nebo orgány veřejné správy, a to za podmínky, že tato škoda vznikla v příčinné 
souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy, 
např. nedodržením termínu plnění či jeho části z viny na straně Zhotovitele (či jeho poddodavatelů). 
V případě vzniku škody definované v tomto odstavci se zavazuje její výši Zhotovitel Objednateli uhradit, 
pakliže Objednatel vůči Zhotoviteli právo na náhradu škody uplatní. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty 
uvedené v této smlouvě není dotčeno právo Objednatele vůči Zhotoviteli na náhradu způsobené škody (či 
její výši), která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele při plnění 
předmětu této smlouvy. 

19. Pohledávky Objednatele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody je možno započíst na splatné 
i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem. 

 
 

Článek IX. 
Ukončení smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká písemnou dohodou obou stran, písemným 
odstoupením smluvní strany od smlouvy nebo výpovědí v souladu s tímto článkem. 

2. Případná práva a povinnosti smluvních stran z odstoupení od smlouvy budou řešena, není-li v této 
smlouvě výslovně uvedeno jinak, podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Od této smlouvy 
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lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je takové 
porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení od smlouvy je 
účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž jednotlivé 
smluvní závazky plynoucí z této smlouvy se zrušují od počátku s výjimkou těch, které se dle občanského 
zákoníku nezrušují (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení). Každá ze smluvních stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její příslušné části 
odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. 

3. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považuje zejména to, když: 

 Objednatel neprovedl akceptaci „Prováděcí dokumentace“ nejpozději do 100 dní od nabytí účinnosti 
této smlouvy, a to z důvodů vad či nedodělků, které brání převzetí či užití „Prováděcí dokumentace“ 
nebo způsobilosti „Prováděcí dokumentace“ sloužit svému účelu,  

 Zhotovitel je v prodlení s řádným dokončením fáze 2 nebo fáze 3 o více než 30 kalendářních dnů, 

 Zhotovitel je v prodlení s řádným dokončením díla delším než 30 kalendářních dnů, 

 Zhotovitel i přes písemnou výtku Objednatele provádí dílo způsobem, který vede nepochybně 
k vadnému plnění, 

 Zhotovitel opakovaně provádí dílo prostřednictvím osob, které nesplňují (kvalifikační) požadavky 
uvedené v článku X. odst. 4 této smlouvy (pojmem „opakovaně“ se rozumí, že došlo k porušení tohoto 
požadavku min. ve dvou případech), 

 Zhotovitel i přes písemnou výtku Objednatele zajišťuje podporu díla v rozporu s parametry uvedenými 
v této smlouvě po dobu delší než dva týdny, 

 bylo zahájeno proti Zhotoviteli insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zhotovitel vstoupí do likvidace,  

 Porušení jakékoliv z povinností Zhotovitele uvedené v první větě odst. 3. čl. XIII. této smlouvy, 

4. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že plnění pouze části díla nemá pro Objednatele význam, proto 
odstoupí-li Objednatel od smlouvy zejména z důvodů uvedených v první, druhé nebo třetí odrážce 
odstavce 2 tohoto článku, může Objednatel odstoupit od smlouvy (celého jejího plnění) bez ohledu na to, 
že některé části díla byly již provedeny a Objednateli předány, přičemž v takovém případě jsou smluvní 
strany povinny si vrátit vzájemně poskytnutá plnění, nedohodnou-li se jinak.  

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit v případě, že v rámci akceptace fáze 1 
nedojde ke shodě na formě, způsobu a rozsahu nasazení předmětu plnění do prostředí určeného 
Objednatelem v podobě Prováděcí dokumentace. V případě odstoupení od smlouvy na základě tohoto 
odstavce dojde v souladu s občanským zákoníkem, k úhradě skutečně vynaložených a poskytnutých 
služeb ze strany Zhotovitele Objednateli. S ohledem na fázi plnění však v žádném případě nedojde 
k úhradě dodávek, které v rámci plnění ve fázi, ke které je předmětné ustanovení odstoupení od smlouvy 
navázáno, nemají být dodány a dodávány. Realizace dodávek totiž dle této smlouvy a jejích příloh 
následuje až na základě odsouhlasení způsobu a formy implementace díla do prostředí určeného 
Objednatelem, tedy odsouhlasením (akceptací) Prováděcí dokumentace na základě podepsaného 
akceptačního protokolu č. 1. Dojde-li ze strany Zhotovitele k dodávce licencí nebo zboží nebo dalších 
součástí a částí díla před akceptací fáze 1, bude se jednat o plnění v rozporu s touto smlouvou a na úhradu 
takových dodávek Zhotoviteli nevzniká nárok. 

6. Za podstatné porušení této smlouvy Objednatelem se považuje zejména to, jestliže: 

 je Objednatel i přes urgenci Zhotovitele v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury trvající déle než 
patnáct dnů od této urgence, 

 Objednatel opakovaně (nejméně 2x) neposkytnul součinnosti uvedenou v této smlouvě, a to ani do 15 
dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o neposkytnutí součinností Objednatele.  

 Objednatel neposkytnul podklady nebo data Zhotoviteli, která je dle této smlouvy povinen Objednatel 
poskytnout, a to ani na základě opakované (nejméně 2x) písemné výzvy Zhotovitele. 

7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že byly zjištěny opakované nedostatky 
Zhotovitele spočívající v realizaci plnění předmětu této smlouvy nebo Zhotovitel neprovádí plnění 
předmětu této smlouvy dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní výsledek provádění díla 
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vedou nepochybně k vadnému plnění, přičemž tyto nedostatky nebo nedohodnutý postup či dosavadní 
vadný výsledek plnění, který Objednatel Zhotoviteli písemně vytkl, není Zhotovitelem odstraněn ani 
v dodatečné lhůtě poskytnuté mu Objednatelem. V tomto případě činí výpovědní doba 30 dní a plyne dnem 
následujícím po doručení výpovědi Zhotoviteli. 

8. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě opakované (nejméně 2x) neomluvené neúčasti 
Zhotovitele na pracovních schůzkách. V tomto případě činí výpovědní doba 30 dní a plyne dnem 
následujícím po doručení výpovědi Zhotoviteli. 

9. Objednatel je oprávněn vypovědět zajišťování podpory díla, a to i bez udání důvodů. Výpovědní doba činí 
šest měsíců. Výpověď musí být písemná a běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi. 

10. Objednatel je oprávněn vypovědět zajišťování podpory díla také v případě, že Zhotovitel nezajištuje 
podporu díla řádně a včas. Výpovědní doba činí jeden měsíc. Výpověď musí být písemná a běží od prvního 
dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

 
 

Článek X. 
Organizace a komunikace 

 
1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu plnění této smlouvy se neprodleně vzájemně informovat o všech 

skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na plnění předmětu této smlouvy, přičemž se zavazují k 
vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. V průběhu plnění 
smlouvy se smluvní strany setkávají v sídle Objednatele (nedohodnou-li se kontaktní osoby/zástupci jinak), 
aby konzultovali průběh plnění. Podrobnosti organizace a komunikace dohodnou smluvní strany na svém 
prvním jednání. Jednání organizuje Zhotovitel, který připravuje podklady pro jednání, vyhotovuje zápisy 
z jednání, prezenční listiny apod. Originál všech zápisů a listin vzešlých z jednání předává Objednateli. 
Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat dle zásad projektového řízení. Ze všech jednání mezi 
smluvními stranami budou vyhotoveny zápisy. Zápisy vyhotovuje Zhotovitel již v průběhu jednání, po 
jednání je Objednatel připomínkuje a obě smluvní strany je odsouhlasí. Všechny dokumenty, které bude 
Zhotovitel zpracovávat, bude Objednateli předávat k připomínkování průběžně. 

2. Kontaktní údaje smluvních stran 

Objednatel: 

zástupci – kontaktní osoby ve věcech technických: 
xxxxx, e-mail: xxxxx, tel. xxxxx 
xxxxx, e-mail: xxxxx, tel. xxxxx 
xxxxx, e-mail: xxxxx, tel. xxxxx 
 
zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních: 
xxxxx, e-mail: xxxxx, tel. xxxxx 
xxxxx, e-mail: xxxxx, tel. xxxxx 

 
Zhotovitel: 

zástupci - kontaktní osoby ve věcech technických: 
xxxxx, e-mail: xxxxx, tel. xxxxx 
xxxxx, e-mail: xxxxx, tel. xxxxx 
 
zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních: 
xxxxx, e-mail: xxxxx, tel. xxxxx 
xxxxx, e-mail: xxxxx, tel. xxxxx 
 
Hlášení vad a reklamaci se děje primárně prostřednictvím HelpDesku Zhotovitele – blíže viz příloha č. 2 
této smlouvy. 

 
V běžných záležitostech, a pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, jsou dle charakteru záležitosti za 
smluvní strany oprávněni jednat jejich zástupci – kontaktní osoby ve věcech technických nebo smluvních. 

mailto:tomas.zimacek@kr-zlinsky.cz
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Za smluvní strany jsou oprávněny v záležitostech uplatňování smluvních pokut, úroků z prodlení a náhrad 
škod jednat a podepisovat jejich zástupci – kontaktní osoby ve věcech smluvních.  
Pokud zástupci - kontaktní osoby ve věcech technických nedosáhnou shody ohledně řešení problému 
při plnění této smlouvy, postoupí se problém k řešení zástupcům - kontaktním osobám ve věcech 
smluvních. Pokud ani zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních nedosáhnou shody ohledně řešení 
takového problému, postoupí se problém k řešení na úroveň vyššího managementu smluvních stran. 

3. Pokud dojde ke změně názvu smluvní strany, adresy jejího sídla, bankovního spojení, statutárního orgánu, 
zástupce - kontaktní osoby či osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních či technických a jejich 
telefonických čísel anebo e-mailových adres, jsou smluvní strany povinny změnu písemně oznámit druhé 
smluvní straně, a to předem nebo nejpozději bezodkladně poté, co ke změně dojde. Dostačující formou 
oznámení změny je zaslání e-mailu zástupci - kontaktní osobě ve věcech smluvních druhé smluvní strany, 
která je povinna obdržení e-mailu do 2 pracovních dnů potvrdit. V případě změny údajů uvedených v tomto 
odstavci není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě. 

4. Zhotovitel je povinen využívat v rámci plnění této smlouvy po celou dobu zhotovování (provádění) díla 
realizační tým Zhotovitele, který bude minimálně v počtu 7 osob v níže uvedeném složení, přičemž 
příslušné osoby musí naplňovat minimálně tyto (kvalifikační) požadavky: 

-      jeden vedoucí projektu, přičemž tento musí mít: 

praxi minimálně 5 let na pozici vedoucího projektu nebo projektového manažera, 

zkušenost s účastí na pozici vedoucího projektu (týmu) nebo projektového manažera minimálně u 2 
referenčních zakázek v oblasti informačních systémů pro správu prostorových dat velkého měřítka, 
na kterých se podílel v posledních 5ti letech, kdy minimální finanční objem každé referenční zakázky 
činil minimálně 2 mil. Kč bez DPH. 

Vedoucí projektu:  xxxxx 

   xxxxx 

- jeden hlavní architekt informačních systémů, přičemž tento musí mít: 

vysokoškolské vzdělání v oboru Informatika, Geomatika nebo Geoinformatika, 

praxi minimálně 5 let na pozici architekta informačních systémů, 

zkušenost s účastí na pozici hlavního architekta informačních systémů nebo architekta informačních 
systémů minimálně u 2 referenčních zakázek v oblasti informačních systémů pro správu 
prostorových dat velkého měřítka realizovaných na principech SOA, na kterých se podílel v 
posledních 5ti letech, kdy minimální finanční objem každé referenční zakázky činil minimálně 1 mil. 
Kč bez DPH. 

Hlavní architekt informačních systémů: xxxxx 

- jeden hlavní analytik informačních systémů, přičemž tento musí mít: 

praxi minimálně 5 let na pozici analytika informačních systémů, 

zkušenost s návrhy akceptačních testů minimálně u 2 referenčních zakázek v oblasti informačních 
systémů, na kterých se podílel v posledních 5ti letech,  

zkušenost s účastí na pozici analytika informačních systémů (IS) minimálně u 2 referenčních 
zakázek v oblasti rozsáhlých informačních systémů, kde byla prováděna analýza za pomocí jazyka 
UML nebo Archimate a probíhala integrace na jiné IS,na kterých se podílel v posledních 5ti letech, 
kdy minimální finanční objem každé referenční zakázky činil minimálně 1 mil. Kč bez DPH. 

Pokud referenční zakázka obsahovala zkušenost s návrhem akceptačních testů i zkušenost s účastí 
na pozici analytika IS v oblasti rozsáhlých informačních systémů s minimálním finančním objemem 
1 mil. Kč bez DPH, je možno k prokázání předložit tuto zakázku pro oba výše uvedené zkušenostní 
požadavky, tzn., že se prokáží jednou zakázkou oba zkušenostní požadavky. 

hlavní analytik informačních systémů:  xxxxx 

      xxxxx 

- jeden databázový administrátor, přičemž tento musí mít: 
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praxi minimálně 5 let v oblasti administrace rozsáhlých databází, 

zkušenost s účastí na pozici databázový administrátor minimálně u 2 referenčních zakázek v oblasti 
informačních systémů spojených s nasazením databází ve vysoké dostupnosti, na kterých se podílel 
v posledních 5ti letech, kdy minimální finanční objem každé referenční zakázky činil minimálně 1 
mil. Kč bez DPH. 

Databázový administrátor: xxxxx 

    xxxxx     

- jeden specialista na prostorové databáze a GIS, přičemž tento musí mít: 

praxi minimálně 5 let v oblasti administrace prostorových databází, 

zkušenost s účastí na pozici specialisty na prostorové databáze minimálně u 2 referenčních zakázek 
v oblasti informačních systémů pro správu digitálních technických map nebo prostorových dat 
velkého měřítka, ve kterých byla prováděna administrace rozsáhlých databází, na kterých se podílel 
v posledních 5ti letech, kdy minimální finanční objem každé referenční zakázky činil minimálně 1 
mil. Kč bez DPH. 

Specialista na prostorové databáze a GIS:  xxxxx 

      xxxxx 

xxxxx 

- jeden specialista GIS/vývojový pracovník GIS, přičemž tento musí mít: 

praxi minimálně 5 let na pozici specialista GIS s provozováním webových mapových serverů a 
webových mapových služeb nebo praxi minimálně 5 let na pozici vývojáře GIS s rozsáhlými 
prostorovými databázemi, 

zkušenost s účastí na pozici specialista GIS/vývojový pracovník GIS minimálně u 2 referenčních 
zakázek v oblasti GIS, které obsahovaly rozsáhlé prostorové databáze, webový mapový server, 
publikaci webových mapových služeb a současně nástroje pro výdej a příjem prostorových dat ve 
formátu postaveném na XML, na kterých se podílel v posledních 5ti letech, kdy minimální finanční 
objem každé referenční zakázky činil minimálně 1 mil. Kč bez DPH. 

Specialista GIS/vývojový pracovník GIS: xxxxx 

      xxxxx 

      xxxxx 

- jeden architekt GIS/Specialista na import a kontroly dat, přičemž tento musí mít: 

praxi minimálně 5 let v roli architekta GIS nebo specialisty na import a kontroly dat, 

zkušenost s účastí na pozici architekt GIS nebo specialisty na import a kontroly dat minimálně u 2 
referenčních zakázek v oblasti informačních systémů digitálních technických map obsahujících 
nástroje pro aktualizaci datového skladu z geodetických podkladů ověřených ÚOZI podle § 13 odst. 
1 písm. c) zákona 200/1994 Sb., na kterých se podílel v posledních 5ti letech, kdy minimální finanční 
objem každé referenční zakázky činil minimálně 1 mil. Kč bez DPH. 

Architekt GIS/Specialista na import a kontroly dat: xxxxx 

 

Sdílení osob na jednotlivých pozicích není umožněno. Uvedené osoby realizačního týmu musí splňovat 
požadavky, které na ně Objednatel stanovil v technické kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo 
a týkalo se uzavření této smlouvy, a které jsou zároveň shodně uvedené pod jednotlivými odrážkami výše 
v tomto odstavci. Změny (doplnění) členů realizačního týmu Zhotovitele je možné provést pouze po 
předchozí dohodě smluvních stran na základě písemného protokolu o těchto změnách podepsaného 
zástupci - kontaktními osobami ve věcech technických nebo smluvních. Pokud dochází ke změně 
(doplnění) člena/ů realizačního týmu Zhotovitele, musí nový člen realizačního týmu splňovat požadavky, 
které na něj Objednatel stanovil v technické kvalifikaci v zadávacím řízení, která předcházelo a týkalo se 
uzavření této smlouvy, a které jsou rovněž shodně uvedené pod jednotlivými odrážkami výše v tomto 
odstavci, přičemž tyto požadavky musejí být doloženy prostřednictvím dokladů, které byl Zhotovitel povinen 
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předložit v předmětném zadávacím řízení. V případě změny (doplnění) osoby na pozici vedoucí projektu a 
na pozici hlavní architekt informačních systémů, jejichž úroveň zkušeností vstupovala do hodnocení 
nabídky Zhotovitele, musí být pro příslušnou novou osobu předloženy doklady, prokazující dosáhnutí 
minimálně stejného bodového hodnocení, jakého v rámci Kritéria č. 2 - Kvalifikace a zkušenosti osob, resp. 
příslušného podkritéria č. 1 - Zkušenosti osoby uvedené na pozici osoby Vedoucí projektu nebo podkritéria 
č. 2 - Zkušenosti osoby Hlavní architekt informačních systémů dosáhla (v zadávacím řízení přecházejícím 
a týkajícím se uzavření této smlouvy) původní osoba na dané pozici. Provedení změny osoby Zhotovitelem 
bez splnění shora uvedených podmínek se považuje za podstatné porušení smlouvy, nejedná-li se o 
případ vyšší moci. 

5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 

6. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu této smlouvy, 
které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Zjistí-Ii Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou 
nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu této smlouvy, je povinen na to Objednatele neprodleně 
písemně upozornit. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele, zejména je povinen upozornit 
Objednatele na veškerá nebezpečí škod, která jsou mu známa a která souvisejí s plněním předmětu této 
smlouvy. 

7. Po ukončení této smlouvy je Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen předat Objednateli veškeré 
podklady, které mu Objednatel předal za účelem realizace předmětu plnění této smlouvy, resp.je povinen 
je mu je předat i dříve např. po předání díla, pokud je již nepotřebuje pro zajištění podpory provozu díla. 

Článek XI. 
Ochrana informací a závazek mlčenlivosti 

1. Za důvěrné informace ve smyslu § 1730 občanského zákoníku se bez ohledu na formu jejich získání 
považují veškeré informace, které se týkají obsahu, struktury a zabezpečení informačních systémů 
Objednatele. Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně 
některou ze stran označeny. Za důvěrné informace jsou dále považovány všechny ty, které jsou uvedeny 
v příloze č. 5 této smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým 
pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na 
ukončení účinnosti této smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení 
důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, 
zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. 
Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
nejsou tímto dotčena. 

3. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek 
nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z této smlouvy.  

4. Zhotovitel není v rámci plnění této smlouvy zpracovatelem osobních údajů, jejichž správcem je Objednatel, 
ani by neměl při plnění této smlouvy přijít do styku s takovými osobními údaji. V případě, že by se Zhotovitel 
při plnění této smlouvy náhodně seznámil s osobními údaji, jejichž správcem je Objednatel, je povinen tyto 
údaje považovat za důvěrné informace a jako s důvěrnými s nimi zacházet, jakož i zachovat mlčenlivost 
ve vztahu k takovým osobním údajům, a dále je povinen učinit taková opatření, aby nemohlo dojít 
k dalšímu neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití přiměřeně 
tak, jak je uvedeno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které stanovuje práva 
a povinnosti při zpracování osobních údajů, v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
v platném znění. V případě, že nastane skutečnost uvedená v předchozí větě, je Zhotovitel povinen 
zavázat k mlčenlivosti i veškeré své zaměstnance, jakož i veškeré třetí osoby, které by mohly přijít 
s takovými informacemi (osobními údaji) v rámci své činnosti, byť nahodile, do styku. 

5. Závazky k zachovávání důvěrnosti informací zůstanou v plném rozsahu platné a účinné i po ukončení 
platnosti a účinnosti této smlouvy, a to až do doby, kdy se tyto stanou obecně známými jinak než porušením 
této smlouvy, nebo je poskytující smluvní strana přestane utajovat. V pochybnostech se má za to, že 
utajování informací trvá. 
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6. Po ukončení účinnosti této smlouvy je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného odkladu vrátit 
druhé smluvní straně všechny poskytnuté materiály obsahující důvěrné informace včetně jejich případně 
pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše protokol podepsaný oběma smluvními stranami (jejich 
zástupci ve věcech technických, případně smluvních). 

 
 

Článek XII. 
Bezpečnostní pravidla 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat Pravidla bezpečnosti pro práci v informačním systému uvedená v Příloze 
č. 3 této smlouvy. Obdobně se povinnosti Zhotovitele uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy vztahují i na 
případné poddodavatele Zhotovitele. Zhotovitel je povinen takového poddodavatele zavázat k dodržování 
a zachovávání bezpečnostních pravidel v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy. V případě, že by došlo 
k porušení povinnosti Zhotovitele prostřednictvím některého z jeho poddodavatelů, odpovídá za toto 
porušení Zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že všechny osoby podílející se na plnění smlouvy budou při svých činnostech 
dodržovat a zachovávat bezpečnostní pravidla uvedena v Příloze č. 3 této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že seznámí všechny osoby podílející se na plnění smlouvy, které budou do 
informačních systémů nebo do prostor Objednatele přistupovat, s bezpečnostními pravidly před začátkem 
jakýchkoliv aktivit. 

4. Přihlašovací údaje do informačních systémů nebo přístupů do prostor Objednatele budou předávány 
na základě jednotlivých písemných protokolů. 

 

 

Článek XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Objednatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k Projektu, včetně účetnictví po dobu deseti (10) 
let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do doby 
uplynutí tří (3) let od uzávěrky Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
(předpokládaný termín je v roce 2027).  

2. Zhotovitel je povinen umožnit v plném rozsahu poskytovateli dotace, resp. jiným kontrolním orgánům, 
provedení kontroly účetnictví a realizace Projektu, jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb. 
je Poskytovatel u zakázky spolufinancované z ESI fondů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Povinnosti uvedené v tomto odstavci je povinen Zhotovitel dodržovat nejméně po dobu archivace 
Projektu uvedenou v odst. 1 tohoto článku a je povinen obdobně zavázat k dodržování výše uvedených 
povinností i své případně poddodavatele. 

3. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními předpisy, které se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. plnění této smlouvy), férové pracovní podmínky při 
dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní doby a odpočinku, zejména jim 
zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále se 
zavazuje, že při plnění předmětu zakázky (resp. plnění této smlouvy) bude v míře, kterou připouští řádné 
plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické 
komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat výrobky z recyklovaného 
materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné. 

4. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli seznam poddodavatelů v souladu s ustanovením § 105 odst. 
1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tzn. jaká část plnění veřejné 
zakázky (této smlouvy) byla zadána třetím osobám, o které osoby se jednalo (identifikační údaje dle § 28 
odst. 1 písm. g) zákona o zadávání veřejných zakázek). Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v 
průběhu plnění této smlouvy, jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna 
poddodavatele uvedeného v nabídce, předložené do zadávacího řízení předcházejícího a týkajícího se 
uzavření této smlouvy, v průběhu plnění této smlouvy je možná pouze se souhlasem Objednatele, a to i 
tehdy, pokud Zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však 
Zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze 
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poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Objednatel 
není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě 
odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění této smlouvy Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele (postačí e-mailem prostřednictvím 
kontaktní osoby/zástupce oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních). V případě, před 
podpisem nebo ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních stran oznámeno písemně druhé 
smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem oprávněné jednat ve věcech 
technických nebo smluvních), že smlouva nebo její přílohy obsahují obchodní tajemství, berou smluvní 
strany na vědomí, že tato obchodní smlouva nebo její přílohy neobsahují obchodní tajemství. 

6. S ohledem na skutečnost, že Objednatel je povinen se řídit příslušným Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
a příslušnými pravidly a metodickými dokumenty Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 2014-2020, včetně následných aktualizací, vyhrazuje si Objednatel právo doplnit, 
případně změnit tuto smlouvu, zejména povinnosti plynoucí ze smlouvy pro Zhotovitele, v případě, že 
z pokynu dotačního (řídícího) orgánu nebo z příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo 
z příslušných pravidel či metodických dokumentů shora uvedeného operačního programu, resp. z 
veškerých jejich následných aktualizací, vyplyne nějaká povinnost, kterou bude Objednatel muset zavázat 
rovněž Zhotovitele. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje na změnu či doplnění smlouvy přistoupit. 
V opačném případě je to důvodem pro výpověď této smlouvy (s výpovědní dobou 7 dnů, která plyne dnem 
následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně). 

7. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě Objednatel zpracovává jako správce 
za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) 
uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým 
a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace 
o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových 
stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, v sekci Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů 
(GDPR). 

9. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma 
smluvními stranami, není-li v ní uvedeno jinak. Přílohu č. 3 této smlouvy – Pravidla bezpečnosti pro práci 
v informačním systému, je oprávněn změnit Objednatel jednostranně (avšak pouze způsobem, který 
nevyvolá u Zhotovitele nepřiměřené vícenáklady), přičemž o této změně neprodleně informuje Zhotovitele 
a zároveň Zhotoviteli předá aktualizovanou Přílohu č. 3 této smlouvy, a to vše na základě písemného 
protokolu podepsaného prostřednictvím zástupců – kontaktních osob smluvních stran ve věcech 
technických. Za nepřiměřené vícenáklady pro Zhotovitele však není považována samotná smluvní pokuta 
v případě nesplnění např. nové povinnosti/závazku Zhotovitele uvedené ve změněné (aktualizované) 
Příloze č. 3 této smlouvy. Nepřiměřené vícenáklady by se musely týkat přímo zajištění nové 
povinnosti/závazku. Za nepřiměřené náklady se nepovažují náklady v hodnotě do 2.000,- Kč ročně ve 
vztahu ke každé nové povinnosti/závazku.  

10. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1: Podrobné vymezení díla 

 Příloha č. 2: Podmínky zajištění podpory provozu díla 

 Příloha č. 3: Bezpečnostní pravidla pro práci v informačním systému (IS) Zlínského kraje (ZK) 

 Příloha č. 4: Seznam licencí a jejich cena 

 Příloha č. 5: Další technické požadavky k vymezení díla 

11. V případě, že Zhotovitel je plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že: 

http://www.kr-zlinsky.cz/
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- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen 
„daň“), 

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit 
a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
- úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny  
- úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
- nebude nespolehlivým plátcem, 
- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty 

na plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým 
plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci 
daně, 

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty 
na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro 
ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

12. V souladu s ustanovením § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.  

13. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku; pokud se týká té části smlouvy, jejímž předmětem je provedení (zhotovení) díla a 
není-li v této smlouvě uvedeno jinak, použijí se na ni ustanoveními občanského zákoníku pro smlouvu o 
dílo.  

14. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

15. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel 
jedno vyhotovení. 

 

 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem kraje:  Rada Zlínského kraje  
Datum a číslo jednací:   11. 4. 2022, usnesení č. 0318/R11/22 

 
 
Ve Zlíně dne: ………….   V Praze dne:  
 
 
za Objednatele:           za Zhotovitele: 
 
 
 
 
..................................   ................................... 
Ing. Radim Holiš   Mgr. Dan Rosendorf 
hejtman   předseda představenstva 
  na základě Smlouvy spolupráci při realizaci veřejné 

zakázky ze dne 25. 2. 2022 a na základě plné moci ze 
dne 31. 3. 2022 

 

 


