
 

 

 

DODATEK Č. 1 

K Rámcové dohodě na lesnické opatření č.j. 03686/SOPK/20 ze dne ze dne 30.3.2020, 

(dále jen „Smlouva“) 

I. Smluvní strany  

1.1 Objednatel 

Česká republika -  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Sídlo:    Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov   

Zastoupený:  RnDr. Františkem Pelcem, ředitelem 

Bankovní spojení:  ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710 

IČO:    629 335 91   

DIČ:    neplátce DPH  

Telefon:   

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a 

k převzetí díla (dále jen „odborný garant“):  

 

(dále jen „objednatel”) 

 

a 

 

1.2 Zhotovitel 

Hedera Zima, spol. s r.o. 

Sídlo: Velvěty 10, 415 01, Teplice          

Zastoupený: Lumírem Zimou, jednatelem         

Bankovní spojení: 1037010469/5500  

IČO: 25013769            

DIČ: CZ25013769     

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským/Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl C,sp.zn. 11549 

NEBO zapsaný v živnostenském rejstříku 

Telefon:  

E-mail:  

 

(dále jen „zhotovitel”)  

 

 

KAPLANOVA 1931/1 
148 00 PRAHA 11 – CHODOV 

TEL: 283 069 242 
FAX: 283 069 241 

ID DS: DKKDKDJ 
aopkcr@nature.cz 
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II.  

2.1 Smluvní strany uzavřely Rámcovou dohodu na obnovní management na území evropsky 

významné lokality Košťálov, dílčí zakázka z obnovních aktivit (C4) projektu LIFE16 

NAT/CZ/000639; zkráceně LIFE České středohoří. Vzhledem k personálním změnám, ke 

kterým dochází na straně objednatele, je nutné změnit Přílohu č. 3 Rámcové dohody a to 

o nové kontaktní osoby. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke 

Smlouvě (dále jen „Dodatek“).  

Vzhledem k tomu, že vylepšení, které probíhalo v roce 2021, bylo mnohem menší, než se 

očekávalo a to z důvodu menšího úhynu (pod plánovaných 20%) bude vylepšení 

realizováno i na jaře roku 2023, pokud k tomu budou vhodné klimatické podmínky. Počet 

stromků, nebude vyšší než ten, který je uvedený v Rámcové dohodě, specifikace díla 

v části harmonogram.  

V neposlední řadě dochází k uvolnění prostředů z položky výsadba, kde původně 

z uvedených 8 820 ks sazenic bylo vysazeno pouze 8 620 ks sazenic, a to z důvodu 

vyšší pokryvnosti přirozeného zmlazení na vytipovaných lokalitách. Celková hodnota 

volných finančních prostředků z této položky činí 37 308 Kč bez DPH. Tyto peníze budou 

v případě potřeby alokovány na jiné položky v rámci Rámcové dohody.   

III.  

3.1 Tabulka v rámci Přílohy č. 3 Smlouvy se upravuje následovně 

Činnost  Jméno a přijmení Kontakt 

Vedoucí projektu 

  

Podpis předávacího protokolu / 

součinnost podklady/ 

 

 

 

 

Ekonomické náležitosti/ účetnictví 

 

 

 

 

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.   

3.3 Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 

jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených 

právních předpisů souhlasí. 

3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 

strany. 
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3.6 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 

strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho 

uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně 

informovat.  

 

3.7 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. 

 

 

 

V ______________ dne ___________   V ______________ dne _____________ 

 

Objednatel  Zhotovitel 
   
   
 
 

  

RnDr. František Pelc  Lumír Zima 
ředitel Agentury ochrany přírody a 

krajiny ČR 
 Jednatel 

 

 




