

ev.č. 451/2021

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli

na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx starostou 


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxx

                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel - 

a


na straně druhé: 
SPORTES Svitavy s.r.o. 


IČO: 62062620, DIČ: CZ62062620



se sídlem Svitavy, Předměstí, Tovární 677/08
 
zastoupena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti  


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13. 7. 2021 Smlouvu o dílo ohledně díla „Regenerace veřejného prostranství okolo objektu MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 5/35“ (dále jen „Smlouva o dílo“).  

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 13. 7. 2021.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla se provedou vícepráce za cenu 690 830,67 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -1.626 421,59 Kč bez DPH. 

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) 
v článku 2. Smlouvy o dílo se za bod 3. doplňuje nový bod 3a., který zní takto:
„3a. 
Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b)
stávající znění bodu 3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
3. 
Cena díla“Regenerace veřejného prostranství okolo objektu MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 5/35“ byla dohodnuta ve výši 3.713 487,14 Kč bez DPH. 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.
K uzavření této smlouvy udělila předchozí souhlas Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. dne 02.05.2022
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 02.05.2022
Ve Svitavách dne 03.05.2022
Za objednatele:
                  Za zhotovitele:
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