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prava a tidrzba silnic
Zlinska, s.r.o.



                                                                   Číslo smlouvy: D 25/2021

Dodatek č.2   SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník 
na realizaci zakázky:

SÚS Zlínska s.r.o. „Maják“ - Automatický závorový systém
1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:

269 13 453

DIČ:

                                      CZ26913453

Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. XXXXXXXXX
Raiffeisenbank, a.s. č.ú. XXXXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:
XXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXX, 

e-mail: XXXXXX 

XXXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXX 

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

           SECURITY Technologies, a.s.           

Adresa: 

           Brno 615 00, Komprdova 4333/20

IČO:
                                     440 15 542
DIČ :
           CZ 440 15 542
Bankovní spojení: 
           Komerční banka č.ú. XXXXXXXXXX
Zastoupena:

           Radoslav Štrajt, regionální ředitel
v technických záležitostech:     XXXXXXXXXXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 7394
/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
2.1. Dodatek č.2 řeší, na základě požadavku objednatele, rozšíření předmětu díla: doplnění parkovacího systému o ochranný rám volacího sloupku vč. nové betonové patky, doplnění osvětlení ramena nově dodávané závory a posunutí termínu dokončení zakázky.
2.2. Podrobný popis a specifikace předmětu Dod.č.2 jsou uvedeny v Příloze č.1. 
3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1. Termín předání a převzetí dokončeného díla se z důvodu rozšíření předmětu díla upravuje z ze lhůty do 15.4.2022, na termín 15.06.2022.
4. CENA DÍLA

Cena díla se z důvodu rozšíření předmětu díla navyšuje o 90 791,-Kč bez DPH z 1 069 819,-Kč bez DPH na 1 160 610,-Kč bez DPH (Příloha č.1). 
4.1. Celková cena díla dle dod.č.2:   1,160.610 ,-Kč bez DPH
5. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

5.1.  Dodatek č.2 Smlouvy č. 25/2021 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv MV ČR. Dod.č.2 Smlouvy bude zveřejněn v Registru smluv MV ČR objednatelem.

5.2.  Ostatní ujednání původní Smlouvy č. D 25/2021 zůstávají v platnosti beze změn.
Přílohy:

Příloha č.1 - Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet víceprací 

Ve Zlíně,  dne: 13.4.2022

                         Ve Starém Městě,  dne  13.4.2022
Objednatel:
                                                                Zhotovitel:

…………………………………                                   ………………………………………

Libor Lukáš, jednatel společnosti                                  Radoslav Štrajt, regionální ředitel
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