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Čj:    8877/2022-SŽ-OŘ BNO-NPI 

 

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
„Vyhotovení geometrického plánu žst. Brno hl.n.“ 

 
Číslo smlouvy objednatele: E639-S-157/2022 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21158 

 

Čl. 1 

Smluvní strany 
 

       Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
 

se sídlem:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ:  110 00      
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupená:  Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 

IČO:   709 94 234 
DIČ: CZ70994234 

 
                              

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno  

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz  
 
Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

 

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 

epodatelnaorbnoCFU@spravazeleznic.cz 

 

 

na straně jedné (dále jen „objednatel“)        

 
 
Zhotovitel:  GeoExact, s.r.o. 
 

se sídlem: Vendryně č. p. 1041, 739 94 Vendryně 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 85495 
zastoupená:  Ing. Petrem Kajfoszem, jednatelem společnosti 
IČO:  10765930  
DIČ:  CZ10765930 
bankovní spojení: XXX 

číslo účtu:  XXX/XXX 

 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
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Čl. 2 
Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se dohodly, že na základě prodloužení jednání objednatele s Českými dráhami, 
a.s. ve věci vzájemných majetkových vztahů v žst. Brno-hl. nádr. – příprava podkladů pro 
určení a vytyčení věcných břemen k částem pozemků, dochází i k prodloužení doby plnění ze 
Smlouvy o dílo. 
  
Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo, 

Článek č. 4 – Místo a doba plnění, bod 4.2 d) se ruší a nahrazuje tímto novým zněním takto: 
 
4.2 Zhotovitel je povinen 
 
d) provést dílo zakázky (kompletní odevzdání zakázky se všemi náležitostmi) 
nejpozději 5 měsíců od podepsání smlouvy. 
 

 

 
Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo E639-S-157/2022 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 
zůstávají v platnosti. 

 
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými 

elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

 
 
  

 
  

 

Za objednatele: 

 

Za zhotovitele: 
 

  
Správa železnic, státní organizace GeoExact, s.r.o. 
  
  
  

  
 
 

 

................................................................ .............................................................. 
Ing. Libor Tkáč, MBA 
ředitel Oblastního ředitelství Brno 
(podepsáno elektronicky 03.05.2022) 

 

         Ing. Petr Kajfosz 
      jednatel společnosti 
(podepsáno elektronicky 03.05.2022) 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


