
 

 

DODATEK č. 3 
Ke Smlouvě o dílo č. 21-0125 

 

Uzavřené dne 19. 8. 2021  

 
Mezi SMLUVNÍMI STRANAMI: 
 

Zhotovitel: 

Obchodní firma: KOGAA studio s.r.o. 

Sídlo: Kluchova 366/48,  Nový Lískovec, 634 00 Brno 

Korespondenční adresa: Řeznická 356/2,  Brno - Trnitá, 602 00 Brno 

IČ: 04222750 

DIČ: CZ04222750 

Zástupce: Ing. arch. Viktor Odstrčilík, jednatel 

Zhotovitel je plátce DPH. 

(dále jen „Zhotovitel“) 

Objednatel: 

Obchodní firma: TIC BRNO, příspěvková organizace   

Sídlo: Radnická 365/2, 602 00 Brno  

IČ: 00101460 

DIČ: CZ00101460 

Č.ú.:    KB Brno-město, č. ú.: xxxxxxxxxxx  

 

Zástupce: Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková, ředitelka organizace 

zástupce oprávněný k jednání o předmětu této Smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

(dále jen „Objednatel 1“) 

 

A 

 

Obchodní firma: Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. 

Sídlo: Radnická 365/2, Brno – město, 602 00 Brno 

IČ: 75063638 

DIČ: CZ75063638 

Č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zástupce: Martina Grůzová, ředitelka 

(dále jen „Objednatel 2“) 

 

(Společně dále je „Objednatelé“) 

(Objednatelé a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“ nebo „Strany“) 

 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2021 smlouvu o dílo č. 21-0125, dále jen „Smlouva“ a k ní dne 31. 8. 2021 Dodatek č. 1 a 
dne 8. 10. 2021 Dodatek č. 2. 

 
2. Dodatkem č. 1 ze dne 31. 8. 2021 byl změněn odst. 1.2, bodu B. a 2.1, bodu B. Smlouvy co do termínu dodání tak, že část díla 

spočívající ve vytvoření projektové dokumentace k návrhu interiéru nového informačního centra Brno – Jižní Morava měla 

být dodána do 30. 9. 2021 z důvodů popsaných dodatkem č. 1. Dodatkem č. 2 ze dne 8. 10. 2021 byl ze stejných důvodů, jako 
byly popsány dodatkem 1, termín dodání výše popsané části díla prodloužen do 30. 11. 2021. 
 

3. S ohledem na to, že důvody popsané dodatkem č. 2 stále trvají a dílo tak dosud objektivně nemohlo být dodáno, dohodly se 
Smluvní strany tímto na změně odst. 1.2, bodu B. a 2.1, bodu B. Smlouvy co do termínu dodání tak, že část díla spočívající ve 
vytvoření projektové dokumentace k návrhu interiéru nového informačního centra Brno – Jižní Morava bude dodána do  

30. 4. 2022.  
 



 

 

 
4. Smluvní strany se dále dohodly na změně odst. 4.2. Smlouvy tak, že tento nově zní následovně: 
 

Zhotoviteli náleží záloha ve výši 195.000,- Kč (slovy jedno sto devadesát pět tisíc korun českých) bez DPH před započetím 

prací.  

Zbývající část ceny ve výši 195.000,- Kč (slovy jedno sto devadesát pět tisíc korun českých) bez DPH bude uhrazena 

následovně: 

- 165.000,- Kč (slovy šedesát pět tisíc korun českých) bude splatná po řádném dokončení a předání části díla 

specifikované odst. 1.2, písm. B. a 2.1, písm. B této smlouvy, 

30.000,- Kč (slovy třicet pět tisíc korun českých) bude splatná po řádném dokončení a předání části díla specifikované 

odst. 1.2, písm. C. a 2.1, písm. C této smlouvy. Rozsah plnění díla dle této specifikace se stanovuje jako 30 hodin. 

 

 
 
5. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
 
6. Tento dodatek je platný dnem jeho uzavření a účinný ke dni zveřejnění v registru smluv.  
 
 
 
PODPISOVÁ STRANA: 
 
 
 
 
 

V Brně dne 29. 11. 2021      V Brně dne, 29. 11. 2021 

            ……XXXXXXXX…………. .........…XXXXXXXXXX………. 

     TIC Brno, příspěvková organizace     KOGAA studio s.r.o. 

 

 Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková  Ing. arch. Viktor Odstrčilík 

 Ředitelka   jednatel 

 

 

V Brně dne 29. 11. 2021 

 

 

    XXXXXXXXXXX 

………………………. 

Centrála cestovního ruchu –  

Jižní Morava, z.s.p.o. 

zastoupená 

Martinou Grůzovou, ředitelkou 

 


