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Obeg"né ustanoveni

1.1
Definice

Smiouva

Osoby

Data, lhuty a doby

Penize a platby

Dalsi definice

Ve Smiouvé, jak je nize definovéna, maji nasleduijici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduije jinak:

1.1.1

1:1:2

,Smlouva" je Smlouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v Pfiloze.

,Technicka specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Pfloze, vetné
pozadavkd Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li néjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

,Vykresy" jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Piloze, a jakakoli Variace takovych vykresa.

,Objednatel” je osoba uvedena ve Smiouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnikt (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

,Zhotovitel" je osoba uvedena ve Smlouvé o dilo a jejl pravni nastupci mimo
postupnikd (s wijimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).

.Strana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.

,Datum zahajeni praci* je datum 14 dnl po datu uc¢innosti Smlouvy o dilo
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

,den” je kalendarni den.

,Doba pro dokondéeni“ je doba pro dokon&eni Dila tak, jak je stanovena
v Piiloze (se v8emi prodiouzenimi podle Pod-&lanku 7.3), po&itana od Data
zahajeni praci.

,Naklady" jsou véechny wdaje, které jsou (nebo budou) Fadné vynalozeny
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, vCetné rezijnich a podob-
nych poplatkl, nezahrnuiji vsak zisk.

.Vybaveni zhotovitele" jsou pfistroje, stroje, dopravni prostredky, zafizeni
a daldi véci potfebné pro provedeni Dila a odstranéni vad s vylou¢enim Ma-
teriald a Technologického zafizeni.

-]

,Zemé" je zemé, ve které se nachazi Stavenisté.

,Rizika objednatele" jsou zdleZitosti uvedené v Pod-¢lanku 6.1.

V&8I moc" je wijimecnd uddlost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana ne-
miZe oviadat; proti které tato smiuvnif Strana nemohla rozumné ucinit opat-
feni pred uzavienim Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvnf
Strana Ucelné vyhnout nebo ji prekonat a kterou nelze v podstatne mife

pricist druhé Strané.




1.3 —
Vykiad

1.3 .

Hierarchie smluvnich
dokumentu

1.4 —

Pravo

1.5

Komunikace

1.6 —

Zakonné povinnosti

~Materialy" jsou véci v8eho druhu (jiné nez Technologické zafizeni), které
maji tvofit nebo tvori cast stavby.

1.1.16 ,Technologické zafizeni" jsou pristroje a stroje, které maji tvofit nebo tvori
Cast stavby.

1.1.17 |, Stavenisté" je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouvé jako misto tvofici soucdst
Stavenisté.

1.1.18 ,Variace" je zména Technické specifikace nebo Vykres( (jsou-li néjaké) nafi-
zena Objednatelem podle Pod-&lanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova

dokumentace (je-li néjaka), kterou ma Zhotovitel dodat, v&etné do€asného
dila a Variaci.

Slova oznaduijici osoby a strany zahrnuji korporace a jiné pravnické osoby. Slova v jed-
notném ¢isle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné &islo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzdjemné se vysvétlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a pofadi pravni sily jednotlivych dokumentd je v souladu
s poradim uvedenym v Pfiloze.

Pravo Smlouvy je stanoveno v Pfiloze.

Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jina komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Pflloze a nesmi byt bez
zavazneho dlvodu zdrZzovana nebo zpozdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veskera ozndmeni a zaplatit vesSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objgﬁhatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pfistupu na Stavenisté, pfedat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfiméfenou pod-
poru pii Zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvaleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.



2.3 - — —

Pokyny objednatele Zhotovitel musi plnit veSkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu vetné pre-
ruSeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile.

24 — - - —_—

Schvaleni Z4dné schvéleni, souhlas nebo absence komentare Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaji vliv na prava a povinnosti Zhotovitele.

, S .
Zastupci objednatele

31

Povéfena osoba Jedna osoba z personalu Objednatele musi byt povérena jednat za Objednatele. Tato
povéfend osoba je ta, ktera je uvedena v Priloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

3.2 — — —_ - -

Zastupce objednatele Objednatel také mize urcit pravnickou osobu nebo jedince k wkonu urditych po-
vinnosti, Uréena osoba mlZe byt uvedena v Pfiloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

,_;'Zﬂ
4 |
Zhétavitel

41

Obecné povinnosti Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, Zze veSkeré Materidly a Technologické zafizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

42  —

Zastupce zhotovitele Zhotovitel musi Objednateli za Gcelem vydani jeho souhlasu predlozit jméno a podrob-
né informace osoby, kiera je povéfena pfiiimat pokyny jménem Zhotaovitele.

48 — — —

Subdodavky Zhatovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dalsim subjektim. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli Gasti Dila dal§im subjektdm bez souhlasu Objednatele.

44 — — — — - —

Zajisténi splnéni smlouvy  Je-li tak stanoveno v Pfiloze, musi Zhotovitel doruéit Objednateli do 14 dnl po Datu
zahdjeni pracf zajisténi spInéni Smlouvy ve forme, kterou schvdlil Objednatel, a od tret
strany, kterou schvalil Objednatel.
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7% L, .
Projektovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-

zhotovitele dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musf urychlené pfedloZit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pfipravil. Do 14 dnt od jejiho prijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pfipominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smlouvou, odmitnout
s uvedenim d@vod(. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavibu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnd od predloZeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli
nebo v pfipadé, Ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektova
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a pfedioZena znovu.
Zhotovitel musi veskerou pfipominkovanou projektovou dokumentaci predloZit znova
s tim, Ze vezme tyto pfipominky v Uvahu tak, jak je to potfebné.

5.2 S - o — e e

Odpovédnost Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-

za projektovou vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému

dokumentaci ucelu definovanému ve Smlouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli poruseni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Vykresy.

72 -
. i‘l - iy .
Rizika objednatele
6.1
Rizika objednatele V této Smlouvé jsou v odpoveédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpedi:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlasena), invaze, Cinnost
nepfatel ze zahranici, kdyZ k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasilné prevzeti moci
a obc¢anska vélka, kdyz k nim dojde v Zemi,

c) wytrznost, vzpoura nebo nepokoj s viivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi osobami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujicl radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouzit jakéhokoli radioaktivniho materialu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zpUsobené letadlem nebo jinymi zafizenimi pohybuijicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo piipadl specifiko-
vanych ve Smlouve,

qQ) projektovani jakékoli &asti Dila personalem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli ptisobeni pfirodnich sil s viivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-

pfedvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, Ze by proti nému zkuse-
ny zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatfent,
i) Vy$&8i moc,



¥

] pferuseni podle Pod-¢lanku 2.3, pokud neni pricitatelné neplnéni Smlouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

k) jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhani,

Iy fyzické prekézky nebo fyzické podminky, jiné nez klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamZité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozZdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci,

n) jakakoli zména prava Smlouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanovenc
ve Smlouveé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf
nebo pfes jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

P) §koda, kterd je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit v&echny vady.

Y 4
Dob# pro dokonéeni

7.1
Provedeni dila

7.2 - =

Harmonogram

7.3

Prodlouzeni doby

7.4

Zpozdéné dokongeni

Prefzgti
8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Zhotovitel musi zahaijit prace na Dile k Datu zahajeni praci a musi postupovat s nélezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokondéeni.

B&hem ihlty stanovené v Piiloze musi Zhotovitel predioZit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Pfiloze.

Podle Pod-¢lanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodlouzeni Doby pro dokonden,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvaZit veskeré podplirné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokonceni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonéi béhem Doby pro dokonéeni, je odpovédnost Zhoto-
vitele vi¢i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovend v Pi-
ioze za kazdy den nepineni povinnosti dokondit Difo.

Zhotovitel méZe Objednateli podat oznament, kdyz Dilo povaZuje za dokond&ené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli ozndmeni s uvedenim pfislusného data, kdyZ se
domniva, Ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativné mizZe Objednatel Zhotoviteli podat
ozndmeni s uvedenim pfisludného data, Ze Dilo, adkoli neni zcela dokoncené, je pfipra-

vené pro prevzeti,

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychlend
dokongit jakékoli nedokondené prace a vyklidit Stavenisté podle Clanku 9.




9.1

Odstranéni vad Objednatel mize kdykoli pfed uplynutim doby stanovené v Pfiloze oznéamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokoncené préce. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu nakladt ze strany Objednatele, jakékoli vady zapficinéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologické zarizeni nebo femeslné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou.

Naklady na odstranéni vad, které Ize pricist jakekoli jiné pficing, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonéeni jakékoli nedokoncené prace
béhem primérené |hity stanovené v oznameni Objednatele opraviuji Objednatele
k vykonani veskeré potfebné prace na naklady Zhotovitele.

9.2 — - — —

Odkryti a zkouseni Objednatel mdze dat pokyn k odkryti nebo zkouseni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjisténo, Ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouSeni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-Clankem 10.2.

-
LJ;:‘ %,
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Varla*:esg

J]S laimy

10.1
Opravnéni k variaci Objednatel m(ize dat pokyn k Variacim.

10.2 — —

Ocenovani variaci Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausalni cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smlouvy, nebo

c) kdyZ vhodné polozkové ceny neexistuiji, musi byt poloZzkove ceny ze Smlouvy
pouzity jako zéklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d) vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povaZuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou urCenou
v Priloze, kdy v tomto pfipad& musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Viybaveni zhotovitele a o pouzitych Materidlech.

103 —— —— - — =—

V¢asné upozornéni Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
ra by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztZit jejich podminky nebo kterd mlze vést
ke claimu na dodatecnou platbu. Zhotovitel musi prijmout veskera rozumna opatfent,
aby tyto Ucinky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodlouzeni Doby pro dokonceni a dodatecnou platbu je
omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli naleZela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a pfijal veskerd pfiméfena opatfent.



10.4

Opravneéni ke claimu

10.5

Postup pri variaci
a pfi claimu

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé Gastky takovych Naklad® opravnény. Jestlize je v dlsledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

Zhotovitel musi Objednateli predlozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variaci
nebo claim béhem 28 dnll od pokynu nebo uddlosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodé, musi
Objednatel ocenéni urcit.

Smhiﬁxm’}ena a platba

1141
Ocenovani dila

11.2

Meésiéni vyuctavani

11.3
Pribézné platby

1.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

Obecne podmirky

Dilo musi byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Piiloze s ohledem na Clanek 10.

Zhotovitel je apravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Materidlll a Technologického zafizeni dodaného na Stavenis-
té v pfiméfené dobg, které je stanoveno v Piloze,

s vyhradou jakychkoli pfipoctl a odpoctl, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vylUctovani vykazujici Castky, o kte-
rych se Zhotovitel domniva, Ze je k jejich platbé opravnény.

B&hem 28 dnll po obdrZeni kazdého vyuctovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
¢astku vykazanou ve Zhotovitelové vyuctovani s odpodtem zadrzného v sazbé stano-
vene v Pflloze a s odpocétem jakékoli ¢astky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
dlvodl. Objednatel nenf vazan Zadnou &astkou, kterou dfive povaZzoval za splatnou
Zhotoviteli,

Objednatel miZze odepfit pribézné platby, dokud neobdrzi zajisténi spinéni smlouvy
podie Pod-&lanku 4.4 (je-li néjaké).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dn(
po vydani oznameni podle Pod-¢lanku 8.2,

Zlstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dn(
po bud uplynuti doby stanovené v Pfiloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokon&eni nedokoncéenych praci, vée tak, jak na to odkazuje Pod-clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdéj.

5 FIDIC '699 7




16 — B

Zavérecna platba Béhem 42 dn{l od posledni z udélosti uvedenych v Pod-c¢lanku 11.5 vySe musi Zhoto-
vitel Objednateli pfedloZit zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smiluvni hodnotu.

Béhem 28 dnl po predlozeni zavérecného vylictovani musi Objednatel zaplatit ¢astku
néleZejici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli ¢asti Zhotovitelova zavérec-
ného vyuctovani, musi pii provedeni platby uvést ddvody, pro¢ nesouhlasi.

[ J—— -

Ména Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

11.8 = ; : - -

Zpozdéna platba Zhotovitel je opravnény k Uroku z prodieni v sazbé stanovené v Pfiloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v pfedepsané Ihtité splatnosti.

Neplhénf

1

12.1

Neplnéni zhotovitele Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo nepini opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pfes pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-clanek, popisujici nepinéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel neprijal veskera proveditelna opatreni k népravé neplnéni béhem 14
dnl potom, co Zhotovitel obdrZel oznameni Objednatele, mUze Objednatel prostred-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dnl odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Ze na misté zanecha takové
Materialy, Technologické zarizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, Ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

12.2 —

Neplnéni objednatele Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé porusuje Smiouvu, mUize dat Zhotovitel Objednateli ozndameni, s odkazem
na tento Pod-cClanek, popisujicl neplnéni Objednatele. Jestlize neplnéni neni naprave-
no béhem 7 dnd potom, co Objednatel obdrZel ozndmeni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusit provadéni celého Dila nebo jeho &asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnl potom, co Objednatel obdrZel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostfednictvim druhého oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
veniste.

12.3 e -

Upadek Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného préva, druhd Strana mlze pro-
stfednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Staveniste s tim, Ze, v pfipadé Upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanechd jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, Ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.
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Platba po odstoupeni Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidldl a Technologického zafizeni divodné dodanych na Staveni-
§té, upraveného nasledovné:

a) 0 jakékoli Gastky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) o jakékoli Castky, ke kterym je opravnény Objednatel,

c) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych ¢asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podie Pod-¢lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladdm jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych ¢asti Dila.

Cisty zCistatek, ktery naleZf k zaplacenf, musi byt zaplacen nebo vracen béhem 28 dntl
od oznameni o odstoupenti.

T T
_ B

Riziko Y Sdpovédnost

13.1

Péce zhotovitele o dilo Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahdjeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-&lanku 8.2. Odpovédnost
za pédi pak pfechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne néjaka ztrata nebo skoda
béhem uvedené doby, kdy je za pédi o Dilo odpovédny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smilouvou.

Pokud ke ztraté nebo skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
odskodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pfipadé jakychkoli
ztrat a Skod, které se vyskytnou na Dile, a v piipadé jakychkoli narok(l nebo vydajd,
které vzniknou kvli Dilu a budou zplsobené porusenim Smilouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupct nebo zaméstnanct.

13.2

Vyssi moc JestliZe je nebo bude nékteré ze Stran z dlvodu VysSsi moci branéno v pinéni jakychkoli
jelich zavazk(, musi tato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel prerusit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokracuje-li uddlost po dobu 84 dnd, kterdkoli ze Stran mdze podat oznameni o od-
stoupeni, které se stane Ucinnym 28 dnll po podani oznamen.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidl( a Technologického zafizeni ddvodné dodanych na Staveni-
&t&, upraveného nasledovné:

a) o jakékoli ¢astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podie Pod-&lanku 10.4,
b) o Néklady jeho preruseni a demobilizace,
c) 0 jakékoli ¢astky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zOstatek, ktery ndlezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen béhem 28 dnfi
od oznameni o odstoupen.
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Rozsah kryti Zhotovitel musi pred zahdjenim praci na Dile uzavfit spole¢nym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojistént:

a) pro pfipad ztraty a 8kody na Dile, Materialech, Technologickém zafizeni a Vyba-
veni zhotovitele,

b) pro pripad odpovédnosti obou Stran za ztratu, skodu, smrt nebo Uraz tfetich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v dlsledku plnéni Smlouvy Zhotovitelem,
véetné odpovédnosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, neZ je
Dilo a

c) pro pripad odpovédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo uraz persondlu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovédnost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

180 —— — — —

Obecné pozadavky Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Pfiloze. Po-

na pojisténi jistky musi byt vydany pojistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dlikazy, Ze jakakoli poZzadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spolecné disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od pojistitelll vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouZity na opravu nebo
pro napravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, ktera
nema byt opravena nebo napravena.

143 ——

Nepojisténi Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuiji pfedchozi Pod-c¢lanky, nebo nepredlozi uspokojivy dlkaz, pojistky nebo Gcetni
doklady, miZe Objednatel, aniz by byla dot¢ena jakakoli jeho préva nebo opravné
prostredky, uzaviit pojisténi na prislusné kryti odpovidajici takovému nepinéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich ¢astek ndlezejicich Zhotoviteli.

15.1

Adjudikace Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici véetné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran predloZen k adjudikaci v souladu v pfilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidla“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadé, Ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

15.2 ——

Oznameni o nesouhlasu  Nesouhlasi-li nékterd ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nuti ve Indté stanovené v Pravidlech, mdze Strana do 28 dni po obdrzeni rozhodnutf

1 O mluvni pedirtinky ©1o stavoy mensing rozsahu
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Rozhoddci fizeni

Inecre podminiky

nebo uplynuti ity pro rozhodnuti, dét druhé Strané ozndmeni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-&lanek. Jestlize nebylo podéno oznémeni o nesouhlasu
béhem stanovené |nhdty, rozhodnuti se stava koneénym a zévaznym pro obé Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu béhem stanovené Ihity podano bylo, rozhodnuti se
stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodleni fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podléha ozndmeni o nesouhlasu, musi byt s kone¢nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Piloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce uréen jmenujicim subjektem uvedenym v Piiloze. Jakakoli
jednani musi probihat v misté stanoveném v Pfiloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.
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1.1

Definice

Zvlastni podminky

3

Obeéné ustanoveni

1.1.10

1.1.14

1.1.20

Na konec Pod-¢lanku 1.1.3 se pridava nasleduijici ustanovent:
~Soucasti VWkresU je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.*

Na konec Pod-¢lanku 1.1.4 se pfidava nasleduijici ustanoveni:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel* ve smyslu zdkona o zadavani vefejnych
zakazek ve v8ech mluvnickych formach a podobach.”

Pod-¢lanek 1.1.5 zni:

+Zhotovitel" je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o vefejnych zakézkach
ve v8ech mluvnickych formach a podobdch a znamena osobu (osoby) jeZ zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smilouvy o dilo poveril realizaci dila.

Pod-¢lanek 1.1.10 zni:

,Naklady" jsou v8echny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) Ucelng, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at' jiz na Stavenisti nebo mimo né, veetné rezij-
nich a podobnych poplatkd, nezahrnuiji vsak zisk."

Pod-¢lanek 1.1.14 zni;

,Vy88i moc" je vyjimecna udalost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nem(ize ovla-
dat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné uginit opatieni pred uzavfenim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni Strana ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mite pficist druhé Strané.

Vys$8i moc miize zahrnovat, avSak neomezuje se na né, nasleduijici udélosti nebo okol-
nosti, pokud jsou splnény vySe uvedené podminky:

(a) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranic,

(o)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat nebo uchopeni moci,
nebo obcanska valka,

(c) wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotovitel(,

(d)  valecna munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zplsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétreseni, vichfice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.*

Za Pod-¢lanek 1.1.19 se pfidavaji nové Pod-¢lanky:
»Wykaz vymér" je v téchto Podminkdch Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tridniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikacf

schvaleneého Ministerstvemn dopravy.
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1.3

1.1.21

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

1127

1.1.28

1:1.29

1.1.30

1.1.31

Hierarchie smluvnich

dokumentt

1.4

Pravo

»Pfloha” znamena vyplnéné stranky nadepsané Pfiloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

~Doba pro uvedeni do provozu” je doba pro dokoncéeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro dcely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Pfiloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [Prodlouzeni dobyl), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Pfiloze.

.Pfed8asné uzivan(" znamena Casové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich
Uplnym dokon&enim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim Uradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Pra-
va a povinnosti Stran souvisejici s pfed¢asnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-&lanku 7.6 [Predcasné uZivani].

~otavebni denik” je dokument, jehoz ndleZitosti stanovi platné a udinné pravni predpisy.
»Zakladni datum* je datum 28 dni pred terminem pro podani Nabidky.
~oekce" je Cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekce (je-li takova).

,Podzhaotovitel* je totozny termin, jako ,poddodavatel” pfipadné ,subdodavatel” ve
v8ech mluvnickych forméach a podobéch.

»Faktura” je dafiovy doklad vydany podle platnych pravnich predpist.

wZaruka za odstranéni vad" znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.6 [Zaruka za
odstranéni vad.

JPotvrzeni o pFevzeti* je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

»Prijata smluvni ¢astka" je Castka (bez DPH) uvedena ve Smlouvé o dilo za provedeni
a dokonéeni Dila a odstranéni véech vad.”

Pod-¢lanek 1.3 zni:

.Dokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujicl. Pofadi prav-
ni sily jednotlivych dokument( je v souladu s poradim uvedenym v Piloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

Pod-Clanek 1.4 se doplfiuje nasleduijicim textem:
,Ridi-li se Smiouva pravem Ceské republiky, Fid se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouvé upravena odchylné."
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Objed natel

2.1

Poskytnuti stavenisté Za Pod-¢lanek 2.4 se vklada novy Pod-clanek 2.5 [Kontroini dny]:
,Objednatel je oprdvnén svolavat kontrolni dny za Ucelem pfijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnl musi Ucastnit. Objednatel
musi zaznamenat zaleZitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
z4pisu Ucastnikdm kontrolniho dne. V zépise musi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou.*

Zhotavitel
4.1
Obecné povinnosti Text Pod-¢lanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:
4141 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veske-

ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vlybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné.

Materidly a Technologicka zafizen( se stavaji vlastnictvim Objednatele, jakmile nastane

vvvvvv

(a) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(o)  dojde v dlsledku odstoupeni od Smlouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lankt 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vy$$i moc].

41.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfislusna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako pfedmétu své éinnosti a vybrané innosti ve vystavbé musi
zabezpecdit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto €innosti po-
dle zvlastnich predpisl a to v poctu, o zkusenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi pfedpoklady, stanovenymi v zaddvacich podminkach vefejné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zapla-
ti Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvnf pokutu ve vy§i uvedené v Priloze.

41.3 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kac¢nich Udaj uvedenych ve stitku o povoleni stavby a rovnéz ndlezitosti pro oznameni
zahdjeni praci oblastnimu inspektordtu prace podle zakona ¢. 309/2006 Sb., a to
podle podklad(l prfedanych mu k tomuto uUcelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostfedk EU v ramci Operacniho programu Doprava
bude informacni tabule upravena tak, aby odpovidala poZzadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informadn( tabuli
udrZovat v Gitelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila aZ do uplynuti pUl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

41.4 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veskerymi jemu zndmymi zavaznymi
pozadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetné
zejména zavaznych pozadavkd a podminek stanovenych pravomocnym tzemnim roz-



4.1.5

4.1.6

4.1.8

4.1.9

hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pripadnymi
vefejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobl v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritahd, nejpozdéji vdak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znecistént.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplisobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napf. najemni smlouvou s viastniky pfislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v imyslu prekrocit trvaly nebo docasny zdbor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost
a naklady

(a)  tento svijzdmér pfedem projednat se vdemi dot&enymi spravnimi organy, viast-
niky a uZivateli pozemk( a

(o)  ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznujici Zho-
tovitelem zamyslené prekroceni pfisludnych trvalych nebo docasnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroCeni trvalého nebo dodasného zdboru (véetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobdm) nese vy-
luéné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbytecného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost ¢i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouZzitl nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného ¢i nespravného pokynu, miZe Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svij poZadavek na pouZiti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu udinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob&anského zakoniku se nepouzije.

Zhotovitel je povinen dodrZet Ih(ty a dal$i Gasova urceni a Fidit se pokyny a pfikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti pfislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
te¢na nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbat pfiméfenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplisob oznade-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
ohrozovani bezpednosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrZi Ih(ty a dal$i ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnutf
pfislugného vefejnopravniho organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto porusenf své povinnosti smluvni pokutu ve
wSi, uvedené v Pfiloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim pracf povinen plnit povinnosti pdvodce odpa-
d podle zékona o odpadech a je povinen zajistit plnéni t&chto povinnosti i ze strany
pfipadnych Podzhotovitelld, a to véetné vedeni priibéZné evidence o odpadech a zpd-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou piislus-
nymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbytecného
odkladu predioZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakiadani s nimi ke
kontrole, véetné takoveé evidence vedené Podzhotoviteli.



4.3 - —
Subdodavky

4.4 = -

Zajisteni splnéni smlouvy

Pod-c¢lanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:

LPri poruseni t&chto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni po-
kutu ve vysi stanovené v Priloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
v8ech Podzhotovitell stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich dlivodl neni mozné Dilo podle této Smiouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnd tuto skuteCnost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich divod. Do 10 pracovnich dnl od
oznameni shora uvedené skuteénosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potrebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v plném rozsahu, pfi¢emz
piislugny kvalifikadni pfedpoklad mdiZe prokdzat sam Zhotovitel, nebo jej] mdZe pro-
kazat prostrednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-¢&lanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vysi uvedené v Priloze. Jestlize v Priloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-
-Clanek se nepouZziie.

Zhotovitel musi predat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smlouvy
nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musf byt Uginnd nejpozdéji v den
jejiho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze bankovni zaruka bude platna a Uc¢inna, dokud neprovede a ne-
dokondi Dilo a nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lanku 4.6 [Z4-
ruka za odstranéni vad]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepfedal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dni pred datem ukoncen(
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musf rozsifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokonéeno a Objednatel neobdrZi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipadé, Ze:

(a) Zhotovitel neprodiou?i platnost bankovni zaruky tak, jak je popséne v pfedcho-
zich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat plnou ¢ast-
ku bankovni zaruky,

(o)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo ur&ena podie Clanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dndl po dohodé nebo uréeni,

(c) Zhotovitel nenapravi poruseni smluvni povinnosti do 42 dnt po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozadujici napravu porusené smiuvni povinnosti nebo

(d)  dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-clan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plnou &astku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vrétit do 21 dnl poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zéaruku za odstranéni vad.




4.5

Zajisténi jakosti

4.6

Zaruka za odstranéni vad

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Serpat z bankovni zaruky finanéni
prostredky na prvni vyzvu a bez namitek &i omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodleng ucinit
veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel bude mit viici Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti plateb ve wyéi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.”

Pridava se novy Pod-&lanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:

»<Zhotovitel pfedloZi do 10 dnd po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpe&ovat jakostni pozadavky Smilouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smiouvé. Objednatel nebo jeho zastupce (je-li) je
opravnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému."

Pfidava se novy Pod-&lanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad:
+Zhotovitel musf ziskat Zaruku za odstranénf vad ve formé a vysi uvedené v Priloze.
Jestlize v Pfiloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-¢lanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnd poté, co ob-
drZel Potvrzeni o pfevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vyddna pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platnd a U¢inna do kon-
ce uplynuti vSech Zarucnich dob, véetng jejich pfipadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokondi veskeré k datu dokondeni znamé nedokondéené prace uvedené
v Potvrzeni o pFevzetl a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnti pfed datem ukonceni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musfi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, ne? budou véechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadg, ze:

(8)  Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mlze Objednatel narokovat pl-
nou vysi éastky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nczaplati Objednatcli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Sastka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo urdena podle Clanku 15 [Resenf spord]
do 42 dnd po dohodé nebo uréent,

(c)  Zhotovitel nedokondi veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o pfevzeti v pfiméfené dobé podle pokynl Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dn0 poté, co obdrZel ozndmeni Objednatele, v némz bylo poZa-
dovano odstranéni vady. V tom pripadé mize Objednatel narokovat pinou vysi
Gastky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.



4.7 —
Kontrolni prohlidky stavby

4.8 —

Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Gerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené udinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dni po ukon&eni
data jeji platnosti za pfedpokladu, ze vSéechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukoncéenl Zaruéni doby).”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontrolni prohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnd pfedem nahlasit Objednateli provedeni pra-
cf odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskutecnéni
kontrolnich prohlidek stavby podie stavebniho zékona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvolit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zdu&astnit.”

Pridava se novy Pod-clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi pracil:
,Zhotovitel musf:

(=

( dodrzovat vdechny prislusné bezpecnostni predpisy,

(b)  dbat o bezpeénost vSech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

(c)  vynaloZit pfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyte¢né pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(d)  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

(e)  zajistit jakékoli dotasné dilo (vietn& cest, chodnikl, ochrannych prostrfedkd

a plotd), které mize byt nezbytné z ddvodu provadéni Dila pro uZiti vefejnosti

a ochranu verejnosti, vlastnik( a uZivatelll sousednich pozemka.

Zajisténi t&chto bezpednostnich postupd dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musf
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proskolen povérenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecénosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) musi mit k dispozici prislusny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nanct Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1) Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténl bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v pfipadé staveb RSD CR i pfislugny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zplsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.
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(8)  Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavhou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zgjistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

(6)  V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vy3etiit a sepsat
zdznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s prislusnymi dal3imi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za gkodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazkd ze Smlouvy pouZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouZivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zakladg vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného pro-
vozu.

Porusovani pfedpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpisi o bezpec-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povaZzuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mit vi&i Zhotoviteli pravo na zadrzeni Gasti
plateb ve wsi stanovené v Priloze do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.”

Vytyceni stavby

4.10

Archeologické nalezy

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [VWytyCeni stavby]:

.Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (vCetné vytyCeni tras technickeé infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou a doc¢asnych zaborl) podle hlavnich bodd, os a refe-
renénich vySek uvedenych ve Smiouvé nebo ozndmenych Objednatelemn. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi v8ech ¢asti Dilla a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vySkach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych wtySovacich bod(, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zni¢eny i poskozeny.*

Pridava se novy Pod-&lanek 4.10 [Archeologické nalezy):

,V8echny fosllie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozUs-
tatky nebo pfedméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
8ti musf byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
pfiméfena preventivni opatfeni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z t&chto nélezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nadlezu okamZzité ozndmeni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Prdjg};{ftovénl' zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace

Zhotovitele

Pod-¢&lanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

“Zhotovitel musf vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Pfiloze a urychlené ji pfedioZit Objednateli. Do 14 dn( od jejiho pfijetl musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pfipominky nebo ji odsouhlasit anebo v pripadé, Ze
neni v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim diivodd. Zhotovitel nesmi zahajit
prace bez odsouhlaseni projektove dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-



tova dokumentace, kterd byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a predlozena
znovu s tim, Ze vezme pfipominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

E‘ai?ﬁq\
N ' Y
Rizika objednatele

6.1
Rizika Objednatele V pod-odstavci (o) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstrariuje pismeno ,a” a nahrazuje se
¢arkou.
V pod-odstavai (p) Pod-&lanku 6.1 se na konci odstranuje tecka a nahrazuje se pis-
menem ,a".
Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (r):
o) ztraty a Skody v dlsledku vefejného provozu béhem Predcasného uzivani podle
Pod-c¢lanku 7.6 (PredCasné uzivani)."
3§ -'-f,., =
§ . )
Dob# pro dokonceni
7.1
Doba pro dokonéeni Na konec Pod-&ldnku 7.1 se pfidava nasleduijic text:
wJsou-ll v PHiloze uvedeny Sekce s krat$i Dobou pro dokondeni, vztahuje se tento
a ddle uvedené Pod-¢lanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfiméfené téZ na tyto Sekce."
7.2 — e — -
Harmonogram Pod-&lanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Ve Ih(té stanovené v Priloze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(a) Gasovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotovitell,

(b) odhad plateb, o nichz Zhotovitel o&ekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

(c) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smlouve,

(d)  privodni zpravu obsahuijici:
0] strucny popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouZit a
(ii) odhad poctu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi pfedat revidovany harmonogram, kdykoli ten predchozi ne-
souhlasi se skute¢nym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predloZit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihtité stanovené Objednatelem je dd-
vodem pro zadrzeni ¢asti plateb podle Pod-¢lanku 11.3 [Prabézné platby).”
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7.3

Prodlouzeni doby

7.5

Postupné zavazné miiniky

7.6

Pred¢asné uzivani

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasleduijicim znénim:

,Podle Pod-Clanku 10.3 [V¢asné upozoméni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokond&eni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro splnéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pripadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
plrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouZit Dobu pro dokondéen,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splnéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Dlvody pro piipadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokon&eni
a Doby pro splnéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatng.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné milniky).

wJestlize jsou v Pfiloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pFisludnému postupnému zdavaznému milniku dokondeny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro piislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku miize byt prodlouzena za podminek stanovenych
v Pod-¢lanku 7.3 [Prodlouzeni doby].

O spinéni kazdého postupného zdvazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o splnéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
¢eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu pfedepsaném pro pifsludny postupny zdvazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smiluvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze."

Pridava se novy Pod-&lanek 7.6 [Preddasné uzivani]:

wZhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veskerou soudinnost potfebnou k tomu,

aby Dilo nebo Sekce (podle okolnostf) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle

pod-odstavce 1.1.22. Za timto Ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

{a) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predd
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PfedGasnym uzZivanim
a (i) popfipadé podminky PfedCasného uzivani, a to nejpozdgji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(o)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a Udaje (vCet-
né zejména Udajd urcujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych naleZitosti Zadosti o Pfed¢asné uzivani Dila nebo
Sekee), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Predcasné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim uplnym dokon&enim;

(c)  vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pfed pfisluSnym stavebnim Ufadem
rozhodujicim o vydani povoleni k Pfedasnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jejim Uplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od
podani Zadosti o Pfed¢asné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

asnem uzivani,

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavce 1.1.22,
a to z jakéhokoli dvodu, ktery je wiluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.*



O
Prel/zgti
8.1

Dokondeni

8.2 —

Oznameni o prevzeti

Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel mize ozndmenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
dfive nez 14 dnl pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nézoru dokonéeno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozdadat o vydani Potvrzeni o pfevzeti na kazdou Sekci.”

Pod-Clanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstranén vcetné nazvu a nahrazen Pod-
Clankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasledujiciho znéni:

,Objednatel do 28 dn(l po obdrzeni zadosti Zhotovitele:

(a)  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musf byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonéeny v souladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych
nedokoncenych praci a vad, které podstatnym zptsobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce K jejich zamyslenému ucéelu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokondéeny a tyto vady odstranény); nebo

(b)  odmitne Zadost s uvedenim divod( a specifikovanim prace, kterou méa Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o pfevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokongit pfed vydanim dalsiho oznameni podle tohoto Pod-¢lanku.*

83 - e — —

Prevzeti casti Dila

% 23

g

>

Odstf.

9.1

Qdstranéni vad

Pridava se novy Pod-&lanek 8.3 [Prevzeti casti Dila):

,Objednatel mize podle viastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pfipadl, Ze jde o doCasné opatfeni podle Pod-&lan-
ku 7.6 (Predcasné uZivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila neprevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pfed vydanim Potvrzeni
o prevzeti, postupuje se podle Pod-&lanku 7.6 [Predcasné uZivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smluvnf
pokuta za zpozdéni dokoncenf zbyvajiciho rozsahu Dila snizena."

anénivad

Pod-¢lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pred uplynutim  piislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi

(a) dokoncit jakoukoli praci nedokon&enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Inlty, kterd je uréena pokynem Objednatele,

(o)  provést veskeré prace potfebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pfed datem uply-
nuti piislusné Zaruéni doby a to bez néroku na Uhradu nakiadd ze strany Objed-
natele v pripadé, Ze jakékoli vady jsou zapficinéné tim, Ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materialy, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou a
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(c) musi protokolarné pfedat veskeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihité objektivng co nejkratsi po ozndmeni vady oznamit, jakym
zpUsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zpUsob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdlvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”

Variacela, claimy

10.1

Opravneéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

Pod-&lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»otrany jsou povinny Fidit se platnym zn&nim zdkona o zadavani vefejnych zakdzek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za Ucelem napinéni
poZadavk{ zakona o zadavani vefejnych zakazek a postupovat pii Variaci podle Piilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadg, Ze ve smyslu § 222 zakona o zaddvani vefejnych zakdzek
nebudou spinény zde uvedené zékonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zaddvacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci vedkerou soudinnost pro jejich radnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v pficinné souvislosti s poskyto-
vanim soudinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-Clanku 10.3.*

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Variace musi byt ocenéna poloZzkovou cenou ze Smlouvy a mnozstvi pracf na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zptsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou poloZzku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim pofadi priority):

(a)  je specifikovana ve Smlouve,
(o)  je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouveé,
(c)  Je stanovena na zakladé ceny pfislusné poloZzky (vzhledem k rozsahu technické

specifikace této polozky) databdze Expertnich cen Oborového tfidniku staveb-
nich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni pfedlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se
nepfipoditava pfirazka pfiméfeného zisku ani pfirdzka vyrobni a spravni rezie,
protoZe je ii7 v t&chto cenach zahrnuta,

(d)  musi byt ur€ena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pri-
méfenych pfimych nakladt polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s prirdzkou pifiméreného zisku ve wysi 5% piimych naklad( pfislusné polozky,
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Ocenovani dila

11.2 —

Mésic¢ni vyuctovani

11.3
Pribézne platby

piirazkou na vyrobni rezii ve vysi 5 % primych nakladl pfislusné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve vysi 5% primych naklad( prislusné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuji pro Ucely tohoto Pod-&lanku mezi Stranami za dohodnuté.*

Pod-¢lanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro Ugely platby méfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li siednana pausalni cena nebo uhrazeni skuteénych Nakladd) a cena musf
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(a) musi se méfit Cisté skuteéné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méreni musi byt v souladu s Vykazem vymeér nebo jinymi prislusnymi
formulari.

Méfeni mnozstvi kazdé plvodni polozky ve Vykazu vymér dle tohoto Pod-clanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méfeni bude stranami evido-
vano ve formé Evidenéniho listu vyhrazené zmeény."

Pod-¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli piipoctd a odpodtd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vyuctovani vykazujici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravneneho.

Veskera korespondence tykajici se plateb, veetné faktur a Potvrzeni pribéznych a za-
vérecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na formulafich pfedepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli predat vyuctovani rovnéz v elektronicke
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.“

Pod-¢lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

~Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyUctovani nejsou pravdiveé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemdze byt Objednatelem ovéfena z diivodu nedosta-
te¢nych podparnych dokument(, Objednatel tuto skutecnost spolu s divody oznamf
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzen( vyuctovani. V takovém piipadé se

() k vyuctovani nepfihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyteéného odkladu nové
vyUctovani spolu se v&emi podpUrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni se rozumi den od-
souhlaseni vytctovani,




11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Zavérecna platba

Darovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vyldtovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vytdtovani do 30 dnd od
data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vylctovani.

Kdyz Zhotovitel

(@  jevprodlenis udrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4 [Za-
jisténi splnéni smiouvy],

(b)  pres pokyn Objednatele ke zjednani ndpravy neplni povinnosti podle Pod-&lan-
ku 4.8 [Bezpetnost a ochrana zdravi pfi praci],

(c) nepredlozi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-&lanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clanku 14 [Pojis-
téni],

mdZe byt v pfipadé porusent kazdé uvedené povinnosti zadrZzena &astka ve wi podle
Prilohy a to opakované z kterékali Pribézné platby a? do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximain( celkova vySe zadrZeni plateb za poruseni Smiouvy
nepfesanne ¢astku uvedenou v Piloze."

Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Béhem 42 dni od vydani Potvrzen( o pfevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
zZit zavéredné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poZa-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavérecném vyudtovani nejsou pravdivé, spravné
nebo Uplné nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Objednatelem ovérfena z divodu
nedostatecnych podplrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skutednost oznamit
spolu s dlvody Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni zavéreéného vydctovani. V takovém
pfipadé se

) k zavéreGnému vyUdtovani nepiinlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbytecného odkladu nove
zavérecne vylctovani spolu se vdemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérec¢ného vyudctovan,

Jestlize vdak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach navrhu zavérecného vyldctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Objed-
natel formou prabézné platoy unradit Znoloviteli donodnulé ¢asti navrnu zavéredného
vyldtovani. Poté co je spor konednym zplisobem vyfeseny podle Clanku 15 [Resens
spordl], musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli pfedlozit zavérecné vyuctovant.



11.9
Zalohova platba

Dariovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit aZz po odsouhlaseni zavére¢ného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v zavérecném vyucto-
vani do 30 dnll od data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavére¢ného vyuctovani.”

Pridava se novy Pod-&lanek 11.9 [Zdlohova platbal:

,Objednatel m{Ze poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. Vyse zalohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zalohové platby jsou stanoveny v Ptiloze nebo v tomto
Pod-¢lanku. Zhotovitel miZe o zalohovou platbu pozddat Objednatele od okamziku
Ucinnosti Smlouvy. Podminkou poskytnuti zdlohové platby je predlozeni Zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a prediozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vysi pozadované zalohoveé platby s tim, ze:

(a)  Zaruka za zalohu musi byt U&inna nejpozdéji v den jejiho predani Objednateli.

(o)  Zaruka za zélohu musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
pficem? subjekt vystavuijici zaruku se zavaze k plnéni bez namitek a na zékladé
prvni vyzvy opravnéného.

(©) Origindl Zaruky za zalohu musi byt Objednateli doru¢en pred zaplacenim zalo-
hoveé platby Zhotoviteli.

(d)y  Jestlize podminky zaruky specifikuiji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pred datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodlouZit platnost zaruky aZ do vraceni zalohové platby. Castka Zaruky za z&-
lohu miize byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyuctovani.

(e) Jestlize zélohova platba nebyla splacena pred vydanim Potvrzeni o prevze-
ti Dila nebo pred odstoupenim podle Clanku 12 [Nepinéni nebo Pod-&lan-
ku 13.2 [Vy$$i moc], (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té dobé zbyva,
se stava okamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

(f) V piipadé, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli ¢astku ve vysi nevracené &asti
zélohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Pfiloze nebo v tomto
Pod-¢lanku, mdze Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zalohu na dosud ne-
vracenou Gastku.

(@  Objednatel musi Zaruku za zélohu vratit Zhotoviteli:

i) do 30 dnll ode dne, kdy byla zalohova platba vracena formou odpodtu
Castky potvrzené v potvrzenich vyudctovani v plné vysi, nebo

(i) do 30 dnl ode dne obdrzeni ¢astky ve vysi nevracené Gasti zdlohové
platby od Zhotovitele nebo

(i) do 30 dn poté, co doslo k plnéni ze Zaruky za zélohu v pIné vysi.

Zalohova platba musi byt vracena formou odpodtu Castky potvrzené v odsouhlase-
nych vyuctovanich, ktera budou nasledovat po vyuctovani, v némz soucet vSech vy-
Uctovani (mimo zdlohovou platbu) prekrodi sedmdesat procent (70%) Pfijaté smluvni
Castky. Tyto odpocty uplatni Objednatel v pIné vysi ve v8ech nasledujicich odsouhlase-
nych vyucétovanich v souladu s ustanovenim Pod-¢lanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zalohova platba poskytnuta podle tohoto Pod-¢lanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zdlohové platby musi byt splacena nejpozdéji pfed vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila."
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Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Nepgg\ég

Pod-odstavce c) a d) Pod-&lanku 12.4 zni:

,(C)  Jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-&lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za véechny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veskeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapoditani vSech
obnosl nalezejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou,

(d)  jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Glanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-Clanku 13.2 [VysSsi moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu & Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupent.”

V poslednim odstavci Pod-Clanku 12.4 je Ihita 28 dni nahrazena Ihdtou 30 dn.

Pridava se novy Pod-¢lanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutu):
,Objednatel ma vici Zhotoviteli préavo na zaplaceni smluvni pokuty ve vyéi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a) Zhotovitel nedodrzi InCty (a dalsi ¢asova ureni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti pfislusného vefejnopravniho orgdnu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti);

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 4.3 [Subdodavky];

(c) Zhotovitel nedodrzf Dobu pro dokondeni podle Clanku 7 [Doba pro dokondent;

(d)  Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-¢léanku 7.5 [Postupné z&-
vazné milniky] uvedeny v Piloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podie Pod-Elanku 7.6 [Pred-
¢asné uzivani];

(f) Zhotovitel neodstrani vadu nebo poSkozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod-¢&lanku 9.1.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé porudeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smiuvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi astce.

Smiuvni pokuta je splatna do 28 dnll po dorudeni pisemné vyzvy k Uhradé smluvni
pokuty obsahujicl strudny popis a Sasové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zpUsobu Uhrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny urok z prodleni z diuzné ¢astky smiuvni pokuty za
kazdy zapodaty den prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiZ plnéni bylo smiuvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpd-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiuvni pokuta vztahuie, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalini celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruSeni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Priloze."
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Péce zhotovitele o dilo Prvni véta Pod-¢lanku 13.1 zni:
»Zhotovitel musi pfevzit plnou odpoveédnost za péci o Dilo od Data zahajen( praci az do
data, kdy je vyddno Potvrzeni o prevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti]."
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Rozsah kryti Pod-¢&lanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.
14.2 - S - —~ e
Obecné pozadavky Pod-&lanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
na pojisténi ,Zhotovitel je povinen pred zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na ma-

jetkové pojisténi typu ,all risk" (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni éi nahodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
pfislugenstvi, véetné zejména stavebnich a montaZnich praci, Materidlu, vyrobkd, zafi-
zeni, dokument(l souvisgjicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
poridit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Udelu (dale jen ,Pojisténi dila®)
s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Piiloze.

Rozsah stavebné montézniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do fadného a Uplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnénf
pojistovny (tzv. vyluky z pojistén), véetné zejmeéna ustanoveni vylucujicich &i snizujicich
rozsah pojistného plnéni v pfipadé neprovedeni obnovy ¢i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené ¢asti Dila v urcitém Sasovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
wylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky dle tohoto ¢lanku a

(a) Ze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pinéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvanf Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

(b) Ze pojistné plnéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (véetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznadit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zaijistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi

dila bude stanoveno, ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné
k prijetl pojistného pInéni v plném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by

Vg



14.3

Nepojisténi

byl vyZzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Pfiloze stanoveno doloZeni pouze ramcového stavebné-montaZzniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni pfedchozich odstaved tohoto Pod-¢ldanku se nepouZije.

Zhotovitel je déle povinen pfed zahajenim Dila uzavit pojistnou smlouvu, jejimZ pred-
métem bude pojiSténi odpovédnosti Zhotovitele za skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tfetim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za $kodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku Ginnosti Zhotovitele. Pojisténl odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i djmu zplsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit $kodu ¢i djmu vzniklou na
véci, kterou pfevzal za Ucelem provedeni objednané ¢innosti. Pokud v Pfiloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojisténi bude
&init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. K& v dhrnu za rok,
s maximalini spoluucasti 500 tis. K&.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu &i Ujmu zpd-
sobenou vadnou realizani dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrZovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smlouvy. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluéujici odpo-
védnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukdm standardné uplathovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojisténi. V pfipadé, Ze spolupojisténi Subdodavatel’
nebude mozné, Zhotovitel bude vyZadovat, aby Subdodavatelé splnili poZzadavky na
pojisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdanf se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své poijistné smlouvy Objednatelem a/nebo poijistovacim makiéfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost doloZit FAdné hrazeni
pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z prislusnych pojistnych smiuv.

Pod-&lanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.
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Reseni spori

ROZHODOVANI SPORU:  Zplisob rozhodovani spor(l podle varianty A nebo B je definovan v Ploze.

VARIANTA A

B e = S— . S

Oznameni o nesouhlasu  V Pod-dlanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem" nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soudd Ceské republiky.

1563 ——MM—— — - — = — -

Rozhodc¢i fizeni Pod-¢&lanek je odstranén v&etné nézvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,Rozhodovani spord*
»Spory, které vzniknou ze Smiouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit na zakladé potupu podle Pod-¢lanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu
podle Pod-¢lanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s konecnou platnosti
vyfeseny pred obecnymi soudy Ceské republiky.”

VARIANTA B

15.1 - _— _ = - — - -

Adjudikace Pod-¢lanek se odstrariuje bez nahrady.

15.2 - - - — - _— — —

Oznameni o nesouhlasu  Pod-¢lanek se odstrariuje bez nahrady.

15.3 — — — — =

Rozhodci fizeni Pod-&lanek je odstranén véetné nazvu a nahrazen nasleduijicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spor(”

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodarff od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s koneénou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”
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Priloha €. 9

PODMINKY A ZPUSOB NAVYSENI CENY O MIRU INFLACE
(INFLACNI DOLOZKA)

1. RSD pro tcely tohoto élanku stanovuje tzv. rozhodné datum, kterym se rozumi 7
kalend4ini den pfed ptivodnim koncem lhiity pro podani nabidek uvedenym ve zvefejnéné
zadavaci dokumentaci pro zadani Ramcové dohody (tj. bez pripadnych naslednych posunti
konce této lhity prostfednictvim informaci poskytnutych RSD dle § 98 nebo 99 zékona ¢&.
134/2016 Sb.).

2. Dodavatel je opravnén zvysit jednotkové ceny uvedené v pfiloze ¢. 2 Ramcové dohody
v prubéhu kazdého kalendainiho roku jejiho trvani u jednotlivych polozek (dale jen
jednotkové ceny“), a to za podminek a zpisobem uvedenymi nize, pfi¢emz:

a) ZvySeni jednotkovych cen v prvnim kalendainim roce trvani Rdmcové dohody je
mozné pouze v pfipadé, Ze rozhodné datum spada do néekterého kalendainiho roku
predchazejiciho uzavieni Ramcové dohody. V takovém piipadé€ je mozné jednotkové
ceny navysit ihned po uzavieni Ramcové dohody, a to o pfirtstek, ktery u pfislusné
poloZky nebo prace stanovi ,,Index cen stavebnich dé€l podle klasifikace CZ-CC* (dale
také jako ,,mira inflace“) vyhlaseny Ceskym statistickym ufadem za ptedchazejici
kalendaini rok nebo kumulativné kalendaini roky (tj. pokud je ¢asovy usek mezi
rozhodnym datem a uzavienim smlouvy del$i nez 1 kalendaini rok, lze uplatnit
navyS$eni za celou tuto dobu).

b) Zvyseni jednotkovych cen v ostatnich kalendatnich rocich trvani Ramcové dohody je
mozné vzdy, pri¢emz takové navySeni bude provedeno o piirtistek, ktery u pfisluiné
polozky nebo prace stanovi ,,Index cen stavebnich dél podle klasifikace CZ-CC*
vyhlageny Ceskym statistickym tfadem za predchazejici kalendatni rok.

3. Jednotkova cena, zvy$ena postupem podle tohoto ¢lanku se musi rovnat soucinu polozkové
ceny piislu$né polozky nebo prace uvedené v piiloze €. 2 této Ramcové dohody a nasobitele
upravy, stanoveného dle ,Indexu cen stavebnich dé&l podle klasifikace CZ-CC*
vyhlasovaného pro ptisluiny kalendaini rok Ceskym statistickym tfadem.

X=y*z
X Nové stanovena jednotkova cena polozky uvedené v ptiloze ¢. 2 Ramcové dohody
y Aktualni zasmluvnénd jednotkova cena poloZky stanovena v pfiloze ¢. 2 Ramcové dohody
z Naésobitel Gpravy stanoveny dle ,,Indexu cen stavebnich dé€l podle klasifikace CZ-CC*
v souladu s nize uvedenym odst. 4 tohoto ¢lanku, a to v procentech (napf. pokud je
v ptislu§ném poli predmétného indexu uvedeno &islo 102, je nasobitelem 102%)

4. Jako cenovy index bude v ramci klasifikace CZ-CC (kéd produktu ,,011041-XY*, pficemz
»XY“ oznaduje rok ¢asové fady) vyuZivan:

a) index pro kod ,,CC-CZ* = ,,2 - InZenyrska dila™ (oznaceni fadku)

b) index pro ,stejné obdobi ptedchoziho roku = 100%, hodnoty ,,primér od po¢. roku™
(oznaceni sloupce)



(déle jen ,,Cenovy index*).

5. V pfipadg, ze dojde k nahrazeni Cenového indexu novym (jinym) indexem vyhlaSovanym
Ceskym statistickym ufadem, bude jako Cenovy index od jeho nahrazeni pouZity tento novy
index. V pfipadé, Ze bude Cenovy index zrusen a nebude nahrazen novym indexem, musi
RSD bez zbyte¢ného odkladu uréit jiny vhodny index pro postup podle tohoto &lanku.

6. Pfedpokladem pro zvySeni jednotkovych cen dle tohoto ¢lanku je

a) u zvySeni jednotkovych cen dle odst. 2 pism. a) doruCeni pisemného ozndmeni
o uplatnéni tohoto prava dodavatelem RSD do 14 kalendainich dni ode dne uginnosti
smlouvy.

b) u zvySeni jednotkovych cen dle odst. 2 pism. b) doruceni pisemného ozndmeni
o uplatndni tohoto prava dodavatelem RSD nejpozdéji do 31. biezna daného
kalendainiho roku.

Nedoru¢enim pisemného oznameni dle tohoto odstavce ve stanovenych lhtitdch zanika pravo
dodavatele na navyseni jednotkovych cen v daném kalendainich roce.

7. Dodavatel je nésledn& povinen dorugit RSD
a) o miru inflace upravenou piilohu ¢. 2 smlouvy,

b) v samostatném dokumentu podrobnou kalkulaci zvySeni jednotkovych cen, a to
s uvedenim ptivodnich jednotkovych cen, miry inflace a kompletniho vypoctu zvyseni
jednotlivych jednotkovych cen.

Dokumenty dle tohoto odstavce musi byt dodavatelem RSD doruéeny nejpozd&ji do 14
kalendainich dnii ode dne doruceni pisemného ozndmeni dle odst. 6 tohoto ¢lanku nebo do
14 kalendéainich dnii ode dne vyhlaseni ,,Indexu cen stavebnich dél podle klasifikace CZ-
CC* vyhlagovaného pro predchézejici kalendaini rok Ceskym statistickym tGitadem podle
toho, ktera z t€chto skute¢nosti nastane pozdéji.

8. RSD ve lhité do 14 kalendafnich dnti ode dne doru¢eni dokumentii dodavatelem dle odst.
7 tohoto ¢lanku posoudi, zda byly tyto dokumenty doruceny fadné (ve lhiitach, obsahové
spravné a uplné) a

a) pokud budou dokumenty dorueny po lhité, pravo dodavatele na navySeni
jednotkovych cen v daném kalendainim roce zanika,

b) pokud budou dokumenty doruceny ve lhite, ale po obsahové strance nespravné ¢i
neuplné, vrati (doru¢i) dokumenty ve stanovené lhité s odivodnénim dodavateli
k prepracovani,

¢) pokud budou dokumenty doru¢eny tadné, ve stanovené lhité oznami (doruci)
dodavateli, Ze navySeni jednotkovych cen uznava.

9. Pokud RSD vrati dokumenty dodavateli dle odst. 8 pism. b) tohoto &lanku, je dodavatel
povinen RSD dorugit opravené znéni téchto dokumentii ve lhiit¢ do 14 kalendéfnich dni
ode dne jejich vraceni (doruceni dodavateli). Uvedena 14 denni lhita nezapocne bézet,
pokud RSD vrati dokumenty dodavateli s chybéjicim &i nedostateénym odfivodnénim



10.

11.

12.

asoutasné na tuto skutenost dodavatel RSD bezodkladng (nejpozddji vsak do 14
kalendafnich dnii ode dne dorudeni dodavateli) po zjisténi pisemné upozorni. 14 denni
lhiita dle prvni véty tohoto odstavce v takovém ptipadé zapolne b&Zet az okamzikem
fadného vraceni (doruceni) dokumentt k piepracovani dodavateli.

Pokud dodavatel ve Ihité nedorué¢i RSD opravené znéni dokumentt ve smyslu
piedchazejiciho odstavce, jeho pravo na navyseni jednotkovych cen v daném kalendainim
roce zanikd. Pfedchézejici véta se uplatni i v ptipad€, Ze opravené znéni téchto dokumenti
ve Ihiit¢ dorudeno RSD bude, nicméné ani opravena znéni nebudou obsahové spravna &i
uplnd. Pokud budou opravena znéni dorucena fadné, uplatni se odst. 8 pism. ¢) tohoto
¢lanku.

Zvyseni jednotkovych cen podle piedchozich odstavet je u¢inné od okamziku doruéeni
pisemného oznameni RSD dodavateli dle odst. 8 pism. ¢) tohoto &lanku. Jednotlivé zvyseni
jednotkovych cen sjednanych v této Rdmcové dohode pii aplikaci tohoto ¢lanku se pouzije
vzdy pouze pro futuro ve smyslu nové uzaviranych Dil¢ich smluv, tj. nepouzije se zpétné
na Dil¢i smlouvy jiz uzaviené pied G¢innosti takového jednotlivého zvyseni jednotkovych
cen.

Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze
a) v ptipad€ zaporné miry inflace se cena nesniZuje,

b) konéi-li posledni den lhity v den pracovniho klidu (sobota, ned€le, statni svatek), kon&i
lhtita az nésledujici pracovni den.
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