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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. MNET-SML21-A35
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“) 

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem 
se sídlem:  			Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
	Zastoupeno:		Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
IČ: 				000 81 531
Osoba oprávněna jednat 
ve věcech smluvních: 	Ing Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Osoba oprávněna jednat 
ve věcech technických:       Jan Hodný
bankovní spojení: 		xxxxxxxx
číslo účtu:  			xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)        
           
 a

2. Metropolnet, a. s.  
zastoupená: 		Jiřím Knápkem předsedou představenstva a
		Mgr. Janem Hofmanem místopředseda představenstva 
se sídlem:			Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem, 400 01
IČO: 				25439022		 	
DIČ: 			CZ25439022		
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických:			Petr Kučera, Martin Kolář
bankovní spojení:			xxxxxxxxxxx			
číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxxxxxx
			
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo tohoto znění (dále jen „dodatek“):




I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 16.12.2021 Smlouvu o dílo č. MNET-SML21-A35 (dále jen „smlouvy“), jejímž předmětem je návrh a příprava projektové dokumentace ICT technologické části dílčího prostorového využití objektu Nivy s ohledem na studii stavební a technologické připravenosti.
2. Na základě ustanovení čl. XI odst. 1 uzavřené Smlouvy, je možné pod dohodě smluvních stran Smlouvu změnit uzavřením dodatku ke Smlouvě. V souladu s tímto ustanovením se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené Smlouvy a rozšíření jejího předmětu.

II. Předmět dodatku 
1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že čl. I. odst. 1 se rozšiřuje o předmět smlouvy, který nové zní:

Předmětem smlouvy je návrh a příprava projektové dokumentace ICT technologické části dílčího prostorového využití objektu Nivy s ohledem na studii stavební a technologické připravenosti (příloha č.1 ke smlouvě) a pokyny objednatele a zároveň poskytnutí podpory při souvisejících činnostech. 
Konkrétně se v rámci částí objektu Nivy jedná o:
a) operační středisko Městské policie
b) podpůrné infrastrukturní technologie pro zabezpečení bezproblémového provozu operačního střediska Městské policie
c) návrh přemístění technologií stávajícího OS MP
d) projektovou dokumentaci optické trasy, směr koleje UJEP

Dále je předmětem smlouvy návrh a příprava projektové dokumentace ESL, strukturovaná kabeláž/LAN pro rekonstrukci objektu okrsku MP Ústí nad Labem Nivy v tomto rozsahu:
A. Předpokládaný rozsah prací dle přílohy ESL_OS_UnL_Nivy_NAB.dwg, která je součástí tohoto dodatku:
B. LAN síť pro PC okrsek – místnosti označené zelenými revizními obláčky. Bude se jednat o běžné kanceláře pro městkou policii, většinou v kanceláři 2 pracoviště, každé uvažujeme cca se 4 zásuvkami (PC, TEL, 2 x rezerva), kritické místo 1.10 – CML okrsku (pracoviště vedoucího směny, monitory s okolím okrsku, řízení veškerého provozu okrsku. Celkem zde 4 pracoviště vedoucího směny, každé 4 zásuvky + pracoviště operátora CML (3 x PC + 2 x tiskárna asi 4 telefony + vysílačka). V 1.02b nový prostor pro řešitele přestupků (PC, tisk, tel). Veškeré kabeláže nové budou po povrchu v lištách.
C. Trasa optiky pro Operační středisko do jeho serverovny z místa přívodu optiky – zelená rovná čára – 4 mikrotrubičky pro optická vlákna se zakončením v první racku v serverovně. Dál už pokračuje v projektu technologie OS.

2. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že čl. IV. se doplňuje odst. 5, který zní:
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s tímto dodatkem ke smlouvě dle č.I odst. 1 písm. A., B a C cenu v celkové výši 45.750,- Kč bez DPH (Slovy: „čtyřicetpěttisícsedmsetpadesát korun českých“). K této ceně bude připočtena sazba DPH dle platných a účinných právních předpisů.

III. Závěrečná ujednání
1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží jedno vyhotovení objednatel  a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven elektronicky a podepsán elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

Příloha: soubor s nákresem objektu Nivy ESL_OS_UnL_Nivy_NAB.dwg

V Ústí nad Labem dne…………………..		V Ústí nad Labem dne ……………………


Objednatel:					Zhotovitel:




	…..…………………………….                        …..………………………………………………….
	Ing. Dalibor Dařílek			 Jiří Knápek Předseda představenstva 
vedoucí odboru dopravy a majetku		 Mgr. Jan Hofman Místopředseda představenstva



	Metropolnet a.s.
Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: (+420) 475272911
E-mail: info@metropolnet.cz
Web: www.metropolnet.cz
	
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L.,
oddíl B, vložka 1383
IČ: 25439022, DIČ: CZ25439022	
ČSOB, a. s. Ústí nad Labem – č.ú.: 252399628/0300
	
Strana

       3 / 3



image1.wmf

