
Dodatek č. 1 k SOD č. OISM 0027/22 „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu- úprava pochy ul.Svitavská p.p.č.1457/1“ 
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Dodatek č. 1 k SOD č. OISM 0027/22 

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
dodatek“) 

 

1 SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel:    Město Moravská Třebová 
Sídlo:     nám. T. G. Masaryka  32/29, 571 01 Moravská Třebová 
IČO:     002 77 037      
DIČ:     CZ00277037     
Bankovní ústav:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:    27-1283386349/0800 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Ing. Miloš Mička, starosta  
    Tel.:    461 353 132 
    E-mail:    mmicka@mtrebova.cz  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

 
 
 
 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 
Zhotovitel:    JAMASTAV MORAVIA a.s. 
Sídlo    Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd  
Zastoupený   Bc. Jakubem Malým 
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v. Brně, oddíl.B vložka.7412, 
IČO:          01586548    
DIČ:        CZ01586548    
Bankovní ústav:   Česká spořitelny a.s.   
Číslo účtu:    3212101309/0/800  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Malý  
    Tel.:     
    E-mail:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
    
    
 (dále jen „Zhotovitel“) 
 
 

2 PŘEDMĚT DODATKU 

 
2.1 Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM 0027/22 (dále jen „smlouva“) jehož 
předmětem je změna ceny díla. Změny jsou specifikované ve Změnovém listu 01 a v rozpočtu změnového listu. 
Všechny uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohy. Finanční rekapitulace 
dodatku č. 1 dle změnového listu je uvedena v následující tabulce: 

 MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE 

ZL č. 01 226 913,81 Kč 296 677,52 Kč 

CELKEM 226 913,81 Kč 296 677,52 Kč 

 

2.2 Veškeré ceny položek rozpočtu změnového listu jsou určeny na základě Smlouvy o dílo OISM 0027/22, 
čl. 5.5 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování. Výjimkou je položka dodávky dlažby tl.80 mm 

uvedená pod kódem položky 59245030, kde byla cena stanovena dohodou, dle odst.5.5.3.  
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2.3  Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně odst. 5.1.1. smlouvy o dílo: 
  

Původní znění:  
5.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši: 

 
5.1.1.1 Cena   1 300 000,- Kč 
 
5.1.1.2 Cena slovy  jedenmiliontřistatisíc  korun českých 

 

Nové znění:  
5.1.2 Cena za dílo je sjednána ve výši: 

 

5.1.2.1 Cena   1 369 763,71 Kč  

 

5.1.2.2 Cena slovy: 

 jedenmiliontřistašedesátdevěttisícsedmsetšedesáttřikorunasedmdesátjedenhaléř. 
 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

3.1 Závěrečná ustanovení 
3.1.1 Ostatní ujednání smlouvy ze dne 13. 4. 2022 zůstávají v platnosti beze změny. 

  
3.2 Platnost a účinnost dodatku. 

3.2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabude účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou 
na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů. 

3.2.2 Tato smlouva se uzavírá elektronicky, nedomluví-li se smluvní strany jinak. 
3.2.3 Dodatek je uzavřen v souladu s unesením rady města č.3132/R/270422 ze dne 27.4.2022. 

 
 

 
 
 

 

V Moravské Třebové       V Držovicích 
 

Za Objednatele: Ing. Miloš Mička, starosta Za Zhotovitele: Bc.Jakub Malý, jednatel 



stavba:   „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu – úprava plochy ul. Svitavská p.p.č. 1457/1“

Cena objektu

Kč bez DPH

Nabídková cena Současná cena Rozdíl

stavební práce 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00

Změna, požadavek č. 1 VCP

Změna v Kč bez DPH
stavební práce 296 677,52

Změna, požadavek č. 2

Změna v Kč bez DPH
stavební práce 226 913,81

Aktualizovaná cena objektu po změně č.1

Kč bez DPH

Nabídková cena Současná cena Rozdíl

stavební práce 1 300 000,00 1 369 763,71 69 763,71

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím, datum, podpis)

Dodavatel (stavbyvedoucí):

Technický dozor investora

Investor stavby:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny 

Změna - vícepráce spočívají záměně dlažby, kde byla chybně zvolená položka v položkovém rozpočtu. Jedná se o 
vsakovací dlažbu DRAINSTON protect. 

Tyto méně práce spočívají v odečtu vyměněné dlažby

MNP



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Moravská Třebová

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

21.04.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 154 768,30 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 72 145,51 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 226 913,81 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 226 913,81

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 47 651,90

Cena s DPH 274 565,71

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu - úprava 
plochy ul. Svitavská p.p.č. 1457/1

stavba

MNP   

Město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 29   

   

   

JKSO

EČO

0,00

226 913,81

Místo

IČO

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu - úprava plochy ul. Svitavská p.p.č. 1457/1
Objekt:   stavba

Část: MNP

Objednatel:   Město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 29
Zhotovitel:   Zpracoval
Místo:   Moravská Třebová Datum:   21. 4. 2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   154 768,30 72 145,51 226 913,81 74,364 0,000

5 Komunikace pozemní   154 768,30 58 908,72 213 677,02 74,364 0,000

998 Přesun hmot   0,00 13 236,79 13 236,79 0,000 0,000

Celkem   154 768,30 72 145,51 226 913,81 74,364 0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu - úprava plochy ul. Svitavská p.p.č. 1457/1
Objekt:   stavba

Část: MNP

Objednatel:   Město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 29
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Moravská Třebová Datum:   21. 4. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   154 768,30 72 145,51 226 913,81 74,364

5 Komunikace pozemní   154 768,30 58 908,72 213 677,02 74,364

1 R 596211112

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 
300 m2   m2 316,000 229,00 13 455,28 58 908,72 72 364,00 0,084 26,623

"chodník"308+8   316,000

2 592450308 dlažba betonová VSAKOVACÍ tl. 60 mm přírodní   m2 311,080 440,28 136 962,30 0,00 136 962,30 0,150 46,662

"chodník"308   308,000

308*1,01 "Přepočtené koeficientem množství   311,080

3 59245006

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná 
ČERVENÁ   m2 8,240 528,00 4 350,72 0,00 4 350,72 0,131 1,079

"varovné/signální pásy"8   8,000

8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství   8,240

998 Přesun hmot   0,00 13 236,79 13 236,79 0,000

4 R 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 74,364 178,00 0,00 13 236,79 13 236,79 0,000 0,000

Celkem   154 768,30 72 145,51 226 913,81 74,364

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Moravská Třebová

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

21.04.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 198 644,20 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 98 033,32 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 296 677,52 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 296 677,52

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 62 302,28

Cena s DPH 358 979,80

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu - úprava 
plochy ul. Svitavská p.p.č. 1457/1

stavba

VCP   

Město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 29   

   

   

JKSO

EČO

0,00

296 677,52

Místo

IČO

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu - úprava plochy ul. Svitavská p.p.č. 1457/1
Objekt:   stavba

Část: VCP

Objednatel:   Město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 29
Zhotovitel:   Zpracoval:
Místo:   Moravská Třebová Datum:   21. 4. 2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   198 644,20 98 033,32 296 677,52 75,169 0,000

5 Komunikace pozemní   198 644,20 84 653,24 283 297,44 75,169 0,000

998 Přesun hmot   0,00 13 380,08 13 380,08 0,000 0,000

Celkem   198 644,20 98 033,32 296 677,52 75,169 0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu - úprava plochy ul. Svitavská p.p.č. 1457/1
Objekt:   stavba

Část: VCP

Objednatel:   Město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 29
Zhotovitel:   Zpracoval: 
Místo:   Moravská Třebová Datum:   21. 4. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   198 644,20 98 033,32 296 677,52 75,169

5 Komunikace pozemní   198 644,20 84 653,24 283 297,44 75,169

1 592 59245030

dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní - DRAINSTON 
PROTECT   m2 311,080 580,00 180 426,40 0,00 180 426,40 0,150 46,662

"chodník"308   308,000

308*1,01 "Přepočtené koeficientem množství   311,080

3 592 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná   m2 8,240 596,00 4 911,04 0,00 4 911,04 0,175 1,442

"varovné/signální pásy"8   8,000

8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství   8,240

7 221 596211213

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl 
přes 300 m2   m2 316,000 262,00 13 306,76 69 485,24 82 792,00 0,086 27,065

6 221 59621121JM

Příplatek za dodávku GODELMANN podsypový materiál a zásypový 
písek.   m2 316,000 48,00 0,00 15 168,00 15 168,00 0,000 0,000

998 Přesun hmot   0,00 13 380,08 13 380,08 0,000

4 R 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 75,169 178,00 0,00 13 380,08 13 380,08 0,000 0,000

Celkem   198 644,20 98 033,32 296 677,52 75,169

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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