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Krajský úřad 

Číslo objednatele:          1466/2010/INV/237.09.2/PD 
Číslo zhotovitele:  
 
 

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO  
ze dne 6.9.2010 uzavřené  dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník a násl., v platném znění 

Smluvní strany 

Objednatel (Příkazce) 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   70892156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s. 
                              číslo účtu:   882733379/0800    
  
Zástupce pro věcná jednání: Věra Píšová 
E-mail/telefon:      pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel (Příkazník) 
AZ Consult, spol. s r.o. 
Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti 
telefon, fax.:        
Kontaktní osoba pro věcná jednání: Ing. Martina Štrosová 
telefon/E-mail:  e-mail :
IČ: 445 67 430 
DIČ: CZ44567430 
Bank. spojení: 
číslo účtu:           
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 2096, datum zápisu 8.4.1992. 
 (dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají následující dohodu o ukončení  

SMLOUVY O DÍLO: 
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I. 
  
 
1. Smluvní strany uzavřely dne 06.09.2010 smlouvu o dílo na provedení projektových prací, 

inženýrské činnosti (IČ) - zajištění souhlasu stavebního úřadu s realizací akce (územní 
souhlas, stavební povolení ev. ohlášení apod.) a výkon autorského dozoru (AD) na akci: 
„Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tříd v Ústeckém kraji - Část 2 - nová 
komunikace u města Libochovice“. 

2. Smluvní strany prohlašují, že objednatel nebude pokračovat v přípravě a s realizací 
uvedené stavby, protože se nepodařilo vypořádat majetkoprávní vztahy k dotčeným 
pozemkům.  S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany tímto dohodly 
na ukončení smlouvy o dílo (zrušení závazku ze smlouvy).  

3. Veškeré práce provedené zhotovitelem na základě uzavřené smlouvy o dílo a jejích 
dodatků byly zhotovitelem předány objednateli a vyfakturovány a objednatelem byly 
zaplaceny. Smluvní strany již vůči sobě nemají žádné další závazky, veškerá vzájemná 
práva a povinnosti stran dohody jsou vypořádány. 

4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Tímto okamžikem bude 
daný smluvní vztah ukončen. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že nebude vznášet žádné další finanční nároky z titulu 
předčasného ukončení smlouvy dohodou. 

6. Tato dohoda je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2. 

7. O uzavření této dohody bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. 
049/10R/2017 ze dne 15.3.2017. 

8. Tato dohoda včetně ukončované smlouvy a všech jejích dodatků bude v úplném znění 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní 
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který 
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění byla zaslána zhotoviteli do datové schránky 
ID  / na e-mail:  

 
 
 
V Ústí nad Labem dne 13. 4. 2017 

 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………… 

Objednatel (příkazce) 
 

Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček 

hejtman  Ústeckého kraje 

     V Ústí nad Labem dne 30. 3. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………. 
Zhotovitel (příkazník) 

 
AZ CONSULT, spol. s r. o. 

Ing. Martina Štrosová 
jednatelka společnosti 

  
 
 
 


