Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo

ze dne 26. 10. 2021

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace 
se sídlem Sámova 7, 101 00 Praha 10
IČ: 708 73 241
DIČ: CZ70873241
Zastoupená Evou Lexovou, pověřenou řízením organizace
Ke smluvnímu jednání oprávněna Eva Lexová, pověřená řízením organizace
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2000734329/0800
(dále jen „Objednatel“)

a

BROS BAU s.r.o.
se sídlem Hrdlořezská 32/3, 190 00 Praha 9
IČ: 274 13 063
DIČ: CZ 27413063
Zastoupená: Ing. Vladimírem Stránským, jednatelem společnosti 
Zapsaná v Obchodním rejstříku v Praze 2, oddíl C, vložka 111571
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 19-3990650267/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

I.
Předmět Dodatku
Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Rekonstrukce kuchyně, elektroinstalace, gastrovybavení, CSOP ul. Sámova 5, 7 - Praha 10“.
Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.



II.
Cena plnění
Tímto Dodatkem č. 2 se mění znění čl. III, odstavec 1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:
zvyšuje o částku				  	142 110 Kč
Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku
Cena bez DPH					3 839 201,68 Kč	
(slovy: Třimilionyosmsettřiceddevěttisícdvěstějednakorun českých a 68 haléřů)
Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy vč. Dodatku 2 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel. 


III.
Ostatní ujednání
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a 3 vyhotovení Objednatel.
Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
rekapitulace ZL, soupis ZL

	V Praze dne_13.4.2022_

___________________________________
CSOP
Eva Lexová
Pověřená řízením organizace
Objednatel
	[bookmark: _GoBack]V Praze dne_13.4.2022_

________________________________
BROS BAU s.r.o.. 
Ing. Vladimír Stránský
Jednatel společnosti
Zhotovitel



	
	




Příloha Dodatku č. 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Rekapitulace změnových listů

	Rekapitulace změnových listů - 2.část

	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ CSOP  č.p.29a,b, ul.Sámova č.5, 7 k.ú Vršovice, Praha

	Elektro
	77 279,00 Kč

	VZT
	64 831,00 Kč

	Celkem bez DPH
	142 110,00 Kč









Změnové listy 4 - 5.
	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ CSOP  č.p.29a,b, ul.Sámova č.5, 7 k.ú Vršovice, Praha

	ZMĚNOVÝ LIST Č.4 - ELEKTROINSTALACE

	
	
	
	
	

	Obsah změnového listu a odůvodnění změn:
	
	
	
	

	Demontáž a zpětná montáž "vrtule", vypínač a přívod

	Stávající ventilátor (vrtuli) ve varně si objednatel přeje zachovat. Dokumentace s ním neuvažovala. Ventilátor bude demontován, bude proveden nový přívod a ovládání. Následně bude ventilátor  namontován zpět.

	Slaboproudy - instalace slaboproudých rozvodů pod omítku

	Stávající rozvody v dotčených prostorách byly vedeny nevhodně-volně po povrchu stěn uchycené natloukacími příchytkami. Na základě požadavku objednatele a z hygienických důvodů bylo rozhodnuto o výměně rozvodů a jejich umístění pod omítku do instalačních trubek. Rozvody budou zakončeny datovými zásuvkami. Dokumentace slaboproudé rozvody neřešila.

	Výměna osvětlení digestoře vč.ovládání ve varně
	
	
	
	

	Stávající osvětlení digestoře bylo nefunkční a zničené. Bylo dohodnuto, že bude instalováno nové osvětlení s použitím vhodných svítidel odolných vysokým teplotám. Současně bude proveden nový přívod pro osvětlení a ovládání. Otvory v digestoři po původním zapuštěném osvětlení budou zaslepeny a nová svítidla budou řešena jako přisazená. Dokumentace osvětlení digestoře neřešila.

	Dodávka a montáž nového přívodu pro jídelnu
	
	
	
	

	Dle požadavku objednatele bude instalován nový přívodní kabel, vč.jištění pro prostory jídelny, zakončený v nově instalovaném rozvaděči. Do budoucna tak při rekonstrukci elektroinstalace v jídelně  nebude nutné zasahovat do již zrekonstruovaných prostor a do rozvaděče RK.

	Výměna hlavního odpínače v elektroměrovém rozvaděči, vč.instalace tlačítka TOTAL STOP

	Bylo zjištěno, že stávající odpínač nevyhovuje (v souvislosti s navýšením příkonu) a je potřeba ho vyměnit za nový s vyšší ampérovou hodnotou

	
	
	
	
	

	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VRTULE+VYPÍNAČ A PŘÍVOD-VARNA    (požadavek objednatele na zachování "vrtule)
	 
	 
	 
	 

	Demontáž a zpětná montář ventilátoru
	1,00
	ks
	780,00 Kč
	780,00 Kč

	3558A-06940 B Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bílá
	1,00
	ks
	359,00 Kč
	359,00 Kč

	kabel 1-CXKE-R-O 3x1.5 , pod omítkou
	20,00
	m
	82,00 Kč
	1 640,00 Kč

	Podružný materiál
	1,00
	ks
	250,00 Kč
	250,00 Kč

	SLABOPROUDY-INSTALACE SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ POD OMÍTKU   (požadavek objednatele a hygienických předpisů)
	 
	 
	 
	 

	Trubka 1425HFPP MONOFLEX 320 N PP
	32,00
	m
	58,00 Kč
	1 856,00 Kč

	Datový kabel UTP cat.5e, vč.instalace
	105,00
	m
	35,00 Kč
	3 675,00 Kč

	Datová dvojzásuvka cat.5e, vč.montáže
	2,00
	ks
	684,00 Kč
	1 368,00 Kč

	Podružný materiál
	1,00
	ks
	250,00 Kč
	250,00 Kč

	VÝMĚNA OSVĚTLENÍ DIGESTOŘE VČ.OVLÁDÁNÍ-VARNA    (vyvoláno zjištěným stavem stávajícího osvětlení digestoře)
	 
	 
	 
	 

	Svítidlo ALUMAX  LED  MAX 1.5FT 5500/840
	2,00
	ks
	7 332,00 Kč
	14 664,00 Kč

	Zaslepení otvorů po demontovaných sklech původního zapuštěného osvětlení
	1,00
	celkem
	3 000,00 Kč
	3 000,00 Kč

	Nerezové vývodky
	3,00
	ks
	1 068,00 Kč
	3 204,00 Kč

	Gumový kabel TITANEX 3J x 1,5
	10,00
	m
	65,00 Kč
	650,00 Kč

	3558A-06940 B Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bílá
	1,00
	ks
	359,00 Kč
	359,00 Kč

	Podružný materiál - krabice, svorky, trubky, atd. 
	1,00
	celkem
	360,00 Kč
	360,00 Kč

	DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO PŘÍVODU PRO JÍDELNU   (požadavek objednatele)
	 
	 
	 
	 

	Kabel CYKY-J 5x6 
	38,00
	m
	196,00 Kč
	7 448,00 Kč

	Rozvaděč plastový na omítku 2x 18modulů
	1,00
	ks
	1 780,00 Kč
	1 780,00 Kč

	Hlavní vypínač do rozvaděče 40A
	1,00
	ks
	890,00 Kč
	890,00 Kč

	Jistič 32B-3, včetně montáže
	1,00
	ks
	1 020,00 Kč
	1 020,00 Kč

	Kabelová trasa
	1,00
	celkem
	1 200,00 Kč
	1 200,00 Kč

	Podružný materiál
	1,00
	celkem
	200,00 Kč
	200,00 Kč

	VÝMĚNA HLAVNÍHO ODPÍNAČE V ELEKTROMĚROVÉM ROZVADĚČI, VČ.INSTALACE TLAČÍTKA TOTAL STOP (vyvoláno navýšením příkonu)
	 
	 
	 
	 

	Odpínač 400 A s vypínací spouští
	1,00
	ks
	26 940,00 Kč
	26 940,00 Kč

	CYKY-J 3x1,5
	5,00
	m
	82,00 Kč
	410,00 Kč

	Bezpečnostní tlačítko TOTAL STOP
	1,00
	ks
	1 476,00 Kč
	1 476,00 Kč

	Podružný materiál
	1,00
	ks
	1 000,00 Kč
	1 000,00 Kč

	Zámečnická úprava rozvaděče
	1,00
	ks
	2 500,00 Kč
	2 500,00 Kč

	
	
	
	
	

	Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	77 279,00 Kč

	
	
	
	
	

	
	datum:
	podpis:

	Změnový list zpracoval:                                                                                                     xxxx, BROS BAU s.r.o., Hrdlořezská 32/3 Praha 9
	23.03.2022
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Změnový list zkontroloval a odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	za objednatele: xxxx, vedoucí provozně-technického odd. CSOP
	 
	 
	 
	 

	za objednatele: paní Eva Lexová, pověřená řízením organizace
	 
	 
	 
	 

	za TDS: xxxx
	 
	 
	 
	 

	za projektanta: xxxx, xxxx
	 
	 
	 
	 







	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ CSOP  č.p.29a,b, ul.Sámova č.5, 7 k.ú Vršovice, Praha

	ZMĚNOVÝ LIST Č.5 - VZDUCHOTECHNIKA

	
	
	
	
	

	Obsah změnového listu a odůvodnění změn:
	
	
	
	

	Výměna odtahových ventilátorů v m.č.20 a m.č.21

	Na žádost objednatele budou 2 ks ventilátorů vyměněny za nové, z důvodu celkově špatného technického stavu.

	Výměna potrubního ventilátoru v chodbě m.č.11

	Bylo zjištěno, že stávající ventilátor zajišťující odtah ze skladů potravin je nefunkční. Proto byla dohodnuta jeho výměna.

	Výměna výustek na VZT potrubí
	
	
	
	

	Na žádost objednatele budou výustky vyměněny z důvodu špatného stavu a silného znečištění stávajících

	Doplnění talířového ventilu
	
	
	
	

	Bylo zjištěno, že v m.č.9 talířový ventil chybí a bylo dohodnuto jeho doplnění

	Výměna části stoupacího VZT potrubí a části vodorovného potrubí
	
	
	
	

	Po vybourání podlahy ve varně bylo zjištěno, že VZT potrubí je prorezlé vlivem trvalé vlhkosti a bylo konstatováno, že je nutné poškozenou část vyměnit. Část vodorovné trasy je silně zanesena a byla rovněž dohodnuta výměna.

	
	
	
	
	

	VÝMĚNA NEVYHOVUJÍCÍCH KOMPONENT STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNIKY   (požadavek objednatele na základě zjištěného špatného stavu )
	 
	 
	 
	 

	Výměna 2 ks ventilátorů v m.č.20 a 21 za ventilátor HXM 300 
	2,00
	ks
	5 744,00 Kč
	11 488,00 Kč

	potrubní ventilátor RM160NK včetně pružných manžet (stávající nefunkční)
	1,00
	ks
	6 120,00 Kč
	6 120,00 Kč

	Vyústka VNM-2.0-R1 400x140 (stávající poničené a silně znečištěné)
	4,00
	ks
	1 620,00 Kč
	6 480,00 Kč

	Vyústka VNM-2.0-R1 280x140 (stávající poničené a silně znečištěné)
	5,00
	ks
	1 296,00 Kč
	6 480,00 Kč

	talířový ventil d100 (Bylo zjištěno, že v m.č.9 talířový ventil chybí)
	1,00
	ks
	281,00 Kč
	281,00 Kč

	Potrubí pozink. sk.I  (Bylo zjištěno, že část potrubního rozvodu ve varně je děravá vlivem koroze)
	7,50
	m2
	1 080,00 Kč
	8 100,00 Kč

	Montáž zařízení VZT
	1,00
	ks
	16 632,00 Kč
	16 632,00 Kč

	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	1,00
	ks
	1 450,00 Kč
	1 450,00 Kč

	Doprava - VZT
	1,00
	ks
	7 800,00 Kč
	7 800,00 Kč

	
	
	
	
	

	Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	64 831,00 Kč

	
	
	
	
	

	
	datum:
	podpis:

	Změnový list zpracoval:                                                                                                xxxx, BROS BAU s.r.o., Hrdlořezská 32/3 Praha 9
	23.03.2022
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Změnový list zkontroloval a odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	za objednatele: xxxx, vedoucí provozně-technického odd. CSOP
	 
	 
	 
	 

	za objednatele: paní Eva Lexová, pověřená řízením organizace
	 
	 
	 
	 

	za TDS: xxxx
	 
	 
	 
	 

	za projektanta: xxxx
	 
	 
	 
	 



