Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. HS 1021
(dále jen „dodatek“)
1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice
			se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
			IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711
			Bankovní spojení: PPF banka a.s. 
Číslo účtu: 0502655998/6000
(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	WANDEL CZECH s.r.o.
se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
spisová značka: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813
zastoupená: Martinem Vavřičkou, jednatel
IČ: 28977955,  DIČ: CZ 28977955 
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 107-4144640267/0100		 
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:	
I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 31. 12. 2020 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem 13. odst. 13.1.2. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je změna termínu plnění z důvodů dodržení technologických podmínek nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o termínu plnění díla, tedy ke změně článku 4. odst. 4.2.1 smlouvy.
II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o termínu díla, článku 4. odst. 4.2.1. smlouvy, a to z důvodu dokončení fasády v souladu s vlhkostními poměry stavby a následnými vhodnými klimatickými podmínkami pro specifické fasádní úpravy. Konečné úpravy fasády provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy v termínu 1. 7. -31. 7. 2022. Protokoly, prohlášení a revize k předání díla budou předány k 29. 4. 2022.  Dílo bude k tomuto datu připraveno ke kolaudaci. Konečné převzetí díla proběhne nejpozději do 1. 8. 2022.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení posunutí termínu dokončení díla do 31. 7. 2022.
III. 
Závěrečná ustanovení
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
                    		                                        
V Praze dne 29. 4. 2022   	                      		 
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