
Smlouva č.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/ŠaK/000039/SML, ze dne 04. 03. 2022 (dále
jen „dodatek“)

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení

osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: Pavel Strakoš
se sídlem: Bezručovo náměstí 610/2, 746 01 Opava – Předměstí
IČ: 12694134
DIČ: CZ510526062
Zastoupen: Pavel Strakoš
Bankovní spojení:

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu předání a převzetí díla.

II.
Změna smlouvy

Smluvní strany tímto dodatkem mění znění smlouvy o dílo č. 2022/ŠaK/000039/SML, ze dne 04. 03. 2022, a
to následujícím způsobem:

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
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Článek VI. Předání a převzetí díla 
 

Zhotovitel předmět díla předá do 31. 10.2022 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí 
předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost 
 
se tímto nahrazuje tak, že nově zní: 
 
„Zhotovitel předmět díla – konstrukci šroubovic předá do 31. 10.2022 formou písemného předávacího 
protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost. Montáž 
trojúhelníkových dílců do konstrukce šroubovic provede nejpozději do 30. 11. 2022.“ 
 
Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele (nebo jimi pověřené zástupce) k jeho předání a 
převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku vlastního předání sepíší strany předávací protokol, v 
němž objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů. Pokud 
dílo nebude vykazovat zjevné vady, je objednatel povinen dílo převzít.   
 
Dále se tento bod doplňuje o harmonogram předání trojúhelníkových dílů pro Dílnu uměleckého smaltu, 
spolek, a to takto: 

do 30. 4. 2022                                              dalších 1x 26 ks + 5 rezerva = 31 ks 

do 30. 6. 2022                                              dalších 6x 26 ks = 156 ks 

do 31. 7. 2022                                              dalších 1x 26ks 

 
III. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení výše citované smlouvy o dílo č. 2022/ŠaK/000039/SML, ze dne 04. 03. 2022, která 
nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.  

 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.   
 
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 11. 4. 2022, usnesením 
č. 87/5.15. 
 
4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem podpisu a účinnost tohoto dodatku nastává uveřejněním 
v registru smluv. 
 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne    V Opavě dne:  
 
 
Za objednatele:                        Za zhotovitele:   
 
 
 

__________________________                __________________________ 
  RNDr. Helena Pešatová                                                                     Pavel Strakoš 
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