Dodatek č. 1 ke smlouvě
o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

ze dne 11.01.2022 
(dále jen „dodatek“)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 2022/02         
    

Číslo smlouvy objednatele: 
mezi smluvními stranami: 

1. Objednatel: 
Název: Město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00271888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx 


(dále „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
Název: STAVBYZOR s.r.o.

Sídlo: Bulharská 985, 509 01 Nová Paka 


IČ: 28812671

DIČ: CZ28812671


Zastoupený: Ing. Markem Holmanem, jednatelem


Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxxx
         (dále „Zhotovitel“)
I. PŘEDMĚT DODATKU
Město Nová Paka uzavřelo se společností STAVBYZOR s.r.o. dne 11.01.2022 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci díla s názvem: „Přístavba MŠ, Husitská ulice, Nová Paka“ (dále jen "smlouva"). Z důvodu rozšíření předmětu díla a požadavku objednatele na rozdělení projektové dokumentace pro společné povolení (DÚR + DSP) na dvě samostatné dokumentace, se smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy:
Článek II. PŘEDMĚT DÍLA se mění následovně:

1. Předmětem díla dle této Smlouvy je zpracování samostatných projektový dokumentací pro územní rozhodnutí (DÚR) a pro stavební povolení (DSP) na akci označené názvem „Přístavba MŠ, Husitská ulice, Nová Paka“. Dokumentace pro stavební povolení bude vyhotovena v podrobnostech pro výběr zhotovitele a její součástí bude též výkaz výměr a položkový rozpočet. Vše v souladu s platnými zákony, předpisy a normami platnými v době vypracování předmětu díla a v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami, které byly zohledněny v předložených cenových nabídkách zhotovitele ze dne 14.12.2021 a 06.04.2022. Součástí předmětu díla je též inženýrská činnost vedoucí k zajištění územního rozhodnutí a následně stavebního povolení (dále jen dílo). Dílo zahrnuje zejména následující součásti:
A) vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro územní rozhodnutí stavby (DÚR) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plném znění v rozsahu a obsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění,
B) vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) v podrobnostech pro výběr zhotovitele a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plném znění v rozsahu a obsahu přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentace staveb v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, 
C) vypracování výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu nákladů na realizaci stavby. Kompletní položkový rozpočet bude vyhotoven v rozpočtářském programu a v jednom souboru (všechny dílčí rozpočty – profese budou zahrnuty v jednom souboru na samostatných záložkách). Kompletní výkaz výměr bude vyhotoven v rozpočtářském programu a v jednom souboru (všechny dílčí výkazy – profese budou zahrnuty v jednom souboru na samostatných záložkách).
D) Zajištění písemných vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů k projektové dokumentaci sloužící pro potřeby územního řízení. 
E) Zajištění písemných vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů k projektové dokumentaci sloužící pro potřeby stavebního řízení. 
F) Zajištění územního rozhodnutí – připravení veškerých podkladů pro územní řízení a připravení žádosti o územní řízení včetně případného doplnění chybějících podkladů v průběhu územního řízení tak, aby mohlo dojít k bezproblémovému vydání územního rozhodnutí. 
G) Zajištění stavebního povolení – připravení veškerých podkladů pro stavební řízení a připravení žádosti o stavební povolení včetně případného doplnění chybějících podkladů v průběhu stavebního řízení tak, aby mohlo dojít k bezproblémovému vydání stavebního povolení. 
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) v 5 vyhotoveních (z toho 1 výtisk bude uložen v archivu SÚ) v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:


- výkresové části ve formátu .dwg a .pdf,

- textové části ve formátu .doc a .pdf,

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf.

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci pro stavební povolení stavby (DSP) v podrobnostech pro výběr zhotovitele v 5 vyhotoveních (z toho 1 výtisk bude uložen v archivu SÚ) v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:


- výkresové části ve formátu .dwg a .pdf,

- textové části ve formátu .doc a .pdf,

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf.

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli výkaz výměr a rozpočet v 1 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf, přičemž soubor ve formátu .xls bude uzamčený a bude přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Smluvní strany se dohodly, že provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla sjednanou v této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o další projektové práce týkající se přeložky plynové přípojky, zrušení stávajícího ohřívače v kuchyni, náhrady přirozeného větrání nové třídy nuceným větráním s rekuperací a rekonstrukce chlazeného skladu brambor. Stavební změny budou zapracovány do obou stupňů projektových dokumentací. 

V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA se mění odstavec 1. následovně:

1. Zhotovitel provede dílo, a s ním související činnosti definované čl. II. této Smlouvy v následujících termínech:

a) Vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) dle článku II. odst. 1. písm. A) včetně zajištění inženýrské činnosti a podkladů pro územní rozhodnutí dle článku II. odst. 1. písm. D) a F) této smlouvy do:

7 měsíců od podpisu smlouvy

b) Vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) dle článku II. odst. 1. písm. B) včetně zajištění inženýrské činnosti a podkladů pro stavební povolení dle článku II. odst. 1. písm. E) a G) této smlouvy do:

9 měsíců od podpisu smlouvy

c) Vyhotovení výkazu výměr a položkového rozpočtu dle článku II. odst. 1. písm. C) této smlouvy do:

9 měsíců od podpisu smlouvy
V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec 1. následovně:

1. Cena za dílo obsahující všechny jeho dílčí části plnění dle čl. II. této Smlouvy činí:


cena díla bez DPH
   331 000,- Kč


DPH
     69 510,- Kč


cena díla vč. DPH
   400 510,- Kč

V článku V. PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění odstavec 1. následovně:

1. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli následovně:

1. platba 145 500,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 písm. a), 
2. platba 20 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po vydání pravomocného územního rozhodnutí,

3. platba 145 500,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 písm. b), c), 
4. platba 20 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po vydání pravomocného stavebního povolení.
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 11.01.2022.
V Nové Pace dne: ………………….
V Nové Pace dne……………………

………………………………...

………………………………………

Zhotovitel


Objednatel
STAVBYZOR s.r.o.

město Nová Paka

Ing. Marek Holman

Mgr. Josef Cogan, starosta
2

