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DODATEK Č. 2 
 

k smlouvě o dílo č. SMP-2020-800-000020 ze dne 17. 6. 2020 
             a dodatku č. 1 ze dne 23. 2. 2021 

 
na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a pro výběr zhotovitele  
pro akci 

 
„PRAMENIŠTĚ „JESENÍK-LÁZNĚ“ – OPATŘENÍ PRO ZADRŽOVÁNÍ VODY 

V KRAJINĚ – I. ETAPA“ 

 
 

uzavřený mezi 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel:  Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. 
Sídlo:  Tyršova 248, 790 01 Jeseník 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211 
Zastoupený:    Ing. Lenkou Podhornou, ředitelkou společnosti 
  Zástupcem oprávněným k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma  
  uzavření smlouvy a jejich dodatků: 
    Robertem Černým, technickým ředitelem, tel.: +420 602 308 616 
IČ:  651 38 066 
DIČ:  CZ651 38 066 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 5939330267/0100 
Tel.:  +420 584 411 545 
ID datové schránky: kncgujn 
(dále jen: „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:  Golík VH, s.r.o. 
Sídlo:   Babice nad Svitavou č.p. 162, 664 01 Babice nad Svitavou 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80711 
Zastoupený:  Ing. Pavlem Golíkem, Ph. D., jednatelem společnosti 
K jednání dále oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Golík, Ph. D., jednatel společnosti 

ve věcech technických a ostatních: Ing. Pavel Golík, Ph. D., jednatel společnosti 
IČ:  022 47 267 
DIČ:  CZ022 47 267 
Bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 6954386036/5500 
Tel:       +420 734 136 339 
ID datové schránky: s3s33zu      
(dále jen: „zhotovitel“) 
 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného 
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba 
podpisu jiné osoby. 
 
1.  
ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ 
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických 
problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo 
uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech 
technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla. Tento zástupce je 
oprávněn jednat ve výše uvedených věcech. 
 
2.  
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou 
doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných 
údajů nebo její úředně ověřený opis. 
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V souladu s článkem XII., odst. 2. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto 
dodatku č. 1 k smlouvě o dílo, kterým se upravuje článek „IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA“. 
 
Článek IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, odst. 2. nově zní: 

2.  
„Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. III. odst. 2 pro objednatele a 
předat mu je v těchto termínech: 
 
a) Termín pro provedení přípravných a technických prací   do 31. 8. 2021 
 
b) Termín vypracování kompletní PD a podání žádosti   
o vydání stavebního povolení na příslušný vodoprávní úřad   do 31. 5. 2022“ 
  
 
Ostatní ujednání této smlouvy o dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze 
změn. 
 
Tento dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden 
výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Jeseníku dne ………………………..         V Babicích nad Svitavou dne …………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….          ……………………………………………………. 
za objednatele               za zhotovitele 
Ing. Lenka Podhorná             Ing. Pavel Golík, Ph. D. 
ředitelka společnosti             jednatel 
         


