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SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik

Cislo smlouvy o dilo objednatele: 5622052245

(ORG 4130)

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 22205

Objednatel:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Zastoupeny:
Nazev:
Sidlo:

1CO:
DIC:

Zhotovitel:

Zastoupeny:

1CO:
DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uctu

I. Smluvni strany

Statutarni mésto Brno

Dominikanské namésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno
449 92 785

CZ44992785

Ceska spofitelna, a.s.

¢.a. 111246222 /0800

na zakladé mandatni smlouvy ¢ 56019271 ze dne 4. 6. 2001 spolec¢nosti
Brnénskeé vodarny a kanalizace, a.s.,

Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno

spole¢nost zapsana u Krajského soudu v Bmé, oddil B, vlozka 783

463 47 275

CZ46347275

zastoupena Mgr. Pavlem Sazavskym, MBA, pfedsedou piedstavenstva

e-mailova adresa pro zasilani notifikace z registru smluv: bvk(@bvk.cz
(»,objednatel*)

VHS Brno, a.s.
Masna 444/102, Trnita, 602 00 Brno

Ing. Oldfich Boda, pfedseda predstavenstva

spole¢nost zapsand u Krajského soudu v Brng, oddil B, vlozka 2919
25556568

CZ25556568

Komer¢ni banka, a.s.

7313800297/0100

opravnéni zaméstnanci:
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Ve vécech technickych:

(,»zhotovitel*)
II. PFedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni provedent dila, tj. stavby

»Brno, CS Bystrc - rekonstrukce stavebni ¢asti a technologie*.

Soucasti pfedmeétu dila je zajiSténi vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace véetné
uzavirky, dopravni znaceni po dobu stavby, vytyceni inzenyrskych siti dot¢enych provadénim
stavebnich praci, zajisténi vydani rozhodnuti o povoleni kaceni dievin, zkousky kvality dila a
zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v poctu 4 tisténych kompletnich paré
véetné zaméfeni pro GIS BVK a technickou mapu statutarniho mésta Brna (dokumentace
geodetického zaméfeni bude piedana ve ¢tyfech vyhotovenich a na ¢tyfech CD ve tvaru DGN
pro MICROSTATION).

Nedilnou soucasti této smlouvy je casovy a finanéni harmonogram praci zpracovany
v podrobnostech pro jednotlivé stavebni objekty, ktery obsahuje vécnou navaznost a realnou
délku provadéni jednotlivych stavebnich objekti dila i pfipadnych koordinovanych staveb
jinych investorl a soucasné zohlediiuje mozny vliv klimatickych podminek a ro¢nich obdobi
na realizaci praci.

Mistem plnéni je objekt Cerpaci stanice Bystre, k. 0. Bystrc, v oploceném arealu na ulici
Kachlikova.

Zhotovitel se zavazuje, ze provede dilo uvedené v ¢l. II odst. 1 této smlouvy podle projektové
dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby vypracované spole¢nosti
VH atelier, spol. sr.0. zprosince 2021, v souladu snabidkou na zhotoveni dila ze dne
29. 3. 2022 a vrozsahu a za podminek dale ujednanych vtéto smlouve.

Objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit cenu za podminek dale uvedenych.

I11. Cas a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje zahajit prace na dile nasledujici den po dni pfedani staveniste
objednatelem. Soucasné zhotovitel projedna s technickym zdstupcem objednatele postup
praci.

Zhotovitel se zavazuje realizovat cast dila dle bodu X odst. 2 této smlouvy ve lhuté
vystavby, tj. maximalné¢ do 44 tydnu, pficemz lhuta vystavby pocina béZet dnem
nasledujicim po dni pfedani staveniste.



3. Zhotovitel se zavazuje predat dilo ve lhit¢ do 4 tydni, pricemz lhita k predani dila po¢ina
béZet dnem nésledujicim po poslednim dni lhity vystavby.

IV. Cena dila

1. Cena dila je sjednana dohodou smluvnich stran a €ini:
Celkova cena bez DPH 50 949 153,30 K¢

Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednand cena obsahuje veskeré naklady (mimo vlastni dilo i napf.
naklady na zfizeni, provoz, Udrzbu a vyklizeni zafizeni stavenisSté, nadklady souvisejici
skompletaci dila apod.) a =zisk zhotovitele, nutné k tadné realizaci dila
v rozsahu dle Cl. II této smlouvy a dale obsahuje o¢ekavany vyvoj cen k datu piredani dila.

2. Cenu dila, ktera je podrobné specifikovana poloZzkovym rozpoctem, je mozné prekrocit,

e pokud v prabé¢hu provadéni dila dojde k provedeni dodateCnych stavebnich praci
zadanych v souladu s podminkami uvedenymi v zakon¢ ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakézek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon*);

e pokud dojde ke zmén¢ zakonné sazby DPH ¢i ke zméné v oblasti prenesené danové
povinnosti; zhotovitel je v tomto ptipadé povinen ke sjednané cené bez DPH tuctovat
DPH v platné vysi; smluvni strany se dohodly, ze v piipadé¢ zmény ceny v dusledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

3. Dodatecnymi stavebnimi pracemi se rozumi stavebni prace, které nebyly obsaZeny
v ptvodnich zadavacich podminkéch, jejich potieba vznikla v disledku okolnosti, které
objednatel jednajici s naleZitou péci nemohl predvidat, a tyto dodatecné stavebni prace jsou
nezbytné pro provedeni ptivodnich stavebnich praci.

4. V pfipad¢, ze se v prub&hu realizace dila vyskytne potieba provést dodatecné stavebni prace
oproti schvalené projektové dokumentaci, musi zhotovitel tyto dodatecné stavebni
prace projednat s technickym zastupcem objednatele pied tim, nez zapocne s jejich
provadénim. Technicky zéastupce objednatele proveéri nutnost provedeni dodatecnych
stavebnich praci a nasledn¢ ptredlozi objednateli navrh na jejich provedeni. Teprve po
uzavieni dodatku smlouvy o dilo miZe zhotovitel realizovat tyto prace a ma pravo na jejich
uhradu. Podkladem pro zpracovani navrhu dodatku ke smlouvé o dilo je objednatelem
schvaleny zménovy list obsahujici polozkovy rozpocet dodatecnych stavebnich praci. Pro
ocenéni dodatecnych stavebnich praci budou pouzity polozky a jednotkové ceny z cenové
nabidky zhotovitele a v ptipadé, Ze nabidka potiebné polozky neobsahuje, budou k ocenéni
pouzity polozky v cenové urovni odpovidajici nabidce. Dodate¢né stavebni prace je mozné
provést pouze za podminek danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich ze zakona.

5. O zméné rozsahu stavby a zméné sjednané ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy a ceny
za splnéni predmétu smlouvy se ob¢ strany zavazuji uzaviit dodatek k této smlouve.

6. Predmétné stavebni a montazni prace jsou zatrazeny podle klasifikace produkce CZ — CPA
pod kdédem 42 a uplatiiuje se na n€ rezim prenesené danove povinnosti.
V. Platebni podminky

1. Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zaklad¢ datiovych dokladi (dale jen ,,dil¢i
faktura®, ,,faktura“ nebo ,,konecna faktura®).
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Terminy dil¢iho plnéni se stanovuji vzdy k 10. kalendainimu dni v pfislusném kalendainim
mésici. Termin dil¢iho plnéni je dnem uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni. Zhotovitel
ma pravo vystavit dil¢i fakturu k datu ptedani a prevzeti ¢asti dila dle ¢l. X odst. 2 této
smlouvy.

Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dil¢i faktury za prace a dodavky
provedené v uplynulém fakturacnim obdobi. Prvni faktura¢ni obdobi bézi od terminu
zahdjeni stavebnich praci na dile po termin 1. dil¢iho plnéni. Dalsi faktura¢ni obdobi bézi
vzdy od dne nasledujiciho po dni pfedchoziho terminu dil¢iho plnéni po termin pifislusného
nasledujiciho dil¢iho plnéni.

Zhotoviteli vznikne pravo na vystaveni dil¢i faktury tehdy, budou-li k ptislusnému terminu
provedeny prace v souladu scasovym a finanénim harmonogramem. Podkladem
pro vystaveni dil¢i faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany zjistovaci protokol
se soupisem provedenych praci a dodavek v uplynulém fakturaénim obdobi. Zhotovitel
predloZzi navrh soupisu praci pro fakturaci za dané obdobi k projednani a odsouhlaseni
technickému zastupci objednatele vterminu min. 5 kalenddfnich dni pfed koncem
faktura¢niho obdobi.

Konecna faktura bude dolozena zjistovacim protokolem se soupisem provedenych praci,
ktery bude odsouhlasen a podepsdn smluvnimi stranami. Kone¢nou fakturu vystavi
zhotovitel na zaklad¢ zapisu o pfedani a prevzeti dila podepsaného smluvnimi stranami
v terminu do 15 dni od jeho podpisu. Datem uskute¢néni zdanitelného plnéni se rozumi
datum podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila smluvnimi stranami.

Faktury budou obsahovat tyto udaje:
- oznaceni objednatele, sidlo, ICO, DIC
- oznadeni zhotovitele, sidlo, ICO, DIC
- (islo faktury
- den vystaveni a den splatnosti faktury,
- den uskutecnéni zdanitelného plnéni,
- oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery se ma platit,
- oznaceni dila,
- cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,
- fakturovanou ¢astku
- na faktufe musi byt uvedena véta ,,dan odvede zakaznik*,
- nezbytnou soucasti faktury je uvedeni kodu klasifikace produkce CZ-CPA
- soupis provedenych praci v Clenéni dle nabidkového rozpoctu, zkontrolovany a
podepsany technickymi zastupci objednatele.

Objednatel miize fakturu vratit do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i netiplné
udaje nebo nebude odsouhlasena zastupcem objednatele v souladu s ¢l. V odst. 10 této
smlouvy. V takovém ptipad¢ se lhlita splatnosti pierusi. Nova lhiita splatnosti za¢ne plynout
ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Splatnost faktury ¢ini 21 dni ode dne jejiho elektronického ¢i listinného doruceni
objednateli v souladu s ¢€l. V odst. 10 této smlouvy.

Platba bude provedena prevodem na ucet zhotovitele uvedeny ve faktufe. Zhotovitel
odpovida za uvedeni ¢isla Gctu, které je fadné zvetejnéno v registru platci DPH.



10. Smluvni strany souhlasi ve smyslu ustanoveni § 26 zakona o DPH, Ze faktury mohou byt

11.

12.

vystavovany 1 v elektronické podobé. V piipadé, ze ekonomicky systém smluvni strany
umoziuje vystavit a zaslat fakturu vcetné ptiloh v elektronické podobé¢, napt. ve formatu
ISDOC/ISDOCX ¢i ve formatu PDF, je ze strany SMB pozadovano doruceni faktury vCetné
priloh primarné do datové schranky (ID: a7kbrrn) ¢i na e-mail: oi-faktury@brno.cz, a to az
poté, co zastupce objednatele odsouhlasil spravnost predlozené faktury. Pokud nelze takto
postupovat, smluvni strana zaSle fakturu vcetné pfiloh posStou na nize uvedenou adresu:
Statutarni mésto Brno, Odbor investi¢ni, Kounicova 67a, 602 00 Brno, opét az poté, co
zastupce objednatele odsouhlasil spravnost predlozené faktury.

V ptipad¢, ze zhotovitel ziskd v dob& prubéhu zdanitelného plnéni rozhodnutim spravce
dan¢ status nespolehlivého platce v souladu s ustanovenim § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (,,zakon o DPH*), uhradi objednatel
DPH z poskytnutého plnéni dle § 109a zédkona o DPH pfimo pfislusnému spravci dané
namisto zhotovitele a nasledn¢ uhradi zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnéni
ponizenou o takto zaplacenou dan. Objednatel tuto skute¢nost vyuziti ,,zvlastniho zptisobu
zajisténi danc* pisemné oznami zhotoviteli do péti dnii od thrady a zaroven piipoji kopii
dokladu o uhrazeni DPH vcéetn¢ identifikace tthrady podle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel
se zavazuje uvést na faktufe ucet zvefejnény spravcem dané zpusobem, umoziujicim
dalkovy pfistup. Je-li na faktufe vystavené zhotovitelem uvedeny jiny ucet, nez je ucet
uvedeny v predchozi vété, je objednatel opravnén zaslat fakturu zpét zhotoviteli k oprave.
v takovém pripad¢ se lhiita splatnosti zastavuje a nova lhiita splatnosti po¢ina bézet dnem
doruceni opravené faktury suvedenim spravného uctu zhotovitele, tj. uctu zvefejnéného
spravcem dané.

Zhotovitel je povinen ptfedat objednateli nejpozdéji ke dni vystaveni konecné faktury doklad
o poskytnuti bankovni zdruky ve vys$i 5 % z ceny dila bez DPH na dobu 24 mésict
po predani a prevzeti dila. Bankovni zaruka bude kryt naroky objednatele na ndhradu Skody
vzniklé z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dilo nebo ze zdkona, které
zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé objednatele. Doklad o poskytnuti
bankovni zaruky vrati objednatel zhotoviteli nejdiive po uplynuti lhiity 24 mésicti ode dne
pfedani a prevzeti dila, a v pfipadé¢ vzniku pohleddvek objednatele vuci zhotoviteli,
pfedstavujici nahradu Skody z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dilo
nebo ze zikona, aZ po jejich uhrazeni; objednatel vrati zhotoviteli doklad o poskytnuti

bankovni zaruky do 30 dni ode dne, kdy zhotoviteli vzniklo pravo na vraceni uvedeného
dokladu.

VI. Stavenisté

Objednatel pieda zhotoviteli misto plnéni (dale jen ,,stavenisté) prosté prav tretich osob
spolu s projektem stavby ve dvou vyhotovenich v den, na kterém se objednatel se
zhotovitelem pisemné dohodnou. Pokud se objednatel se zhotovitelem pisemné¢ nedohodnou
na dni predani stavenisté, plati, Ze stavenisté bude zhotoviteli pfedano objednatelem tfeti den
ode dne odeslani pisemné vyzvy zhotoviteli k pfedani stavenisté¢ (den, ve kterém byla
odeslana pisemna vyzva zhotoviteli k pievzeti stavenisté, se do béhu lhiity nezapocitava).
O predani stavenisté zhotoviteli provede objednatel zapis; zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli veskerou soucinnost potiebnou k prevzeti staveniSté a sepsani souvisejiciho
zapisu.

Zhotovitel se zavazuje, ze nejpozdéji do 10 dni od predani stavenisté predlozi technickému
zastupci objednatele ke kontrole a odsouhlaseni



e kontrolni a zkuSebni plan (KZP) a technologicky ptedpis pro zemni prace, pokladku
potrubi a dalsi stavebni prace spojené s realizaci dila,

e aktualizovany harmonogram vécného plnéni v ¢lenéni na jednotlivé stavebni objekty
a provozni soubory

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu nutném pro realizaci celého dila.

Zhotovitel je povinen na vyzvu BOZP technika objednatele piedlozit jim pozadované udaje
k organizaci stavby, a to do 10 dnti pied pfedanim stavenisté zhotoviteli.

Soucasné s prevzetim stavenisté je zhotovitel povinen piedlozit objednateli seznam
poddodavatelti, ktefi se budou podilet narealizaci dila, nebo Cestné prohlaseni o tom,
ze provede dilo vlastnimi kapacitami. V ptipadé zmén v osobach poddodavateli v prabéhu
realizace dila je zhotovitel povinen seznam poddodavatelli bezodkladné aktualizovat.

Zhotovitel zajisti na své naklady ostrahu staveniste.

Ode dne prevzeti staveniSté nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile
az do doby jeho dokonceni a predani objednateli.

Zhotovitel na vlastni nadklady projedna veskeré nalezitosti spojené s povolenim, provozem
a vyklizenim zafizeni stavenisté.

VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to ode dne pfedani a prevzeti stavenisté¢ do dne
dokonceni stavby, a pfedani dila objednateli, poptipadé¢ do odstranéni vad a nedodélki.
Naélezitosti a zptisob vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
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vyhlaska o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich ptedpisii.

Zhotovitel je povinen uvést do stavebniho deniku vSechny predepsané identifikacni tidaje
a zapisovat do stavebniho deniku vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Déle je
zhotovitel povinen vést pravidelné denni zdznamy ve stavebnim deniku a dalSi zdznamy
dokumentujici provadéni stavby.

Zaznamy o postupu praci a souvisejicich ¢innostech se zapisuji tentyZz den, nejpozdéji
nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Mimo stavbyvedouciho mtize do stavebniho
deniku provadét potfebné zaznamy pouze technicky zastupce objednatele, koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (plasobi-li na stavenisti), pfipadné¢ dals$i osoby
opravnéné plnit tikoly spravniho dozoru.

Zhotovitel bude déale po konzultaci s technickym dozorem stavby do stavebniho deniku
pribézn¢ zaznamenavat zakladni technické udaje a dalsi informace, které dokumentuji
rozsah provadéné stavby. Tyto tdaje nechd pisemné potvrdit technickym zastupcem
objednatele.

Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdeji do tii pracovnich dni.
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Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok
na zménu smlouvy.

VIII. Pozadavky na zpiisob provadéni dila

Objednatel prohlasuje, ze predal zhotoviteli veskeré dostupné podklady pottebné k fadnému
provedeni dila. Zhotovitel prohlaSuje, Zze se s témito podklady vycerpavajicim zptisobem
seznamil.

Zhotovitel zajisti projednani veskerych potfebnych rozhodnuti nezbytnych k realizaci dila,
napft. zvlastni uzivani komunikace (ZUK), uzavirku komunikace, povoleni vstupti na zelené
plochy (zabory vefejného prostranstvi), povoleni ke kaceni dfevin atd. a preda kopie téchto
rozhodnuti technickému dozoru stavby ihned po jejich vydani.

Objednatel, prostrednictvim zastupce objednatele na zdkladé mandatni smlouvy ¢. 56019271
ze dne 4. 6. 2001, zmociiuje zhotovitele k zastupovani objednatele pted spravnimi organy
(organy statni spravy a samospravy) za uCelem vyftizeni rozhodnuti potiebnych k realizaci
dila a tykajicich se napf. zvlaStniho uzivani komunikace (ZUK), uzavirky komunikace,
povoleni vstupti na zelené plochy (zabory vetfejného prostranstvi), povoleni ke kaceni
dfevin. Platnost plné moci zac¢ind dnem podpisu této smlouvy o dilo a kon¢i dnem nabyti
pravni moci uvedenych rozhodnuti.

Stavebni materidly, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi
souhlasit jak stechnickym zaddnim, tak s technickymi normami a musi mit pfislusné
certifikdty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost téchto materidldt musi byt objednateli
prokazana zhotovitelem pted jejich pouzitim. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky
subdodavatell. Pfipousti se pouze prvni jakost materialt.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpad a znecisténi odstrani ithned po provedeni ptislusnych praci.
V piipad€ prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu ¢i zne€iSténi objednatel pisemné
upozorni zhotovitele na tuto skutecnost a stanovi mu dodatecnou lhitu k odstranéni vadného
stavu.

Vznikne-li zhotoviteli pfi plnéni predmétu smlouvy odpad, je zhotovitel povazovan za jeho
puvodce a je povinen takto vznikly odpad zaclenit do své evidence odpadi a dale s nim
nakladat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stava vlastnikem vzniklého odpadu
v okamziku jeho vzniku. Zhotovitel preda pii predani dila objednateli doklady, prokazujici
predani relevantniho odpadu k dal§imu nakladani nebo k likvidaci opravnénému subjektu.
Doklady budou obsahovat nasledujici informace:

druh odpadu (O/N + katalogové ¢islo odpadu)

mnozstvi odpadu

identifika¢ni udaje firmy, které byl odpad predan vcetné Identifika¢niho Cisla zafizeni

provozovatele.

Pred zahajenim praci si pracovnici zhotovitele vzdy vyzadaji na vodarenském dispecinku
souhlas k provadéni praci a vyzvednou pristupové karty. Dokonceni praci vodarenskému
dispecinku ohlasi a vrati piistupové karty.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou v dal§im postupu
praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna
ve stavebnim deniku nejméné tfi pracovni dny pfedem. SoucCasné se zdpisem vyzvy
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do stavebniho deniku zhotovitel informuje technicky dozor stavby zaslanim e-mailu.
V piipadé€, Ze zhotovitel tento zavazek nesplni, je povinen umoZznit objednateli provedeni
dodate¢né kontroly a nese naklady s tim spojené.

Zhotovitel oznami objednateli tfi pracovni dny pfedem (zapisem do stavebniho deniku a e-
mailem) termin provadéni zkousSek a seznami objednatele pisemné s jejich vysledky.
Néklady na provedené zkousky jsou soucasti ceny dila dle ¢l. IV této smlouvy. Objednatel si
vyhrazuje pravo se k vysledkim zkousek vyjadiit a v pfipadé pochybnosti o jejich
prikaznosti nafidi jejich opakovani. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi
zhotovitele v piipadé, ze jejich vysledky prokdzi pochybnosti objednatele, v opacném
ptipadé hradi naklady na opakované zkousky objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace veskeré zmeény, které vznikly pii provadéni praci. Zmény musi byt
zaznamenany ihned po jejich realizaci.

Zhotovitel zajisti zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v poctu 4 tisténych
kompletnich paré vcetné zaméfeni pro GIS BVK.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ochranu vSech osob pohybujicich se po stavenisti proti
urazu.

Zhotovitel v plné mife odpovidd za bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikil, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu dila, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomickami. Zhotovitel je povinen zabezpecit proskoleni piedpisy BOZP kazdého
pracovnika stavenisté. Zhotovitel je povinen plnit veskeré zdkonné povinnosti v oblasti
BOZP ve smyslu § 101 zak. ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpist
ve vazbé na zak. ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci), ve znéni pozd¢jSich ptedpist, zejména
zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpisi. Zhotovitel je dale povinen dbat pokynt koordindtora BOZP
objednatele (pisobi-li na stavenisti) a poskytnout mu veSkerou zakonem upravenou
soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provedeni dila v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy v oblasti pozari ochrany (PO) a Zivotniho prostiedi (ZP). P¥i provadéni
vykopovych praci zabezpe¢i dodrZovani bezpecnostnich predpisi a rovnéZ ucini veskeré
kroky k ochran¢ zivotniho prosttedi. Zhotovitel se zavazuje, ze bude v mistech plnéni jednat
v souladu s pokyny objednatele, se kterymi bude prokazatelné seznamen.

V ptipadé¢ nedodrzeni bezpecnostnich predpisi nebo pokynl stanovenych k ochrané
zivotniho prostfedi na strané zhotovitele, ma objednatel prdvo odmitnout pokracovani
v provadéni praci.

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci a ¢innost
zhotovitele pfi provadéni dila. O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku.
Technicky dozor je opravnén dat pracovnikim zhotovitele piikaz prerusit prace, pokud
odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpe¢nost nebo
provadéni dila, Zivot nebo zdravi pracovnikll zhotovitele nebo hrozi-li jiné vaZné Skody.



17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Technicky dozor neni opravnén zasahovat do hospodarské c¢innosti zhotovitele. Kvalitu
provadénych praci je objednatel opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalsi fyzické ¢i
pravnické osoby, s niZ ma uzavienu ptislusnou smlouvu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci projedna se zastupcem objednatele postup praci.

V ptipadé zpozdéni praci dle aktualizovaného harmonogramu praci upozorni zhotovitel
neprodlené objednatele na tuto okolnost.

Zhotovitel zajisti prijjezdnost po obsluznych komunikacich véetné piijezdové komunikace
v arealu CS Bystrc.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout nutnou soucinnost pii provadéni zkousek, dale pfi
provadéni kontrolni cinnosti objednatele. Jednd se zejména o osvétleni a dostupnost
kontrolovanych a zkouSenych mist v prostorach cerpaci stanice. V piipad¢, ze bude
objednatel pozadovat provedeni zkousSek v mistech, kde jiz bylo stacionarni leSeni
demontovano, provede je zhotovitel na naklady objednatele.

Pred zprovoznénim objektu objednatel zajisti oplach, dezinfekci opravovanych ploch,
odebrani vzorkl vody a provedeni rozborti vody (vyhotoveni vysledku trva cca 14 dni).

Zhotovitel bude prace provadét v souladu sharmonogramem postupu praci, ktery je
nedilnou soucasti smlouvy o dilo — viz Pfiloha €.1 — Casovy a finan¢ni harmonogram praci.

Rozsah kontroly provadéni praci a rozsah zkousek na jednotlivych prvcich zhotovovaného
dila je specifikovan podrobné v zaddvaci dokumentaci.

Zhotovitel po obdrzeni kli¢h od vodarenského objektu v plné mife odpovida za Skody
vzniklé pii ztraté klica.

Zhotovitel nesmi manipulovat sarmaturami na stdvajici vodovodni siti. Pfipadnou
manipulaci provede na objednavku utvar spravy a udrzby Brnénskych vodaren a kanalizaci,
a.s.

V ptipade, ze z diivodu zdsahu do vodovodni sité bude nutno prerusit dodavku pitné vody
odbératelim, je zhotovitel povinen vzniklou skuteCnost pisemné oznamit provozovateli
vodovodni sité (provoz vodovodni sité Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.), technickému
zastupci objednatele (Utvar inZenyrskych sluzeb Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.)
a vSem dotéenym odbératelim vody. Rozsah uzavieného useku (pocatek a konec preruSeni)
oznami zhotovitel minimalné¢ 15 dnli pfed zahajenim odstavky, v souladu se zdkonem
€. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozd¢jsich piedpist.

Zhotovitel uhradi prokdzané naklady na uniklou vodu, vzniklé¢ poskozenim (Cinnosti
zhotovitele) provozovaného zatizeni Cerpaci stanice. Zhotovitel také hradi zajiSténi odstavky
vody a ndhradni zasobovani.

Objednatel pozaduje a zhotovitel se zavazuje, Ze pracovnici zhotovitele budou mit zdravotni
prikazy a budou prokazatelné proSkoleni o zdsadach provozni hygieny v rozsahu
Hygienického minima. Kontrola tohoto pozadavku bude provadéna technickymi zastupci
objednatele v prabé&hu stavby.
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Zhotovitel je povinen pied zahajenim praci dle této smlouvy pojistit stavbu proti vSem
moznym rizikiim, zejména proti zivlim a kradezi, a to az do vySe sjednané ceny stavby dle
této smlouvy. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predlozit objednateli. Naklady
na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cen¢ za splnéni predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu plnéni piedmétu smlouvy sjednané pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplisobenou svou cinnosti s jednordzovym pojistnym plnénim
za jednu Skodnou udalost nejméné ve vysi 51 mil. K¢ Zhotovitel je povinen predlozit
technickému dozoru stavebnika doklad o pojisténi odpovédnosti za Skodu pii predani
stavenisté pred zahajenim stavby.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ochranu vSech osob pohybujicich se po stavenisti proti
urazu.

Zhotovitel je povinen zajistit smluvni zdvazek poddodavateld, ze budou pojisténi za Skodu
zptisobenou jejich ¢innosti pfi realizaci poddodavky s pojistnym plnéni alespon ve sjednané
cen¢ poddodavky.

Pii vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré ukony wvii€i pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

V ptipadé¢ zmény poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval splnéni
kvalifikace v chybéjicim rozsahu ve své nabidce, je zhotovitel povinen objednateli piedlozit
doklady prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla
prokézéana kvalifikace pivodnim poddodavatelem.

IX. Vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Vlastnické pravo nepfechazi dnem predani stavenist¢ a po dobu provadéni dila na
zhotovitele.

Nebezpeci skody na dile nebo nebezpeci zniceni dila nese zhotovitel do terminu pfedani dila
objednateli na zéklad¢ zapisu o predani a prevzeti dila.

X. Predani dila

Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pfevezme formou zapisu o predani a prevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veskerou soucinnost potfebnou k predani dila
a sepsani souvisejiciho zapisu.

Zhotovitel nejpozdéji 15 dnti pfed skoncenim lhiity vystavby oznami pisemn¢ objednateli, ze
cast dila je pfipravena k ptevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram ptejimky.

Cast dila je splnéna, pokud zhotovitel ve Ihiité vystavby dle &l. IIT odst. 2 této smlouvy:
- dokonci veskeré stavebné montazni prace na dile,
- preda doklady dle ¢l. X bodu 3 této smlouvy objednateli,
- vyklidi stavenisté.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji sepsat o splnéni shora uvedenych povinnosti zapis. Tento
zapis nenahrazuje zapis o predani a pievzeti dila dle ¢l. X odst. 1 této smlouvy.
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Soucasti zapisu bude soupis ojedin€lych drobnych vad, které samy o sob¢ ani ve spojeni
sjinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
zpusobem neomezuji, s uvedenim termind jejich odstranéni v ptipad¢, Ze by se takovéto vady
pfi predani dila vyskytly.

Zhotovitel je povinen predat objednateli nejpozdéji 10 dni pied koncem lhity vystavby
veskeré nezbytné doklady tak, aby se objednatel mohl snimi v dostatecném piedstihu
sezndmit; jedna se zejména o:

- zapisy a protokoly o provedeni piedepsanych zkousek a revizi

- zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zafizeni a materiald,

- navrh provozniho fadu,

- zapisy o provéteni praci a konstrukei zakrytych v prabéhu praci,

- stavebni denik,

- doklad o nakladani s odpady (doklady budou obsahovat tidaje o druhu a mnozstvi

odpadu a identifika¢ni udaje subjektu, kterému byl odpad piedan).

Zhotovitel nejpozdéji 15 dnli pfedem oznami pisemné objednateli, ze dilo je pfipraveno
k ptevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram piejimky. Soucasné je zhotovitel
povinen piedat objednateli:
- projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (4 x kompletni vytisténé
par¢),
- geodetické zaméieni dokonceného dila (4x v tisténé podob¢ a 4x na CD),
- jiné doklady vztahujici se k dilu neuvedené v €l. X odst. 3 této smlouvy.

Uvedené doklady je zhotovitel povinen piedat objednateli nejpozdéji 10 dni pied
dohodnutym terminem preddni a prevzeti dila tak, aby se objednatel mohl s nimi
v dostatecném piedstihu sezndmit. Nedolozeni kteréhokoliv nezbytného dokladu je diivodem
pro nepievzeti dila.

Soucasti zapisu o predani a prevzeti dila bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy o
sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk¢éné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplisobem neomezuji, s uvedenim termint jejich odstranéni v ptfipadé, ze by se
takovéto vady pfi predani dila vyskytly.

Na vyzvu objednatele se zhotovitel zicastni kolauda¢niho fizeni, na némz poskytne
pozadované informace o predmétu a provadéni dila. Soucasné se zavazuje bezplatn€ odstranit
vady zjisténé pii kolaudacnim fizeni, které vznikly porusenim povinnosti zhotovitele, a to
v terminech stanovenych stavebnim fadem popft. objednatelem.

XI. Vady dila a zaruka za jakost
Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit vlastnosti stanovené smlouvou.

Zadavatel rovnéZz pozaduje zaruku za jakost stavebnich praci na dile v délce 60 mésict a 24
meésicti pro elektrotechnickou a technologickou ¢ast dila. Béh zaru¢ni doby zacina dnem
nasledujicim po dni, kdy doslo k pfedani a prevzeti dila mezi objednatelem a zhotovitelem.
V této dobé odpovida zhotovitel za to, ze dokoncené a piedané dilo ma, a po celou dobu
zaruky bude mit, vlastnosti stanovené pravnimi piedpisy, technickymi normami, pfip.
vlastnosti obvyklé. Podminkou zaruky je fadné uzivani dila a provadeéni bézné udrzby dila
objednatelem. Zaruka se nevztahuje na béznad opotiebeni, ani na zavady zpiisobené nasilng,
vys§i moci apod.
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Projevi-li se vada v pribéhu Sesti mésicti od prevzeti dila, ma se za to, Ze véc byla vadna jiz
pfi prevzeti.

Objednatel oznami vady dila bez zbytecného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozd¢ji vsak do
uplynuti zaru¢ni doby dle ¢l. XI odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen
vady popsat, pfipadné uvést, jak se projevuji.

Zhotovitel je povinen vady uplatnéné objednatelem v priabéhu zarucni doby odstranit do 15
dnti ode dne doruceni ozndmeni o vadach, nebude-li sjednana Ihita odlisna.

O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
reklamované vady nebo uvede diivody zamitnuti reklamované vady zhotovitelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve lhtit¢ 15 dni ode dne doruceni ozndmeni o
vadach ¢i v jiné, smluvnimi stranami dohodnuté, lhité, je objednatel opravnén poverit
odstranénim reklamované vady jinou odborné zpiisobilou pravnickou, nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi zhotovitel do 15 dnt ode dne, kdy obdrZel pisemnou
vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladi. Uhrazenim nakladd na odstranéni vad jinou
odborné zptisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotCeno pravo objednatele pozadovat
na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel pfi vykonu Cinnosti dle této smlouvy postupuje v rozporu
se svymi povinnostmi, je opravnén pozadovat, aby zhotovitel bezodkladné odstranil vady
vzniklé vadnym poskytovanim plnéni dle této smlouvy a aby pii vykonu ¢innosti dle této
smlouvy postupoval fadné a v souladu stouto smlouvou. Neucini-li tak zhotovitel ani
v pfiméiené 1hité poskytnuté mu objednatelem, je mozné tento stav povazovat za podstatné
poruseni smlouvy ze strany zhotovitele.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni majetkové nebo nemajetkové Ujmy
objednateli nebo jinym subjektim z divodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni
podminek této smlouvy o dilo, zdkona, technickych ¢i jinych norem a pravnich ptedpist, je
zhotovitel povinen nahradit $kodu uvedenim do pfedeslého stavu, neni-li to mozné, pak
uhradi Skodu v penézich.

Zhotovitel neodpovida za vady, pokud byly zptsobeny pouzitim nevhodnych podkladi
poskytnutych mu objednatelem k realizaci dila dle této smlouvy nebo plnéni povinnosti
uloZenych zhotoviteli touto smlouvou v ptipadé€, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné
péce nemohl nevhodnost téchto podkladl zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele
pisemné& upozornil a objednatel pfesto na jejich pouZiti trval. Dale zhotovitel neodpovida
za vady zplisobené dodrZzenim nevhodnych pokynti, pozadavki a piipominek danych mu
objednatelem k plnéni této smlouvy v ptipad¢€, Ze zhotovitel ani pii vynalozeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto pokynli, pozadavkii a pfipominek zjistit, nebo na jejich
nevhodnost objednatele pisemné upozornil a objednatel piesto na jejich pouziti trval.

Pro prava z vadného plnéni se pouziji ptislusna ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky

zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen obéansky zdkonik).

XII. Smluvni pokuta
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V ptipad¢ prodleni zhotovitele s realizaci ¢asti dila dle ¢l. III odst. 2 této smlouvy je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH
za kazdy (i zapocaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050
obcanského zdkoniku se neuplatni.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s pfedanim dila dle ¢l. III odst. 3 této smlouvy je objednatel
opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy (i
zapocaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 obcanského
zakoniku se neuplatni.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad, jejichz termin odstranéni byl smluven
pisemng, je objednatel opravnén tctovat smluvni pokutu ve vysi 0,03% z ceny dila bez DPH
za kazdy (i zapocaty) den prodleni, a to zvlast za kazdou vadu az do jejich uplného
odstranéni. Ustanoveni § 2050 ob¢anského zakoniku se neuplatni.

V piipad¢ nesplnéni jiné povinnosti ulozené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,03% z ceny dila bez DPH za kazdy (1
zapocaty) den prodleni, a to zvlast’ za kazdou nesplnénou povinnost az do jejich uplného
odstranéni. Ustanoveni § 2050 obcanského zdkoniku se neuplatni.

V piipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu ¢i znecisténi dle ¢l. VIII této smlouvy
v terminu uvedeném v pisemném upozornéni je objednatel opravnén Gctovat smluvni pokutu
ve vy$i 5.000,- K¢ za kazdy (i zapocaty) den prodleni, a to zvlast’ za odpad Ci znec€isténi, az
do jejich tpIného odstranéni. Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku se neuplatni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokumentli souvisejicich s revizi kanalizace
kanaliza¢ni kamerou (dle ¢l. VIII této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,03% z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty) den prodleni az do
doby predani vSech dokumenti. Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku se neuplatni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s predanim dokladu o pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou svou cinnosti (dle ¢l. VIII této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy (i zapocaty) den prodleni az do
doby pfedani uvedené¢ho dokladu. Ustanoveni § 2050 obCanského zakoniku se neuplatni.

V ptipad¢ prodleni s terminem splatnosti faktury je zhotovitel opravnén uctovat objednateli
urok z prodleni ve vysi 0,03 % z dluzné castky bez DPH za kazdy den prodleni az do
zaplaceni.

V piipadé€, Ze koordinator BOZP pii své navstéveé stavenisté prokaze, Ze vice pracovnikil
zhotovitele nebo pracovniki poddodavatele ¢i poddodavatelti porusuje predpisy BOZP ¢i
plan BOZP, provede o této skutecnosti zapis do stavebniho deniku dle ¢l. VII této smlouvy.
Na zakladé takového zapisu je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy$i 5.000,- K¢. Koordinator BOZP néasledné vyhotovi zpravu o poruseni piedpisi BOZP ¢i
planu BOZP, dolozi ji prukaznou fotodokumentaci a doruci ji zhotoviteli a objednateli.
Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku se neuplatni.

V ptipadé¢ prodleni zhotovitele s predanim dokladu o poskytnuti bankovni zaruky je

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den
prodleni. Ustanoveni § 2050 obCanského zdkoniku se neuplatni.
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11.

12.

Smluvni pokuta sjednana v této smlouve je splatna do 15 dnli ode dne doruceni pisemné
vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty zhotoviteli. Pisemna vyzva obsahuje objednatelem
vyuctovanou smluvni pokutu vcetné zplisobu jejiho vypoctu. Pfipadna platba smluvni
pokuty bude provedena pifevodem na ucet objednatele uvedeny v ¢l. I této smlouvy.
Objednatel prohlasuje, ze uvedené ¢islo uctu je fadné zverejnéno v registru platci DPH.

Objednatel je opravnén zapocist si jakékoliv své neuhrazené pohledavky vici zhotoviteli
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledavky ve forme smluvni pokuty.

XIII. Ukonéeni smluvniho vztahu

Tuto smlouvu Ize ukoncit bud’ dohodou smluvnich stran nebo odstoupenim nékteré smluvni
strany od smlouvy.

Dohoda o ukonéeni smluvniho vztahu musi mit pisemnou formu, jinak je neplatna.

Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je u¢inné dnem doruceni druhé smluvni
stran€. V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden divod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje, véetné popisu skutecnosti, ve kterych je tento ditvod spatiovan.

Objednatel mé pravo od smlouvy odstoupit v pifipadé podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem, pokud je konkrétni poruseni povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané
v této smlouvé nebo v piipad¢ splnéni zdkonnych podminek podstatného poruseni smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 obcanského zakoniku.

Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:
- prodleni zhotovitele se splnénim terminu piedani dila del$im nez 30 dnli, nebo
prodleni s plnénim dohodnutého terminu dil¢iho plnéni dle této smlouvy v souladu
s Casovym a finan¢nim harmonogramem delSim nez 15 dni z viny na strané
zhotovitele,
- nesplnéni kvalitativnich ukazateld,
- provadeéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci.

V ptipadé ukonceni smluvniho vztahu dohodou nebo odstoupenim od smlouvy se smluvni
strany zavazuji k nasledujicim ukontim:

- zhotovitel dokon¢i rozpracovanou ¢ast plnéni, pokud objednatel neur¢i jinak;

- zhotovitel provede soupis vSech jim provedenych praci vedoucich ke splnéni jeho
zavazkl dle této smlouvy, a to od zaCatku zahdjeni praci na dile do doby ukonceni
smlouvy, ocenénych stejnym zplisobem, jako byla sjednana cena dle této smlouvy
(dale jen ,,soupis provedenych praci®);

- zhotovitel vyzve objednatele k predani a prevzeti plnéni uvedeného v soupisu
provedenych praci;

- jestlize bude soupis provedenych praci obsahovat nespravné udaje, objednatel jej pro
ucely predani a prevzeti plnéni nebude akceptovat - v tom piipadé je zhotovitel
povinen vypracovat novy soupis provedenych praci, v némz budou obsazeny spravné
udaje;

- o predani a pfevzeti plnéni uvedeného v soupisu provedenych praci bude sepsin
protokol o pfedani a prevzeti plnéni, ktery musi byt podepsan vSemi smluvnimi
stranami;
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- nezavisly znalecky subjekt provede ocenéni soupisu provedenych praci nabidkovym
rozpoctem stavebnich objektii dle nabidky zhotovitele proti zaplacenym ¢astkam;

- na zakladé ocenéni soupisu provedenych praci nezavislym znaleckym subjektem
bude provedeno vzdjemné financni vyrovnani.

Na zhotovitelem pfedané a objednatelem pievzaté plnéni dle soupist se i po ukonceni této
smlouvy vztahuji ujednani o zaruce z této smlouvy véetné¢ odpovédnosti za vady, smluvni
pokuty a nahrady Skody za vadné plnéni k objednatelem pievzaté Casti plnéni na zékladé
soupistl.

XIV. Ostatni ustanoveni

Zhotovitel vyslovné potvrzuje, ze je podnikatelem a uzavird smlouvu pii svém podnikani
a na smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 odst. 1 obCanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén pirevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tieti osobu.

Statutdrni mésto Brno je pfi nakladani s vefejnymi prostiedky povinno dodrZovat ustanoveni
zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim ve znéni pozd¢€jSich predpist
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zakona).

Blizsi informace o zpracovani osobnich udaji poskytuje statutarni mésto Brno na svych
internetovych strdnkdch www.brno.cz. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze ptipadny jeho
poddodavatel bude zavazan dodrzovat pravni pifedpisy o ochran¢ osobnich udajia a
smluvni podminky tykajici se ochrany osobnich udaji dle této smlouvy.

XV. Zavérecna ustanoveni
Smluvni strany shodné prohlasuji, ze doSlo k dohodé o celém obsahu smlouvy.

V piipadé, ze se nékteré ustanoveni této smlouvy ukaze pozdéji jako neplatné, nezpiisobuje
neplatnost tohoto ustanoveni neplatnost smlouvy jako celku. Smluvni strany se timto
zavazuji nahradit bez prodleni neplatné ustanoveni ustanovenim novym, jeZ nejblize
odpovida smyslu smlouvy.

Tuto smlouvu lze meénit, doplnit nebo zruSit pouze pisemnymi prabézné c¢islovanymi
smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznafeny a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran. Tyto dodatky podléhaji témuZz smluvnimu rezimu jako tato smlouva a
stanou se jeji integralni soucasti.

Smluvni strany neakceptuji pravni jedndni protistrany ucinéné elektronicky nebo jinymi
technickymi prostfedky, vyjma podpisu smlouvy o dilo.

Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v této smlouve nejsou informacemi pozivajicimi
ochrany divérnosti majetkovych poméri.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v této smlouve nejsou predmétem obchodniho
tajemstvi.

Smluvni strany se =zavazuji podepsat tuto smlouvu bud platnym kvalifikovanym
elektronickym podpisem, ktery umozni vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu,
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pficemz kazda smluvni strana obdrzi verzi smlouvy ve formatu .pdf s platnymi
elektronickymi podpisy obou smluvnich stran, nebo bude tato smlouva vyhotovena ve téech
stejnopisech, ze kterych zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni a objednatel dvé vyhotoveni.

8. Tato smlouva podléha uvefejnéni dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
Gcinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv).

9. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
postupem dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv,
uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv).

10. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uvefejnéni v registru smluv Statutarni
mésto Brno.

11. Nedilnou soucasti této smlouvy je Piiloha &. 1 — Casovy a finanéni harmonogram praci.

12. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pfecetly a Ze s jejim obsahem souhlasi, coz
nize stvrzuji svymi podpisy.

Dolozka:

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna na schuizi ¢. R8/215 dne 20. 4. 2022.

V Brné dne V Brné dne

Za objednatele Za zhotovitele

za statutarni mésto Brno VHS Brno, a.s.

Brrinsic plné Vo) _

Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.,




